



Provincia di Modena

Prot. N. 23470, 11-15-02 del 30/06/2022
f.47

Area Tecnica – Servizio Viabilità
Lavori Speciali Strade 1

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

**RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE
ALLA S.P. N.14 "DI CASTELFRANCO" –**

CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI

Con determina n.1393 del 20/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità di scelta del contraente, dell'importo complessivo di € 25.618.138,48, di cui € 14.406.297,53 di lavori, € 879.625,13 per oneri di sicurezza per un importo di € 15.285.922,66 oltre alle somme a disposizione per € 10.332.215,82.

Con determina 454 del 01/04/2021 i lavori sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368, con sede in Via Provinciale 700 Montese e COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369, con sede in via Minelli 14, Mirandola, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto per l'importo contrattuale di € 14.493.576,14 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre ad iva al 22% pari ad 3.188.586,76 quindi per un importo complessivo pari a 17.682.162,90;

I lavori sono iniziati in data 04/11/2021 con la durata prevista di 850 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il 02/03/2024; i lavori procedono regolarmente.

I lavori dell'appalto sono contabilizzati parte a corpo e parte a misura, come previsto dal progetto esecutivo.

Per l'esecuzione dei lavori a misura si rende necessario eseguire alcune lavorazioni non previste per cui, per poter procedere alla loro contabilità, è necessario la formulazione dei relativi prezzi unitari e in particolare:

- 1) Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, compreso martello demolitore, compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per i lavori di scavo e demolizione della vasca di liquami scoperta sotto il sedime della duna B a tergo degli edifici collabenti.
- 2) Nolo di autocarro per trasporto detriti di calcestruzzo ritrovati nel materiale depositato sul sedime della duna B negli anni scorsi a seguito della costruzione della barriera antirumore da parte di Autostrade Spa e mai rimossi oltre all'onere di scarica
- 3) Rimozione e trasporto a scarica autorizzata di liquami presenti nella vasca interrata scoperta sul sedime della duna B comprensivo dell'onere di scarica.

- 4) Mano d'opera in economia di operaio IV livello edile per rimozione materiale trovato sul sedime della duna B e da avviare a discarica.
- 5) Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza di dimensione variabile che sono presenti sul lato della strada e su varie parti del sedime della variante e che non possono essere considerati compresi nelle descrizioni dei prezzi esistenti nell'appalto, compreso il carico il trasporto a discarica.
- 6) Estirpazione di ceppaie su vari tratti del sedime della variante di pioppeti ricresciuti, di piantagioni delle aree della cava e che non possono essere considerati compresi nelle descrizioni dei prezzi esistenti dell'appalto, compreso il carico e il trasporto a discarica.
- 7) Taglio di canneti ed arbusti di varie dimensioni delle pertinenze del sedime della tangenziale compreso il carico e trasporto a discarica.

Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori si è proceduto a redigere un VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi ai sensi dell'art.163 del DPR 207/2010, come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, con n° 9 nuovi prezzi unitari, senza nessun aumento dell'importo contrattuale, così che l'importo complessivo netto rimane fissato in € 14.493.576,14.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati sono stati concordati fra il sottoscritto direttore dei lavori, ing. Eugenio Santi, e il procuratore legale dell'impresa CSM soc. cons per azioni geom. Ulisse Fogliani, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessivi € 25.618.138,48 senza aumento dell'importo contrattuale complessivo, che rimane fissato in € 14.493.576,14 più IVA al 22%, in quanto si provvederà al pagamento dei nuovi lavori con le economie realizzate sui lavori principali.

Risulta invariata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso d'asta, che in totale ammonta a € 879.625,13.

Risulta invariato l'importo dei lavori a misura del computo metrico estimativo, trattandosi di modifiche solo sostitutive.

La sottoscritta impresa CONSORZIO STABILE MODENESE soc. consort. per azioni, CF 03126320369, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, presa visione del suddetto verbale nuovi prezzi unitari:

DICHIARA E SI OBBLIGA

- 1) Ad accettare l'esecuzione dei nuovi lavori e di accettare i **n.° 9 nuovi prezzi unitari per i lavori a misura**, contemplati nel verbale nuovi prezzi unitari in premessa indicato, rinunciando espressamente ad avanzare obiezioni, richieste di indennizzi o compensi di sorta per i nuovi lavori e per variazioni oltre il quinto dei quantitativi e relativi importi delle singole voci di lavori.
- 2) Ad accettare che la somma prevista per oneri di sicurezza, risulti invariata e quindi complessivamente pari ad € 879.625,13; tale somma, infatti, non è soggetta a ribasso d'asta.
- 3) A rinunciare alle richieste economiche della riserva n.2 "presenza di aree fortemente boscate" di € 249.178,65 espresse nel SAL n.1 a tutto il 31/03/2022, con l'applicazione dei nuovi prezzi nel pagamento del SAL n.2 pari a € 80.731,86;

- 4) A rinunciare alle richieste economiche della riserva n.7 “rinvenimento depositi materiali terrosi” in corrispondenza della duna “B”, con l’applicazione dei nuovi prezzi nel pagamento del SAL n.2 pari a € 10.504,98;

Il presente atto, inoltre, mentre impegna sin d'ora la sottoscritta Impresa, è invece, per la Provincia di Modena, subordinata alla superiore approvazione.


Modena, li 21/06/2022

L'IMPRESA CSM soc. cons per azioni
Geom. Ulisse Fogliani



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi




NUOVI PREZZI UNITARI al netto del ribasso d'asta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.01	<p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al disotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla D.L., con materiale di risulta che resta di proprietà dell'Impresa. - per un minimo di 5 piante. DI ALTEZZA FINO M 6,00</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantuno/32)</p>	Cadauno	61,32
NP.02	<p>ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica ed il riempimento della buca con terreno vegetale per arbusti. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/81)</p>	Cadauno	3,81
NP.03	<p>ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta inclusi gli oneri per il conferimento a discarica ed il riempimento della buca con terreno vegetale. Compreso inoltre ogni altro onere o magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantanove/05)</p>	Cadauno	69,05
NP.04	<p>TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI. CON MEZZI MECCANICI comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, la pulizia del piano viabile e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/93)</p>	mq	0,93
NP.05	<p>NOLO DI AUTOSPURGO per rimozione e trasporto a discarica di liquami, compresi operatore, carburante e lubrificante, compresi gli oneri di discarica per ogni tonnellata di liquame smaltito</p> <p>.....</p> <p>(Euro centocinquantacinque/80)</p>	ton	155,80
NP.06	<p>MANODOPERA edile e impiantistica: operaio IV livello edile</p> <p>.....</p> <p>(Euro trentuno/77)</p>	ore	31,77
NP.07	<p>NOLO DI ESCAVATORE compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: peso da 22 a 26,9 t</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottantasette/25)</p>	ore	87,25

NUOVI PREZZI UNITARI al netto del ribasso d'asta

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.08	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 01 - CEMENTO</p>	ton	7,59
	(Euro sette/59)		
NP.09	<p>NOLO DI AUTOCARRO con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t</p>	ore	74,19
	(Euro settantaquattro/19)		




Modena li, 15/06/2022

L'IMPRESA
CONSORZIO STABILE MODENESE soc. cons. per
azioni



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Eugenio Santi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

