



Provincia di Modena

Lavori Pubblici

Telefono 059 209 949 - Fax 059 209 662

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



**LICEO SCIENTIFICO "FORMIGGINI". VIA BOLOGNA - SASSUOLO (MO).  
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI,  
DELLE COPERTURE E DEI PROSPETTI ESTERNI.  
CIG 6987313119 - CUP G81E17000030004**

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Il Direttore dei Lavori  
Geom. Sandra Poppi

L'Impresa  
**MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L.**  
Ing. Giulia Roli

**MEI Tecnologie e Costruzioni S.r.l.**  
Sede legale: Via dei Mille, 24 - 40121 Bologna  
Sede operativa: Via degli Ombrellai 28  
41013 Castelfranco Emilia (MO)  
C.F. e P.I. 02799280362  
Tel. 059/9535135 - Fax 059/951457

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Alessandro Manni

P.I. MARCO RONZONI

Geom. Ronzoni



L'anno 2017, il giorno 28 del mese di novembre in MODENA (MO), presso presso gli Uffici dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena di Via J. Barozzi 340 a Modena, tra i Signori:

- 1) Ing. Alessandro Manni, domiciliato per la carica presso l'Ente rappresentato, il quale interviene ai sensi dell'art. 53, comma 3 del vigente Statuto della Provincia di Modena, nella sua qualità responsabile del Procedimento, stipula la seguente convenzione nel solo interesse ed in rappresentanza della Provincia di Modena;
- 2) Ing. Giulia Roli, in qualità di rappresentante della Ditta MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via dei Mille 24, 40121 Bologna, C.F. e P.IVA 02799780362, delegata alla firma con atto allegato;
- 3) Geom. Sandra Poppi, Direttore dei Lavori in oggetto,

#### **PREMESSO CHE**

il contratto per i lavori: LICEO SCIENTIFICO "FORMIGGINI". VIA BOLOGNA - SASSUOLO (MO). LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, DELLE COPERTURE E DEI PROSPETTI ESTERNI, è in fase di esecuzione a seguito della determinazione di aggiudicazione N. 144 del 14/06/2017;

- l'importo complessivo dei lavori originario, in seguito a ribasso contrattuale del 23,753% espresso sull'importo a base d'asta, ammontava a € 308.614,77 di cui € 298.963,18 per lavori e € 9.651,59 per oneri di sicurezza, oltre a € 30.861,48 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 339.476,25;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità, per cause impreviste e imprevedibili, di prevedere alcune opere diverse ed altre aggiuntive finalizzate al miglioramento dell'opera che non alterano la natura complessiva del contratto;
- le variazioni, nel complesso, hanno comportato un incremento di spesa per un importo complessivo, al netto del ribasso e dell' IVA, pari ad € 26.563,18.
- quindi l'incremento, rispetto all'importo contrattuale, per i maggiori lavori è pari a €26.563,18 al netto del ribasso, oltre all'IVA 10% pari a € 2.656,32, per un totale di €29.219,50 corrispondente a circa il 8,61% dell'importo offerto inizialmente e rientrante nei limiti del 15% di cui all'art.106, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18/4/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017;
- i prezzi applicati sono in parte quelli previsti nel contratto principale, oltre ai n. 33 nuovi prezzi concordati con verbale;
- in virtù dei maggiori lavori sopra descritti si concedono 9 giorni di proroga sull'ultimazione dei lavori.

la sottoscritta Impresa, presa visione della suddetta perizia:

- ART. 1) accetta l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva del 28/11/2017 agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto principale n. 28726 del 27/7/2017, con una proroga di 9 giorni sull'ultimazione dei lavori;
- ART. 2) dichiara di essere a conoscenza che l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto è finanziata mediante l'uso delle sole somme a disposizione di questa Amministrazione per il ribasso d'asta e che il nuovo importo dei lavori, assomma ad € 335.177,95, al netto del ribasso del 23,753% e dell'IVA 10%, di cui € 325.526,36 per lavori ed € 9.651,59 per oneri per la sicurezza con un incremento complessivo pari ad € 26.563,18, IVA esclusa, rispetto l'importo originario offerto, pari a circa il 8,61% dell'importo contrattuale;
- ART. 3) le opere in variante saranno pertanto pagate applicando i prezzi dell'elenco prezzi principale e dei 33 nuovi prezzi concordati;
- ART. 4) si obbliga ad estendere alle nuove quantità il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale;
- ART. 5) il presente atto, redatto in forma non pubblica, è soggetto ad I.V.A. e sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le intervenute approvazioni di legge.

*Letto approvato e sottoscritto*

*Modena, 04/12/2017*

**L'Impresa**

MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI S.R.L.  
Ing. Giulia Roli

**MEI Tecnologie e Costruzioni S.r.l.**

Sede legale: Via dei Militi, 24 - 40121 Bologna

Sede operativa: Via degli Ombrellai 28

41013 Castelfranco Emilia (MO)

C.F. e P.I. 02799780362

Tel. 059/9535135 - Fax 059/951457

**Il Direttore Lavori**

Geom. Sandra Poppi

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Alessandro Manni

P.I. MARLO RONZONI



