



Provincia di Modena

Lavori pubblici Lavori speciali strade 2

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 27 del 10/02/2011

OGGETTO :

S.P. N.255 "DI SAN MATTEO DELLA DECIMA" - VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM. 7+626 AL KM. 13+725 - 1° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER SPOSTAMENTO INTERFERENZE TELEFONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

- Con determina 51 del 11/5/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera S.P. di San Matteo della Decima – Variante all'abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al Km. 13+725 – 1^ stralcio, dell'importo complessivo di € 27.000.000,00.

Con determina n.109 del 10/06/2010 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto dell'importo complessivo di € 92.000,00 di cui € 83.257,92 per lavori a base d'appalto, € 8.325,79, per IVA al 10% ed € 416,29 per somme a disposizione così suddivise:

a)	Lavori a base d'appalto a misura di cui € 2.497,74 per oneri di sicurezza		€ 83.257,92
b)	IVA al 10% su € 83.257,92		€ 8.325,79
c)	Somme a disposizione		
	Spese tecniche (0,5%)	€ 416,29	
	Sommano		€ 416,29
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 92.000,00

La spesa è stata finanziata all'interno del quadro economico dei lavori principali al res. 2080/04 dell'azione 3630 del PEG 2010.

Con la medesima determina i lavori sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. Via P.P. Pasolini n. 15 – 41124 Modena P.I.V.A. n. 01833500364572 per un importo contrattuale netto di € 83.257,92 (di cui € 2.497,74 per oneri di sicurezza), come da contratto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati in data 01/07/2010 e stanno procedendo regolarmente.

Durante i lavori si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili quali:

1. Le interferenze dovute agli impianti Enel per il posizionamento dell'impianto fotovoltaico sono aumentate e diversificate per un diverso allacciamento agli impianti esistenti. Sono aumentate anche le tubazioni relative all'attraversamento sotterraneo della strada provinciale e del Cavo Nucci sempre per l'allacciamento dell'impianto fotovoltaico.

2. Le interferenze dovute agli impianti della Lepida Srl sono state modificate in base all'effettiva posizionamento delle linee esistenti.
3. In corso d'opera la realizzazione delle interferenze ha reso necessario il diverso posizionamento e la realizzazione di nuovi scarichi delle acque di scolo nei canali del Consorzio di Bonifica di Burana, con pozzetti, tubazioni in pvc, valvole clapet, coperchi in lamiera e in ghisa, rivestimento spondale dei canali.
4. Occorre realizzare inoltre nuove prese d'acqua dai canali irrigui Ortigaro e Fossa Signora per i proprietari interessati dai lavori.

Inoltre si sono resi necessarie maggiori ore di noleggio di mezzi d'opera, mano d'opera in economia per intervenire su lavori non prevedibili riguardanti il mantenimento degli scoli delle acque, il riposizionamento dei cavidotti telefonici a seguito di interventi di altri gestori di servizi (Sorgea acqua e Gas), che si configurano come interventi di dettaglio.

Pertanto sentiti il responsabile del procedimento, il progettista, il direttore dei lavori, si è proceduto a redigere una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA

- VARIANTE E SUPPLETTIVA per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi del comma 1b dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006;
- SUPPLETTIVA per la risoluzione di aspetti di dettaglio, minore del 10% e non soggetta a "variante" ai sensi del comma 3 parte prima dell'art.132 del D.Lgs. 163/2006;

per un importo complessivo aumentato pari a € 170.000,00 e a un VERBALE DI NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25.05.1895 n.350, come previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, con **n. 9 nuovi prezzi unitari**, per un importo aggiuntivo netto pari a € 63.974,23 oltre euro 4.553,57 per oneri e così l'importo netto dei lavori in appalto viene fissato in € 147.232,15 oltre oneri;

Il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

a)	Lavori a base d'asta a misura	€ 83.257,92	
	Lavori a misura perizia di variante e suppletiva	€ 68.527,80	
	Sommano (di cui € 4.553,57 per oneri di sicurezza)		€ 151.785,72
b)	IVA al 10% su € 151.785,72		€ 15.178,57
c)	Somme a disposizione		
	Spese tecniche	€ 416,29	
	Spese tecniche perizia di variante	€ 2.619,42	
	Sommano		€ 3.035,71
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 170.000,00

L'aumento complessivo di € 78.000,00 della perizia di variante suppletiva trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione per imprevisti nell'appalto principale dei lavori approvato con la citata determina 51/2009.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi e il rappresentante legale dell'Impresa geom. Massimo Fogliani, a seguito di discussioni fatte ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale compreso il ribasso d'asta percentuale del contratto d'appalto.

Risulta aumentata la somma complessivamente prenotata pari a complessivi € 170.000,00, con un aumento progettuale di € 78.000,00, risulta pure aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d'asta, pari ad € 4.553,57 complessiva e quindi con un aumento pari a € 2.055,83.

L'importo contrattuale di € 83.257,92 viene aumentato di € 68.527,80 (oneri compresi) così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 151.785,72.

La Direzione Lavori giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante e suppletiva alla stessa Impresa Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. Via P.P. Pasolini n. 15 – 41124 Modena P.I.V.A. n. 01833500364572, affidataria dei lavori principali.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

La Ditta COSEAM con nota assunta agli atti con prot. n. 73374 del 28/7/2010 indicava quale Ditta esecutrice dei lavori le Ditte: SASSATELLI FERDINANDO & C. SAS con sede in Fontanaluccia di Frassinoro.

Per i lavori della perizia di variante e suppletiva non viene concessa nessuna proroga del tempo contrattuale.

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato dovrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il dirigente determina

- 1) di approvare la perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 170.000,00, con un aumento di € 78.000,00 rispetto al progetto esecutivo;
- 2) di approvare il Verbale Nuovi prezzi contemplante n. 9 nuovi prezzi unitari a misura;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico come in premessa riportato;
- 4) di dare atto che rispetto alla perizia dei lavori originaria l'importo netto dei lavori ammonta a € 151.785,72 determinando un aumento contrattuale di € 68.527,80, come indicato in premessa, come risulta dallo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 5) di approvare l'affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva all'Impresa Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. Via P.P. Pasolini n. 15 – 41124 Modena P.I.V.A. n. 01833500364572, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale, la quale come da nota assunta agli atti con prot. n. 73374 del 28/7/2010 indicava quale Ditta esecutrice dei lavori la Ditta: SASSATELLI FERDINANDO & C. SAS con sede in Fontanaluccia di Frassinoro;
- 6) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva non viene concessa nessuna proroga del tempo contrattuale;
- 7) di dare atto che la perizia di variante e suppletiva, l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica, i disegni aggiuntivi sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. N.

10210/11.15.2/34.2 del 7/2/2011 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;

- 8) di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 9) di impegnare la spesa di € 75.380,58 al res. 802/09 dell'azione n. 3630 del Peg 2011 per l'Impresa Consorzio Stabile Coseam Spa;
- 10) di dare atto che le spese tecniche subiscono un aumento di € 2.619,42 somma che si prenota al sopraccitato residuo 802/09 della citata azione 3630 del Peg 2011;
- 11) di dare atto che il codice CIG è il n. 0494649543;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 27 del 10/02/2011

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n° : 384 del 21/01/2011

OGGETTO :

S.P. N.255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM. 7+626 AL KM. 13+725 - 1° STRALCIO. LAVORI COMPLEMENTARI PER SPOSTAMENTO INTERFERENZE TELEFONICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI, PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 27 del 10/02/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____