



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 1141 del 31/08/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE EX MESSIERI DI CASTELFRANCO EMILIA (MO). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO- CAT OG1-IMPRESA E.M.G. PONTEGGI SRL. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 DEL 11/10/2019.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale Area Lavori pubblici n. 345 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 898.313,18 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata con Determinazione Dirigenziale n. 95 del 03/06/2019 al R.T.I. AEC COSTRUZIONI SRL (mandataria) con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./P.IVA 01412220368 e PTL SRL (mandante) con sede in Mirandola (MO) via G. Barbi 2 C.F. e P. IVA 02528020361 per un importo contrattuale netto di € 740.366,35 di cui € 604.712,89 per lavori e € 135.653,46 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 10% impegnati al cap. 3290 pren. 655/19 del Peg 2019).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 27/08/2019 sotto le riserve di legge ed il contratto stipulato in data 12/11/2019 con repertorio n. 28854.

In data 09/10/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 32203 di pari data, a termini della quale l'impresa mandataria del raggruppamento AEC COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **montaggio e smontaggio ponteggio** rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa **E.M.G. PONTEGGI SRL** con sede in Roncoferraro (MN) via L. Fancelli 33 Cod. Fisc. e P.IVA 02488430204 per un importo di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione dirigenziale n. 248 del 11/10/2019 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 32935 del 5/10/2019 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 18/08/2020 esecutiva ai sensi di legge, si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma del D.Lgs 50/2016 che aumentava l'importo contrattuale portandolo a € 797.807,73 di cui € 652.464,26 per lavori ed € 145.343,47 per oneri di sicurezza, con un aumento di € 57.441,38 e conseguentemente si provvedeva alla rideeterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro

In data 25/08/2020 con prot. n. 25334 perveniva una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di €

8.000,00 di cui € 160,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di montaggio e smontaggio ponteggio che aggiorna l'importo complessivo in € 18.000,00 di cui 360,00 per oneri della sicurezza. In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato L'impresa che l'impresa EMG PONTEGGI è iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" ai sensi dell'art. 5 bis D.L. 74/12 convertito in L. 122/12 integrato dal D.L.174/2012 nella sezione "Demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento della Prefettura di Modena n. 32491 del 14/04/2020 valido fino al 13/4/2021.

Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 248 del 11/10/2019 dalle parti contraenti.

A seguito della modifica contrattuale l'importo subappaltabile della categoria prevalente OG1 è stato aggiornato in € 239.342,32, pertanto con la presente integrazione di € 8.000,00 e a seguito dei subappalti precedentemente autorizzati l'importo residuo subappaltabile è 81.512,32

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 248 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Area Lavori pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n.25334 del 25/08/2020 dell'impresa AEC COSTRUZIONI SRL con sede in Modena via M.Finzi 597 C.F./P.IVA 01412220368 mandataria del raggruppamento temporaneo con PTL SRL (mandante) con sede in Mirandola (MO) via G. Barbi 2 C.F. e P. IVA 02528020361 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n. 248 del 11/10/2019 all'impresa **E.M.G. PONTEGGI SRL** con sede in Roncoferraro (MN) via L. Fancelli 33 Cod. Fisc. e P.IVA 02488430204 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni consistenti in **montaggio e smontaggio ponteggio** e che, in conseguenza di ciò, l'importo viene aggiornato in € 18.000,00 di cui € 360,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 8.000,00, come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;

2) di integrare pertanto la suddetta determinazione nella parte relativa all'importo autorizzato e residuo nella categoria OG1 e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;

3) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n.25387 del 25/08/2020 ,valido fino al 16/10/2020;

4) di dare atto che il codice CIG è 7751185037 e il codice C.U.P. è G19F18001070001;

5) di dare atto che – con la presente integrazione - residuano € 81.512,32 come importo limite subappaltabile della categoria OG1;

- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice AEC COSTRUZIONI, alla Ditta subappaltatrice E.M.G. PONTEGGI, al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 2011 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	3290 / 0	708 / 2020	152 / 2020			Variazione Sub-Impegno	8.000,00	Integrazione subappalto da AEC
S	3290 / 0	708 / 2020	149 / 2020			Variazione Sub-Impegno	-8.000,00	Costruzioni/PTL Integrazione subappalto E.M.G. PONTEGGI