



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 1898 del 30/10/2024

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2024. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (CIG B24335EE02 - CUP G97H22002440001). CUP G97H22002440001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1001 del 18/06/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di €. 1.459.916,72 così suddiviso:

		Euro	Euro
a)	Lavori a base d'asta	1.115.284,01	
b)	Mano d'opera (3,30%)	38.707,95	
c)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	20.000,00	
1)	Totale appalto		1.173.991,96
	Somme a disposizione dell'amministrazione		
	I.V.A. 21%	258.278,23	
	spese tecniche di progettazione Art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	23.479,84	
	spese per accertamenti di laboratorio	3.500,00	
	spese per pubblicità e Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	
	Arrotondamento	6,69	
2)	Totale somme a disposizione		285.924,76
3)	Totale progetto		1.459.916,72

La succitata spesa è stata prenotata, col medesimo atto, come segue:

- quanto a €. 366.219,68 con risorse DM 141/22 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice intervento 01269.R1.MO) al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M.141/22" del PEG 2024;
- quanto a €. 896.797,04 con risorse DM MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 - codice intervento 1422.20.MO) al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M.141/22" del PEG 2024;

- quanto a €. 196.900,00 con fondi propri al cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia" del PEG 2024;

Col la determinazione n. 1362 del 13/08/2024 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale del 4,90%, e quindi, per un importo di €. 1.097.446,35 oltre €. 20.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale €. 1.117.446,35) ed €. 245.838,20 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di €. 1.363.284,55.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di €. 1.363.284,55 come segue:

- quanto a €. 341.979,52 con risorse DM 141/22 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 01269.R1.MO) alla pren. 2026/2024 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2024;
- quanto a €. 837.437,87 con risorse DM MIT 123/2020 (anno di assegnazione fondi 2024 – codice intervento 1422.20.MO) alla pren. 2027/2024 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M.141/22" del PEG 2024;
- quanto a €. 183.867,16 con fondi propri alla pren. 2028/2024 del cap. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia" del PEG 2024;

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.153.991,96
	Ribasso d'asta -4,90%	- 56.545,61

	Importo lavori	1.097.446,35
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	20.000,00

1)	Totale appalto	1.117.446,35
	Somme a disposizione	
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	23.479,84
	- contributo autorità di Vigilanza	1.320,00
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.500,00
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	245.838,20
	- Economia da ribasso (IVA compresa)	68.325,64
	- Arrotondamenti	6,69
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	342.470,37
2)	Totale progetto	1.459.916,72

Con la predetta determina n. 1362 del 13/08/2024 l'importo della spesa ANAC DI €. 660,00, relativa alla richiesta del CIG. n. B24335EE02 è stato interamente imputata, erroneamente, alla prenotazione n. 2028/2024 – impegno n. 1074/2024 al Capitolo n. 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari-Provincia" del PEG 2024; tale spesa deve risultare ripartita proporzionalmente tra tutti i finanziamenti del quadro economico;

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 26/08/2024 come da verbale di consegna, per una durata di giorni 60 con termine ultimo previsto per il giorno 24/10/2024.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a).

In particolare, si è deciso di aumentare i q.li di conglomerato in alcune strade già oggetto di intervento.

Per quanto riguarda i lavori supplementari, si rimanda all'elaborato progettuale della perizia sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.

L'importo di perizia imputabile all'Art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a) è pari ad un aumento contrattuale di €. 55.049,22 I.V.A. esclusa, pertanto per un incremento percentuale contrattuale del 4,90% (nei limiti di cui all'art.120 comma 3 lett. a).

Si evidenzia che l'importo di perizia rispetta i requisiti di legge sopraccitati e non comporta modifiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavori;

Si tratta, infatti, di un aumento contrattuale che non modifica in nessun modo la natura complessiva del contratto, in quanto si vanno ad incrementare le lavorazioni già previste nel progetto approvato, con l'obiettivo di aumentare la percentuale di superfici deteriorate da sottoporre a risanamento, in modo tale da diminuire ulteriormente il gap tra il fabbisogno stimato e l'importo disponibile per i lavori di manutenzione straordinaria.

Anche in questo caso si persegue l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza al transito veicolare sulle strade provinciali, tenuto conto del fatto che l'attuazione di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza sulla rete delle strade provinciali rientra fra i compiti di fondamentale importanza svolti dall'Amministrazione Provinciale e che tale attività è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Pertanto, previ accordi tra il Responsabile del Procedimento, il Progettista e il Direttore dei Lavori, il Servizio Manutenzione Strade ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a).

L'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti €. **55.049,22** con un aumento contrattuale percentuale del 4,90%, pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in €. **1.172.495,58** oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizioni sopraccitate.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.211.877,58
	Ribasso d'asta -4,90%	- 59.382,00

	Importo lavori	1.152.495,58
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	20.000,00

1)	Totale appalto	1.172.495,58
	Somme a disposizione	
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	257.949,03
	- accantonamento spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023	23.479,84
	- accantonamento spese tecniche (variante)	1.157,71
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	3.500,00
	- contributo autorità di Vigilanza	1.320,00
	- arrotondamenti	14,56
c)	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	287.421,14
2)	Totale progetto	1.459.916,72

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- che la variante in corso d'opera non comporta aumento degli oneri di sicurezza;
- che l'importo netto di perizia è di €. **55.049,22**
- che, con il rideterminato quadro economico il maggiore impegno di spesa, è pari ad €. **68.317,76** (€. 55.049,22 per lavori + €. 12.110,83 per IVA 22% + €. 1.157,71 per accantonamento spese tecniche variante);
- che per eseguire le maggiori lavorazioni previste in variante si è reso necessario redigere un verbale nuovi prezzi (prezzi reperiti da listini regionali);

- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che i lavori sono stati sospesi il 2/10/2024 a causa di avverse condizioni climatiche con allerte meteo da parte della Protezione Civile;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 naturali e consecutivi per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, pertanto il nuovo termine per ultimare i lavori terrà in considerazione sia i giorni di sospensione che i giorni di proroga concessi;
- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 4,90%, ammonta a complessivi €. 1.172.495,58 di cui €. 1.152.495,58 per lavori, €. 20.000,00 per la sicurezza (nuovo importo contrattuale €. 1.172.495,58 oltre €. 257.949,03 per I.V.A. al 22%);
- che la spesa aggiuntiva per i maggiori lavori, pari ad €. 55.049,22 oltre l'I.V.A. al 22% (€. 12.110,83) per un totale di €. 67.160,05, trova copertura finanziaria come segue:
 - €. 16.847,08 alla prenot. 2026/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 fondi DM 141/22, cod. intervento n. 01269.R1.MO;
 - €. 41.255,04 alla prenot. 2027/2024 del cap. 4763 del PEG 2024 fondi DM M.I.T. 123/2020, cod. intervento n. 1422.20.MO,
 - €. 9.057,93 alla prenot. 2028/2024 del cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente.
- che l'importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 20.000,00.
- che l'importo di €. 660,00, di cui alla prenot. 2028/2024 – impegno 1074/2024 del Cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente, dovrà essere imputato nel seguente modo:
 - quanto a €. 165,56 alla prenot. 2026 del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui risorse del DM 141/2022;
 - quanto a €. 405,42 alla prenot. 2027 del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui DM 123/2020;
 mantenendo i residuali €. 89,02 alla prenot. 2028/2024 – impegno 1074/2024 del capitolo 4178/1 del PEG 2024;
- che le spese tecniche aumentano di € 1.157,71 e trova copertura finanziaria nelle seguenti azioni:
 - €. 290,41 alla prenot. 2026/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 fondi DM 141/22, cod. intervento n. 01269.R1.MO;
 - €. 711,16 alla prenot. 2027/2024 del cap. 4763 del PEG 2024 fondi DM M.I.T. 123/2020, cod. intervento n. 1422.20.MO
 - €. 156,14 alla prenot. 2028/2024 del cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente.

Il nuovo quadro economico, suddiviso per finanziamenti, a seguito della perizia di variante, si configura nel seguente modo:

		DM 141 (CAP. 4763)	D.M. MIT 123/2020 (CAP. 4763)	Fondi Propri (CAP 4178/1)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Ribasso 4,90%				
Importo lavori ribassato	1.152.495,58	289.103,18	707.954,51	155.437,89
Oneri sicurezza	20.000,00	5.016,99	12.285,59	2.697,42
Importo lavori	1.172.495,58	294.120,17	720.240,10	158.135,31
IVA 22%	257.949,03	64.706,44	158.452,82	34.789,77
Spese tecniche	23.479,84	5.889,91	14.423,19	3.166,74
Spese tecniche variante	1.157,71	290,41	711,16	156,14
Prove di laboratorio	3.500,00	877,97	2.149,98	472,05
Contributo ANAC	1.320,00	331,12	810,84	178,04
Arrotondamenti	14,56	3,66	8,95	1,95
Somme a disposizione	287.421,14	72.099,51	176.556,94	38.764,69

Totale progetto	1.459.916,72	366.219,68	896.797,04	196.900,00
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

L'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito atto di sottomissione e ad accettare i nuovi prezzi unitari acquisiti per le nuove e maggiori lavorazioni da eseguirsi.

E' stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, direttore Area Tecnica, in data 15/10/2024 prot. n. 35550 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del servizio Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. a), dell'art.3 comma 3 lett. b) e comma 5 del citato decreto legislativo e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti di gara;
- 2) di dare atto che la presente variante è composta di seguenti documenti:
 - Relazione tecnica
 - Elenco prezzi unitari;
 - Computo + variante;

- Verbale nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi €. **1.459.916,72** come in premessa suddiviso;
 - 4) di approvare il verbale nuovi prezzi, firmato dalla ditta per accettazione;
 - 5) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
 - 6) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 36181 del 21/10/2024 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
 - 7) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
 - 8) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. **1.172.495,58** determinando un aumento contrattuale di €. **55.049,22 (netto ribasso)**, come indicato in premessa;
 - 9) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 20.000,00;
 - 10) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F. e P.IVA 02027590369, agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo, aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n. 1362 del 13/08/2024;
 - 11) di impegnare pertanto a favore dell'Impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), l'aumento pari a €. 67.160,05 IVA al 22% compresa (€. 55.049,22 lavori + €. 12.110,83 IVA) compresa come segue:
 - a) €. 16.847,08 alla prenot. 2026/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 fondi DM 141/22, cod. intervento n. 01269.R1.MO;
 - b) €. 41.255,04 alla prenot. 2027/2024 del cap. 4763 del PEG 2024 fondi DM M.I.T. 123/2020, cod. intervento n. 1422.20.MO,
 - c) €. 9.057,93 alla prenot. 2028/2024 del cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente.
 - 12) di rettificare l'imputazione dell'importo di €. 660,00 di cui alla prenot. 2028/2024 – impegno 1074/2024 del Cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente, nel seguente modo:
 - quanto a €. 165,56 con impegno alla prenot. 2026/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui risorse del DM 141/2022;
 - quanto a €. 405,42 con impegno alla prenot. 2027/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 di cui DM 123/2020;
 mantenendo i residuali €. 89,02 alla prenot. 2028/2024 – impegno 1074/2024 del capitolo 4178/1 del PEG 2024;
 - 13) di aumentare gli incentivi di cui all'art 45 del D.Lgs. n. 36/2023 relativi alla perizia di variante di cui trattasi e di impegnare pertanto la spesa di €. 1.157,71 come segue:
 - a) €. 290,41 alla prenot. 2026/2024 del capitolo 4763 del PEG 2024 fondi DM 141/22, cod. intervento n. 01269.R1.MO;
 - b) €. 711,16 alla prenot. 2027/2024 del cap. 4763 del PEG 2024 fondi DM M.I.T. 123/2020, cod. intervento n. 1422.20.MO
 - c) €. 156,14 alla prenot. 2028/2024 del cap. 4178/1 del PEG 2024 fondi dell'Ente.
 - 14) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza rimane pari a €. 20.000,00;
 - 15) di dare atto che il nuovo quadro economico, suddiviso per finanziamenti, a seguito della perizia di variante, si configura nel seguente modo:

		DM 141 (CAP. 4763)	D.M. MIT 123/2020 (CAP. 4763)	Fondi Propri (CAP 4178/1)
Ribasso 4,90%	Euro	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	1.152.495,58	289.103,18	707.954,51	155.437,89
Oneri sicurezza	20.000,00	5.016,99	12.285,59	2.697,42
Importo lavori	1.172.495,58	294.120,17	720.240,10	158.135,31
IVA 22%	257.949,03	64.706,44	158.452,82	34.789,77

Spese tecniche	23.479,84	5.889,91	14.423,19	3.166,74
Spese tecniche variante	1.157,71	290,41	711,16	156,14
Prove di laboratorio	3.500,00	877,97	2.149,98	472,05
Contributo ANAC	1.320,00	331,12	810,84	178,04
Arrotondamenti	14,56	3,66	8,95	1,95
Somme a disposizione	287.421,14	72.099,51	176.556,94	38.764,69
Totale progetto	1.459.916,72	366.219,68	896.797,04	196.900,00

- 16) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2024;
- 17) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Franco Sarto come da determinazione dirigenziale n. 1001 del 18/06/2024;
- 18) di dare atto che è stato acquisto dal Dot. Annalisa Vita, direttore Area Tecnica, in data 15/10/2024 prot. n. 35550 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 19) di dare atto che la ditta Crovetto Dante s.r.l. è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC prot. INAIL_46164795 del 23/10/2024 e valido fino al 20/02/2025;
- 20) di dare atto che il codice CIG è B24335EE02 mentre il codice CUP è G97H22002440001;
- 21) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1134 Rif. Arch. 842;
- 22) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi; il termine per ultimare i lavori terrà in considerazione sia i giorni di sospensione che i giorni di proroga concessi;
- 23) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante la piattaforma regionale di interoperabilità INTERCENT ER SATER;
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1898 del 30/10/2024

Proposta n. 4345/2024 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2)

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2024. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. (CIG B24335EE02 - CUP G97H22002440001)

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/11/2024

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)