



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

**Determinazione numero 136 del 14/11/2019**

**OGGETTO: POLO SCOLASTICO SELMI-CORNI DI MODENA - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MAGGIORE PRENOTAZIONE DI SPESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MAGGIORE PRENOTAZIONE DI SPESA. (CIG 76143475EB - CUP G98E17000190001).**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione dirigenziale n. 213 del 20.09.2018 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 2.295.000,00 di cui € 1.985.414,85 a base d'appalto suddiviso in € 1.945.414,85 per lavori ed in € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto.

Con determinazione dirigenziale n. 304 del 30/11/2018 i lavori venivano aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) - C.F. n. 00154960363, capogruppo, e l'impresa EFFE-GI Impianti S.r.l., con sede in Vergato (BO) – C.F. n. 03862620378, mandante, per un importo contrattuale di € 1.878.417,03, di cui € 1.838.417,03 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza

Il quadro economico di assestamento post-gara, dell'importo invariato di Euro 2.295.000,00 si configurava nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A.1	Importo lavori	€ 1.838.417,03	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 40.000,00	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 1.878.417,03</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.2.1.a	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 9.868,06	
B.2.1.b	Indagini preliminari di interesse archeologico	€ 3.806,40	
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 24.790,13	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 15.000,00	
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 19.854,15	
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.	€ 5.000,00	
B.3	Spese per consulenza o supporto + I.V.A.	€ 27.859,92	

B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 480,00	
B.5	Spese per pubblicità + I.V.A.	€ 1.500,00	
B.6	I.V.A. sui lavori	€ 187.841,70	
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 285,00	
B.10	Quota Provincia	€ 10.000,45	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 308.885,83</b>
B.11	Quota Miur indisponibile	€ 107.697,15	
	<b>TOTALE SOMME MIUR (indisponibili)</b>		<b>€ 107.697,15</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 2.295.000,00</b>

L'opera è stata finanziata per €. 2.100.000,00 con fondi del MIUR D.L n. 50/17 convertito in L. 96/2017 - D.M. n.607 dell' 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), per € 100.000,00 con avanzo e per € 95.000,00 con entrate proprie al capitolo 4699 "Selmi – Ampliamento" del P.E.G. 2018, per un importo complessivo di € 2.295.000,00.

I lavori sono stati ufficialmente consegnati con apposito verbale in data 07/05/2019.

Per motivi legati alla scarsa disponibilità di risorse, derivanti anche dal tipo di finanziamento, quasi integralmente coperto da contributi statali, come sopra indicato, i quali prevedono l'impossibilità di recuperare i ribassi d'asta, si ritiene necessario provvedere ad aumentare l'importo del quadro economico di € 50.000,00, in considerazione anche di possibili varianti in corso d'opera che potrebbero essere necessarie con il proseguire del cantiere. In particolare si sta vagliando la possibilità di accettare la richiesta avanzata dalle amministrazioni dei due istituti Selmi e Corni, di convertire tre aule in due laboratori di chimica ed informatica.

Si fa presente inoltre che durante le operazioni di scavo e le verifiche preventive archeologiche, sono emersi reperti storici, per cui si è dovuto provvedere ad un aumento dell'importo di incarico per lo studio ArcheoModena, Strada Gherbella 294/B – 41126 Modena P.I. 03324690365 (determinazione n. 130 del 27/06/2019), ed un maggiore impegno da parte dell'impresa come supporto alle tali operazioni di scavo e controllo.

Pertanto si reputa necessario aumentare la voce "imprevisti" del quadro economico di euro 50.000,00 i quali finanziati con entrate proprie trovano copertura finanziaria al capitolo n. 4699 del peg 2019;

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Manni direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **D E T E R M I N A**

1) di approvare, per le motivazioni sopraccitate, il seguente quadro economico dell'importo totale di Euro 2.345.000,00, così modificato:

QUADRO ECONOMICO	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
------------------	------------------	----------------

A.1	Importo lavori	€ 1.838.417,03	
A.3	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 40.000,00	
	<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 1.878.417,03</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.2.1.a	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 9.868,06	
B.2.1.b	Indagini preliminari di interesse archeologico	€ 3.806,40	
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 74.790,13	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 15.000,00	
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	€ 19.854,15	
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + I.V.A.	€ 5.000,00	
B.3	Spese per consulenza o supporto + I.V.A.	€ 27.859,92	
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 480,00	
B.5	Spese per pubblicità + I.V.A.	€ 1.500,00	
B.6	I.V.A. sui lavori	€ 187.841,70	
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 600,00	
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 285,00	
B.10	Quota Provincia	€ 10.000,45	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 358.885,83</b>
B.11	Quota Miur indisponibile	€ 107.697,15	
	<b>TOTALE SOMME MIUR (indisponibili)</b>		<b>€ 107.697,15</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 2.345.000,00</b>

2) di prenotare la somma complessiva di € 50.000,00, per quanto in premessa esposto, al capitolo 4699 "Selmi - Ampliamento" del Quota Provincia (entrate proprie) del PEG 2019.

3) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

**Determinazione n. 136 del 14/11/2019**

Proposta n. 1569/2019 - Area Lavori Pubblici - Lavori speciali coordinamento generale edilizia

**OGGETTO: POLO SCOLASTICO SELMI-CORNI DI MODENA - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MAGGIORE PRENOTAZIONE DI SPESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E MAGGIORE PRENOTAZIONE DI SPESA. (CIG 76143475EB - CUP G98E17000190001)**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 18/11/2019

Il Dirigente  
LEONELLI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)