



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 2316 del 20/10/2025

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025 (CUP G47H22002770001 - CIG B79810C401).

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n° 1421 del 03/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025." assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 21767/11-15-03 F. 1214 del 20/06/2025 dell'importo complessivo di € 1.791.528,83, di cui € 1.337.287,49 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 27.709,17 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 426.532,17 per somme a disposizione così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		DM 141/2022 Annualità 2025 CAP 4763	FONDI PRO- PRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SAN- ZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	322.114,89	745.750,48	269.422,12	1.337.287,49
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.674,36	15.452,27	5.582,54	27.709,17
1)	Totale appalto	328.789,25	761.202,75	275.004,66	1.364.996,66
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	72.333,64	167.464,60	60.501,03	300.299,27
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. n.36/2023	6.575,78	15.224,06	5.500,09	27.299,93
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.226,15	16.729,78	6.044,07	30.000,00
	Imprevisti	16.439,63	38.060,53	13.750,38	68.250,54
	Arrotondamenti	5,40	12,51	4,52	22,43
c)	Totale Somme a disposizione	102.739,58	237.859,53	85.933,06	426.532,17

2)	Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	1.791.528,83

La spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera è stata finanziata come segue:

- € 431.528,83 con risorse di cui al D.M. 141/2022 annualità 2025 – Codice intervento 01296.R1.MO, alla prenot. 2287/2025 del capitolo di spesa n **4763** “*Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22*” del Peg 2025 – (acc.to n.867/2025 cap. entrata 2535 del Peg 2025);
- € 999.062,28 fondi avanzo dell'ente alla prenot. 2288/2025 del capitolo di spesa n. **4178/1** “*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia*” del Peg 2025;
- 360.937,72 proventi da sanzioni alla prenot. 2289/2025 del capitolo di spesa n. **4712** “*Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali*” del Peg 2025;

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1214 – rif. arch. 1099.

Con determinazione n° 1694 del 05/08/2025 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa “CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop.” con sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365 (esecutrici: Zaniboni S.r.l. - Emiliana Asfalti S.r.l.- Geomac S.r.l.), che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 4,72 %, e quindi, per un importo di € 1.274.167,52 oltre € 27.709,17 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.301.876,69 comprensivo di manodopera) ed € 286.412,87 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.588.289,56.

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione si configura nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO		DM 141/2022 Annualità 2025 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVENTI DA SANZIONI CAP 4712	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	306.911,07	710.551,06	256.705,39	1.274.167,52
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.674,36	15.452,27	5.582,54	27.709,17
1)	Totale appalto	313.585,43	726.003,33	262.287,93	1.301.876,69
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	68.988,79	159.720,74	57.703,34	286.412,87
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	6.575,78	15.224,06	5.500,09	27.299,93
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.226,15	16.729,78	6.044,07	30.000,00
	Imprevisti	16.439,63	38.060,52	13.750,39	68.250,54
	Arrotondamenti e ribassi d'asta	18.554,07	42.955,80	15.518,93	77.028,80
c)	Totale Somme a disposizione	117.943,40	273.058,95	98.649,79	489.652,14

2)	Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	1.791.528,83

I lavori sono stati consegnati anticipatamente ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 08/09/2025 come da verbale di consegna redatto in pari data, con termine ultimo previsto per il giorno 06/12/2025.

In corso d'opera si è riscontrata la possibilità di incrementare l'importo contrattuale con ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, grazie a nuovi finanziamenti messi a disposizione dall'Ente, pertanto il Direttore dei Lavori, ha predisposto apposita perizia di variante, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 – Codice Appalti; ipotesi di opzione peraltro già prevista nei documenti di gara.

Le motivazioni che hanno portato la Direzione Lavori a predisporre ulteriori lavorazioni sono evidenziate nella determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo n. 1421 del 03/07/2025, che stabiliva *“Visto l'importo del finanziamento, notevolmente inferiore rispetto al fabbisogno espresso in premessa, la Provincia di Modena si riserva di inserire nei documenti di gara la previsione dell'opzione, di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, per incrementare l'importo contrattuale per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati, nell'ipotesi in cui, una volta approvato il progetto, giungano ulteriori finanziamenti per la manutenzione dei tappeti stradali”. L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso di ulteriori finanziamenti, di esercitare l'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, di incremento contrattuale sino ad importo massimo di 4.200.000,00 € comprensivo di oneri della sicurezza, sulla base dell'elenco degli interventi suddivisi per priorità di cui all'elaborato progettuale Tav. PE010.*

Durante l'esecuzione delle opere sono sopraggiunti nuovi finanziamenti che saranno dunque utilizzati, con ipotesi prevista in fase di gara, per ulteriori lavori aventi la stessa natura di quelli già affidati.

Nello specifico la Provincia di Modena:

- ha contratto un Mutuo con Cassa DDPP di € 1.436.939,89 fondi al Cap. **4178/1** “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del Peg 2025;
- utilizza €. 620.448,88, fondi riconosciuti dal MIT con **DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex Dm 101/2022) - DM 14/08/2025 (G.U. n. 223 del 25/09/2025)** - Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2025;
- **€ 77.028,80** già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Arrotondamenti e somme da ribasso”,
- **€ 49.573,20** già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Imprevisti”,
- **€ 93,82** già disponibile nel quadro economico complessivo dei lavori alla voce “Prove di laboratorio”.

La **spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 2.184.084,59**, di cui € 2.147.178,33 per maggiori lavori e sicurezza Iva compresa (€ 1.759.982,24 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 387.196,09 per IVA) ed € 36.906,26 quali incentivi ai sensi dell'Art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, sarà pertanto finanziata nel seguente modo (suddivisione per Capitolo e fonti di finanziamento)

Cap. 4178/1	Mutuo Cassa DDPP	€ 1.436.939,89	€ 2.057.388,77	Nuove risorse
Cap. 4763	DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex	€ 620.448,88		

	Dm 101/2022) Annualità 2025			
Cap. 4763	Fondi DM 141/2022 Annualità 2025	€ 30.517,46	€ 126.695,82	Risorse già all'interno del QE
Cap. 4178/1	Fondi propri	€ 70.653,06		
Cap. 4712	Proventi da sanzioni	€ 25.525,30		
Totale		€ 2.184.084,59		

Di seguito il dettaglio della copertura finanziaria delle singole voci interessate dalla perizia, nei seguenti capitoli:

Tipologia	DM 141/2022 Annualità 2025 in Euro	Fondi Propri in Euro	Proventi da sanzioni in Euro	DL 95/2025 (ex DM 101/22) Annualità 2025 in Euro CAP 4763	Mutuo Cassa DD.PP. in Euro	Totale in Euro
	CAP 4763	CAP 4178/1	CAP 4712	CAP 4763	CAP 4178/1	
Lavori	24.068,21	55.721,98	20.131,05	489.329,63	1.133.271,87	1.722.522,74
Sicurezza	523,41	1.211,78	437,79	10.641,39	24.645,13	37.459,50
IVA	5.410,16	12.525,42	4.525,15	109.993,62	254.741,74	387.196,09
Incentivi	515,68	1.193,88	431,31	10.484,24	24.281,15	36.906,26
Totale	30.517,46	70.653,06	25.525,30	620.448,88	1.436.939,89	2.184.084,59

Per quanto riguarda le ulteriori lavorazioni previste nell'ambito della presente variante, si è deciso di aumentare le aree di intervento con stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (nella maggior parte previa fresatura dei tratti ammalorati), in alcuni archi stradali già oggetto di intervento durante i lavori principali, per dare continuità al piano di interventi di sistemazione delle arterie stradali maggiormente degradate; in altri casi si interverrà su altre Strade Provinciali non oggetto dei lavori principali, ma che hanno manifestato importanti peggioramenti in questi ultimi mesi.

A tale riguardo si mette in evidenza che gli interventi finanziati con risorse derivanti dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti sono stati previsti su strade che, per caratteristiche del sottofondo e per storicità degli interventi pregressi, presentano la massima probabilità di garantire una durabilità degli stessi di almeno cinque anni. È fatta salva, ovviamente, l'eventualità che possano insorgere deformazioni e/o fessurazioni sulla pavimentazione stradale dovute a cause non direttamente connesse con le lavorazioni previste in variante, ovvero riconducibili a deformazioni del corpo stradale innescate da cause esogene (frane, scivolamenti delle scarpate, ritiro differenziato dei materiali costituenti il sottofondo), al momento non prevedibili.

Si rimanda all'elaborato progettuale della perizia sopraccitata in cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previsioni di progetto e le nuove lavorazioni previste, mentre le motivazioni giustificanti i lavori in variante derivano dalle seguenti esigenze.

Previo accordo tra il Responsabile del Progetto, il Progettista/Direttore dei Lavori, il Servizio Viabilità U.O. Manutenzione Strade n.1 ha predisposto una perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n.36/2023 comma 1, lett. a) come già previsto

nella determina di approvazione del progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara.

L'importo dei lavori aggiuntivi è di € 1.759.982,24 (iva esclusa), comprensivi di € 37.459,50 per maggiori oneri di sicurezza; pertanto, il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 3.061.858,93(iva esclusa).

Considerando che il ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria dell'appalto principale è del 4,72 %, si dà atto che:

- l'opzione di variante ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, era prevista nei documenti iniziali di gara e la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei lavori appaltati;
- l'importo netto di perizia dei lavori è di Euro 3.061.858,93 compresi gli oneri aggiuntivi per la sicurezza;
- l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti **Euro 1.722.522,74**;
- i lavori previsti nella variante comportano un aumento della somma per l'attuazione degli oneri di sicurezza, non soggetta a ribasso d'asta, per Euro **37.459,50**;
- con il rideterminato quadro economico **l'incremento di spesa**, è pari ad Euro **2.057.388,77**;
- la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;
- a seguito **dei maggiori lavori** di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € **3.061.858,93** di cui € 2.996.690,26 per lavori, € 65.168,67 per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre a € 673.608,96 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €. **3.735.467,89**.

Non si è reso necessario redigere un verbale di nuovi prezzi in quanto le nuove lavorazioni sono realizzate con prezzi già compresi nell'elenco prezzi allegato al progetto, trattandosi quindi di lavorazioni supplementari.

Il quadro economico dell'opera, a seguito della perizia di variante, **suddiviso per fonti di finanziamento** è il seguente:

QUADRO ECONOMICO		DM 141/2022 Annualità 2025 CAP 4763	FONDI PROPRI CAP 4178/1	PROVEN- TI DA SANZIO- NI CAP 4712	DL 95/2025 (ex DM 101/22) Annualità 2025 CAP 4763	MUTUO CDP CAP 4178/1	TOTALE
a)	Importo esecuzione lavorazioni	330.979,28	766.273,04	276.836,44	489.329,63	1.133.271,87	2.996.690,26
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	7.197,77	16.664,05	6.020,33	10.641,39	24.645,13	65.168,67
1)	Totale appalto	338.177,05	782.937,09	282.856,77	499.971,02	1.157.917,00	3.061.858,93
	Contributo Autorità di Vigilanza - ANAC	158,98	368,05	132,97	-	-	660,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte	74.398,95	172.246,16	62.228,49	109.993,62	254.741,74	673.608,96
	Incentivi alle funzioni tecniche - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	7.091,46	16.417,94	5.931,40	10.484,24	24.281,15	64.206,19
	Prove di laboratorio e geologiche Iva compresa	7.203,55	16.677,46	6.025,17	-	-	29.906,18
	Imprevisti	4.498,84	10.415,58	3.762,92	-	-	18.677,34

	Arrotondamenti e ribassi d'asta	-	-	-	-	-	-
c)	Totale Somme a disposizione	93.351,78	216.125,19	78.080,95	120.477,86	279.022,89	787.058,67
2)	Totale progetto	431.528,83	999.062,28	360.937,72	620.448,88	1.436.939,89	3.848.917,60

Di seguito il nuovo quadro economico, con l'evidenziazione delle variazioni delle singole voci

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA DI RAFFRONTO		Approvazione Progetto esecutivo (det. n° 1421/2025)	Importi post aggiudicaz. (det. n° 1741/2025)	NUOVO Q.E. Perizia di variante	Confronto tra Q.E. perizia di variante e Q.E. post aggiudicaz.
		(A)	(B)	(C)	(C-B)
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	1.337.287,49	1.274.167,52	2.996.690,26	1.722.522,74
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	27.709,17	27.709,17	65.168,67	37.459,50
1)	Totale appalto	1.364.996,66	1.301.876,69	3.061.858,93	1.759.982,24
	- Contributo Autorità di Vigilanza	660,00	660,00	660,00	
	- I.V.A. ed eventuali altre imposte	300.299,27	286.412,87	673.608,96	387.196,09
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	30.000,00	30.000,00	29.906,18	-93,82
	- accantonamento spese tecniche, all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023	27.299,93	27.299,93	64.206,19	36.906,26
	- imprevisti	68.250,54	68.250,54	18.677,34	-49.573,20
	- arrotondamenti e somme da ribasso d'asta	22,43	77.028,80	0,00	-77.028,80
2)	Somme a disposizione dell'amministrazione	426.532,17	489.652,14	787.058,67	297.406,53
					NUOVE RISORSE
1+2)	Totale progetto	1.791.528,83	1.791.528,83	3.848.917,60	2.057.388,77

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art. 120, comma 1, lettere a) "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia".

L'appaltatore "CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop." con sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale sottoscrivendo apposito Atto di sottomissione.

Il codice CUP dell'intervento è G47H22002770001 e il codice CIG è B79810C401.

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori della perizia di variante in corso d'opera all'impresa **CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop.** aggiudicataria dei lavori principali in possesso delle abilitazioni e qualificazioni SOA richiesti.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

È stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. n. 33498 del 02/10/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs.n. 36/2023 comma 1 lett. a) e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto già previste nei documenti iniziali di gara;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € **3.848.917,60** come in premessa suddiviso;
- 3) di dare atto si **determina un incremento complessivo** del quadro economico di € **2.057.388,77** di nuove risorse, di cui € 1.436.939,89 per sottoscrizione del Mutuo Cassa DDPP ed €. € 620.448,88 per somme DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 (ex Dm 101/2022) Annualità 2025;
- 4) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € **3.061.858,93** (€. 2.996.690,26 di lavori e € 65.168,67 per Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), determinando un aumento contrattuale di € 1.759.982,24 più €. 387.196,09 per IVA, per complessivi € 2.147.178,33, come indicato in premessa;
- 5) di dare atto che nel nuovo quadro economico di perizia è previsto un aumento di € **36.906,26** quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.36/2023;
- 6) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione ed allegato alla presente;
- 7) di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 35549 del 17/10/2025;
- 8) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 9) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa "CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop. con sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365", agli stessi prezzi patti e condizioni del progetto esecutivo,

aggiudicato dalla ditta suddetta come da Determinazione Dirigenziale n° 1694 del 05/08/2025, per € **2.147.178,33** IVA compresa;

- 10) di accertare l'importo di € **2.057.388,77** come segue:
 - quanto a € 620.448,88 al capitolo di entrata n. 2535 "Contributi per Fondo sviluppo investimenti" del Peg 2025
 - quanto a € 1.436.939,89 al capitolo di entrata 2059 "Mutuo per lavori stradali", del Peg 2025
- 11) di dare atto che in data 15/10/2025 la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un mutuo di €. 1.436.939,89, posizione n. 6231462.
- 12) di prenotare € **2.057.388,77**, come segue:
 - a) quanto a € 620.448,88 al capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione viaria – D.M.49/18 – D.M. 123/20 – D.M.224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2025 (finanziamento DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 - ex Dm 101/2022 - DM 14/08/2025 - G.U. n. 223 del 25/09/2025);
 - b) quanto a € 1.436.939,89 al capitolo 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2025 (Mutuo Cassa DD.PP.);
- 13) di impegnare pertanto a favore dell'appaltatore "CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop. con sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e P.IVA IT00916510365" l'aumento contrattuale pari a € **2.147.178,33** IVA compresa, come segue:
 - a) quanto a € **30.001,78 alla prenot. 2287/2025 del capitolo 4763** "*Interventi per programmi straordinari di manutenzione viaria – D.M.49/18 – D.M. 123/20 – D.M.224/20 – D.M. 141/22*" del Peg 2025 (DM 141/2022 - Annualità 2025)
 - b) quanto a € **69.459,18 alla prenot. 2288/2025 del capitolo 4178/1** "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2025 (Fondi propri);
 - c) quanto a € **25.093,99 alla prenot. 2289/2025 del capitolo 4712** "*Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali*", del Peg 2025 (Proventi da sanzioni);
 - d) quanto a € **609.964,64 alla nuova prenotazione del capitolo 4763** "*Interventi per programmi straordinari di manutenzione viaria – D.M.49/18 – D.M. 123/20 – D.M.224/20 – D.M. 141/22*" del Peg 2025 (finanziamento DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 - ex Dm 101/2022 - DM 14/08/2025 - G.U. n. 223 del 25/09/2025);
 - e) quanto a € **1.412.658,74 alla nuova prenotazione del capitolo 4178/1** "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2025 (Mutuo Cassa DD.PP.);
- 14) di impegnare la somma di € **36.906,26**, quali maggiori incentivi ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sui seguenti Capitoli del Peg 2025:
 - a) quanto a € 515,68 alla prenot. 2287/2025 del capitolo 4763 "*Interventi per programmi straordinari di manutenzione viaria – D.M.49/18 – D.M. 123/20 – D.M.224/20 – D.M. 141/22*" del Peg 2025 (DM 141/2022 - Annualità 2025);
 - b) quanto a € 1.193,88 alla prenot. 2288/2025 del capitolo 4178/1 "*Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia*", del Peg 2025 (Fondi propri);
 - c) quanto a € 431,31 alla prenot. 2289/2025 del capitolo 4712, "*Interventi di manutenzione da sanzioni su strade provinciali*", del Peg 2025 (Proventi da sanzioni);
 - d) quanto a € 10.484,24 alla nuova prenotazione del capitolo 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione viaria – D.M.49/18 – D.M. 123/20 – D.M.224/20 – D.M. 141/22" del Peg 2025 (finanziamento DL 95/2025 convertito in legge n. 118/2025 - ex Dm 101/2022 - DM 14/08/2025 - G.U. n. 223 del 25/09/2025);
 - e) quanto a € 24.281,15 alla nuova prenotazione del capitolo 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia", del Peg 2025 (Mutuo Cassa DD.PP.);
- 15) di dare atto che la ditta CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop. è in possesso di regolarità contributiva come attestato dal DURC n. INPS_47557039 rilasciato in data 24/09/2025 e valido fino al 22/01/2026;

- 16) di dare atto che il codice CIG è **B79810C401** mentre il codice CUP è **G47H22002770001**;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1214 – rif. arch. 1099;
- 18) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi; il termine ultimo per la fine dei lavori viene pertanto fissato al 21 dicembre 2025;
- 19) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza CAR dovranno essere adeguate;
- 20) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata alla BDNCP mediante la piattaforma telematica di negoziazione regionale INTERCENT ER SATER;
- 21) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l'ing. Massimo Grimaldi, del Servizio Viabilità come da determinazione dirigenziale n. 1421 del 03/07/2025;
- 22) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è il geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è il geom. Pierluigi Quarenghi del Servizio Viabilità, come da determinazione dirigenziale n. 1421 del 03/07/2025;
- 23) è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, con prot. n. 33498 del 02/10/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601 (All.1);
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all' U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2316 del 20/10/2025

Proposta n. 4767/2025 - Area Tecnica - Manutenzione strade (1)

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2025 (CUP G47H22002770001 - CIG B79810C401).

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/10/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)