



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi speciali

Determinazione numero 2573 del 17/11/2025

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CUP G99F18000520001. SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA CIG A027EDF75F. CUP G99F18000520001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2294 del 23/12/2022 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo "I.T.I.S. "E. FERMI" VIA LUOSI 23 – MODENA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA - SECONDO STRALCIO" dell'importo complessivo di € 2.632.702,60 di cui € 1.951.529,65 per lavori soggetti a ribasso di gara, € 154.415,83 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 526.757,12 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione si è inoltre approvato il verbale di validazione del progetto (prot. n. 39398 del 16/11/2022) ai sensi dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 e la modalità di scelta del contraente tramite procedura negoziata senza bando con invito di almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si dà atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR "FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU" all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant Harm" e, in particolare, l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione n. 1231 del 14/07/2023 si è preso atto delle risultanze della procedura negoziata e sono stati approvati i verbali delle sedute di gara, le risultanze del subprocedimento di verifica di congruità dell'offerta, il quadro economico di assestamento post-gara e l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, all'impresa SPADA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Muzza Spadetta 49 - 40053 - Valsamoggia (BO) – C.F.e P.ta IVA 01894550894, con il ribasso percentuale del 17,85 % , corrispondente ad 348.348,04 € per un valore dell'offerta di € 1.603.181,61 oltre € 154.415,83 per oneri di sicurezza (importo

contrattuale € 1.757.597,44) ed € 175.759,74 per IVA e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.933.357,18.

In corso d'opera, si è presentata la necessità di modificare il progetto originario, comportando l'esigenza di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 8 e 7 c.3 del DM n.49 del 07/03/2018 e dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/17 e s.m.i. in quanto trattasi di "lavori supplementari" non prevedibili, non inclusi nell'appalto iniziale approvati tramite Determinazione Dirigenziale n. 2467 del 23/12/2024.

Dato atto che tale modifica prevede delle nuove lavorazioni strutturali per cui è necessaria l'esecuzione di nuove prove ed indagini sui materiali, oltre al rilascio di connessi rapporti di prova, certificati e relazioni aventi valore ufficiale.

Rilevato inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 2077 del 28/11/2023 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di prove di laboratorio per i controlli di accettazione sui materiali sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara all'operatore economico LABORATORIO INGEGNERIA FERRARA S.R.L. che ha formulato l'offerta migliore in relazione al servizio di cui al prot. n. 38634 del 03/11/2023, con un ribasso del 20% per un importo contrattuale di € 8.584,34 oltre Iva al 22% (€ 1.888,55) e quindi per un importo complessivo di € 10.472,89.

Constata quindi la necessità di modificare il contratto in essere al fine di consentire l'esecuzione delle ulteriori prove prodromiche alla collaudabilità dell'intervento.

Richiamato l'art. 120 c.1 l. c) punto 2 del D.Lgs 36/2023 sono stati disposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto Ing. Vincenzo Chianese gli elaborati tecnici della modifica contrattuale di cui al prot. n. 32054/2025 che comporta un incremento di spesa di € 4.142,30 oltre iva al 22% (€ 911,31) per un importo complessivo di € 5.053,61 corrispondente complessivamente al +48,25% dell'importo contrattuale inferiore al limite di cui all'art. 120 c.2 del medesimo decreto legislativo ed inferiore alle soglie comunitarie.

Per la redazione della modifica contrattuale si è reso necessario introdurre n. 5 (cinque) nuovi prezzi unitari. In conseguenza di ciò, si è reso necessario pervenire al concordamento dei nuovi prezzi, attraverso il relativo verbale allegato alla modifica contrattuale sottoscritto ed assunto agli atti con prot. n. 32054/2025.

L'importo trova copertura nelle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento che è finanziato al capitolo 565 "ITI FERMI MODENA MANUTENZIONE STRAORDINARIA" del PEG 2026:

Si dà atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott. Luca Gozzoli, in data 13/11/2025 assunto al prot. n. 39404, il nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il codice CUP è G99F18000520001 e il CIG è A027EDF75F.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica e Dirigente del Servizio Edilizia della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare gli elaborati allegati alla modifica contrattuale come in premessa specificati acquisiti agli atti con prot. n. 32054/2025 regolarmente firmati;
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale prevede un incremento di spesa pari a € 4.142,30 oltre iva al 22% (€ 911,31) per un importo complessivo di € 5.053,61 corrispondente complessivamente al +48,25%;
- 3) di dare atto che l'aumento percentuale del 48,25% è al di sotto del limite di cui all'art. 120 c.2 del D.Lgs. 36/2023 ed inferiore alle soglie e che la modifica contrattuale non altera la natura complessiva del contratto;
- 4) di approvare i 5 (cinque) nuovi prezzi unitari concordati con verbale sottoscritto di cui al prot. n. 32054/2025;
- 5) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta assunto agli atti con prot. 32054/2025;
- 6) di approvare l'affidamento dei servizi previsti nella modifica contrattuale di € 4.142,30 oltre iva al 22% (€ 911,31) per un importo complessivo di € 5.053,61 all'Impresa LABORATORIO INGEGNERIA FERRARA S.R.L. P.IVA 01904060389 con sede in Via Palestro, 25 44121 Ferrara (FE),” agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;
- 7) di impegnare a favore dell'appaltatore la somma complessiva di € 5.053,61 al capitolo 565 “ITI Fermi Modena manutenzione straordinaria” del PEG 2026 alla prenotazione 168/2026;
- 8) di dare atto che la spesa di cui al presente atto è ricompresa nel quadro economico dell'opera;
- 9) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dott. Luca Gozzoli, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto assunto al prot. n. 39404 del 13/11/2025;
- 10) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU; l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 12) di dare atto che il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nell'Ing. Vincenzo Chianese del Servizio Edilizia della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC on-line prot. INAIL n. 50992181, con scadenza validità il 31/01/2026;
- 14) di dare atto che il C.I.G. è il n. A027EDF75F e il CUP è il n. G99F18000520001;
- 15) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.950 - rif. Arch 458;

- 16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 17) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2573 del 17/11/2025

Proposta n. 5315/2025 - Area Tecnica - Interventi speciali

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ISTITUTO FERMI DI MODENA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SECONDO STRALCIO CUP G99F18000520001. SERVIZIO DI PROVE DI LABORATORIO PER I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE SUI MATERIALI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE ED IMPEGNO DI SPESA CIG A027EDF75F

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/11/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)