



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Appalti e amministrativo 2

Determinazione numero 155 del 19/11/2019

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CAT OS10- IMPRESA GOVONI SEGNALETICA. INTEGRAZIONE IMPORTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N. 271 DEL 11/10/2019. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 175 del 08/07/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 388.993,40 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata acon Determinazione Dirigenziale n. 226 del 21/08/2019 al R.T.I. ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS (mandataria) con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli 14 C.F. e P. IVA 01645130368 – GREEN ROV SRL (mandante) con sede in Moglia (MN) via Puccini 11 C.F. e P. IVA 02157760204 , per un importo contrattuale netto di € 369.258,70 di cui € 359.778,70 per lavori e € 9.480,00 per oneri di sicurezza (oltre IVA 22% impegnati ai cap. 4178 e 4712 del peg 2019).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 09/09/2019 sotto le riserve di legge.

In data 30/09/2019 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 31166 di pari data a termini della quale l'impresa mandataria del R.T.I. aggiudicatario - ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS - ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale rientranti nella categoria subappaltabile non scorporabile OS10 all'impresa GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Gonzaga fraz. Palidano (MN) via Don Dossetti 9 Cod. Fisc. e P.IVA 02408390207 per un importo di € 8.200,00 di cui 170,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con determinazione dirigenziale n. 271 del 11/10/2019 si autorizzava il subappalto in oggetto e con prot. n. 32804 del 14/10/2019 si notificava il provvedimento di autorizzazione alla ditta appaltatrice e al subappaltatore.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 265 del 09/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, si approvava una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, che aumentava l'importo contrattuale portandolo a € 553.178,70 di cui € 539.898,70 per lavori ed € 13.280,00 per oneri di sicurezza, con un aumento netto di € 183.920,00 e conseguentemente si provvedeva alla rideterminazione delle quote delle relative categorie di lavoro.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 281 del 16/10/2019, esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto della modifica soggettiva dell'aggiudicatario, a seguito di recesso, per ragioni organizzative interne, della mandante GREEN ROV SRL dal raggruppamento temporaneo costituito, con prosecuzione dei lavori in capo alla sola mandataria ASFALTI ZANIBONI SAS.

In data 11/11/2019 con prot. n. 35879 perveniva da parte dell'impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS una richiesta di integrazione al subappalto precedentemente autorizzato con la suddetta determinazione per un importo aggiuntivo di € 6.000,00 di cui € 120,00 per oneri della sicurezza, per ulteriori lavori di fornitura e posa segnaletica orizzontale che aggiorna l'importo complessivo in € 14.200,00 di cui 290,00 per oneri della sicurezza. In allegato alla richiesta perveniva anche l'atto aggiuntivo al contratto di subappalto di modifica dell'oggetto contrattuale e di aumento dell'importo delle prestazioni da eseguire, firmato dalle parti contraenti. Si ritiene pertanto, sentito il Direttore dei Lavori che ha confermato l'entità dell'intervento oggetto di subappalto, di accogliere la richiesta di integrazione dell'importo precedentemente autorizzato con determinazione dirigenziale n. 271 del 11/10/2019 e si dà atto che, a seguito dell'aumento richiesto di € 6.000,00, l'importo residuo subappaltabile di contratto viene aggiornato ad € 56.071,48.

L'integrazione all'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate tutte le norme precedentemente richiamate nella determinazione n. 256 da parte dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Servizio Lavori Speciali e manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di prendere atto dell'istanza assunta agli atti con prot. n. 35879 del 11/11/2019 dell'impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli 14 C.F. e P. IVA 01645130368 e di autorizzare la richiesta di integrazione dell'importo del subappalto precedentemente autorizzato con determinazione n.271 del 11/10/2019 all'impresa GOVONI SEGNALETICA SRL con sede in Gonzaga fraz. Palidano (MN) via Don Dossetti 9 Cod. Fisc. e P.IVA 02408390207 per la realizzazione di ulteriori lavorazioni di fornitura e posa segnaletica orizzontale e che, in conseguenza di ciò, l'importo viene aggiornato in € 14.200,00 di cui € 290,00 per oneri della sicurezza con un aumento di € 6.000,00 come da integrazione al contratto firmata dalle parti contraenti;

2) di integrare pertanto la suddetta determinazione nella parte relativa all'importo autorizzato e residuo subappaltabile e di confermarla invece in ogni sua altra parte ;

3) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n.36219 del 13/11/2019, valido fino al 12/03/2020;

4) di dare atto che il codice CIG è 7915850E0E e il codice C.U.P. è G87H19000690006;

5) di dare atto che - con la presente integrazione e a seguito dei precedenti subappalti già autorizzati - residuano € 56.071,48 come importo limite subappaltabile di contratto;

- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice ASFALTI ZANIBONI, alla Ditta subappaltatrice GOVONI SEGNALETICA, al D.L. e all'Ufficio -contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 7) -di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 1635 / 2019

Esercizio 2019

Pagina 1 di 1

E-S	Capitolo/Art.	Imp. / Acc.	Sub-Impegno	Liquidazione	Mandato	Tipo	Importo	Descrizione
S	4712 / 0	1605 / 2019	627 / 2019			Variazione Sub-Impegno	-6.000,00	Integrazione Subappalto Govoni Segnaletica Srl
S	4712 / 0	1605 / 2019	804 / 2019			Sub-Impegno	6.000,00	Govoni Segnaletica Srl-Subappalto da Asfalti Zaniboni Sas