



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 1763 del 19/08/2026

OGGETTO: ZONA DEL FRIGNANO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD BIENNIO 2025 - 2026. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA CIG B59D6BEB3A.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 641 del 27/03/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD PER IL BIENNIO 2025-2026 ZONA DEL FRIGNANO”, per un importo complessivo di € 124.000,00 così suddiviso:

A)	Parziali €	Totale in €
Lavori Anno 2025	46.869,72	
Lavori Anno 2026	46.899,19	
Totale lavori (di cui € 30.990,36 per manodopera)		93.768,91
Oneri per la sicurezza anno 2025	3.100,00	
Oneri per la sicurezza anno 2026	3.100,00	
Totale oneri per la sicurezza		6.200,00
TOTALE LAVORI		99.968,91
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% anno 2025	10.993,34	
IVA 22% anno 2026	10.999,82	
<i>Somma IVA al 22%</i>		21.993,16
Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 Anno 2025	999,39	
Art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 Anno 2026	999,98	
<i>Somma spese tecniche</i>		1.999,37
Contributo Anac	35,00	
Arrotondamenti	3,56	
<i>Somme a disposizione</i>		38,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		24.031,09

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		124.000,00
--------------------------------	--	-------------------

Con la stessa determinazione n. 641 del 27/03/2025 si affidavano i lavori all'impresa GIANNINI EMORE S.r.l. C.F./P.IVA 03333870362 con sede in Via Pangone 8 - 41023 Lama Mocogno (Modena) che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 2,11%, quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 91.790,39 per lavori (di cui € 30.990,36 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 6.200,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 97.990,39) oltre ad € 21.557,89 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 119.548,28

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

A)	Parziali in €	Totale in €
Lavori ribassati Anno 2025	45.880,77	
Lavori ribassati Anno 2026	45.909,62	
Totale lavori		91.790,39
Oneri per la sicurezza anno 2025	3.100,00	
Oneri per la sicurezza anno 2026	3.100,00	
Totale oneri per la sicurezza		6.200,00
Importo contrattuale		97.990,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% anno 2025	10.775,77	
I.V.A. 22% anno 2026	10.782,12	
<i>Somma IVA 22%</i>		21.557,89
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2025	999,39	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2026	999,98	
<i>Totale incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n.36/2023</i>		1.999,37
Contributo Anac	35,00	
<i>Somme a disposizione</i>		35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		23.592,26
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		121.582,65

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 121.582,65 è stato impegnato, col medesimo atto, al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2025 e PEG 2026.

I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza (nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto) in data 03/04/2025 come da verbale di consegna prot. 627 del 03/04/2025 con termine ultimo previsto per il giorno 31/12/2026.

Il contratto è stato registrato in data 12/05/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3394 ed assunto al Protocollo Generale al n. 16338 in pari data.

Con determina n. 2216 del 09/10/2025 è stata approvata la perizia di variante per un nuovo importo contrattuale di € 122.176,06 oltre a IVA al 22% come di seguito dettagliato:

A)	Parziali in €	Totale in €
Lavori ribassati Anno 2025	45.880,77	
Lavori ribassati Anno 2026	45.909,62	
Lavori ribassati Variante 2025	22.652,88	
Totale lavori		114.443,27
Oneri per la sicurezza anno 2025	3.100,00	

Oneri per la sicurezza anno 2026	3.100,00	
Oneri per la sicurezza variante 2025	1.532,79	
Totale oneri per la sicurezza		7.732,79
Importo contrattuale		122.176,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% anno 2025	10.775,77	
I.V.A. 22% per variante 2025	5.320,85	
I.V.A. 22% anno 2026	10.782,11	
<i>Somma IVA 22%</i>		26.878,73
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2025	999,39	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 per variante anno 2025	493,48	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2026	999,98	
<i>Totale incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n.36/2023</i>		2.492,85
Contributo Anac	35,00	
<i>Somme a disposizione</i>		35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.406,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		151.582,64

L'integrazione al contratto è stata registrata in data 20/10/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3440 ed assunto al Protocollo Generale al n. 35851 in pari data.

Nella Zona del Frignano nel corso dell'inverno 2025/2026 si sono susseguiti degli eventi atmosferici tali da causare ulteriori ammaloramenti alle strade Provinciali della zona.

Questi eventi eccezionali non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, come evidenziato nella relazione tecnica del progetto di variante acquisito a prot. 27023 del 27/07/2026.

Il ripristino delle strade provinciali comporta la sopravvenuta necessità di eseguire ulteriori lavorazioni sulle strade interessate dagli eventi atmosferici e richiede pertanto un maggiore impegno di spesa che porta a una modifica dell'importo contrattuale.

Riformulerei così: Come previsto dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) punto n. 2), previo accordo tra il Responsabile del progetto, il Progettista e il Direttore dei Lavori, si può legittimamente procedere ad una modifica del contratto di appalto, senza una nuova procedura di affidamento, per le varianti in corso d'opera rese necessarie per effetto degli eventi naturali imprevedibili sopra descritti.

Nonostante le modifiche, l'esecuzione delle quali viene dunque affidata alla ditta aggiudicataria dei lavori principali, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, come previsto dal comma 1 dell'art. 120 del del D.lgs. 36/2023.

Conformemente a quanto previsto dall'art 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023, l'aumento di prezzo determinato dalla presente variante.

L'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a netti € 22.573,41 (di cui € 1.755,61 per oneri della sicurezza), pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 144.749,47 oltre IVA al 22%.

Si evidenzia che l'importo di perizia rispetta i requisiti di legge sopracitati e non comporta nuove categorie di lavori.

A seguito della perizia, il nuovo quadro economico risulta pertanto:

A)	Parziali in €	Totale in €
Lavori ribassati Anno 2025	45.880,77	
Lavori ribassati Anno 2026	45.909,62	

Lavori ribassati Variante 2025	22.652,88	
Lavori ribassati Variante 2026	20.817,80	
Totale lavori		135.261,07
Oneri per la sicurezza anno 2025	3.100,00	
Oneri per la sicurezza anno 2026	3.100,00	
Oneri per la sicurezza variante 2025	1.532,79	
Oneri per la sicurezza variante 2026	1.755,61	
Totale oneri per la sicurezza		9.488,40
Importo contrattuale		144.749,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% anno 2025	10.775,77	
I.V.A. 22% per variante 2025	5.320,85	
I.V.A. 22% anno 2026	10.782,12	
I.V.A. 22% per variante 2026	4.966,15	
<i>Somma IVA 22%</i>		31.844,89
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2025	999,39	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 per variante anno 2025	493,48	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 Anno 2026	999,98	
Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 per variante anno 2026	460,44	
IRAP su incentivi variante anno 2026	31,31	
<i>Totale incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n.36/2023</i>		2.984,60
Contributo Anac	35,00	
<i>Somme a disposizione</i>		35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		34.864,49
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		179.613,96

Rilevato:

- che la variante in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla struttura del contratto;
- che per eseguire le necessarie lavorazioni previste in variante non si è reso necessario redigere un verbale nuovi prezzi;
- che l'importo netto di perizia è di € 22.573,41 compresi gli oneri aggiuntivi per la manodopera e la sicurezza;
- che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che per l'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste in variante, non è necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale che rimane quindi il 31/12/2026;
- che a seguito dei lavori resisi necessari, di cui al presente atto, l'importo dell'appalto in oggetto, al netto del ribasso d'asta del 2,11%, ammonta a complessivi € 176.594,36 di cui € 135.261,07 per lavori ed oneri, oltre € 31.844,89 per IVA al 22%;
- che l'importo degli oneri di sicurezza diventa pari a € 9.488,40;
- che il quadro economico complessivo viene rideterminato in € 179.613,96
- che la spesa aggiuntiva per i lavori e somme a disposizione trova copertura finanziaria al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026.

L'importo complessivo dei lavori in oggetto, pari ad € 179.582,65, è composto da un unico finanziamento.

Il Responsabile del procedimento giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2).

L'impresa Giannini Emore S.r.l. con sede in Via Pangone 8 - 41023 Lama Mocogno (MO) C.F./P.IVA 03333870362, si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi lavori indicati nella perizia di variante in corso d'opera agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale.

Il Responsabile del Progetto ritiene opportuno affidare l'esecuzione degli stessi all'impresa Giannini Emore S.r.l. con sede in Lama Mocogno (MO), affidataria dei lavori principali.

È stato acquisito dal dott. Raffaele Guizzardi, in data 19/08/2026 a prot. 29290, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l'Ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti – Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la perizia di variante firmata dal D.L. e dal progettista, assunta agli atti con Prot. n. 27023 del 27/07/2026, e le conseguenti modifiche contrattuali ai sensi dell'art. dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) n. 2) per i lavori ad oggetto "ZONA DEL FRIGNANO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD BIENNIO 2025 - 2026";
- 2) di dare atto che la presente variante è composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica;
- Perizia di variante;
- Atto di sottomissione;
- Quadro di raffronto;

- 3) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ammontante a complessivi € 179.613,96 come in premessa suddiviso;
- 4) di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
- 5) di dare atto che il computo della variante, l'atto di sottomissione, la relazione tecnica e tutti gli allegati che compongono la variante in corso d'opera sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. 27023 del 27/07/2026;
- 6) di dare atto che gli elaborati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 7) di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 144.749,47 determinando un aumento contrattuale di € 22.573,41, come indicato in premessa;
- 8) di dare atto che l'importo degli oneri di sicurezza passa da € 7.732,79 a € 9.488,40;
- 9) di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'impresa Giannini Emore S.r.l. con sede in Via Pangone 8 - 41023 Lama Mocogno (MO) C.F. e P. IVA 03333870362, agli stessi prezzi, patti e condizioni del progetto esecutivo, affidato alla ditta suddetta con Determinazione Dirigenziale n. 641 del 27/03/2025;
- 10) di impegnare al cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del PEG 2026 le seguenti somme finanziate con avanzo dell'Ente:
 - quanto a € 27.539,56 IVA inclusa a favore dell'impresa Giannini Emore S.r.l.,
 - quanto a € 460,44 per incentivi Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023
 - quanto a € 31,31 per IRAP sugli incentivi della variante in oggetto;
- 11) di dare atto che la presente variante non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti e non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- 12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;
- 13) di dare atto che la ditta, Giannini Emore S.r.l., è in possesso di regolarità contributiva come attestato da DURC on-line Numero Protocollo INAIL_54924299 valido fino al 05/11/2026;
- 14) di dare atto che il codice CIG è B59D6BEB3A;
- 15) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, come descritto in premessa, non si ritiene necessario concedere una proroga sul tempo contrattuale;
- 16) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante la piattaforma PAD SATER di INTERCENT-ER;
- 17) di dare atto che non si provvede all'adeguamento della cauzione definitiva e della polizza RCT CAR relative al contratto in essere;
- 18) di dare atto che è stato acquisto dal dott. Raffaele Guizzardi, in data 19/08/2026 a prot. 27290, il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 19) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Daniele Gaudio, Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti – Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 20) di dare atto che il Direttore dei lavori è il Geom. Vincenzo Sinagra come da determinazione dirigenziale n. 641 del 27/03/2025;
- 21) di dare atto che la presente determinazione in assenza del RUP viene firmata dal dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade dell'Area Tecnica come da comunicazione prot. N. 27652/2026;
- 22) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contabilità finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 23) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti di esecuzione" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

24) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità finanziaria

Determinazione n. 1763 del 19/08/2026

Proposta n. 3780/2026 - Area Tecnica - Manutenzione strade (2) Area Sud

OGGETTO: ZONA DEL FRIGNANO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE DELL'AREA SUD BIENNIO 2025 - 2026. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA CIG B59D6BEB3A

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 20/08/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)