



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 1970 del 14/09/2026

**OGGETTO: SP 7 DELLE VALLI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSO-LIDAMENTO DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA SUL CANALE DI QUARANTOLI KM. 8+965 E RIFACIMENTO IMPALCATO E NUOVE BARRIERE DEL PONTE AL KM.12+515, IN COMUNE DI MIRANDOLA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E OPZIONE CONTRATTUALE - ART.120 - D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA. .
CUP G87H23000760001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 134 del 26/01/2026, veniva approvato il Progetto Esecutivo “**SP 7 DELLE VALLI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSO-LIDAMENTO DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA SUL CANALE DI QUARANTOLI KM. 8+965 E RIFACIMENTO IMPALCATO E NUOVE BARRIERE DEL PONTE AL KM. 12+515, IN COMUNE DI MIRANDOLA. CUP G87H23000760001**” dell’importo complessivo di € 313.424,28.

L’opera in parola è stata finanziata con risorse del D.M. 125/22 - anno di assegnazione fondi 2025 cod. int. 00457.V2.MO e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 “*Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 - D.M. 125/22 - DM 216/25*”, per l’importo complessivo di € 313.424,28.

Con determinazione dirigenziale n. 583 del 24/03/2026, venivano aggiudicati i lavori alla ditta PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Viale Alfeo Corassori n. 62 - 41124 Modena (Mo) - C.F. e P.IVA 03604410369, per l’importo netto di € 216.849,47 oltre IVA.

Con determinazione dirigenziale n. 1050 del 20/05/2026, veniva affidato il servizio di coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione, per cui il nuovo quadro economico dell’opera risulta così ripartito:

		Finanziamento D.M. 125/2022 Euro
A - LAVORI		
Importo lavori a base d’asta a corpo	euro	215.833,13
Ribasso 3,56%	euro	-7.683,66
Importo netto Lavori		208.149,47
Oneri Specifici (OS) per la Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	euro	8.700,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	euro	216.849,47

B - SOMME A DISPOSIZIONE		Euro
IVA al 22% sui lavori	euro	47.706,88
Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs.n.36/2023	euro	4.490,66
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	euro	250,00
Prove di laboratorio sui materiali	euro	3.000,00
Atto di Liquidazione n. 1440/2025 VPIA	euro	1.820,00
Occupazioni Temporanee	euro	1.000,00
Imprevisti (IVA compresa) + somme da ribasso (IVA compresa)	euro	13.925,31
Spese per affidamento incarico progettazione esecutiva inerente alle strutture ed alla geologia	euro	17.676,29
Spese per affidamento servizio di coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dei lavori	euro	6.705,67
Totale somme a disposizione	euro	96.574,81
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B)	euro	313.424,28

L'amministrazione provinciale, nella determinazione dirigenziale n. 134 del 26/01/2026 di approvazione del progetto esecutivo, si è riservata la facoltà di attivare l'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo massimo di € 36.454,94.

Nella medesima determinazione si definiva il tempo contrattuale in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e che in caso di attivazione dell'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, l'estensione massima del tempo contrattuale non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, così come previsto nel cronoprogramma del progetto approvato.

Per quanto concerne l'incremento dei tempi contrattuali, la relativa stima è già stata determinata in fase progettuale, assumendo quale riferimento l'incremento dell'importo delle lavorazioni conseguente all'attivazione delle opere previste per il manufatto al km 12+515, integrando tale valutazione con i tempi tecnici necessari per le operazioni di accantieramento e successivo smobilizzo del cantiere, nonché con i necessari periodi di maturazione per le opere in calcestruzzo e, più in generale, con le tempistiche tecniche connesse all'esecuzione delle lavorazioni previste.

La previsione di attivare l'opzione contrattuale è scaturita dal fatto che l'importo del progetto non è sufficiente a coprire l'intero fabbisogno manutentivo sia del ponte ad arco in muratura sul canale di Quarantoli km. 8+965 e sia il ponte al km. 12+515, entrambi sulla SP 7 delle Valli in comune di Mirandola.

La Provincia di Modena si è quindi riservata, in sede di gara, l'opzione per la possibilità di ulteriori lavori aventi la stessa natura contrattuale nell'ipotesi in cui, una volta approvato il progetto, si rendessero disponibili ulteriori risorse.

Dato atto che con delibera di Consiglio n. 35/2026 del 30/04/2026 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e successivi, ed il relativo adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi all'opera in questione, per complessivi € 45.204,13.

Considerato che con la medesima delibera di Consiglio n. 35/2026 del 30/04/2026 si è integrato il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 contenute nel DUP, approvato con delibera consiliare n. 103 del 16/12/2025.

Stante questa possibilità di eseguire ulteriori lavori, il Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena, ha predisposto il nuovo quadro economico dei **“SP 7 DELLE VALLI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA SUL CANALE DI**

QUARANTOLI KM. 8+965 E RIFACIMENTO IMPALCATO E NUOVE BARRIERE DEL PONTE AL KM. 12+515, IN COMUNE DI MIRANDOLA" - G87H23000760001 - NUOVO QUADRO ECONOMICO E OPZIONE CONTRATTUALE - ART. 120 - D.LGS. 36/2023, per l'importo complessivo di € 358.628,41, al fine di attivare l'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023.

Il nuovo quadro economico dell'opera, comprensivo dell'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. a del D.lgs. n. 36/2023, è di complessivi € 358.628,41, e risulta essere così ripartito:

	DM 125/2022	FONDI PROPRI	TOTALE
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	215.833,13 €	33.454,94 €	249.288,07 €
Oneri speciali	8.700,00 €	3.000,00 €	11.700,00 €
Ribasso d'asta 3,56%	-7.683,66 €	-1.190,99 €	-8.874,65 €
IMPORTO CONTRATTUALE	216.849,47 €	35.263,95 €	252.113,42 €
Somme a Disposizione			
Iva al 22% sui lavori	47.706,88 €	7.758,07 €	55.464,95 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. n. 36/2023	4.490,66 €	729,10 €	5.219,76 €
Irap su Incentivi	0,00 €	49,58 €	49,58 €
Contributo Autorità di Vigilanza ANAC	250,00 €	0,00 €	250,00 €
Prove di laboratorio sui materiali	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Incarico Professionale relazione per la verifica preventiva dell'interesse Archeologico	1.820,00 €	0,00 €	1.820,00 €
Occupazioni Temporanee	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
Imprevisti (Iva compresa) + somme da ribasso (Iva compr.)	13.925,31 €	1.403,43 €	15.328,74 €
Incarico progettazione esecutiva strutture e geologia	17.676,29 €	0,00 €	17.676,29 €
Incarico coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	6.705,67 €	0,00 €	6.705,67 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	96.574,81 €	9.940,18 €	106.514,99 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	313.424,28 €	45.204,13 €	358.628,41 €

La suddivisione per finanziamenti del nuovo quadro economico dell'opera di complessivi € 358.628,41, è il seguente:

Descrizione fonte di finanziamento	Importo
Decreto Ministeriale n. 125/2022 – annualità 2025	313.424,28 €
Cofinanziamento con Fondi Propri	45.204,13 €
Totale generale	358.628,41 €

Si ritiene pertanto di dover approvare, il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma della spesa in relazione all'opzione contrattuale di cui all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 di: "SP 7 DELLE VALLI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA SUL CANALE DI QUARANTOLI KM. 8+965 E RIFACIMENTO IMPALCATO E NUOVE BARRIERE DEL PONTE AL KM. 12+515, IN COMUNE DI MIRANDOLA" - CUP G87H23000760001".

Il cronoprogramma della spesa complessiva di € 358.628,41 è il seguente:

Anno	Importo	Fonte finanziamento
2025	19.496,29 €	D.M. 125/2022
2026	293.927,99 €	
2026	45.204,13 €	Cofinanziamento Fondi Propri
	358.628,41 €	

Dal momento che la struttura e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate, è possibile procedere ad una modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento, come previsto dal già citato art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del Progetto affida pertanto l'esecuzione dei lavori conseguenti all'attivazione della clausola di opzione ed aventi la stessa natura di quelli già affidati, all'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Viale Alfeo Corassori n. 62 - 41124 Modena (Mo) - C.F. e P.IVA 03604410369, già aggiudicataria dei lavori principali.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1191 – (Rif. Arch. 1091) e verrà finanziata con risorse D.M. 125/2022 – cod. int. 00457.V2.MO per € 313.424,13 e cofinanziamento con Fondi Propri per l'importo di € 45.204,13.

Il codice CIG è BA3B428605 ed il CUP è G87H23000760001.

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i..

DATO ATTO:

- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;
- che la stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto in essere avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade, Dott. Luca Rossi.

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

È stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica con prot. 31730 del 10/09/2026 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare l'opzione contrattuale e il nuovo quadro economico di: "SP 7 DELLE VALLI, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AD ARCO IN MURATURA SUL CANALE DI QUARANTOLI KM. 8+965 E RIFACIMENTO IMPALCATO E NUOVE BARRIERE DEL PONTE AL KM. 12+515, IN COMUNE DI MIRANDOLA" - G87H23000760001", dell'importo complessivo di € 358.628,41, di cui € 252.113,42 per lavori, comprensivi di € 11.700,00 per oneri della sicurezza, non ribassabili, ed € 106.514,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ripartito come nelle premesse esplicitato;
- 2) di dare atto che per l'attivazione dell'opzione di cui all'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 è prevista la proroga dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni;
- 3) di dare atto che gli elaborati sottoelencati, firmati dai progettisti, costituiscono l'"originale" e vengono allegati alla presente determinazione:
 - a) PLANIMETRIA DELLE INTERFERENZE
 - a) STATO DI FATTO – PIANTE PROSPETTI SEZIONI;
 - b) STATO DI PROGETTO-PIANTA PROSPETTI SEZIONI-PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 - c) ELENCO PREZZI UNITARI
 - d) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - e) ALLEGATI AL CME
 - f) MANUALE DEI PREZZI DI RIFERIMENTO
- 4) di dare atto che l'importo di € 358.628,41 è finanziato nel seguente modo:

Descrizione fonte di finanziamento	Importo
Decreto Ministeriale n. 125/2022 – annualità 2025	313.424,28 €
Cofinanziamento con Fondi Propri	45.204,13 €
Totale generale	358.628,41 €

-
- 5) di dare atto che con delibera di Consiglio n. 35/2026 del 30/04/2026 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso e successivi, ed il relativo adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi all'opera in questione;
 - 6) di dare atto che la spesa relativa all'opzione contrattuale di € 45.204,13 è prevista al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
 - 7) di dare atto che la spesa di € 313.424,28 è finanziata con risorse del D.M. 125/2022 - anno di assegnazione fondi 2025 cod. int. 00457.V2.MO e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 *"Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21 - DM 125/22 - DM 216/24"* del PEG 2026;
 - 8) di prenotare, l'importo di € 45.204,13 al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026;
 - 9) di impegnare alla suddetta prenotazione del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 a favore dell'Impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Viale Alfeo Corassori n. 62 – 41124 Modena (Mo) – C.F. e P.IVA 03604410369, la somma di € 43.022,02, di cui € 35.263,95 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 3.000,00) ed € 7.758,07 per IVA al 22% - (applicando il medesimo ribasso dell'affidamento principale pari al 3,56%);
 - 10) di impegnare alla suddetta prenotazione del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 la somma di euro 729,10 per compenso incentivante relativo alla redazione del progetto relativo all'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023;
 - 11) di impegnare alla suddetta prenotazione del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2026 la somma di euro 49,58 per contributo IRAP sugli incentivi tecnici relativi all'opzione contrattuale di cui all'art. 120, comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023;
 - 12) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
 - 13) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella modifica contrattuale è prevista la proroga dei tempi contrattuali di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;
 - 14) di dare atto che l'operatore è in possesso di regolarità contributiva attestata mediante DURC regolare prot. INPS_50890436 del 26/05/2026 valido fino al 23/09/2026, e non risultano essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Modena documento T 668126527 del 31/08/2026 e in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
 - 15) di dare atto che la stipulazione dell'atto aggiuntivo al contratto avverrà nel rispetto delle disposizioni dell'art. 28 del vigente regolamento sui contratti dell'ente;
 - 16) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - 17) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;

- 18) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- 19) di dare atto che è stato acquisito dall'Ing. Annalisa Vita, Responsabile Anticorruzione, con prot. 31730 del 10/09/2026 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 20) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 21) di dare atto che con delibera di Consiglio n. 35/2026 del 30/04/2026 è stata approvata la variazione di bilancio di previsione dell'esercizio in corso e successivi, provvedendo ad integrare il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 contenute nel DUP, approvato con delibera consiliare n. 103 del 16/12/2025;
- 22) di dare atto che il codice CIG è BA3B428605 ed il CUP è G87H23000760001;
- 23) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 1191 – (Rif. Arch. 1091);
- 24) di dare atto che il crono-programma presunto della spesa complessiva di € 358.628,41 è il seguente:

Anno	Importo	Fonte finanziamento
2025	19.496,29 €	D.M. 125/2022
2026	293.927,99 €	
2026	45.204,13 €	Cofinanziamento Fondi Propri
	358.628,41 €	

- 25) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
- 26) di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto è così composto:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Diego Cavicchioli del servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Geom. Luigi Furino e Walter Stella del servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
 - Ispettori di cantiere: Geom. Gabriele Fagnini del servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
- 27) di dare atto che con determinazione n. 1050 del 20/05/2026 il servizio di Coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato al geom. Fabio Sentimenti;
- 28) di dare atto che tale modifica contrattuale sarà comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante piattaforma PAD INTERCENT - ER SATER;
- 29) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Atti documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.A.C. n. 601/2023 (All. 1);
- 30) di trasmettere la presente determinazione alla U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 31) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)