



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Geologico

Determinazione numero 224 del 29/11/2019

OGGETTO: SP324 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL MANUFATTO IN PIETRAME SUL FOSSO DEL FRATE AL KM 35+800 IN COMUNE DI SESTOLA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 7930528EB9 - CUP: G27H19000660003)..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 142 del 07/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 17550 del 27/05/2019, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.302,87 per lavori (comprensivi di € 6.798,94 per oneri di sicurezza) ed € 23.697,13 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con Determinazione n° 135 del 26/07/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 13,67% e quindi per un importo di € 77.268,74 oltre € 6.798,94 per oneri di sicurezza, € 18.494,89 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 102.562,57.

Il tempo contrattuale previsto dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto per dare i lavori finiti è di 90 giorni.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	89.503,93	
A dedurre ribasso contrattuale del -8,50%	€uro	<u>-12.235,19</u>	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	77.268,74	
A sommare oneri per la sicurezza		6.798,94	
TOTALE IMPORTO LAVORI			84.067,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.926,06	
Prove di laboratorio	€uro	554,44	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	14.926,93	
Economie da ribasso di gara IVA inclusa	€uro	18.494,89	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		35.932,32

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F798 Rif. Arch.252.

L'importo di Euro 120.000,00 è stato prenotato con Determinazione n° 142 del 07/06/2019, gli stessi sono stati finanziati con fondi derivanti dalla legge 145/2018 (Legge di Bilancio) e hanno trovato copertura al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2019.

I lavori sono iniziati in data 9 settembre 2019, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 90 con termine ultimo previsto per il giorno 07/12/2019.

Durante le lavorazioni, in occasione delle frequenti piogge che si sono verificate nell'ultimo periodo, si è rilevato che le acque superficiali che scorrono sulla sede stradale per la pendenza trasversale del tornante, si disperdono all'interno di questo senza una corretta regimazione.

Si ritiene opportuno apportare una miglioria, realizzando una cunetta alla francese con un muretto marcastrada in cls, dell'altezza di cm 50 per tutto lo sviluppo interno del tornante (c.a. m 36) per poi raccoglierne le acque con una canaletta a basto rovescio a cielo aperto confluendola in un nuovo pozzetto dove tramite una nuova canalizzazione verranno scaricate direttamente nel fosso sottostante.

Il Responsabile del Procedimento, giudica opportuno approvare la cosiddetta "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 come sopra in dettaglio descritto oltre a 5 (cinque) nuovi prezzi unitari. Si specifica, altresì che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

L'importo complessivo rimane invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 120.000,00 e, la modifica contrattuale è pari di netti € 12.357,14. Pertanto il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 96.424,82 oltre IVA al 22% il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta del quadro economico.

I cinque nuovi prezzi utilizzati sono stati dedotti dall'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 512 del 09/04/2018 ad eccezione della voce relativa agli oneri di discarica (non presente nel prezzario regionale) per cui si è fatto riferimento al prezzario nazionale ANAS 2019 (necessario per una diversa classificazione attribuita dall'impianto di conferimento); sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto in corso di perfezionamento compreso il ribasso d'asta percentuale del 13,67%.

Non si rende necessario aumentare la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla stessa impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

In relazione nuovi e maggiori lavori previsti si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 90 a giorni 102 con termine previsto per il giorno 19/12/2019.

Il nuovo quadro economico dell'opera per quanto sopraesposto ammonta ad invariati € 120.000,00 e risulta pertanto essere il seguente:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso di gara	€uro	103.817,77
---	------	------------

A dedurre ribasso di gara del 13,67%	€uro	-14.191,89	
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza	€uro	89.625,88	
Oneri per la sicurezza	€uro	6.798,94	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI	€uro		96.424,82

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	€uro	30,00	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	1.926,06	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	€uro	21.213,46	
Spese per prove di laboratorio	€uro	404,55	
Arrotondamento	€uro	1,11	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		23.575,18

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €uro 120.000,00

E' stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 25/11/2019 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 14,6990377% dell'importo contrattuale iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo inferiore ai limiti previsti dal suddetto comma 2 lett b) art. 106 del D.Lgs 50/2016

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OOPP Dott.. Luca Rossi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

[INTESTAZIONE_PDF_2] determinando

1. richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del procedimento approva le modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. b), e dell'art. 34 del capitolato speciale d'appalto - dando atto che la stessa rientra nei limiti del fissati cal citato comma e in quelli previsti dal comma 12 del citato articolo, la stessa infatti comporta un aumento del 14,6990377% del contratto iniziale di appalto in settori ordinari;
2. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'opera ammonta a complessivi non variati € 120.000,00 come in in premessa suddiviso;
3. di approvare il Verbale con n. 5 (cinque) nuovi prezzi unitari;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione, firmato dalla ditta per accettazione;
5. di dare atto che il computo della modifica e l'atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell'ente con prot. n. 38024 del 28/11/2019 regolarmente firmata e contestuale apposizione del timbro dell'ente;
6. di dare atto che gli allegati facenti parte della modifica contrattuale sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
7. di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a € 96.424,82 determinando un aumento contrattuale di € 12.357,14, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte con utilizzo delle somme a disposizione che erano presenti nel quadro economico di assestamento post gara;
8. di dare atto che non risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza;
9. di approvare l'affidamento dei nuovi lavori oggetto della modifica di cui trattasi, all'Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto in corso di perfezionamento oltre a n. 5 nuovi prezzi unitari, per l'importo di netti € 12.357,14 oltre ad € 2.718,57 per I.V.A. 22% per un totale di € 15.075,71;
10. di impegnare pertanto a favore della ditta I.O.L.A. COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Mediana 495 Cod. Fisc e P.IVA 02255520369 l'aumento pari a € 15.075,71 IVA al 22% compresa come segue:
 - quanto ad euro 14.923,93 al sub. 574/19 – prenot. n.1380/19 - capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2019;

- quanto ad euro 151,78 alla prenot. n.1380/19 - capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del PEG 2019;
11. di dare atto che la ditta è in possesso di regolarità contributiva come attestato da durc on-line prot. INAIL_18677995 rilasciato in data 21/10/2019 e valido fino al 18/02/2020;
 12. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
 13. di dare atto che il codice CIG è: 7930528EB9 mentre il codice CUP è: G27H19000660003;
 14. di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F798 Rif. Arch. 252;
 15. di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori, si ritiene opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 12 ritenuta congrua in relazione alle nuove lavorazioni da eseguire; il tempo contrattuale per dare finita l'opera differisce pertanto da giorni 90 a giorni 102 con il termine previsto per il giorno 19/12/2019;
 16. di dare atto che tale modifica contrattuale sarà trasmessa all'Autorità Nazionale Anti corruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia Romagna (SITAR);
 17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;
 18. di dare atto che è stato acquisto dell'Ing. Alessandro Manni – Responsabile Anticorruzione in data 28/11/2019 il nulla-osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
 19. di dare atto che il Direttore dei lavori è il geom. Lorenzo Lorenzi come da determinazione dirigenziale n. 142 del 07/06/2019;
 20. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 224 del 29/11/2019

Proposta n. 1738/2019 - Area Lavori Pubblici - Geologico

OGGETTO: SP324 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL MANUFATTO IN PIETRAMME SUL FOSSO DEL FRATE AL KM 35+800 IN COMUNE DI SESTOLA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 7930528EB9 - CUP: G27H19000660003).

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/12/2019

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)