



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 359 del 18/12/2019

OGGETTO: ISTITUTO A. VENTURI DI MODENA, SEDE DI VIA DEI SERVI -RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, VERBALE DEI NUOVI PREZZI, ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONFERMA QUADRO ECONOMICO - CIG Z182988ABB - CUP G99E19000820003.

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Determinazione 190 del 02/09/2019 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato gli elaborati progettuali per i lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 62.000,00 di cui € 39.562,75 a base d'appalto, suddiviso in € 37.990,57 per lavori e € 1.572,18 per oneri di sicurezza.

Con la medesima Determinazione n. 190 del 02/09/2019 i lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra all'interno dell'Istituto "A. Venturi" in Via dei Servi a Modena sono stati affidati alla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola n. 58 a Modena, P.IVA 03088900364 per un importo contrattuale, in seguito a ribasso del 6,50%, pari a complessivi netti € 37.093,36, di cui € 35.521,18 per lavori ed € 1.572,18 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%.

I lavori sono stati consegnati all'Appaltatore il 26/09/2019, come risulta dal Verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data, nel quale veniva stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire il 04/11/2019.

I lavori sono stati sospesi il giorno 30/10/2019, come risulta dal Verbale di Sospensione dei Lavori redatto in pari data, per cause indipendenti dalla ditta appaltatrice, in quanto si sono riscontrati sia notevoli difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali sia la necessità di predisporre una Variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In corso d'opera, a seguito di impreviste esigenze operative, si è presentata la necessità di apportare modifiche e integrazioni ad alcune lavorazioni, che costituiscono l'oggetto della presente variante, la quale assume valenza tecnica.

Le lavorazioni che costituiscono la presente perizia di variante sono essenzialmente ascrivibili a due fattispecie normative, come meglio dettagliate nella Relazione tecnica: modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto il cui valore complessivo è al di sotto 15% del valore iniziale del contratto e delle soglie comunitarie, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; varianti che non modificano la natura generale del contratto e la cui necessità è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, comprese nuove disposizioni legislative o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016.

La variante, nel complesso, non comporta alcun incremento/diminuzione di spesa.

I lavori sono stati ripresi il giorno 12/12/2019, come risulta dal Verbale di Ripresa dei Lavori redatto in pari data, constatando che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 17/12/2019.

Sono stati redatti, pertanto, i seguenti elaborati tecnici di variante, assunti agli atti dell'ente con prot 39813 del 13/12/2019:

1. Relazione tecnica
2. Verbale nuovi prezzi
3. Elenco nuovi prezzi unitari
4. Computo metrico estimativo
5. Quadro comparativo
6. Quadro economico
7. Atto di sottomissione

Con la variante, per i diversi lavori, si concede una proroga sul tempo contrattuale di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 24/12/2019.

La ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58 a Modena, P.IVA 03088900364, ha sottoscritto, in segno di accettazione, senza alcuna riserva, l'Atto di sottomissione il 05/12/2019.

Il quadro economico dell'opera risulta invariato sia nell'importo contrattuale che in quello complessivo, come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
LAVORI			
- Importo lavori	€ 37.990,57	€ 35.521,18	€ 35.521,18
- Oneri per la sicurezza	€ 1.572,18	€ 1.572,18	€ 1.572,18
IMPORTO LAVORI	€ 39.562,75	€ 37.093,36	€ 37.093,36
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€ 8.703,81	€ 8.160,54	€ 8.160,54
- Spese tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 791,26	€ 791,26	€ 791,26
- Collaudi specifici impianti e certificazioni varie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
- Ulteriori lavori e posa arredi sportivi palestra	€ 9.942,18	€ 9.942,18	€ 9.942,18
- Ribassi d'asta		€ 3.012,66	€ 3.012,66
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 22.437,25	€ 24.906,64	€ 24.906,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 62.000,00

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alessandro Manni, Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, come in premessa esposto, la perizia di variante che non comporta alcun incremento/diminuzione di spesa, redatta dalla Direzione Lavori in data 05/12/2019 e di confermare il quadro economico dei lavori, come in premessa suddiviso;
- 2) di dare atto che la perizia di variante e gli allegati sono acquisiti agli atti con prot. n. 39813 del 13/12/2019, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 3) di dare atto che, a seguito della perizia di variante, l'importo contrattuale non subisce alcuna modifica né in aggiunta né in detrazione;
- 4) di approvare l'Atto di sottomissione sottoscritto senza riserve in data 05/12/2019 dalla ditta EMILIA FINITURE S.r.l. con sede in Via Labriola 58 a Modena, P.IVA 03088900364, per accettazione dei maggiori lavori;
- 5) di riconoscere la proroga di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, in virtù dei maggiori lavori, constatando che l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro e non oltre il 24/12/2019;
- 6) di dare atto che gli oneri di sicurezza sono rimasti invariati;
- 7) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori, dell'importo complessivo dell'opera invariato di € 62.000,00 come in premessa riportato;
- 8) di dare atto dei seguenti Codici: CIG Z182988ABB – CUP G99E19000820003;
- 9) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)