



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 4 del 14/01/2019

#### OGGETTO:

S.P. 467 DI SCANDIANO - KM 20+900. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SUL FIUME SECCHIA - 3' LOTTO- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. (CIG. 7502464D23 - CUP. G41B18000070001). RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 5/2019

Con determinazione n. 5 del 09/01/2019 si approvava il certificato regolare esecuzione e liquidazione conto finale dei lavori in oggetto.

Al punto 10) del dispositivo e' stato riportato il confronto tra quadro economico post-affidamento e il quadro economico a consuntivo dell'opera dove, per mero errore materiale gli oneri relativi alla sicurezza sono stati indicati in €. 3.488,78 anziche' nell'importo esatto di €. 3.448,78.

Inoltre, al punto 12) del dispositivo si e' dato atto della minore spesa complessiva indicata, per mero errore materiale, in €. 36.273,71 anziche' nel giusto importo di €. 36.278,57.

Si ritiene pertanto di rettificare la determina 5/2019 ai punti 10) e 12) del dispositivo.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Geol. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

#### **Il Dirigente ROSSI LUCA determina**

1) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la determinazione dirigenziale n. 5 del 09/01/2019 modificando i punti 10) e 12) del dispositivo come segue:

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post – affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI		
Importo Lavori	55.605,44	55.605,44
Oneri sicurezza	3.448,78	3.448,78
	-----	-----
Importo totale lavori	59.054,22	59.054,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	12.991,93	12.991,93
Spese tecniche progetto	1.293,29	1.293,29
Prove laboratorio	500,00	351,99
Autorita' lavori pubblici ANAC	30,00	30,00
Imprevisti	36.130,56	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	50.945,78	14.667,21
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	110.000,00	73.721,43

12) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 110.000,00 si registra una minore spesa complessiva di € 36.278,57 che si mantiene alla prenotazione effettuata con determinazione dirigenziale n. 128 del 25/05/2018 al succitato capitolo 2707 dell'esercizio provvisorio 2019;

2) di confermare in tutte le altre parti la suddetta determinazione 5/2019;

3) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_