



Provincia di Modena

Lavori pubblici Lavori speciali strade 2

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 34 del 24/02/2011

OGGETTO :

S.P. N.255 "DI SAN MATTEO DELLA DECIMA" - VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM. 7+626 AL KM. 13+725 - 1° STRALCIO.

LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA BELLICA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO.

- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI €. 75.866,07). PRENOTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA.

- AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA.

-

Con determina 51 del 11/05/2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera S.P. N.255 "di San Matteo della Decima" – Variante all'abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al km. 13+725 – 1° Stralcio, dell'importo complessivo di € 27.000.000,00, di cui € 12.148.649,18 a base d'asta, così suddiviso:

LC - LAVORI A CORPO	€ 6.877.836,43
LM - LAVORI A MISURA	€ 4.970.812,75
ImpC Sommano lavori soggetti a ribasso	€ 11.848.649,18
OSC Oneri della sicurezza lavori a corpo	€ 200.000,00
OSM Oneri della sicurezza lavori a misura	€ 100.000,00
TOS Totale oneri della sicurezza	€ 300.000,00
IBA Importo lavori a base d'asta e sicurezza	€ 12.148.649,18
B Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1 Lavori in economia	€ 60.000,00
B2 Rilievi accertamenti ed indagini	€ 50.000,00
B3 Spostamento interferenze ed allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.550.000,00
B4 Imprevisti (compreso contributo autorità vigilanza € 500,00)	€ 614.441,73
B5 Acquisizione aree o immobili IVA compresa	€ 8.450.000,00
B6 Accantonamento per adeguamento prezzi (art. 133, comma 1bis, del DLgs 163/2006)	€ 200.000,00
B7 Spese tecniche ogni onere compreso (art. 92 DLgs 163/2006)	€ 40.000,00
B8 Spese tecniche	€ 400.000,00
B9 Spese per attività di consulenza o di supporto	€ 220.000,00

B10 Spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
B11 Spese per pubblicità	€ 8.000,00
B12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 80.000,00
B13 Opere complementari IVA compresa	€ 1.580.000,00
B14 IVA 10% su lavori a base d'asta e sicurezza	€ 1.214.864,92
B15 IVA 10% su B1, B3, B4	€ 222.444,17
B16 IVA 20% su B2, B8, B9, B11, B12	€ 151.600,00
TB Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.851.350,82
R Riepilogo	
R1 Importo a base d'asta	€ 11.848.649,18
R2 Oneri della sicurezza	€ 300.000,00
R3 Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 14.851.350,82
ICO Prezzo complessivo dell'opera	€ 27.000.000,00

Con determina n. 7 del 11/02/2010 è stato approvato l'affidamento dei lavori al Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364572 per un importo contrattuale netto di € 8.699.793,17 (di cui € 8.399.793,17 per lavori e € 300.000,00 per oneri di sicurezza), come da contratto d'appalto rep. 27980 del 14/03/2010.

I lavori sono iniziati in data 18/03/2010 e procedono regolarmente con notevole anticipo sul cronoprogramma dei lavori previsto il 16/03/2012; infatti il termine dei lavori con l'apertura della strada è previsto dal nuovo cronoprogramma per il 30/06/2011.

Occorre quindi provvedere con urgenza alle procedure di affidamento del 2° stralcio dei lavori della variante di Nonantola, per evitare di avere terminato il 1° stralcio e non ancora incominciato il 2° stralcio; infatti tale circostanza sarebbe da evitare per poter deviare il traffico pesante dal centro del paese alla tangenziale.

Per il completamento dell'opera in oggetto risulta urgente prevedere alla bonifica bellica del 2° Stralcio, che impegna almeno 5 mesi di tempo, per poter iniziare il lavori nell'estate 2011.

Inoltre per la competente autorità militare che dovrà rilasciare il nulla-osta relativo alla bonifica da ordigni bellici, è necessario mantenere la stessa procedura prevista nel 1° Stralcio con le stesse caratteristiche e lo stesso fascicolo operativo.

Il Servizio Lavori Speciali Strade ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori S.P. N.255 "di San Matteo della Decima" – Variante all'abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al km. 13+725 – 1° Stralcio LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA BELLICA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO, dell'importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 75.866,07 per lavori a base d'appalto, € 7.586,61, per IVA al 10% ed € 1.547,32 per somme a disposizione così suddivise:

a)	Lavori a base d'asta a misura		€ 75.866,07
	Di cui € 2.275,98 per oneri di sicurezza		
b)	IVA al 10% su € 75.866,07		€ 7.586,61
c)	Somme a disposizione		
	Spese autorità lavori pubblici	€ 30,00	
	Spese tecniche (2 %)	€ 1.517,32	
	Sommano		€ 1.547,32
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 85.000,00

La spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori e' compresa nel quadro economico del progetto principale alla voce B13 "Opere complementari" e pertanto rientra nella prenotazione effettuata con

D.G. 80/2008 res. 802/09 dell'azione n. 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti dal ANAS interessanti le SP 255,569 e 467" del P.E.G. 2011.

Tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante..

Il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

Poiché si tratta di lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che si rendono necessari all'esecuzione dell'opera, gli stessi si debbono ritenere compresi tra quelli che ricadono nelle condizioni dell'articolo 57 " Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, comma 5 del D. Lsg 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche.

All'affidamento si procede pertanto ai sensi dell'articolo sopracitato all'Impresa Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364572, che si è aggiudicata i lavori dell'opera principale ed in possesso dei requisiti necessari.

La ditta suddetta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel computo metrico estimativo.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l'istituzione di un contributo a favore Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Roma e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un'opera pubblica mediante selezione del contraente. Le tasse per contribuzione all'Autorità di Vigilanza e le spese per la pubblicità sono già state previste nelle somme a disposizione del progetto.

Occorre quindi disporre il pagamento di complessivi € 30,00 per la suddetta selezione –NUMERO GARA 1214729 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:

<http://contributi.avcp.it>

Si ritiene conseguentemente provvedere in merito.

In rapporto alla tipologia specifica e alle dimensioni dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art.93 comma 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo alla sola stesura del progetto esecutivo.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori: S.P. N.255 “di San Matteo della Decima” – Variante all’abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al km. 13+725 – 1° Stralcio LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA BELLICA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 2° stralcio, dell’importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 75.866,07 per lavori a base d’asta, € 7.586,61, per IVA al 10% ed € 1.547,32;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l’”originale” del progetto che è acquisito agli atti di archivio, con prot. 15886 del 21/02/2011 con contestuale apposizione del timbro dell’ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;
- 3) di affidare i lavori di cui all’oggetto, alla ditta all’Impresa Consorzio Stabile CO.SEAM S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364572., ditta di fiducia dell’Amministrazione Provinciale, con le modalità e le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate la quale si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel computo metrico e quindi per un importo di € 83.452,68 di cui € 75.866,07 per lavori ed € 7.586,61 per IVA al 10%;
- 4) di dare atto che il suddetto consorzio ha individuato quale esecutrice dei lavori la ditta TURCHI CESARE S.r.l. con sede in Rubiera (R.E:9 Via Emilia Est n. 10 – 42048 –P.I.e C.F. 01214260356;
- 5) di dare atto che le ditte risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalle stesse con documenti assunti agli atti come segue:
 - ditta Turchi Cesare - prot. 15879 del 21/2/2011; (modello MA)
 - ditta Consorzio Stabile Coseam Italia S.p.a.- prot. 15861 del 21/2/2011; (modello MA)
- 6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso a nessun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 154.937,07;
- 7) di dare atto che il permanere dell’efficacia della presente determinazione è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) richiesti in data 22/02/2011;
- 8) di dare atto che il codice C.I.G. e’ il n.1160734BFC;
- 9) di impegnare la somma di €. 30,00 res. 802/09 dell’azione n. 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti dal ANAS interessanti le SP 255,569 e 467” del P.E.G. 2011 quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza;
- 10) di individuare, quale creditore per il contributo suddetto l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Roma, per un importo di complessivi € 30,00;
- 11) di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO GARA 1214729 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://contributi.avcp.it>.
- 12) di impegnare la spesa di 83.452,68 per i lavori di S.P. N.255 “di San Matteo della Decima” – Variante all’abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al km. 13+725 – 1° Stralcio LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA BELLICA NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO res. 802/09 dell’azione n. 3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti dal ANAS interessanti le SP 255,569 e 467” del P.E.G. 2011;
- 13) di prenotare la spesa di € 1.517,32 per al sopraccitato res. 802/09 dell’Azione. 3630 del Peg 2011;
- 14) di stabilire che il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell’Ing. Eugenio Santi
- 15) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell’Ing. Alessandro Manni;

- 16) di dare atto che ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.n.81/2008 il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato individuato nella persona dell'ing. Eugenio Santi;
- 17) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 34 del 24/02/2011

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n° : 790 del 15/02/2011

OGGETTO :

S.P. N.255 "DI SAN MATTEO DELLA DECIMA" - VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM. 7+626 AL KM. 13+725 - 1° STRALCIO LAVORI COMPLEMENTARI DI BONIFICA BELLICA DEL 2° STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI EURO 75.866,07).
AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
AUTORITA' DI VIGILANZA

-

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 34 del 24/02/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____