Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 1567 del 26/10/2021

OGGETTO: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021. CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente VITA ANNALISA

VISTO:

- l'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l'anno scolastico 2021-2022. Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. "edilizia leggera") per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021-2022;
- l'"AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI, TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022" prot. 26811 del 06-08-2021 del Ministero dell'istruzione con il quale di stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia per le seguenti esigenze: a) affitto di locali e spazi e relative spese di conduzione; b) noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico; c) lavori di messa in sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso didattico;

RILEVATO CHE:

- l'importo spettante alla Provincia di Modena per Lavori di messa in sicurezza ammonta ad un massimo di € 400.000,00 così come indicato nell'avviso sopra menzionato;
- La provincia di Modena ha candidato lavori di messa in sicurezza per € 398.000,00;
- Con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 del Ministero dell'Istruzione si è disposta l'approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico per affitti, noleggi e lavori per anno scolastico 2021-2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma di € 398.000,00 per lavori di messa in sicurezza;

Copia informatica per consultazione

RILEVATO INOLTRE CHE:

La Provincia di Modena ha l'esigenza di effettuare lavori che rientrano tra le finalità del finanziamento di cui sopra.

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria presso il fabbricato scolastico I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO).

L'importo a base d'appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato essere pari a € 39.990,79 comprensivo di € 1.510,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA.

L'importo complessivo dell'opera è risultato essere pari € 50.000,00 come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI			
- Opere edili ed affini	€	38.480,79	
- Oneri per la sicurezza	€	1.510,00	
IMPORTO LAVORI			€ 39.990,79
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€	8.797,97	
- Spese tecniche	€	799,82	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€	411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 10.009,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 50.000,00

Con medesima determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della Ditta EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364 che offre di eseguire i lavori con un ribasso del 11,1% quindi al prezzo di € 35.719,42, di cui per lavori € 34.209,42 ed € 1.510,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%, come specificato nel prospetto seguente post gara:

LAVORI			
- Opere edili ed affini	€	34.209,42	
- Oneri per la sicurezza	€	1.510,00	
IMPORTO LAVORI			€ 35.719,42
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€	7.858,27	
- Spese tecniche	€	799,82	
- Ribassi d'asta compresa Iva	€	5.211,07	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€	411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.280,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 50.000,00

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 43.577,69 era stata impegnata con la stessa determinazione al capitolo n. 3257 "Istituti scolastici provinciali. Manutenzione straordinaria" del Peg 2021;

Copia informatica per consultazione

Con determinazione n. 1436 del 04/10/2021, la copertura economica dei lavori, inizialmente imputata sul Capitolo di spesa n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del peg 2021 (fondi dell’ente), deve rientrare all’interno del Capitolo 4787 “Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del peg 2021 relativo al finanziamento di cui in premessa.

Il contratto è stato stipulato nella forma per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 24/09/2021, in tempo utile come riportato nel corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di € 39.708,43 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	39.708,43
- di cui oneri di sicurezza	Euro	1.510,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	38.198,43
Ribasso contrattuale -11,10%	Euro	– 4.240,03
Importo lavori netto	Euro	33.958,40
Oneri di sicurezza	Euro	1.510,00
Importo netto lavori	Euro	35.468,40
Totale credito netto	Euro	35.468,40

Nel corso dei lavori è stato autorizzato con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 un subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena, Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla realizzazione impianto elettrico dell’istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45.

Credito netto (lavori più oneri)	€	35.468,40
Subappalti :		
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	- €	1.200,00
Restano netti a Emilia Finiture	€	**34.268,40**
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	+ €	**1.200,00**
Sommano	€	35.468,40
IVA al 22%	€	7.803,05
Totale	€	**43.271,45**

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS_28315076 del 22/10/2021 derivanti da procedura

Copia informatica per consultazione

informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/02/2022. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta subappaltatrice e' in possesso di durc regolare come da prot Inps n. 27779479 scadenza 15/01/20211.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2021 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 13/10/2021.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria e alla subappaltatrice.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 12/10/2021 che determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza in esecuzione del contratto per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 33554 del 22/10/2021 - 06-06-02 f. 932 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 35.468,40, come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti pagamenti in acconto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 43.271,45 all'impresa EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364, aggiudicataria dei lavori in oggetto e al subappaltatore IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena,

Copia informatica per consultazione

Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Emilia Finiture Srl	35.468,40	-	35.468,40	43.271,45
Di cui: Impiantistica Emiliana S.r.l.s supappaltatore	1.200,00	-	1.200,00	

6. di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 1139 del 30/07/2021;
7. di liquidare e pagare pertanto il saldo di € 43.271,45, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà' emesso con imputazione al Capitolo 4787 prenot. 2701/21 "Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021" come segue:
   - € 1.200,00 quota subappaltatore ditta Impiantistica Emiliana srl al sub 778/2021;
   - € 42.071,45 quota ditta appaltatrice Emilia finiture al sub 776/21
8. di liquidare e pagare la quota incentivi art 113 del dlgs 50/16 ammontante ad euro 799,82 dando atto atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al capitolo 4787 prenot. 2701 sub 777/21 del peg 2021;
9. di dare atto che il quadro economico di assestamento finale dell'importo complessivo di euro risulta cosi' ripartito:

LAVORI	PROGETTO	POST GARA	FINALE
- Opere edili ed affini	€ 38.480,79	€ 34.209,42	€ 33.958,40
- Oneri per la sicurezza	€ 1.510,00	€ 1.510,00	€ 1.510,00
IMPORTO LAVORI	€ € 39.990,79	€ 35.719,42	€ 35.468,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€ 8.797,97	€ 7.858,27	€ 7.803,05
- Spese tecniche	€ 799,82	€ 799,82	€ 799,82
- Ribassi d'asta compresa Iva		€ 5.211,07	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€ 411,42	€ 411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.009,21	€ 14.280,58	€ 8.602,87
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 44.071,27

con una minore spesa di € 5.928,73 cosi' ricavata:

Ribassi d'asta	€ 5.211,07
Imprevisti	€ 411,42
Minore spesa sui lavori	€ 306,24
	€ 5.928,73

Copia informatica per consultazione

10. di diminuire di pari importo (€ 5.928,73) l'accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303 "Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici" del peg 2021;
11. di dare atto che l'impresa Emilia Finiture è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_26726177, data richiesta 22/10/2021 valido fino al 19/02/2022;
12. di dare atto che l'impresa subappaltatrice Impiantistica Emiliana Srl è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_27779479, data richiesta 17/09/2021 valido fino al 15/01/2022;
13. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F932 (rif. Arch. 432);
14. di dare atto che l'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1139 del 30/07/2021 è così composto:

- - geom. Sandra Poppi, Servizio Manutenzione edilizia, Direttore dei lavori;
- - geom. Rita Digani, Servizio Manutenzione Edilizia, Istruttore di cantiere;

15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra Poppi, Istruttore direttivo del servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Ente;
16. di dare atto che il CIG è ZDE323875A e il CUP è G88B20001130001;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Oggetto: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA. C.F./P.IVA 03088900364

CONTRATTO: per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla det. di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021

Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza: € 39.990,79

Ribasso d'asta: - **11,10%**

Importo lavori appaltati al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: **€ 35.719,42**

Copia informatica per consultazione

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori del I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001 è stato redatto dal geom. Sandra Poppi con la consulenza del P.I. Paolo Pinelli per la progettazione degli impianti elettrici.
Con la Determinazione n° 1139 del 30/07/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa. L'importo complessivo del progetto ammontava ad Euro 50.000,00 di cui € 39.990,79 a base d'appalto suddiviso in € 38.480,79 per lavori e € 1.510,00 per oneri della sicurezza.
I lavori consistevano in lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione della sala conferenze al piano seminterrato.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'
Il Direttore dei Lavori, nominato con determinazione n° 1139 del 30/07/2021 è la Geom. Sandra Poppi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica.

IMPRESA APPALTATRICE
Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n° 1139 del 30/07/2021 e sono stati affidati alla Ditta EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 000850/ 111825099 rilasciata da Groupama Assicurazioni Spa, agenzia 000850 - MODENA 2, VIA PIETRO GIARDINI, 452/A, in data 27/07/2021 per € 5.550,00 assunta agli atti dell'ente.
Inoltre la medesima impresa ha stipulato una COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE con polizza n. 111832697 della Groupama Assicurazioni, agenzia 000850 MODENA 2, in data 29/07/2021, agli atti dell'ente.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO
Il contratto è stato stipulato per corrispondenza, prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla determinazione di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021. Con esso i lavori sono stati affidati a "misura" per un importo complessivo di Euro 35.719,42, ottenuto da un ribasso d'asta del -11,10%; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 1.510,00.

SUBAPPALTI
Nel corso dei lavori è stato autorizzato un subappalto:
1) con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena, Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla realizzazione impianto elettrico dell'istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE
Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione di aggiudicazione:

Copia informatica per consultazione

LAVORI			
- Opere edili ed affini	€	34.209,42	
- Oneri per la sicurezza	€	1.510,00	
IMPORTO LAVORI			€ 35.719,42
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22%	€	7.858,27	
- Spese tecniche	€	799,82	
- Ribassi d'asta compresa Iva	€	5.211,07	
- Imprevisti e Arrotondamenti	€	411,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.280,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 50.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO
L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 50 (cinquanta) giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30/09/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati il 24/09/2021, come da certificato di ultimazione dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA
Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori ma hanno subito un importante ritardo per le motivazioni di cui sopra A fine lavori sono state rispettate le prescrizioni tecniche principali degli elaborati progettuali, di variante e le richieste della Direzione dei Lavori.

ORDINI DI SERVIZIO
Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO
Durante il corso dei lavori, come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono stati liquidati certificati in acconto ma il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione.

STATO FINALE
Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di Euro 39.708,43 (IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	39.708,43
- di cui oneri di sicurezza	Euro	1.510,00
Importo soggetto a ribasso	Euro	38.198,43
Ribasso contrattuale -11,10%	Euro	– 4.240,03
Importo lavori netto	Euro	33.958,40
Oneri di sicurezza	Euro	1.510,00

Copia informatica per consultazione

Importo netto lavori	Euro	35.468,40
Totale credito netto	Euro	35.468,40

Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45.

Credito netto (lavori più oneri)	€	35.468,40
Subappalti :		
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	- €	1.200,00
Restano netti a Emilia Finiture	€	**34.268,40**
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021	+ €	**1.200,00**
Sommano	€	35.468,40
IVA al 22%	€	7.803,05
Totale	€	**43.271,45**

RISERVE DELL'IMPRESA
L'Impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO
Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

- INAIL 3255932MODENA 18108304
- INPS 5008607785
- CASSA EDILE 114846

ASSICURAZIONI SOCIALI
Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA
Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità
Le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori
I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

Copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001;

b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 35.468,40 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, con prot. INPS_26726177 del 23/06/2021 derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 21/10/2021 ;

g) come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, non sono stati liquidati certificati in acconto ma il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, il credito netto dell'Impresa (compreso subappalti), al netto IVA, è in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45.

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 - MODENA, C.F./P.IVA 03088900364 in esecuzione del Contratto per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla det. di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021;

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
Emilia Finiture Srl	35.468,40	-	35.468,40	43.271,45
Di cui: **Impiantistica Emiliana S.r.l.s** supappaltatore	1.200,00	-	1.200,00	

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364 , con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto e atto aggiuntivo.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Copia informatica per consultazione

Modena, 13/10/2021

Il Direttore dei lavori

Geom. Sandra Poppi

L'Impresa

Emilia Finiture Srl
Il Legale rappresentante
Credi Angelo

Il Responsabile del procedimento

Ing. Annalisa Vita

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Lavori di: **I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO (MO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ANNO 2021.**

Impresa : EMILIA FINITURE S.R.L.
Via Labriola, 58 - 41123 Modena MO
03080900364

CIG ZDE323875A
CUP G88B20001130001

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **24/09/2021**

CONTRATTO per corrispondenza n° prot. n. 28999 del 17/09/2021

Importo complessivo del Progetto	€	39.990,79
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	39.990,79
Ribasso offerto	%	-11,10
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	0,00
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
Totale importo netto dei lavori appaltati	€	

Data della consegna	11/08/2021
Data di inizio lavori	11/08/2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/09/2021
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	30/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VITA ANNALISA

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	A.00.10	Rimozione di serramenti in legno o ferro con controtelaio, con recupero e/o trasporto alle discariche.				
		m²	8,11	15,00	121,65	
2	A.00.20	Rimozione della parete in cartongesso divisoria tra sala e ripostiglio con recupero eventuale della struttura portante metallica. Compreso recupero e trasporto alla discarica, esclusi oneri per discarica.				
		m²	28,88	15,00	433,20	
3	A.00.30	Opere di rimozione e spostamento sedie, cattedre, altoparlanti, mobili, tende oscuranti, oggetti vari nel ripostiglio, ogni cosa per dare il lavoro finito.				
		a corpo	1,00	300,00	300,00	
4	A.00.40	Preparazione del fondo mediante molatura della pavimentazione in gres esistente. Si utilizza come in questo caso di ristrutturazioni e quindi sovrapposizioni su vecchi pavimenti in cls, ceramica, resina. L'operazione viene svolta attraverso il passaggio di una macchina attrezzata di utensili speciali, o di disco, che ruotano su un tamburo. Questi utensili scalfiscono la superficie regolando il grado di profondità. Questo sistema é particolarmente adatto per rimuovere vecchi rivestimenti tipo epossidici, asfaltici, conglomerati, ruggine, segnaletica stradale, ed ha lo scopo di rendere il fondo delle stesse pulito e ruvido in modo da creare un ottimo grip al collante per poter cosi procedere alla posa della nuova pavimentazione.				
		m²	172,41	5,00	862,05	
5	A.00.50	Rimozione di zoccolino battiscopa in legno compresi il recupero e la raccolta, e il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del materiale non riutilizzabile.				
		m	53,84	3,00	161,52	
6	A.00.60	Rimozione di masse radianti con trasporto alle discariche (distanza massima dal cantiere Km. 15).				
		Cadauno	5,00	22,00	110,00	
7	A.00.70	Demolizione intonaco eseguita mediante sabbiatura con compressore della capacità fino a 200 atmosfere; compreso energia elettrica, materiale di consumo e operatore, trasporto del materiale di risulta alle discariche, escluso la formazione del ponteggio.				
		m²	71,33	12,00	855,96	
8	A.00.80	Trasporto per svuotamento (distanza max dal cantiere km. 15) e oneri di discarica: - con furgone/autocarro				
		Cadauno	2,00	150,00	300,00	
9	A.00.90	Intonaco isolante per interni ed esterni, prodotto composito con nanotecnologie, lamba inferiore a 0,01 W/mk, permeabilità igroscopica pari a 2,3 E-12kg/m x sec x Pa, massa volumetrica 730kg/mc, per applicazioni a basso spessore (circa 1,5 cm.), classe D s1 d0, escluso ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie				

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		si misurano vuoto per pieno, compreso rigature spalle finestre).				
		m²	71,33	51,30	3.659,23	
10	A.00.100	Sottofondo aggrappante per posa di pavimento in ceramica, gres o similari sopra a pavimento esistente molato.				
		m²	172,41	8,00	1.379,28	
11	A.00.110	Fornitura e posa di pavimento in gres porcellanato di grande formato 60x60 - 60x120, posato con GEL-ADESIVO® STRUTTURALE FLESSIBILE MULTIUSO del tipo con GEOLEGANTE® KERAKOLL per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. ECO-COMPATIBILE.				
		m²	172,41	38,00	6.551,58	
12	A.00.120	Parete in cartongesso con porta scorrevole inserita, compresa la struttura, esclusa la porta. Fornitura in opera di parete divisoria interna realizzata con lastre in gesso rivestito (cartongesso) Classe A2 di reazione al fuoco, altezza massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti fosfatate, su orditura metallica in acciaio zincato dello spessore di 0,6 mm, a norma DIN, con guide ad "U" e montanti a "C" posti con interasse massimo di 600 mm., compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti per ottenere una superficie pronta per la finitura. Su tutto il perimetro della struttura metallica è applicato un nastro in polietilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante. parete divisoria a secco per alloggiamento impianti composta da doppia struttura da mm. 75 o 100 e 2+2 lastre in cartongesso sp mm. 12,5 in classe A2 di reazione al fuoco.				
		m²	40,13	50,00	2.006,50	
13	A.00.140	Rasatura, chiusura fori e fessurazione nelle pareti perimetrali.				
		m²	245,00	7,00	1.715,00	
14	A.00.145	Fornitura e posa in opera a colla di zoccolino battiscopa in gres porcellanato, come i pavimenti, h, 10 cm.				
		m	2,40	12,00	28,80	
15	A.00.150	Fornitura e montaggio porta scorrevole backstage e struttura necessaria, cm. 90x210				
		Cadauno	0,60	1.000,00	600,00	
16	A.00.155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON APERTURA NORMALE Infisso di alluminio per finestre e portefinestre a uno o due battenti, le parti fisse e le parti mobili costituite da profilati estrusi a battentatura multipla a giunto aperto, di profondità 50 o 55 mm e dello spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente, fornito e posto in opera completo di guarnizioni in				

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di fermavetri a scatto, di pezzi speciali, di cerniere e squadrette di alluminio, di maniglie; le parti in ferro a contatto con l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. La voce comprende la fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche (vetrocamere), costituite da due lastre di vetro tipo antinfortunistico conformi alle relative norme UNI di tipo basso emissivo incolori separate da opportuni distanziatori e da una intercapedine d'aria disidratata o gas argon dello spessore di minimo mm 16, il tutto racchiuso in un profilo d'acciaio inox; poste in opera su infissi di qualunque natura, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e il calo dei materiali, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Con distanziatore plastico spessore minimo da minimo 16 mm. Di colore e tipologia identiche a quelli installati di recente. Finito a regola d'arte				
		m²	5,00	350,00	1.750,00	
17	A.00.160	Isolamento termico di tubazioni di distribuzione calde, eseguito con materassino di lana minerale (vetro, roccia) dello spessore di mm. 50 circa, cilindratura con cartone ondulato; spiralatura con filo di ferro zincato; rivestimento finale in alluminio; finitura delle testate con collarini di alluminio. Misurazione sullo sviluppo esterno del rivestimento: tubazioni di distribuzione diametri vari occorrenti. Compreso la rimozione dell'attuale deteriorata.				
		m	65,68	32,00	2.101,76	
18	A.00.170	Lavori di verniciatura e sostdituzione valvole ai termosifoni e rifacimento dei tubi di calata e raccordo deteriorati e arrugginiti. Tutto compreso per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.				
		Cadauno	5,00	120,00	600,00	
19	A.00.180	Tinteggiatura con pittura acrilica lavabile per interni:su intonaco di tipo tradizionale in tinte chiare (tre mani)				
		m²	282,66	5,50	1.554,63	
20	D.01.001.010.a	Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio escluse opere murarie: comando a singolo interruttore				
		Cadauno	1,000	27,07	27,07	
21	D.01.001.015.n	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo				

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola				
		Cadauno	6,000	35,76	214,56	
22	D.01.001.015.r	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola				
		Cadauno	5,000	37,35	186,75	
23	D.01.001.020.j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone				
		Cadauno	2,000	30,91	61,82	
24	D.01.001.025	Collegamento equipotenziale per vano				
		Cadauno	1,000	123,44	123,44	
25	D.01.001.035.a	Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: comando a pulsante				
		Cadauno	4,000	48,06	192,24	
26	D.01.004.015.c	Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di 100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq, misurato a partire dalla scatola di derivazione posata nel medesimo ambiente questa esclusa, con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione rigida di pvc autoestinguente serie media class. 3321, fissata su supporti ogni 30 cm, inclusi accessori di collegamento e fissaggio; apparecchio del tipo componibile fissato su supporto plastico in scatola da parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40				
		Cadauno	1,000	37,33	37,33	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
27	D.01.019.005.b	Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, con quattro scomparti, 25 x 100 mm				
		m	75,000	25,40	1.905,00	
28	D.01.019.015.d	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto: 18 x 25 mm				
		m	43,000	5,89	253,27	
29	D.01.019.030.b	Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina battiscopa, altezza 100 mm				
		Cadauno	16,000	25,44	407,04	
30	D.01.022.010.e	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro 10 ÷ 32 A				
		Cadauno	5,000	57,32	286,60	
31	D.02.001.065.e	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b, d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina di mescola termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq				
		m	10,000	9,60	96,00	
32	D.02.022.010.d	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 100 x 100 x 50				
		Cadauno	10,000	31,11	311,10	
33	D.02.022.010.f	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70				
		Cadauno	6,000	37,24	223,44	
34	D.02.022.010.j	Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio: grado di protezione IP 44 o superiore, a media resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 380 x 300 x 120, con apertura a cerniera				
		Cadauno	1,000	88,59	88,59	
35	D.02.037.005.h	Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a., potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2): bipolare 10 ÷ 32 A				
		Cadauno	1,000	74,60	74,60	
36	D.02.037.015.a	Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A				

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Cadauno	1,000	115,96	115,96	
37	D.02.049.010.e	Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre file				
		Cadauno	1,000	117,26	117,26	
38	D.06.013.005.b	Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca				
		m	110,000	1,98	217,80	
39	D.06.013.055.a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: categoria 6: per cavi UTP				
		Cadauno	4,000	34,75	139,00	
40	D.08.025002a	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 1,5 mmq				
		m	670,000	1,54	1.031,80	
41	D.08.025002c	Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmq				
		m	260,000	2,50	650,00	
42	D.08.093152d	Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, porte autosensing 10/100/1000 Mbps: 16 porte RJ45				
		cad	1,000	208,49	208,49	
43	D.09.E00.1	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led per illuminazione di interni od esterni avente le seguenti caratteristiche: APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT NICO 85 LED INIZIO LINEA 55W 4000K UGR<19 DIMMERABILE ART. 1333.554.L1.5				
		n	7,000	220,95	1.546,65	
44	D.09.E00.2	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led per illuminazione di interni od esterni avente le seguenti caratteristiche: APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT NICO 85 LED FINE LINEA 55W 4000K UGR<19 DIMMERABILE ART. 1333.554.L2.5				
		n	8,000	220,95	1.767,60	
45	D.09.E00.3	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led per illuminazione di interni od esterni				

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		avente le seguenti caratteristiche: APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT NICO 85 LED CENTRALE 55W 4000K UGR<19 DIMMERABILE ART. 1333.554.L.5				
		n	8,000	220,95	1.767,60	
46	D.09.E00.5	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a led per illuminazione di interni od esterni avente le seguenti caratteristiche: RIPETITORE DI SEGNALE PER ESPANSIONE DEI SISTEMI DALI (64 DRIVER - 300 METRI DI LINEA), DIMENSIONI 96x72x62 mm, INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN TIPO OSRAM DALI REP SO ART. 4008321301093				
		n	2,000	255,83	511,66	
47	D.10.001.025	Installatore 5a categoria				
		ora	20,000	27,23	544,60	
		Oneri speciali				
48	S.00.010	Posizionamento cassone rifiuti/macerie (distanza max dal cantiere km. 15): con furgone/autocarro.				
		Cadauno	1,00	70,00	70,00	
49	S.00.020					
		Cadauno	60,00	2,00	120,00	
50	S.00.030	Recinzione con elementi mobili in pannelli modulari zincati costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare e pannello interno in rete metallica elettrosaldata, da posizionare su supporti in calcestruzzo prefabbricati eventualmente ancorati al terreno con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato; compresa la realizzazione di un accesso carraio e di un accesso pedonale al cantiere; compreso montaggio in opera ed eventuali ripristini che si rendessero necessari durante i lavori, rimozione a lavori ultimati (h. recinzione m. 2).				
		m	20,00	6,00	120,00	
51	S.00.040	Valigetta portatile di medicazione contenente presidi medicali prescritti dalla normativa vigente.				
		Cadauno	1,00	50,00	50,00	
52	S.00.050	Nolo di box prefabbricato coibentato, per uso servizio igienico, attrezzato con servizi igienico sanitari, dotato di wc, lavabo, doccia, boiler ed accessori, completo di impianto elettrico e allaccio alla rete fognaria esistente, compreso montaggio, manutenzione, pulizia e smontaggio (superficie fino a 12 mq.): per il primo mese				
		Cadauno	1,00	650,00	650,00	
53	S.00.060	Sorveglianza sanitaria mediante registro delle persone, misurazione della temperatira e disinfezionme dei locali di lavoro e servizi igienici.				
		a corpo	1,00	500,00	500,00	

Copia informatica per consultazione

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Totale Oneri speciali Euro			**1.510,00**	
				SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		39.708,43
Di cui oneri speciali Euro					1.510,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						38.198,43
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 11,10% su Euro 38.198,43						-4.240,03
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						33.958,40
Oneri della sicurezza Euro						1.510,00
				IMPORTO NETTO Euro		35.468,40

MODENA lì, 12/10/2021

Il Direttore dei lavori
Geom. Sandra Poppi

L'Impresa
Emilia Finiture Srl

Copia informatica per consultazione

Provincia di Modena

Area Tecnica
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021
CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA.
C.F./P.IVA 03088900364

CONTRATTO: per corrispondenza, prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla det. di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021

IMPORTI:	Importo lavori a base d'asta	€	38.480,79
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.510,00
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	39.990,79
	Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria		11,10%
	Importo lavori a base di contratto	€	34.209,42
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	1.510,00
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	**€**	**35.719,42**

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

premesso:

- in esecuzione della determinazione n. 1139 del 30/07/2021 i lavori sono stati affidati alla Ditta EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364, che ha assunto l'appalto delle opere in oggetto;
- che i lavori sono stati consegnati il 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 50 (cinquanta) giorni dal loro inizio, quindi non oltre il giorno 30/09/2021;

SI DICHIARA

che tutte le opere e forniture di cui al contratto sopracitato e atto aggiuntivo, sono state ultimate il giorno 24/09/2021.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Modena, 24/09/2021

L'APPALTATORE
Ditta Emilia Finiture

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Sandra Poppi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Annalisa Vita

MOD. 6.1 44/1

Copia informatica per consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28315076	Data richiesta	22/10/2021	Scadenza validità	19/02/2022

Denominazione/ragione sociale	EMILIA FINITURE S.R.L.
Codice fiscale	03088900364
Sede legale	VIA LABRIOLA 58 MODENA MO 41123

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Copia informatica per consultazione