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Contratto in data 01/02/2021 rep. n. 28931 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro

119 623.81

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL ____________

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE  2017 
N.205.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  E ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO EDIFICIO SCOLASTICO

PROVINCIA DI MODENA

GARDAUNIA S.r.l.

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____

0

0

27/09/2021

120

14/06/2021

31/05/2021

173 405.65

0.00

0.00

6 263.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

CIG 8178727308 - CUP G86B19001830001

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Forrnitura e posa in opera di pozzetti sifonati in cemento prefabbricato

1.4.L.8CCIA SOMMANO... cadauno 2,00 52,00 104,00

AMO18

2 SCAVO A MANO DA ESEGUIE IN LOCALI INTERNI

1.5.A.1.ACC SOMMANO... m3 2,86 164,79 471,30

IAAMO18

3 CHIUSURA  DI VANI PER PORTE E FINESTRE SU MURI INTERNI ED ESTERNI

1.5.B.18.CC SOMMANO... m2 11,40 113,46 1´293,44

CIAAMO18

4 Fornitura e posa in opera di pavimento per esterni e marc ... tofondo e compresa la pulizia dell'opera: ad

3.2.44.ACCI opus incertum

AAMO18 SOMMANO... mq 4,00 58,00 232,00

5 SERRAMENTO IN FERRO NON ISOLATO TERMICAMENTE

4.2.2.BCCIA SOMMANO... mq 5,36 272,50 1´460,60

AMO18

6 Serramenti esterni per porte ingresso e vetrine

4.2.26.ACCI SOMMANO... m2 6,26 220,00 1´377,20

AAMO18

7 MURATURA PER TRAMEZZI IN BLOCCHI PIENI DI CALCESTRUZZO AERATO...DI SPESSORE

A05.025.005 8 cm - RESISTENZA AL FUOCO REI 120

SOMMANO... m2 46,58 32,41 1´509,66

8 DISCENDENTI MONTATI IN OPERA COMPRESO PEZZI SPECIALI

A07.037.050. SOMMANO... m 24,00 17,00 408,00

c

9 INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CEMENTO

A08.010.025 SOMMANO... m2 57,47 14,21 816,65

10 FINITURA CON INTONACO PREMISCELATO DI PURA CALCE IDRAULICA CON REAZIONE

A08.013.025 AL FUOCO CLASSE A1

SOMMANO... m2 43,47 8,44 366,88

11 PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI DIVISORIE CON LASTRE IN SILICATO DI CALCE,

A09.031.130. PER REI 120

a SOMMANO... m2 261,34 19,91 5´203,28

12 PARETE DIVISORIA ANTINCENDIO CON RESISTENZA AL FUOCO REI 60

A09.031.135 SOMMANO... m2 44,16 79,51 3´511,16

13 LISCIATURA DEL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI CON AUTOLIVELLANTE

A15.001.020 SOMMANO... m2 126,32 6,11 771,82

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO ANTISCIVOLO...

A15.016.015. dimensioni 30x30cm,spessore 8,5mm

b SOMMANO... m2 126,32 45,19 5´708,40

15 PAVIMENTO SOPRAELEVATO COSTITUITO DA PANNELLI 600x600 mm  ...  CLASSE DI

A15.043.005. REAZIONE AL FUOCO BF1 - S1 SECONDO UNI EN 13501

a SOMMANO... m2 9,34 64,53 602,71

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO IN GRES PORCELLANATO EFFETTO

A16.022.030. CEMENTO 10x30 cm spessore 8,5 mm

a SOMMANO... m 229,57 21,29 4´887,55

17 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, AD UN BATTENTE REI 60 AMPIEZZA MURO 800 x 2000 mm

A17.025.005. SOMMANO... cadauno 3,00 424,29 1´272,87

a

18 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, AD UN BATTENTE REI 60 AMPIEZZA MURO 900 x 2000 mm

A17.025.005. SOMMANO... cadauno 3,00 441,23 1´323,69

b

19 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, AD UN BATTENTE REI 60 AMPIEZZA MURO 800 x 2150 mm

A17.025.005. SOMMANO... cadauno 6,00 440,04 2´640,24

e

20 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, AD UN BATTENTE REI 60 AMPIEZZA MURO 900 x 2150 mm

A17.025.005. SOMMANO... cadauno 1,00 456,02 456,02

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA

A   R I P O R T A R E 34´417,47



pag. 3

Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 34´417,47

f

21 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, A DUE BATTENTI REI 60 AMPIEZZA MURO 1400 x 2150 mm

A17.025.015. SOMMANO... cadauno 4,00 824,52 3´298,08

1

22

 

PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, A DUE BATTENTI REI 60 AMPIEZZA MURO 1.200 x 2.000 mm

A17.025.015. SOMMANO... cadauno 1,00 752,10 752,10

a

23 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, A DUE BATTENTI REI 60 AMPIEZZA MURO 1800 x 2000 mm

A17.025.015. SOMMANO... cadauno 1,00 874,52 874,52

g

24 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, A DUE BATTENTI REI 60 AMPIEZZA MURO 1600 x 2150 mm

A17.025.015. SOMMANO... cadauno 1,00 853,15 853,15

n

25 PORTA TAGLIAFUOCO CIECA, A DUE BATTENTI REI 60 AMPIEZZA MURO 1800 x 2150 mm

A17.025.015. SOMMANO... cadauno 3,00 901,00 2´703,00

o

26 SERRAMENTI IN ALLUMINIO VERNICIATO - PORTAFINESTRA

A17.028.005. SOMMANO... cadauno 2,00 933,12 1´866,24

i

27 APPLICAZIONE ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA PER PREPARAZIONE PARETI

A20.001.005 SOMMANO... m2 739,20 1,89 1´397,09

28 Rasatura di vecchi intonaci civili....per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

A20.001.015 SOMMANO... m2 74,49 13,50 1´005,62

29 TINTEGGIATURA A TEMPERA DI SUPERFICI MURARIE

A20.007.005. SOMMANO... m2 739,20 4,61 3´407,71

a

30 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI

B01.004.005. SOMMANO... m3 0,74 161,91 119,81

a

31 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI

B01.004.015. SOMMANO... m2 28,76 10,86 312,34

a

32 DEMOLIZONE DI PAVIMENTO DI PIETRE NATURALI IN LASTRE O QU ...  LUOGO DI

B01.016.005. EPOSITO PROVVISORIO: SENZA RECUPERO DI MATERIALE

a SOMMANO... m2 4,00 15,52 62,08

33 RIMOZIONE PAVIMENTO IN MATERIALE PLASTICO

B01.016.045 SOMMANO... m2 126,32 4,34 548,23

34 RIMOZIONE PAVIMENTO SOPRAELEVATO DI QUALSIASI MATERIALE COMPRESO LA

B01.016.055 STRUTTURA DI SOPRAELEVAZIONE

SOMMANO... m2 53,72 10,84 582,32

35 RIMOZIONE RIVESTIMENTO IN LEGNO

B01.016.090 SOMMANO... m2 74,49 8,10 603,37

36 RIMOZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES O MAIOLICA O MARMO

B01.016.115 SOMMANO... m 90,88 2,95 268,10

37 RIMOZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GOMMA

B01.016.125 SOMMANO... m 86,44 1,55 133,98

38 DEMOLIZIONE PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO

B01.022.030 SOMMANO... m2 22,91 9,82 224,98

39 SOMMANO... m 10,00 7,76 77,60

B01.025.035

40 SMONTAGGIO INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO

B01.034.025 SOMMANO... m2 102,39 22,90 2´344,73

41 TRASPORTO A DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA DALL'ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE

B01.061.005 SOMMANO... m3 31,98 47,85 1´530,24

42 RINTERRO DELLA FOSSA APERTA PER LA POSA DELLE TUBAIONI CO ... UPERFICIALI DI

C02.001.020 SCOLO, COMPRESO ANCHE I NECESSARI RICARICHI

SOMMANO... m3 0,80 1,98 1,58

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA

A   R I P O R T A R E 57´384,34
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 57´384,34

43 RINFIANCO DI TUBAZIONI E POZZETTI CON MAGRONE DI CALCESTR ... ERFETTA REGOLA

C02.001.025 D'ARTE CON ESCLUZIONE DI EVENTUALE ARMATURE

SOMMANO... m3 0,80 90,48 72,38

44 TUBI IN PVC RIGIDO ... DIAM.125mm

C02.004.060. SOMMANO... m 10,00 15,60 156,00

b

45 POZZETTO DI RACCORDO, REALIZZATO CON ELEMENTIPREFABBRICAT ... RO: PEDONALE,

C02.019.075. NON DIAFRAMMATO: 40 X 40 X 40 CM, PESO 75 KG

a SOMMANO... cadauno 2,00 100,11 200,22

46 Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per  ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di

D01.004.005. protezione IP 55

b SOMMANO... cad 8,00 26,25 210,00

47 Minicanale in pvc con coperchio standadr o avvolgente : due scomparti 10x30mm

D01.019.020. SOMMANO... m 225,00 5,32 1´197,00

b

48 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, t ... 400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA:

D01.022.010. bipolare 10 ÷ 32 A

h SOMMANO... cad 1,00 68,79 68,79

49 Modulo automatico differenziale da associare agli interru ...  «A»: bipolare, per magnetotermici con

D01.022.020. portata fino a 32 A

a SOMMANO... cad 1,00 115,96 115,96

50 Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti,  ... arete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 120

D02.010.005. x 60 mm

h SOMMANO... m 30,00 35,33 1´059,90

51 TUBO DI PROTEZIONE ISOLANTE RIGIDO IN PVC - DIANETRO 32mm

D02.016.015. SOMMANO... m 220,00 8,77 1´929,40

d

52 Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro

D02.016.025. nominale di: 25 mm

c SOMMANO... m 105,00 9,17 962,85

53 CENTRALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA INCENDIO

D08.004.010. SOMMANO... cadauno 1,00 2´999,72 2´999,72

a

54 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensi ... l'attivazione dell'impianto: completo di base di

D08.004.020. montaggio

a SOMMANO... cadauno 27,00 134,63 3´635,01

55 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, c ... impianto: per montaggio esterno, grado di

D08.007.005. protezione IP 65

b SOMMANO... cad 16,00 166,98 2´671,68

56 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione d ...  sirena 110 db a 1 m, autoalimentato,

D08.007.015. completo di batteria

d SOMMANO... cad 16,00 165,19 2´643,04

57 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco

D08.007.025. SOMMANO... cadauno 4,00 112,59 450,36

d

58 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

D09.001.005. SOMMANO... cad 8,00 175,85 1´406,80

d

59 IDRANTE A RASTRELLIERA IN CASSETTA IN ACCIAIO

E04.007.020. SOMMANO... cadauno 1,00 458,92 458,92

b

60 MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA TAGLIAFUOCO.... PER ANTA PRINCIPALE O UNICA

E04.019.035. ANTA

b SOMMANO... cadauno 42,00 236,67 9´940,14

61 MANIGLIONE ANTIPANICO SU PORTA TAGLIAFUOCO.... PER ANTA SECONDARIA

E04.019.035. SOMMANO... cadauno 20,00 186,67 3´733,40

d

62 TUBAZIONE ANTINCENDIO

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA

A   R I P O R T A R E 91´295,91
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 91´295,91

E04.022.010. SOMMANO... m 96,00 31,45 3´019,20

f

63 SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI DI TUBI IN TECNOPOLIMERO C ... NDIO

E04.028.005. INTUMESCENTE, PER TUBO CON DIAMETRO ESTERNO DI 250 mm

i SOMMANO... cadauno 5,00 216,45 1´082,25

64 LEVIGATURA DEL SOTTOFONDO CEMENTIZIO PER POSA NUOVO PAVIMENTO

NP.001 SOMMANO... m2 91,32 10,32 942,42

65 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO COPERCHI IN ACCIAO

NP.002 SOMMANO... a corpo 1,00 269,70 269,70

66 ADATTAMENTO FOROMETRIA PER INSTALLAZIONE NUOVE PORTE REI.... (Escluso

NP.003 Architrave)

SOMMANO... n. 3,00 244,40 733,20

67 ADATTAMENTO FOROMETRIA PER INSTALLAZIONE NUOVE PORTE REI.... (Compreso

NP.004 Architrave)

SOMMANO... n. 10,00 457,93 4´579,30

68 SOMMANO... a corpo 1,00 141,17 141,17

NP.005

69 SMONTAGGIO MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE ESISTENTI

NP.006 SOMMANO... cadauno 21,00 17,20 361,20

70 KIT ASTE PER MANIGLIONI ANTIPANICO

NP.007 SOMMANO... cadauno 62,00 72,36 4´486,32

71 Getto di malta cementizia per creazione di soglia in cemento dimensioni 140x25x5h

NP.008 SOMMANO... a corpo 2,00 70,59 141,18

72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEDANA IN FERRO SAGOMATA IN PENDENZA PER

NP.009 RACCORDO DIVERSI LIVELLI DI PAVIMENTAZIONE

SOMMANO... cadauno 2,00 298,54 597,08

73 ONERI DI TRATTAMENT DEI RIFIUTI GENERATI DALLE DEMOLIZIONI

NP.010 SOMMANO... a corpo 1,00 1´265,00 1´265,00

74 ORE IN ECONOMIA

NP.011 SOMMANO... h 348,00 34,41 11´974,68

75 Rimozione dell'esistente impianto audio EVAC e smaltimento presso centro autorizzato.

NP.EVAC.00 SOMMANO... a corpo 1,00 883,28 883,28

76 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RACK AUDIO EVAC

NP.EVAC.01 SOMMANO... a corpo 1,00 15´118,87 15´118,87

77 Fornitura e posa in opera di proiettore di suono in versione HiFi della VIVALDI

NP.EVAC.02 SOMMANO... cadauno 199,00 70,16 13´961,84

78 Fornitura e posa in opera di Tromba stagna

NP.EVAC.03 SOMMANO... cadauno 8,00 168,41 1´347,28

79 Fornitura e posa in opera di Base microfonica digitale da tavolo

NP.EVAC.04 SOMMANO... cadauno 1,00 578,05 578,05

80 Fornitura e posa in opera di cavo BUS twistato - 2x1.5mmq

NP.EVAC.05 SOMMANO... m 2´000,00 1,55 3´100,00

81 Fornitura e posa in opera di cavo BUS twistato -  2x2.5mmq

NP.EVAC.06 SOMMANO... m 350,00 1,94 679,00

82 Assistenza elettrica alla realizzazione dei opere edili.

NP.IE.01 SOMMANO... a corpo 1,00 1´509,50 1´509,50

83 Fornitura e posa in opera di rivelatore di gas

NP.RGAS.01 SOMMANO... cadauno 6,00 775,61 4´653,66

84 RIMOZIONE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI RILEVAZIONE MANUALLE ... ATICA DI

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA

A   R I P O R T A R E 162´720,09
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 162´720,09

NP.RI.00 INCENDIO E SMALTIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO.

SOMMANO... a corpo 1,00 220,81 220,81

85 Fornitura e posa in opera di cavo BUS twistato...... 2x1mmq

NP.RI.01 SOMMANO... m 1´600,00 1,30 2´080,00

86 Fornitura e posa in opera di cavo BUS twistato .....2x1,5 mmq

NP.RI.02 SOMMANO... m 600,00 1,55 930,00

87 Fomituira e posa in opera di alimentatore

NP.RI.03 SOMMANO... cadauno 2,00 595,62 1´191,24

88 Oneri di sicurezza

OS SOMMANO... a corpo 1,00 6´263,50 6´263,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

RIBASSO del 25,36% da considerare su euro

T O T A L E   euro

173´405,65

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA

A   R I P O R T A R E

173´405,65

173´405,65
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE di Quantità

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O

RIEPILOGO FINALE

173´405,65

6´263,50

3,612050703%

173´405,65

Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro

Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso

LAVORI A MISURA euro

L'Importo da considerare per il RIBASSO è di euro 173´405,65 al quale va detratta la quota di 

euro 6´263,50 relativa alla Sicurezza  NON soggetta  a RIBASSO  e quindi si ha:

RIBASSO del 25,36% da applicare su euro 167´142,14 = euro

-42´387,25

PER LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

RIEPILOGO SAL

96´943,73SAL n.1 A TUTTO IL 13/09/2021 euro 96 943.73 - differenza SAL precedente euro SAL n.2 A 
TUTTO IL 30/12/1899 euro 131 018.40 - differenza SAL precedente euro 34´074,67

T O T A L E   euro

131´018,40

MODENA, __________

L'Impresa

GARDAUNIA S.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Per. Ind. Giuseppe MACCHIONI

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MODENA  

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL

TCG Baggi\SAL\ELISEA\Prova SAL\PROVA 2 - SAL 2\) v.1/119]

A   R I P O R T A R E

131´018,40

131´018,40




