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Estratto dal verbale della seduta del 21/12/1999








L’anno millenovecentonovantanove il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CORSINI ENRICO	Assessore	Presente


DIAZZI MORENA	Assessore	Presente


LUGLI MARIO	Assessore	Assente


MALETTI MAURIZIO	Assessore	Presente


RAZZOLI GIORGIO	Assessore	Presente








Presenti N. 8 Assenti N. 1





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 815 :


PROGRAMMA PER L'ANNO 1997 DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE E MANUTENZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI NN. 30/81 E 6/75. LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOCALITA' CA' DEL CHIERICO - COMUNE DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.





�
OGGETTO:


PROGRAMMA PER L'ANNO 1997 DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE E MANUTENZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI NN. 30/81 E 6/75. LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTE IN LOCALITA' CA' DEL CHIERICO - COMUNE DI SASSUOLO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.











LA GIUNTA PROVINCIALE








	Richiamate:


- la delibera di Giunta  848 del 29.12.1998, esecutiva il 15.1.1999, con cui si approvava il progetto esecutivo redatto il 2.11.1999 dal Dr. Paolo Panciroli e dal Geom. Ugo Salvetti del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Modena, relativo a “Lavori di sistemazione versante in località Ca’ del Chierico, Comune di Sassuolo” per un importo complessivo di L. 25.338.199 (pari ad euro 13.086,08) e si nominava nel contempo il direttore dei lavori nella persona dello stesso Dr. Paolo Panciroli;


- la determinazione n. 923 del 25.11.1999, esecutiva dal 26.11.1999, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati, a mezzo trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, alla Cooperativa Agricola Forestale “La Pineta s.r.l.”, Piazza della Repubblica n. 15, Montese, alle condizioni sotto riportate:


- Importo lavori a base d’asta�
				L.	  20.434.200�
Euro  10.553,38�
�
- Ribasso percentuale offerto pari all’11,00%�
	L.	    2.247.762�
Euro    1.160,87�
�
Restano nette�
L.  18.186.438�
Euro    9.392,51�
�
- I.V.A. al 20%						�
L.    3.637.288�
Euro    1.878,50�
�
Totale Generale�
L.  21.823.726�
Euro  11.271,01�
�
	dato atto che al finanziamento dei suddetti lavori si provvede mediante contributo della Regione Emilia Romagna e che con deliberazione di Giunta n. 848 del 29.12.1998 è stata accertata e prenotata la somma di L. 25.338.1999 (pari a Euro 13.086,08);


	considerato:


- che la somma di L. 21.823.726 (pari a euro 11.271,01) è stata impegnata con determinazione n. 923 del 25.11.1999;


- che in seguito alle numerose precipitazioni che hanno interessato la zona sede dell’intervento nel periodo intercorso tra la stesura del progetto e la relativa approvazione, il fenomeno erosivo in atto lungo il versante si è notevolmente ampliato;


- che si rende necessario ripristinare e regolarizzare in modo consistente il pendio;


- che gli ulteriori lavori possono essere finanziati riutilizzando parte della somma derivante dal ribasso d’asta offerto dalla Cooperativa “La Pineta”;


	visto il progetto di perizia di variante ai lavori di cui al contratto per corrispondenza in corso di perfezionamento elaborato dal Dr. Paolo Panciroli e dal Geom. Ugo Salvetti del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Modena denominato “Lavori di sistemazione versante in località Ca’ del Chierico - Comune di Sassuolo - Anno 1997 - Perizia di Variante;


	accertato che i nuovi lavori di cui alla perizia di variante in oggetto comportano maggiori oneri finanziari che comunque non superano la somma di L. 2.247.762 (pari a euro 1.160,87) corrispondenti al ribasso d’asta offerto dalla Cooperativa Agricola Forestale “La Pineta”, impresa aggiudicataria dei lavori;


	atteso che la Coop. Agricola Forestale “La Pineta s.r.l.” di Montese si è dichiarata disponibile ad eseguire i nuovi lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto per corrispondenza sopra menzionato , sottoscrivendo apposito atto di sottomissione;


	visto il Piano Esecutivo di Gestione 1999 approvato con deliberazione di Giunta n. 7 del 20.01.1999 e successive modificazioni;


	visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


	ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





di approvare la perizia di variante al progetto” Lavori di sistemazione versante in località Cà del Chierico - Comune di Sassuolo - Anno 1997” elaborata dal Dr. Paolo Panciroli e dal Geom. Ugo Salvetti e composta dai seguenti elaborati:


- relazione


- computo metrico estimativo


- stima delle varianti


di approvare altresì il nuovo quadro economico di seguito riportato:


- Importo lavori a base d’asta�
			L.	 20.424.841�
Euro   10.548,55�
�
- I.V.A. al 20% ed arrotondamenti�
	L.	   4.113.358�
Euro     2.124,37  �
�
- Spese tecniche�
					L.	      800.000�
		       Euro        413,16 �
�
Totale Generale�
L.	 25.338.199�
					Euro   13.086,08�
�
di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista, dal Capo Settore Difesa del Suolo e dal Segretario Generale, o da chi per essi, costituiscono l’originale del progetto acquisito agli atti d’archivio con prot. n. 76360 del 15.12.1999, con contestuale apposizione del timbro dell’Ente e che all’originale dovranno fare riferimento gli Uffici competenti per il proseguimento della pratica;


di affidare i nuovi lavori sopraindicati alla Cooperativa Agricola Forestale “La Pineta s.r.l.” di Montese, aggiudicataria dei lavori principali, a mezzo di trattativa privata, agli stessi prezzi, patti e condizioni e ribasso contrattuale del contratto principale, mediante apposito atto di sottomissione di cui l’impresa ha sottoscritto lo schema in segno di accettazione;


di dare atto che la presente perizia di variante comporta modifiche delle quantità dei lavori da eseguire con un conseguente incremento della spesa, lasciando inalterate le tipologie progettuali, studiate per l’intervento;


di approvare l’atto di sottomissione predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto per accettazione dalla Cooperativa Agricola Forestale “La Pineta s.r.l.” di Montese;


di dare atto che la perizia di cui al presente atto comprende tutti i lavori in oggetto affidati alla cooperativa Agricola Forestale “La Pineta s.r.l.”;


di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.


�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  27/12/1999





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 06/01/2000





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________


��
PROVINCIA


DI MODENA�
�
DELIBERAZIONE  N.  815  DEL  21/12/1999   - PAG. � PAGE �4�


_________________________________________________________________________








��
PROVINCIA


DI MODENA�
�












