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G I U N T A    P R O V I N C I A L E
Il 14 Febbraio 2006 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia Emilio SABATTINI con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni SAPIENZA.

Sono presenti 7 membri su 10, assenti 3. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO
Presidente
Presente

MALETTI MAURIZIO
Vice Presidente
Assente

CALDANA ALBERTO
Assessore
Assente

FACCHINI SILVIA
Assessore
Presente

GRANDI BENIAMINO
Assessore
Presente

GUAITOLI MAURIZIO
Assessore
Assente

PAGANI EGIDIO
Assessore
Presente

POGGIOLI GRAZIANO
Assessore
Presente

RIGHI FABRIZIO
Assessore
Presente

VACCARI STEFANO
Assessore
Presente

Dopo aver constatato che i presenti raggiungono il numero legale per deliberare, il Presidente pone in trattazione il seguente argomento che la Giunta approva all’unanimità:

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI TUTELA AMBIENTALE. RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DEL BIENNIO 2001/2002, DELL'ANNUALITA' 2003 E DELL'ANNUALITA' 2004.

Oggetto:

PIANO TRIENNALE REGIONALE DI TUTELA AMBIENTALE. RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DEL BIENNIO 2001/2002, DELL'ANNUALITA' 2003 E DELL'ANNUALITA' 2004.

In attuazione della L.R. 3/99 di riforma del sistema regionale e locale, che ha previsto all’art. 99 la redazione del “Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale” e all’art. 100 il relativo “Quadro degli interventi”, affidandone la gestione alle Province, il Consiglio regionale ha approvato il “Piano d’Azione ambientale per un futuro sostenibile” con la deliberazione n. 250/2001.

Successivamente, con la deliberazione del Consiglio provinciale n. 180/2001 è stata approvata la proposta del Quadro degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003 relativa alla Provincia di Modena, ed è stata attribuita all’Area Ambiente e Sviluppo sostenibile il compito di gestire detto Quadro; la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 477/2001, ha approvato l’insieme delle singole schede d’identificazione degli interventi costituenti il Quadro degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003, relativamente alla Provincia di Modena.

Con la deliberazione del Consiglio regionale n. 501/2002 sono stati approvati il Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, il Quadro degli interventi per il triennio 2001/2003 ed i finanziamenti relativi al biennio 2001/2002 e all’annualità 2003 a favore delle Province del territorio regionale; gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, per il triennio 2001/2003, approvati con i succitati atti, sono i seguenti:

	
	(Tab. n. 1)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Ente Attuatore
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento regionale
	Cofinanziam.

	MO01
	Comune di Modena
	Impianti fotovoltaici per n. 7 scuole medie superiori (n. 7 impianti da 2Kw).
	€   154.937,07
	€   108.455,95
	€   46.481,12

	MO02
	Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gas metano con altro impianto a biomasse.
	€   161.134,55
	€   112.587,60
	€   48.546,95

	MO03
	Provincia di Modena - Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gasolio con altro a gas metano in edificio pubblico della Provincia di Modena.
	€   61.974,83
	€   37.184,90
	€   24.789,93

	MO04
	Comune di Modena
	Impianti fotovoltaici per n. 3 scuole elementari e n. 1 scuola media inferiore (4 impianti da 2Kw)
	€   77.468,53
	€   54.227,97
	€   23.240,56

	MO05
	Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile
	Impianto fotovoltaico al "Centro Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina"
	€   16.010,16
	€   10.845,59
	€   5.164,57

	MO06
	Comune di Fiorano
	Impianto fotovoltaico alla Riserva Naturale del Parco dell'Alto Appennino modenese (2 impianti da 2Kw)
	€   16.010,16
	€   10.845,59
	€   5.164,57

	MO07
	Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile
	Impianto fotovoltaici nei centri visita del Parco dell'Alto Appennino modenese.
	€   37.184,90
	€   25.822,84
	€   11.362,06

	MO08
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile Servizio Controlli Ambientali
	Relazione stato ambiente e indicatori sostenibilità della Provincia di Modena orientati alla certificazione ambientale.
	€   77.468,53
	€   57.843,17
	€   19.625,36

	MO09
	Comune di Maranello
	Inserimento della fase di denitrificazione e ottimizzazione strutturale e interventi per la riduzione del carico affluente mediante collettamento all'impianto di depurazione di Sassuolo di parte dell'agglomerato
	€   516.456,90
	€   309.874,14
	€   206.582,76

	MO10
	META SpA
	Disinfezione e disidratazione fanghi e nuovo sedimentatore.
	€   893.470,44
	€   268.041,13
	€   625.429,30

	MO 11
	SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA)
	Intervento di inserimento della mancante fase di denitrificazione. Aumento della potenzialità ossidazione biologica e potenzialità idrica.
	€   1.032.913,80
	€   619.748,28
	€   413.165,52

	MO 12
	SORGEA Srl (già Consorzio SORGEA)
	Adeguamento strutturale dell'impianto del capoluogo e interventi per limitare l'afflusso in fogna di acque irrigue per far fronte al sottodimensionamento idraulico
	€   568.102,59
	€   340.861,55
	€   227.241,04

	MO 13
	AIMAG SpA
	Intervento di primo adeguamento nei confronti dell'abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale.
	€   154.937,07
	€   92.962,24
	€   61.974,83

	MO 14
	AIMAG SpA
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. Rifacimento della disidratazione meccanica (filtropressatura) per consentire il rispetto dei solidi sospesi.
	€   516.456,90
	€   309.874,14
	€   206.582,76



	MO 15
	AIMAG SpA
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale.
	€   92.962,24
	€   55.777,35
	€   37.184,90

	MO 16
	META SpA
	Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione.
	€   2.117.473,29
	€   1.482.231,30
	€   635.241,99

	MO 17
	AIMAG SpA
	Realizzazione di una seconda linea completa di trattamento delle acque depurate. Previsione di trattamenti terziari di decolorazione, filtrazione e/o ozonizzazione.
	€   335.696,98
	€   234.987,89
	€   100.709,10

	MO 18
	SAT SpA
	Trattamenti terziari di defosfatazione, filtrazione e disinfezione.
	€   1.187.850,87
	€   712.710,52
	€   475.140,35

	MO 19
	META SpA
	Inserimento comparto di denitrificazione e defosfatazione
	€   413.165,52
	€   247.899,31
	€   165.266,21

	MO 20
	Comune di Sassuolo
	Sostenibilità ambientale nel distretto ceramico SAD.
	€   82.633,10
	€   57.843,17
	€   24.789,93

	MO 21
	Comune di Vignola
	Energie: un sistema integrato per il territorio METE 2000
	€   123.949,66
	€   86.764,76
	€   37.184,90

	MO 22
	Comune di Mirandola
	Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese.
	€   206.582,76
	€   144.607,93
	€   61.974,83

	MO23
	Comune di Formigine
	L'informazione ambientale nel processo di certificazione di qualità territoriale
	€   51.645,69
	€   36.151,98
	€   15.493,71

	
	
	TOTALI
	€ 8.896.486,54
	€ 5.418.149,30
	€ 3.478.337,25


Gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, relativamente all’annualità 2003, e approvati con DCP n. 180/2001 e DGP n. 477/2001 sono i seguenti:

	
	(Tab. n. 2)
	
	
	
	

	
	Ente Attuatore
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento regionale
	Cofinanziam.

	MO24
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo la fascia fluviale sinistra del Secchia da Modena al confine Mantovano (I Stralcio)
	€   774.685,34
	€   542.279,74
	€   232.405,60

	MO25
	SORGEA S.r.l.
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	€   291.798,15
	€   204.516,93
	€   87.281,22

	MO26
	META SpA
	Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto
	€   1.032.913,79
	€   522.137,92
	€   510.775,87

	MO27
	META SpA
	Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell'acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia
	€   3.491.248,64
	€   1.126.392,50
	€   2.364.856,14

	MO28
	Provincia di Modena - Area Programmazione e Pianificazione territoriale
	Promozione sistemi di gestione ambientale di ambiti territoriali e promozione di prodotti, tecnologie, servizi eco-efficienti
	€   324.334,93
	€   237.570,17
	€   86.764,76

	MO29
	Comunità montana dell'Appennino Modena Est
	Tutela risparmio disponibilità delle risorse idriche (VALORIDRA)
	€   55.777,35
	€   41.833,01
	€   13.944,34

	MO30
	Consorzio del Parco Regionale Alto Appennino (Parco del Frignano)
	Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano
	€   67.139,40
	€   50.096,32
	€   17.043,08

	MO31
	Comunità montana del Frignano
	Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile
	€   103.291,37
	€   77.468,53
	€   25.822,84

	
	
	TOTALI
	€ 6.141.188,97
	€ 2.802.295,12
	€ 3.338.893,85


Gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, relativamente all’annualità 2003 - riserve, finanziati attraverso la ridestinazione delle risorse economizzate nell’attuazione degli interventi del biennio 2001-2002 e approvati con DGP n. 155/2004 sono i seguenti:

	
	(Tab. n. 3)
	
	
	
	

	
	Ente Attuatore
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento regionale
	Cofinanziam.

	MO32
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio
	€   510.000,00
	€   247.618,03
	€   262.381,97

	MO37
	SORGEA S.r.l.
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	€   1.258.100,00


	€   472.516,53
	€   785.583,47

	
	
	TOTALI
	€ 1.768.100,00
	€ 720.134,56
	€ 1.047.965,44


Gli interventi da realizzarsi nella Provincia di Modena, relativamente all’annualità 2004, del PTTA 2004-2006, approvati con DGR 438/05, DGR 1307/05 e DGP n. 142/2005 sono i seguenti:

	
	(Tab. n. 4)
	
	
	
	

	
	Ente Titolare
	Descrizione sintetica intervento
	Costo tot. Intervento
	Finanziamento regionale
	Cofinanziam.

	MO01
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena
	€   150.000,00
	€   105.000,00
	€   45.000,00

	MO02
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena.
	€   100.000,00
	€   70.000,00


	€   30.000,00

	MO03
	Comune di Modena
	Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena)
	€   425.000,00


	€   220.000,00
	€   205.000,00

	MO04
	Comune di Spilamberto
	Progetto per la realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata in località S.Vito nel Comune di Spilamberto.
	€   548.000,00
	€   220.000,00
	€   328.000,00

	MO05
	Comune di Medolla
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla)
	€   109.300,00
	€   71.045,00
	€   38.255,00

	MO06
	Comune di Soliera
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera)
	€   67.000,00
	€   43.550,00
	€   23.450,00

	MO07
	Comune di Carpi
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi)
	€   53.850,00
	€   35.002,50
	€   18.847,50

	MO08
	Comune di Pavullo
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo)
	€   500.000,00
	€   220.000,00
	€   280.000,00

	MO09
	Comune di Pievepelago
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago)
	€   190.000,00
	€   123.500,00
	€   66.500,00

	MO10
	Comune di Formigine
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine)
	€   300.000,00
	€   195.000,00
	€   105.000,00

	MO11
	Comune di Sassuolo
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale a Sud del territorio comunale al servizio di S.Michele di Sassuolo e Ponte Nuovo.
	€   250.000,00
	€   162.500,00
	€   87.500,00

	MO12
	Comune di Vignola
	Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola)
	€   400.000,00
	€   131.058,67
	€   268.941,33

	
	
	TOTALI
	€ 3.093.150,00 
	€ 1.596.656,17 
	€ 1.496.493,83


Con la deliberazione di Giunta regionale n. 2382/2001 sono state approvate le “Linee guida” per la gestione degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, annualità 2001/2003; il Direttore Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna, con successivi atti, ha reso disponibile, per il finanziamento degli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2001/2003, la somma di € 5.418.149,30, quanto al biennio 2001/2002 (determinazioni n. 9651/2002 e n. 971/2003), e € 2.802.295,12, quanto l’annualità 2003 (determinazione n. 8228/2003). 

Con le deliberazioni di Giunta regionale n. 438/05 e n. 1307/05 sono stati approvati gli interventi del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale 2004/2006, primo e secondo stralcio operativo - annualità 2004, ed è stata assegnata alla Provincia di Modena la somma complessiva di € 1.596.656,17.

La Giunta provinciale, con le deliberazioni n. 455 del 05.11.02, relativa al biennio 2001/2002, n. 459 del 04.11.03, relativa all’annualità 2003, n.142 del 13.04.05, relativa all’annualità 2004, ha approvato le procedure di attuazione del Piano Triennale, le modalità di gestione degli interventi, nonché quelle di erogazione del contributo regionale, nel rispetto di quanto deliberato nelle Linee guida regionali dalla DGR n. 2382/2001. Le Linee guida regionali, inoltre, hanno assegnato alle Province, tra gli altri compiti, quello di rendicontare annualmente alla Regione lo stato di avanzamento dei lavori e l’utilizzo delle risorse assegnate, nonché la situazione delle economie realizzate al fine di mantenere aggiornato il Quadro degli interventi.

Per quanto riguarda, in generale, l’utilizzo delle risorse assegnate va precisato che, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici e delle disposizioni che regolano i finanziamenti del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale previste dalla DGR n. 2382/2001, né il ribasso d’asta né gli imprevisti sono di libero utilizzo e non sono, pertanto, da considerarsi somme a disposizione; anzi, gli eventuali ribassi d’asta ed economie ottenuti a seguito della realizzazione delle opere inserite nel Quadro degli interventi serviranno per rimodulare il Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale e finanziare altri interventi in graduatoria, così come disposto dalla DGR n. 2382/2001.

Per quanto riguarda, invece, lo stato d’attuazione dei progetti inseriti nel biennio 2001/2002:

a. la Provincia di Modena, con deliberazione di Giunta provinciale n. 548 del 16/12/03, ha definitivamente stralciato gli interventi codificati MO01, MO04, MO06 e MO23;

b. i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi del biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale sono stati tutti avviati e lo stato d’avanzamento dei singoli interventi è il seguente:

	
	(Tab. n. 5)
	
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	% stato avanzamento lavori
	Data ultimazione lavori
	Collaudo
	Presa atto finale – conclusione intervento
	Note

	MO02
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gas metano con altro impianto a biomasse.
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 31/10/03
	-
	Determinazione n. 29 del 18/01/05
	CONCLUSO

	MO03
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gasolio con altro a gas metano in edificio pubblico della Provincia di Modena
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 07/09/04
	-
	Determinazione n. 996 del 04/11/04


	CONCLUSO

	MO05
	Impianto fotovoltaico al "Centro Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina"
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 28/07/03
	Collaudo del 25/07/03
	Determinazione n. 933 del 22/10/03
	CONCLUSO

	MO07
	Impianti fotovoltaici nei centri visita del Parco dell'Alto Appennino modenese
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 20/06/03
	Collaudo del 23/06/03
	Determinazione n. 935 del 22/10/04
	CONCLUSO

	MO08
	Relazione stato ambiente e indicatori sostenibilità della Provincia di Modena, orientati alla certificazione ambientale
	100,00%
	Lettera trasmissione materiale del 18/03/04
	-
	Determinazione n. 775 del 25/08/04
	CONCLUSO

	MO09
	Inserimento della fase di denitrificazione e ottimizzazione strutturale e interventi per la riduzione del carico affluente mediante collettamento all'impianto di depurazione di Sassuolo di parte dell'agglomerato.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 12/10/04
	-
	Determinazione n. 649 del 11/07/2005
	CONCLUSO

	MO10
	Disinfezione e disidratazione fanghi e nuovo sedimentatore.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 08/08/05
	-
	Determinazione n. 991 del 17/10/05
	CONCLUSO

	MO 11
	Intervento di inserimento della mancante fase di denitrificazione. Aumento della potenzialità ossidazione biologica e potenzialità idrica.
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 26/10/2004
	
	
	Impianto in funzione da un anno: in atto interventi di miglioria. Inizio collaudo previsto entro Gennaio 2006.

	MO 12
	Adeguamento strutturale dell'impianto del capoluogo e interventi per limitare l'afflusso in fogna di acque irrigue per far fronte al sottodimensionamento idraulico.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 30/09/04
	-
	Determinazione n. 811 del 25/08/05
	CONCLUSO

	MO 13
	Intervento di primo adeguamento nei confronti dell'abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale
	84,36%
	Verbale di regolare esecuzione della fornitura del 29/03/04
	
	
	In attesa fornitura software di gestione: presunta ultimazione lavori entro primi mesi 2006

	MO 14
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. Rifacimento della disidratazione meccanica (filtropressatura) per consentire il rispetto dei solidi sospesi. (1)
	100,00%
	
	
	
	Il collaudo funzionale è ritardato dalla realizzazione e verifica del sistema generale di controllo.

	
	
	100,00%
	
	
	
	

	MO 15
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione 25/06/04
	
	
	Fase collaudo conclusa; in attesa trasmissione documentazione

	MO 16
	Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione.
	46,98%
	
	
	
	Liquidato contributo proporzionale ai primi 4 SAL trasmessi

	MO 17
	Realizzazione di una seconda linea completa di trattamento delle acque depurate. Previsione di trattamenti terziari di decolorazione, filtrazione e/o ozonizzazione
	100,00%
	
	
	
	In attesa implementazione software PLC esistente e connessione rete generale.

	MO 18
	Trattamenti terziari di defosfatazione, filtrazione e disinfezione.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 08/02/05
	
	
	Collaudo ritardato causa necessità apportare modifiche per miglioramento sicurezza ed efficacia processi. Presunto inizio collaudo entro Aprile 2006.

	MO 19
	Inserimento comparto di denitrificazione e defosfatazione
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 01/10/04
	-
	Determinazione n. 990 del 17/10/05
	CONCLUSO

	MO 20
	Sostenibilità ambientale nel distretto ceramico SAD.
	100,00%
	Dichiarazione di conclusione lavori del 22/11/04
	
	
	In attesa della rendicontazione spese sostenute.

	MO 21
	Energie: un sistema integrato per il territorio METE 2000
	100,00%
	Lettera di trasmissione del materiale dell'08/05/04
	-
	Determinazione n. 768 del 23/08/04
	CONCLUSO

	MO 22
	Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese.
	100,00%
	Lettera di trasmissione del materiale del 21/07/04
	
	
	Concessa proroga per completamento progetto fino al 30/09/06.


(1) l’intervento codificato MO14 è stato diviso in due lotti (determinazione dirigenziale n. 768 del 27.08.03) relativi all’adeguamento del depuratore ed alla fornitura e posa in opera di filtropressa.

Su alcuni di detti interventi, ancora in corso di realizzazione, sono stati effettuati sopralluoghi con i seguenti risultati:

· per quanto riguarda l’intervento individuato al codice MO13, con sopralluogo del 28.11.2005 presso l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Carpi, è stata accertata l’avvenuta installazione di tutte le opere previste dall’appalto lavori. In particolare, per quanto riguarda la disinfezione, è stato accertato l’inserimento di un nuovo contenitore di stoccaggio della soluzione disinfettante e di un’adeguata nuova struttura di contenimento. E’ stato inoltre completato il piping per l’immissione della soluzione di ipoclorito di sodio nel comparto di trattamento terziario, ottenendo tempi di contatto adeguati. Per la defosfatazione, ottenuta dosando prodotti flocculanti (solfato ferrico e alluminato di sodio) in uscita dalle vasche di ossidazione, è stata accertata l’installazione del sistema di stoccaggio dei reagenti, secondo due linee dotate ciascuna di due stoccaggi da 16.000 litri, completato da adeguate vasche di contenimento in cls. Nel progetto, la regolazione quantitativa dei reagenti era prevista attraverso una lettura in continuo del fosforo in uscita dall’impianto. A seguito di prove in campo, per ridurre i tempi di risposta tra lettura in uscita, regolazione del reagente e successiva correzione dei valori in uscita, si è provveduto all’installazione di un ulteriore misuratore in continuo del fosforo in ingresso. La modifica apportata comporta la modifica del software di gestione del sistema così integrato: i lavori non possono pertanto ritenersi conclusi.

· per quanto riguarda l’intervento individuato al codice MO17, con sopralluogo del 28.11.2005 presso l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Carpi, è stato accertato il completamento dell’intervento: sono in atto attualmente prove di produzione dell’ozono e risulta necessario effettuare l’implementazione del software del PLC esistente e la connessione con la rete generale. Seguirà certificato di ultimazione lavori.

· per quanto riguarda l’intervento individuato al codice MO16, con sopralluogo del 21.12.2005 effettuato nel territorio del Comune di S. Cesario, è stato possibile verificare lo stato del realizzato attraverso l’ispezione di alcuni manufatti in rete ed è stata accertata l’avvenuta realizzazione del collettore e la messa in opera di pozzetti di allaccio, effettuando l’ispezione in alcuni punti del tracciato. E’ stata inoltre verificata la rispondenza dei materiali costituenti i collettori, valutando le caratteristiche dei tubi accatastati a piè d’opera. Per quanto accertabile dal sopralluogo, le opere ad oggi realizzate corrispondono con quanto progettato.

· sul contributo regionale si sono verificate ulteriori economie, rispetto a quelle rendicontate con DGP n. 548/03 , con DGP n.545 del 28/12/04 e con DGP n. 29/05, così come di seguito specificato:

· pari a € 3.177,36 a conclusione dei lavori dell’intervento codificato MO09

· pari a € 1.898,98 a conclusione dei lavori dell’intervento codificato MO10

· pari a € 443,45 a conclusione dei lavori dell’intervento codificato MO12

· pari a € 23.709,72 a conclusione dei lavori dell’intervento codificato MO19

Complessivamente le economie di fine lavori sul finanziamento regionale, relative agli interventi dell’annualità 2001-2002 sono di € 29.441,10, mentre le economie definitive sul finanziamento regionale sono pari a € 539.894,17 (di cui € 510.453,07 per economie da ribasso d’asta).

Con DGP n.155/2004 sono state ridestinate economie per un importo complessivo pari a € 720.134,56 di cui:

1) € 510.453,07 derivati da economie da ribasso d’asta ( interventi biennio 2001-2002);

2) € 209.681,49 per interventi stralciati (MO1, MO4, MO6, MO23).

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei progetti inseriti nell’annualità 2003:

A. i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi dell’annualità 2003 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale sono stati quasi tutti avviati e lo stato d’avanzamento degli interventi è il seguente:

	
	(Tab. n. 6)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO24
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo la fascia fluviale sinistra del Secchia da Modena al confine mantovano (I Stralcio – Lotti A-B)
	Determinazione affidamento incarico n. 519 del 27/05/05
	Verbale consegna lavori del 18/07/05 (Lotto A)
	22,40%
	Liquidato contributo proporzionalmente corrispondente al I SAL

	MO25
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	Verbale aggiudicazione n. 12 del 25/11/04
	Verbale consegna lavori del 21/12/04
	96,61%
	Trasmessi 3 SAL

	MO26
	Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto
	
	Inizio lavori del 10/03/05, con sistema in economia
	
	Previsto completamento iter di aggiudicazione entro aprile-maggio 2006 e avvio lavori entro giugno-luglio 2006

	MO27
	Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell'acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia
	
	
	
	Problemi relativi acquisizione servitù bonarie di acquedotto. Previsto avvio lavori entro giugno-luglio 2006.

	MO28
	Promozione sistemi di gestione ambientale di ambiti territoriali e promozione di prodotti, tecnologie, servizi eco-efficienti
	
	
	100%
	Determinazione n. 1121 del 24/11/05

CONCLUSO

	MO29
	Tutela risparmio disponibilità delle risorse idriche
	
	
	100%
	Determinazione n. 1201 del 19/12/05

CONCLUSO

	MO30
	Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano
	Determinazione affidamento incarico n. 190 del. 21/09/04
	
	50,00%
	In corso processo certificazione: da individuare ente certificatore. Prevista conclusione progetto per Giugno 2006.

	MO31
	Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile
	Determinazione affidamento incarico n. 723 del 3/12/04
	
	31,33%
	Liquidato contributo proporzionale spesa sostenuta per affidamento incarico relativo studio fattibilità. Ultimato studio preliminare: seguirà affidamento incarico per predisposizione progetto esecutivo.


· sul contributo regionale si sono verificate economie d’asta e di fine lavori, secondo i criteri dettati dalle Linee guida regionali, così come di seguito specificato:

· pari a € 120,80 a conclusione dell’intervento MO29.

Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei progetti inseriti nelle riserve (PTTA 2001-2003):
a. i lavori per le opere di realizzazione degli altri interventi dell’annualità 2003 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale saranno avviati nei prossimi mesi; lo stato d’avanzamento degli interventi è pertanto il seguente:

	
	(Tab. n. 7)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO32
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio
	
	
	Approvazione Progetto Preliminare (DGP n. 393 dt 04/10/05)

	MO37
	SORGEA S.r.l.
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	Verbale consegna lavori per fornitura in opera, del 18/02/05
	4,3%
	Approvazione Progetto Esecutivo per opere acquedottistiche (Del. CdiA 28/06/05)


Per quanto riguarda, invece, l’attuazione dei progetti inseriti nell’annualità 2004:
a. i lavori per le opere di realizzazione degli interventi dell’annualità 2004 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale, per la maggior parte, non sono ancora avviati; lo stato d’avanzamento degli interventi è quindi il seguente:

	
	(Tab. n. 8)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO01
	Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena
	Determinazione affidamento incarichi n. 653 dt 12/07/05; n. 654 dt 12/07/05; n. 691 dt 25/07/05; n. 1183 dt 14/12/05
	
	14,67%
	

	MO02
	Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena.
	Determinazione affidamento incarico n. 437 del 04/05/05
	
	42,00%
	

	MO03
	Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena)
	
	
	0%
	Gara d’appalto prevista per Gennaio 2006. Inizio lavori previsto per Febbraio 2006.

	MO04
	Progetto per la realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata in località S.Vito nel Comune di Spilamberto.
	
	
	0%
	Avviata procedura variante al PRG per esproprio area. Difficoltà rispettare termini per affidamento lavori.

	MO05
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO06
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO07
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO08
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo)
	
	
	0%
	Iniziati lavori in economia per predisporre area intervento.

	MO09
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago)
	
	
	0%
	In corso redazione progetto esecutivo.

	MO10
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine)
	
	
	0%
	Concluso progetto preliminare, in attesa approvazione Comune. Richiesta proroga di un mese.

	MO11
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale a Sud del territorio comunale al servizio di S.Michele di Sassuolo e Ponte Nuovo.
	
	
	0%
	Avviata procedura variante al PRG per esproprio area. Difficoltà rispettare termini per affidamento lavori.

	MO12
	Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola)
	
	
	0%
	Redatto progetto definitivo, in corso procedura esproprio area. Richiesta proroga fino al 16/11/06.


Si ritiene opportuno procedere, come richiesto dalle Linee guida regionali, alla rendicontazione annua dello stato d’attuazione delle opere del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale e all’individuazione delle economie sul contributo regionale realizzate.

Il dirigente responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

la  Giunta  delibera

1. di prendere atto che:

· lo stato d’avanzamento degli interventi del biennio 2001/2002 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale è il seguente:

	
	(Tab. n. 5)
	
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	% stato avanzamento lavori
	Data ultimazione lavori
	Collaudo
	Presa atto finale – conclusione intervento
	Note

	MO02
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gas metano con altro impianto a biomasse.
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 31/10/03
	-
	Determinazione n. 29 del 18/01/05
	CONCLUSO

	MO03
	Sostituzione di impianto di riscaldamento a gasolio con altro a gas metano in edificio pubblico della Provincia di Modena
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 07/09/04
	-
	Determinazione n. 996 del 04/11/04


	CONCLUSO

	MO05
	Impianto fotovoltaico al "Centro Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina"
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 28/07/03
	Collaudo del 25/07/03
	Determinazione n. 933 del 22/10/03
	CONCLUSO

	MO07
	Impianti fotovoltaici nei centri visita del Parco dell'Alto Appennino modenese
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 20/06/03
	Collaudo del 23/06/03
	Determinazione n. 935 del 22/10/04
	CONCLUSO

	MO08
	Relazione stato ambiente e indicatori sostenibilità della Provincia di Modena, orientati alla certificazione ambientale
	100,00%
	Lettera trasmissione materiale del 18/03/04
	-
	Determinazione n. 775 del 25/08/04
	CONCLUSO

	MO09
	Inserimento della fase di denitrificazione e ottimizzazione strutturale e interventi per la riduzione del carico affluente mediante collettamento all'impianto di depurazione di Sassuolo di parte dell'agglomerato.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 12/10/04
	-
	Determinazione n. 649 del 11/07/2005
	CONCLUSO

	MO10
	Disinfezione e disidratazione fanghi e nuovo sedimentatore.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 08/08/05
	-
	Determinazione n. 991 del 17/10/05
	CONCLUSO

	MO 11
	Intervento di inserimento della mancante fase di denitrificazione. Aumento della potenzialità ossidazione biologica e potenzialità idrica.
	100,00%
	Certificato ultimazione lavori del 26/10/2004
	
	
	Impianto in funzione da un anno: in atto interventi di miglioria. Inizio collaudo previsto entro Gennaio 2006.

	MO 12
	Adeguamento strutturale dell'impianto del capoluogo e interventi per limitare l'afflusso in fogna di acque irrigue per far fronte al sottodimensionamento idraulico.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 30/09/04
	-
	Determinazione n. 811 del 25/08/05
	CONCLUSO

	MO 13
	Intervento di primo adeguamento nei confronti dell'abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale
	84,36%
	Verbale di regolare esecuzione della fornitura del 29/03/04
	
	
	In attesa fornitura software di gestione: presunta ultimazione lavori entro primi mesi 2006

	MO 14
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale. Rifacimento della disidratazione meccanica (filtropressatura) per consentire il rispetto dei solidi sospesi. (1)
	100,00%
	
	
	
	Il collaudo funzionale è ritardato dalla realizzazione e verifica del sistema generale di controllo.

	
	
	100,00%
	
	
	
	

	MO 15
	Abbattimento del fosforo mediante precipitazione con sali metallici e disinfezione finale.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione 25/06/04
	
	
	Fase collaudo conclusa; in attesa trasmissione documentazione

	MO 16
	Completamento lavori del II° stralcio mediante posa di condotte sotterranee e manufatti annessi e installazione di elettropompe per la realizzazione di un sistema di distribuzione irrigua in pressione.
	46,98%
	
	
	
	Liquidato contributo proporzionale ai primi 4 SAL trasmessi

	MO 17
	Realizzazione di una seconda linea completa di trattamento delle acque depurate. Previsione di trattamenti terziari di decolorazione, filtrazione e/o ozonizzazione
	100,00%
	
	
	
	In attesa implementazione software PLC esistente e connessione rete generale.

	MO 18
	Trattamenti terziari di defosfatazione, filtrazione e disinfezione.
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 08/02/05
	
	
	Collaudo ritardato causa necessità apportare modifiche per miglioramento sicurezza ed efficacia processi. Presunto inizio collaudo entro Aprile 2006.

	MO 19
	Inserimento comparto di denitrificazione e defosfatazione
	100,00%
	Certificato regolare esecuzione del 01/10/04
	-
	Determinazione n. 990 del 17/10/05
	CONCLUSO

	MO 20
	Sostenibilità ambientale nel distretto ceramico SAD.
	100,00%
	Dichiarazione di conclusione lavori del 22/11/04
	
	
	In attesa della rendicontazione spese sostenute.

	MO 21
	Energie: un sistema integrato per il territorio METE 2000
	100,00%
	Lettera di trasmissione del materiale dell'08/05/04
	-
	Determinazione n. 768 del 23/08/04
	CONCLUSO

	MO 22
	Monitoraggio e certificazione ambientale nella Bassa modenese.
	100,00%
	Lettera di trasmissione del materiale del 21/07/04
	
	
	Concessa proroga per completamento progetto fino al 30/09/06.


· lo stato d’avanzamento dei lavori dell’annualità 2003 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale è il seguente:

	
	(Tab. n. 6)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO24
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo la fascia fluviale sinistra del Secchia da Modena al confine mantovano (I Stralcio – Lotti A-B)
	Determinazione affidamento incarico n. 519 del 27/05/05
	Verbale consegna lavori del 18/07/05 (Lotto A)
	22,40%
	Liquidato contributo proporzionalmente corrispondente al I SAL

	MO25
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	Verbale aggiudicazione n. 12 del 25/11/04
	Verbale consegna lavori del 21/12/04
	96,61%
	Trasmessi 3 SAL

	MO26
	Completamento e adeguamento depuratore del capoluogo di Modena - 2° stralcio/1° lotto
	
	Inizio lavori del 10/03/05, con sistema in economia
	
	Previsto completamento iter di aggiudicazione entro aprile-maggio 2006 e avvio lavori entro giugno-luglio 2006

	MO27
	Costruzione di n. 2 stralci funzionali dell'acquedotto ad usi plurimi fiume Secchia
	
	
	
	Problemi relativi acquisizione servitù bonarie di acquedotto. Previsto avvio lavori entro giugno-luglio 2006.

	MO28
	Promozione sistemi di gestione ambientale di ambiti territoriali e promozione di prodotti, tecnologie, servizi eco-efficienti
	
	
	100%
	Determinazione n. 1121 del 24/11/05

CONCLUSO

	MO29
	Tutela risparmio disponibilità delle risorse idriche
	
	
	100%
	Determinazione n. 1201 del 19/12/05

CONCLUSO

	MO30
	Promozione di sistemi ambientali relativi alla vocazione turistica del Parco del Frignano
	Determinazione affidamento incarico n. 190 del. 21/09/04
	
	50,00%
	In corso processo certificazione: da individuare ente certificatore. Prevista conclusione progetto per Giugno 2006.

	MO31
	Riduzione emissioni gas climateranti di origine fossile
	Determinazione affidamento incarico n. 723 del 3/12/04
	
	31,33%
	Liquidato contributo proporzionale spesa sostenuta per affidamento incarico relativo studio fattibilità. Ultimato studio preliminare: seguirà affidamento incarico per predisposizione progetto esecutivo.


· lo stato d’avanzamento dei lavori delle riserve del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale (2001-2003) è il seguente:

	
	(Tab. n. 7)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO32
	Provincia di Modena - Area Ambiente e Sviluppo sostenibile
	Realizzazione percorso pedonale ciclabile lungo il fiume Panaro da Modena al fiume Po – 1°Stralcio
	
	
	Approvazione Progetto Preliminare (DGP n. 393 dt 04/10/05)

	MO37
	SORGEA S.r.l.
	Adeguamento e interconnessione captazione acquedottistica nel territorio di Castelfranco e Nonantola
	Verbale consegna lavori per fornitura in opera, del 18/02/05
	4,3%
	Approvazione Progetto Esecutivo per opere acquedottistiche (Del. CdiA 28/06/05)


· lo stato d’avanzamento dei lavori dell’annualità 2004 del Piano Triennale Regionale di Tutela Ambientale è il seguente:

	
	(Tab. n. 8)
	
	
	
	

	Cod. int.
	Descrizione sintetica intervento
	Aggiudicazione lavori 
	Consegna lavori
	% stato avanzamento lavori
	NOTE

	MO01
	Studio di sostenibilità ambientale della Provincia di Modena
	Determinazione affidamento incarichi n. 653 dt 12/07/05; n. 654 dt 12/07/05; n. 691 dt 25/07/05; n. 1183 dt 14/12/05
	
	14,67%
	

	MO02
	Studio e sviluppo di un modello innovativo per la valorizzazione e la sostenibilità del sistema delle aree naturali protette della Provincia di Modena.
	Determinazione affidamento incarico n. 437 del 04/05/05
	
	42,00%
	

	MO03
	Realizzazione nuova stazione ecologica attrezzata comunale “del Mercato”. (Modena)
	
	
	0%
	Gara d’appalto prevista per Gennaio 2006. Inizio lavori previsto per Febbraio 2006.

	MO04
	Progetto per la realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata in località S.Vito nel Comune di Spilamberto.
	
	
	0%
	Avviata procedura variante al PRG per esproprio area. Difficoltà rispettare termini per affidamento lavori.

	MO05
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Grande, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Medolla)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO06
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Morello, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Soliera)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO07
	Ristrutturazione e ampliamento della stazione ecologica attrezzata sita in Via Lucrezio, con installazione del sistema di pesatura automatizzata. (Carpi)
	-
	Affidamento lavori, verbale del 07/10/05. Affidamento fornitura per attrezzature, verbale del 30/11/05
	0%
	Trasmissione Progetto esecutivo e dichiarazione del responsabile del procedimento da cui risulta affidamento lavori e q.e. post gara

	MO08
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pavullo)
	
	
	0%
	Iniziati lavori in economia per predisporre area intervento.

	MO09
	Realizzazione di una nuova stazione ecologica attrezzata al servizio del Capoluogo. (Pievepelago)
	
	
	0%
	In corso redazione progetto esecutivo.

	MO10
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale attrezzata al servizio di Magreta, Colombarone, Tabina. (Formigine)
	
	
	0%
	Concluso progetto preliminare, in attesa approvazione Comune. Richiesta proroga di un mese.

	MO11
	Realizzazione di una stazione ecologica frazionale a Sud del territorio comunale al servizio di S.Michele di Sassuolo e Ponte Nuovo.
	
	
	0%
	Avviata procedura variante al PRG per esproprio area. Difficoltà rispettare termini per affidamento lavori.

	MO12
	Realizzazione della 2° stazione ecologica attrezzata del Capoluogo (Vignola)
	
	
	0%
	Redatto progetto definitivo, in corso procedura esproprio area. Richiesta proroga fino al 16/11/06.


2. di dare atto che, come stabilito dalle Linee Guida regionali, con successivo atto deliberativo la Giunta provinciale provvederà a formulare una graduatoria dei progetti in riserva, a favore dei quali destinare le sopra citate economie;

3. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di rendicontazione annuale.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
il V. Segretario Generale

F.to Maurizio Maletti
F.to Ubaldo Fraulini
Questa deliberazione è composta da un numero di facciate pari a quelle numerate ed è copia conforme all’originale.

Modena,


__________________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena,  20/02/2006

IL SEGRETARIO GENERALE


F.to Giovanni Sapienza
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