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Determinazione numero   848 del 29/06/2020

OGGETTO: SP4 - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO 
DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE 
SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 2° STRALCIO 
FUNZIONALE.  -  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  (LAVORI  A  BASE  DI 
APPALTO  €  958.902,74).  MODALITA'  DI  SCELTA  DEL  CONTRAENTE  E 
PRENOTAZIONE DI SPESA. (CUP. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547).

Il Dirigente ROSSI LUCA

La SP n.4 "Fondovalle Panaro" è una delle arterie principali della Provincia di Modena che 
collega gli abitati di Vignola e Marano con Fanano oltre ad essere la via principale di avvicinamento 
al comprensorio invernale del Monte Cimone e per la Provincia di Bologna.

La SP n.4 è classificata come strada di tipo "C" extraurbana secondaria.
Al  km.  32+500  è  presente  il  viadotto  sul  torrente  Scoltenna  realizzato  nel  1964  in 

sostituzione del ponte crollato sulla vecchia fondovalle a circa 650 m. a monte; il viadotto si trova a 
ridosso della confluenza fra il torrente Scoltenna e il torrente Leo ad una altitudine di 325 m. slm.

Il viadotto in calcestruzzo armato, realizzato dall'impresa Siderobeton di Ferrarra, ha una 
lunghezza di 200 ml. ed è composto da due spalle e 6 pile intermedie.
Nel corso degli ultimi trent'anni sono stati eseguiti una serie di interventi:
ANNO 1986 - visto l'abbassamento dell'alveo è stato realizzato un rinforzo della fondazione della 
pila n.4 che abbraccia i pali e il cordolo superiore.
ANNO 1993 - ulteriore cordolo e rinforzo sulla pila n.5. 
ANN0  1995  -  somma  urgenza  per  la  messa  in  sicurezza  degli  appoggi  gerber  con  strutture 
metalliche di rinforzo sostenute da barre dywidag vincolate all'impalcato.
ANNO 1996 - intervento di restauro del copri-ferro e dei paramenti in cls con malte speciali, posa di 
barriere  guard-rail  aggiuntive  sui  marciapiedi,  posa  di  giunti  sotto-pavimento,  rifacimento 
pavimentazione.

Ad  oggi  la  struttura  dell'impalcato  in  c.a.  risulta  degradata  (copri-ferri  deteriorati, 
ossidazione  delle  armature  metalliche,  mancanza  di  impermeabilizzazione  dei  giunti  e  dei 
marciapiedi laterali) e si registra un continuo peggioramento delle strutture di appoggio originali 
tipo "gerber" a causa delle infiltrazioni di acque piovane. 

Si tratta di un problema urgente visto che l'unica sicurezza è legata alle barre dywidag dei 
rinforzi  costruiti  nel  1995;  tali  barre  in  alcuni  casi  sono  corrose  e  hanno  un  funzionamento 
tensionale differente. 

Il problema principale riguarda tuttavia i pali di fondazione delle pile coinvolte dai fenomeni 
di dilavamento e di abbassamento dell'alveo. L'abbassamento dell'alveo è stato valutato mediante la 
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documentazione degli interventi precedenti in oltre due metri, andando ad interessare sempre più i 
pali di fondazione esistenti.

L'abbassamento  dell'alveo  è probabilmente  dovuto alla  presenza  della  briglia  idraulica  a 
monte del viadotto a distanza di circa 600 ml.; inoltre nel corso degli anni la vena idrica, che un 
tempo interessava più campate del viadotto, ora si è notevolmente incanalata sulla sponda destra 
interessando le ultime tre pile, ma in particolare la pila n.5, ma anche la pila 4 e la pila 6.

Le  fondazioni  delle  pile  sono  realizzate  con  2  pali  di  diametro  1,25  ml.  di  lunghezza 
massima 6,00 ml. attestati quindi sul sub-strato per circa 1 ml., visto il materasso di ghiaia presente 
pari  a  4,5-5,00  ml.  Il  pericolo  maggiore  è  dovuto  alla  mancanza  di  ricoprimento  dei  pali  di 
fondazioni e quindi la spinta delle acque sui pali stessi in caso di piena. 

Progetto definitivo complessivo:
Con determina  n.  204 del  01/08/2019 è stato approvato il  progetto definitivo  dei  lavori 

complessivi SP4 "FONDOVALLE PANARO" - PROGR. KM. 32+500 - LAVORI URGENTI DI 
CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL 
TORRENTE  SCOLTENNA  NEI  COMUNI  DI  PAVULLO  NEL  FRIGNANO  E  SESTOLA, 
dell’importo  complessivo  di  €  1.550.000,00  di  cui  €  1.158.229,49  per  lavori  a  base  d’asta,  € 
254.810,49 per IVA al 22%  ed € 136.960,02  per somme a disposizione.

Stralci funzionali:
L'opera è stata  pertanto suddivisa in  due stralci  funzionali  per le motivazioni  di  seguito 

riportate:
- il primo stralcio funzionale di € 340.000,00 complessivi per completare il consolidamento delle 
fondazioni e la ricostruzione delle strutture dei pulvini ammalorati oltre al ripristino dei paramenti 
delle  travi  principali  rovinati  dalle  acque e  dai  sali  disgelanti  di  percolazione.  Il  primo stralcio 
funzionale  si  configura come strutture in deposito sismico per riparazione locale.  Infatti  questo 
stralcio era indispensabile realizzarlo nell'autunno del 2019 per utilizzare la deviazione del torrente 
Scoltenna  attuata  dal  precedente  appalto  con  fondi  della  Protezione  Civile  regionale,  per 
scongiurare il pericolo di scalzamento delle fondazioni delle pile 4, 5, e 6 del viadotto.
Questo 1° Stralcio funzionale iniziato in data 09/09/2019 è ancora in corso a causa delle sospensioni 
intervenute anche per cause di forza maggiore dovute alle precipitazioni del mese di novembre e 
all'apertura degli scarichi dell’invaso della diga di Riolunato.
Le opere fondamentali sulle fondazioni risultano però concluse entro novembre 2019 e sono ancora 
in corso solo gli interventi sui pulvini delle pile e sulle travi di bordo.
Con determina n. 172 del 20/11/2019 è stata approvata una perizia di variante con un aumento 
dell'importo complessivo riguardante oltre ad alcuni aspetti di ripristino delle movimentazioni in 
alveo,  anche  la  realizzazione  preventiva  delle  perforazioni  e  tubazioni  sui  pulvini  per 
l'alloggiamento  delle  strutture  dei  nuovi  appoggi  antisismici  del  ponte.  L'importo  finale 
complessivo del 1° stralcio funzionale risulta così pari ad € 356.577,37.
Il termine dei lavori di questo stralcio è ipotizzabile per il mese di luglio 2020.

- il secondo stralcio funzionale di € 1.193.422,03 complessivi per un intervento di miglioramento 
sismico  comprendente  i  nuovi  appoggi  e  giunti  di  dilatazione  oltre  ad  una  nuova  soletta 
dell'impalcato, la sutura degli appoggi "gerber" mediante l'unione degli impalcati, iniezioni e piastre 
metalliche fissate alle strutture delle travi principali, oltre al rifacimento dei pulvini delle spalle e 
delle strutture paraghiaia di entrambe le spalle. Si tratta di lavorazioni completamente diverse da 
quelle  del  primo  tralcio  funzionale  con  un’alta  dose  di  specializzazione  dovuta  alle  strutture 
metalliche con inserimento di malte speciali, il sollevamento del ponte in varie fasi e la sostituzione 
degli appoggi con strutture antisismiche oltre ai nuovi giunti di dilatazione  solamente agli estremi 
del ponte. Infatti lo schema statico del ponte risulterà come campata continua su 8 appoggi.

Descrizione sommaria dell’intervento (2° stralcio funzionale):
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Il  funzionamento  strutturale  del  ponte  verrà  modificato,  prevedendo  un  intervento  di 
miglioramento sismico così composto:
1) Sutura di tutti le travi con appoggi gerber con la realizzazione di un impalcato unico a 8 appoggi 

mediante  la  posa  di  piastre  metalliche  sulle  travi  principali  del  ponte  e  il  sollevamento 
diversificato degli appoggi del ponte creando una compressione aggiuntiva nell'intradosso delle 
seggiole "gerber" oltre alle iniezioni di malte speciali espansive fra gli appoggi gerber.

2) Nuova soletta dell'impalcato con giunti solo sulle spalle laterali, rinforzo con struttura in c.a.
3) Nuovi appoggi antisismici sulle spalle e sulle pile adeguati alla struttura unica dell'impalcato 

(trave continua su 8 appoggi) mediante sollevamenti parziali della struttura.
4) Nuove spalle con fondazioni superficiali e muro paraghiaia.
5) Ripristini corticali delle parti esterne esposte delle travi portanti in cls ora soggette a un rapido 

degrado delle sole campate in sx idraulica

Cronoprogramma e fasi di lavoro:
L'intervento è particolarmente complesso e richiede il rispetto delle fasi di lavoro previste nel cro-
nogramma. Infatti si tratta di un cambiamento delle condizioni statiche da trave isostatica con giunti 
gerber a trave continua ad 8 appoggi. Il periodo fra la cucitura delle gerber e costruzione nuova so-
letta non può essere molto distante da quello della sostituzione degli appoggi o perlomeno nello 
stesso periodo climatico per evitare coazioni nella struttura dovuti all'escursione termica.  Inoltre 
non potranno essere effettuati i sollevamenti prima di aver inserito le piastre metalliche di rinforzo 
nella campata corrispondente.

Autorizzazioni:
Verrà data comunicazione all'autorità di bacino idraulico - Regione Emilia Romagna, per 

quanto riguarda l’accesso in alveo dove è presente l’area di cantiere. 
Il ponte non è stato oggetto della verifica dell'interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

perchè costruito nel 1964.
L'intervento del 2° stralcio richiede per i lavori di riparazione locale il deposito sismico e per 

i lavori di miglioramento sismico la relativa autorizzazione (sostituita dal deposito sismico con re-
centi disposizioni, ed effettuato in data 30/01/2020 presso i Comuni di Pavullo e Sestola). 

Non sono previsti tagli di alberature  perchè non sono necessari movimenti terra significati-
vi, tranne la costruzione di una pista di cantiere provvisoria.

Interferenze:
Sul ponte e sulle rampe di accesso non sono presenti interferenze.

Espropriazioni dei terreni interessati ai lavori:
Non sono necessarie occupazioni definitive di terreni privati per la realizzazione delle opere 

in  progetto.  Solamente  per  le  piste  di  cantiere  per  accedere  all'alveo,  saranno  previste  delle 
occupazioni  temporanee.  Tali  occupazioni  temporanee  sono  indispensabili  per  poter  eseguire  i 
lavori creando il minor disagio possibile al transito sulla strada provinciale.

Intervento della Regione Emilia Romagna  
La  competente  autorità  idraulica  è  stata  interessata  con  una  richiesta  di  interventi  di 

sistemazione e regimazione generale del profilo idraulico.
Nel 2019 ha dato disponibilità per un contributo di € 250.000,00 che è stato attuato dalla 

Provincia di Modena con i lavori eseguiti nel luglio/agosto 2019 con costruzione di micropali di 
coronamento delle pile 4 (parziale),  5 e 6 oltre alla costruzione di una rampa di accesso in dx 
idraulica  e  una  deviazione  dell'alveo  nella  prima  campata  in  sx  idraulica.  Questi  lavori  sono 
terminati permettendo alla Provincia di intervenire con i lavori del 1° stralcio funzionale.

Nel  2020  la  competente  autorità  idraulica  sta  programmando  un  ulteriore  pur  limitato 
intervento di movimentazioni in alveo per favorire il regolare deflusso delle acque.
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Progetto esecutivo 2° stralcio funzionale:
Il  Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche,  ha predisposto  il  progetto 

esecutivo  dei  lavori  SP4  "FONDOVALLE  PANARO"  -  PROGR.  KM.  32+500  -  LAVORI 
URGENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL 
PONTE  SUL TORRENTE  SCOLTENNA NEI  COMUNI  DI  PAVULLO  NEL FRIGNANO  E 
SESTOLA - 2° STRALCIO FUNZIONALE, assunto agli atti con prot. 39577 del 12/12/2019 (per 
consentire  le  pratiche  sismiche  e  completate  nel  mese  di  giugno 2020),  e prot.  n.  18306  del 
23/06/2020  dell’importo complessivo di € 1.193.422,03 di cui € 958.902,74  per lavori a corpo a 
base  d’asta  (di  cui  €  19.178,05 per  oneri  di  sicurezza),   €  210.958,60 per  IVA al  22%  ed  € 
23.560,69  per somme a disposizione così suddivise:

Lavori a base d’asta a corpo €939.724,69
Oneri di sicurezza €19.178,05
Importo complessivo €958.902,74
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori €210.958,60
- occupazioni temporanee € 1.202,13
- Prove di laboratorio € 10.851,73
- Spese tecniche Incentivi art.133 D.lgs 50 € 11.506,83

Sommano € 23.560,69
Importo complessivo € 1.193.422,03

La spesa di € 1.193.422,03 trova copertura finanziaria come segue:
-    per  € 998.478,69 - prenot. 99/2020 – cap. 4732 – avanzo di amministrazione
-    per €  194.943,34 - prenot. 97/2020 – cap.  2707 – avanzo di amministrazione

L’ipotesi del  crono-programma della spesa, che con successivo atto si provvederà a definire, 
e’ la seguente:

ANNO IMPORTO

2020 € 400.000,00

2021 €  793.422,03 

2022 /

TOTALE € 1.193.422,03

Modalità di scelta del contraente:

       In considerazione della necessità di procedere all’affidamento dei lavori sopra descritti in tempi 
rapidi, non compatibili con il ricorso a procedure ordinarie, si ritiene di procedere per la scelta del 
contraente, ai sensi dell’art. 36 comma  2 lettera c – bis ) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura 
negoziata, di cui all’art.63 del predetto decreto, con invito ad almeno 15 operatori economici,  con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara,  tramite ribas-
so percentuale sull'elenco prezzi con esclusione automatica delle offerte, ai sensi degli artt. 36 com-
ma 9 bis, 95 e 97 comma 8 del predetto D.Lgs..

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si provvederà utilizzando l'Elenco 
degli operatori economici, costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore 
dell' Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017, previa individuazione di almeno quindici operatori 
economici, attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al 
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vigente Piano Triennale di Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza della  Provincia  di 
Modena.

Ai sensi  degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016,  che prevedono l'obbligo di utilizzo di 
mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la presente 
procedura  negoziata  sarà  espletata  in  modalità  telematica  con  l’utilizzo  della  piattaforma  e-
procurement SATER, in base alla Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia 
per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

Nell’appalto è prevista  la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 
50/2016, in relazione alla stagione più adatta alla realizzazione delle opere anche tenendo conto dei 
disagi che subirà il traffico sulla SP4; in particolare gli interventi a senso unico alternato verranno 
realizzati nel periodo delle ferie estive, mentre la chiusura temporanea al transito sarà prevista per i 
mesi di settembre ed ottobre 2020.

Visto  l’art.  65  del  Decreto  legge  n.  34  del  19/05/2020,  cd  ”  Decreto  Rilancio,  che  ha 
disposto l’esonero  temporaneo,  dalla  data  del  19 maggio  2020  fino al  31 dicembre  2020,  del 
pagamento dei contributi A.N.AC.  dovuti per le procedure di gara da parte dei soggetti pubblici e 
privati.

Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell’Area Lavori pubblici al 
quale, subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti 
all’art.  113  del  D.  Lgs.  50/2016  che  al  vengono  al  momento  accantonati;  con  atti  successivi 
verranno determinati i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti aventi diritto. 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca  Rossi, dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell’Area Lavori Pubblici.

   Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede

[INTESTAZIONE_PDF_2]   determina

1) di approvare il progetto esecutivo di cui in premessa relativo ai lavori “ SP4 FONDOVALLE 
PANARO - PROGR. KM 32+500 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE 
FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI 
COMUNI DI  PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA” per  l’importo  complessivo  di  € 
1.193.422,03;

2) di approvare il quadro economico dei lavori in oggetto come in premessa suddiviso;
3) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o 

da chi per essi, costituiscono l’“originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con 
prot.n. 39577 del 12/12/2019 e prot. n. 18306 del 23/06/2020, con contestuale apposizione del 
timbro  dell’Ente;  all’originale  dovranno  fare  riferimento  gli  uffici  competenti  per  il 
proseguimento della pratica;

4) di dare atto che sono state effettuate la verifica (verbale prot. n. 18527 del 25/06/2020)  e la 
validazione ( verbale prot. n. 18529 del 25/06/2020) del progetto come disposto dall'art. 26 del 
D.lgs.n. 50/2016 nonché  l'Attestazione dello stato dei luoghi da parte del direttore dei lavori 
(verbale prot.n. 18181 del 23/06/2020); 
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5) di approvare quale modalità di scelta del contraente, per le motivazioni indicate in premessa e 
qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c - bis) del  D.Lgs 50/2016, la 
procedura negoziata  con applicazione del criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36 comma 9-
bis  e  95 del  D.Lgs 50/2016,  con esclusione  automatica  delle  offerte  ai  sensi  del  comma 8 
dell'art. 97 del medesimo decreto legislativo;

6) di procedere all'individuazione di almeno quindici operatori economici da invitare, secondo le 
disposizioni del Disciplinare dell’Elenco degli operatori economici richiamato nelle premesse e 
le  indicazioni  relative  alla  categoria  e  classifica  SOA  fornite  dal  RUP  nella  richiesta  di 
sorteggio.

7) di dare atto che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di 
utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, la presente procedura di gara verrà espletata in 
modalità  telematica  sulla  piattaforma  e-procurement  SATER  a  seguito  di  Convenzione 
sottoscritta  tra  la  Provincia  di  Modena  e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  dei  mercati  telematici 
Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05/09/2018);

8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. Arch. 319);

9) di prenotare la  spesa complessiva di €. 1.193.422,03 come segue:
 -    per  €. 998.478,69 - prenot. 99/2020 – cap. 4732 “S.P.4 Ponte Scoltenna. Manutenzione pile 
in alveo e rifacimento appoggi travi” – avanzo di amministrazione
-    per €.  194.943,34 - prenot. 97/2020 – cap.  2707 “Interventi di Manutenzione speciale” – 
avanzo di amministrazione

10) di  dare  atto  che  l’ipotesi  del  crono-programma  della  spesa,  che  con  successivo  atto  si 
provvederà a definire, e’ la seguente:

ANNO IMPORTO

2020 € 400.000,00

2021  €  793.422,03 

2022 /

TOTALE € 1.193.422,03

11) di dare atto che il codice identificativo gara  C.I.G. e’ il n. 8350765547 e il codice CUP e' il n 
G77H18000990001;

12) di prenotare gli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 pari ad euro € 11.506,83 all'interno 
della  succitata prenotazione al capitolo 4732  del Peg 2020:

13) di affidare la responsabilità del procedimento al Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori 
Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici;

14) di dare atto che il progettista generale risulta essere l'Ing. Eugenio Santi funzionario dell'Area 
Lavori Pubblici;

15) di dare atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 – l’ufficio di direzione dei lavori in 
oggetto risulta così composto: direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi, direttore operativo Geom. 
Eleonora Montaguti e ispettore di cantiere geom. Paolo Lancellotti;

16) di dare atto che ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell'ing. Eugenio Santi funzionario 
dell'Area Lavori Pubblici;

17) di dare atto che si prevede  la consegna dei lavori in via di urgenza, ai sensi 
dell'art.32 del D.lgs. 50/2016 e succ. modif. e integrazioni;

18) di dare atto che il tempo contrattuale previsto nel capitolato speciale d'appalto è pari a giorni 
420;

19) di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l'Amministrazione  Trasparente,  di  cui  al  D.Lgs.  33/2013  e,  pertanto  se  ne  dispone  la 
pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
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20) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  di  contabilità  straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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