
Area Lavori Pubblici 
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Geologico 

Determinazione numero  912 del 08/07/2020

OGGETTO:  SP  19  LAVORI  DI  RICOSTRUZIONE  DEL  CORPO  STRADALE 
COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO E REALIZZAZIONE DI OPERE DRENANTI 
AL KM 12+030 IN LOCALITA' CA' DEL BOSCO IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA 
SECCHIA.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG Z372A9023F CUP G17H19001170001.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 103 del 11/11/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 34955 del 31/10/2019, per l'importo complessivo 
di  €  50.000,00 di  cui  €  39.887,37 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza,  €  10.112,63 per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 103 del 11/11/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa CAVA CINGHI STRADE S.n.c. con sede in Via Sassorosso n. 16 Fraz. Boccassuolo – 
Palagano (MO) P.IVA 03309400368, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi del 15,20% e quindi per un importo di € 32.756,86 oltre € 1.259,00 
per oneri di sicurezza, € 7.438,49 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 41.499,35.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 38.628,37

A dedurre ribasso contrattuale del -15,20% €uro -5.871,51

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 32.756,86
A sommare oneri per la sicurezza 1.259,00
TOTALE IMPORTO LAVORI 34.015,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Prove di laboratorio €uro 549,00
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 638,20
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 7.483,49
Economie da ribasso di gara IVA inclusa €uro 7.163,45
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 15.984,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 50.000,00
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I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-
Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 130 
del 27/08/2019 “Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti  
della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC n. 600 del 26  
luglio 2019) Approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione  
civile – Primo stralcio”. (codice intervento 15024) e la spesa trovava copertura 
al capitolo 4720  “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” 
prenot. 766/20 del P.E.G. 2020.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di la-
vori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F847 Rif. Arch. 279.

Il vincolo contrattuale è stato perfezionato mediante l’uso della corrispondenza commerciale 
e assunto agli atti con prot. 39784 del 13/12/2019 per un importo complessivo di Euro 34.015,86.

I lavori sono iniziati in data 10 febbraio 2020, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, per una durata di giorni 45 con termine ultimo previsto per il giorno 25/03/2020.

Nella  fase di ricostruzione della  sede stradale,  si  è appurato che la  sola rappezzatura  in 
conglomerato  bituminoso  binder  del  tratto  di  strada  interessato  dai  lavori  non  è  sufficiente  a 
garantire le condizioni minime di sicurezza, considerato che anche nei tratti precedenti e successivi
è presente una pavimentazione particolarmente deteriorata.

Si è pertanto ritenuto opportuno apportare una miglioria finalizzata al miglioramento della 
sicurezza stradale, realizzando una nuova pavimentazione di manto d’usura, anche sulle aree che si 
estendono per alcune decine metri prima e dopo l’intervento, in modo da garantire una continuità 
nell’uniformità del piano viabile dell’area di intervento.

Si  è  proceduto  inoltre  al  frazionamento  dell’area  su  cui  è  stata  edificata  la  gabbionata, 
finalizzato al perfezionamento della pratica espropriativa.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosidetta “modifica 
contrattuale”  redatta  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B)  del  D.Lgs 50/2016 come sopra in 
dettaglio  descritto  per  un importo  complessivo  invariato  rispetto  al  progetto  esecutivo  pari  a  € 
50.000,00 e 8 (otto) nuovi prezzi unitari, per un importo di lavori aggiuntivi di netti € 5.004,67.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  339  del  11/03/2020, 
dando atto che tali ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto.

Il nuovo importo contrattuale dei lavori appaltati veniva fissato in € 39.020,53 oltre IVA al 
22% il cui finanziamento ha trovato copertura finanziaria con utilizzo del ribasso d'asta come da 
seguente quadro economico, che tiene conto anche delle spese inerenti la trascrizione del decreto 
d’esproprio e del relativo indennizzo:

A) LAVORI:
Importo lavori Euro €uro 45.789,11
Oneri per la sicurezza €uro 1.259,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 44.530,11

A dedurre ribasso contrattuale del -15,20% su
€uro 44.530,11

€uro
-6.768,58

TOTALE IMPORTO LAVORI 39.020,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 638,20
Indennità di esproprio e spese di trascrizione €uro 1.756,75
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 8.584,52
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 10.979,47
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 50.000,00

Data la natura delle lavorazioni non si è reso necessario aumentare la somma prevista per gli
oneri di sicurezza.

Il responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa CAVA CINGHI STRADE S.n.c. con sede 
in Via Sassorosso n. 16 Fraz. Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368 aggiudicataria dei 
lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che ha sottoscritto apposito atto 
di sottomissione in data 10/03/2020.

In relazione ai nuovi e maggiori lavori previsti non si è reso necessario aumentare il tempo 
contrattuale, che rimase fissato in 45 gg decorrenti dal 10/02/2020, quindi a tutto il 25/03/2020.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 
giorno 13/03/2020, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile 
rispetto alla scadenza contrattuale.

Con Determinazione  n°  608 del  20/05/2020 è  stata  riquantificata  l’indennità  prevista  in 
esproprio,  sulla  scorta  dell’approvazione  del  frazionamento  dei  terreni  interessati  dai  lavori  e 
depositato  alla  Cassa  Depositi  e  Prestiti,  l’indennità  espropriativa  a  favore  della  ditta  non 
concordataria pari a Euro 224,25.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  24/04/2020  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 39.020,53 pari all’importo 
contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 23/06/2020 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
di  €  39.020,53 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  8.584,52 per  complessivi  €  47.605,05;  il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 49.567,50 come di seguito specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 39.020,53
A2 I.V.A. al 22% 8.584,52

Totale lavori ed I.V.A. 47.605,05

Somme a disposizione:
B1 Spese per indennità di esproprio e decreto di trascrizione 1.324,25
B2 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 638,20

Sommano le somme a disposizione 1.962,45

TOTALE GENERALE 49.567,50

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 432,50

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto, n. 1 acconto per 
complessivi € 41.036,19 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%;

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 47.605,05.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° n. 136 del 18/03/2020 33.636,22 7.399,97 41.036,19
TOT. ACCONTI 33.636,22 7.399,97 41.036,19
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Rata di saldo 5.384,31 1.184,55 6.568,86

L'appaltatore  CAVA CINGHI  STRADE  S.n.c.  con  sede  in  Via  Sassorosso  n.  16  Fraz. 
Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e 
CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_20825059 emesso in data 16/03/2020 con validità a tutto il  
14/07/2020, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 8754 del 18/03/2020.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  24/04/2020, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 23/06/2020.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 39.020,53 di cui € 37.761,53 
per lavori e € 1.259,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, pari all’importo contrattuale in 
esecuzione del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti 
con prot. 39784 del 13/12/2019 e successivo atto di sottomissione;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
47.605,05 di cui € 37.761,53 per lavori e € 1.259,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
8.584,52 per IVA al 22%  pari all’importo impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 20250 
del 08/07/2020;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a  €  39.020,53 come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  n.  1  acconto  per  € 
33.636,22 all’appaltatore CAVA CINGHI STRADE S.n.c. con sede in Via Sassorosso n. 16 
Fraz.  Boccassuolo – Palagano (MO) P.IVA 03309400368 rimanendo pertanto € 5.384,31 
oltre a € 1.184,55 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
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6) di dare a atto che i lavori si sono conclusi il giorno 13/03/2019, come risulta dal certificato  
di ultimazione in pari data;

7) di  dare  atto  che  l'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  al  n.  11-15-03F847  (rif. 
Arch.279);

8) di dare atto che la spesa e’ stata prenotata al capitolo 4720 del peg 2019 
con determinazione 103 del 11/11/2019 ed e’ finanziata con fondi della 
protezione  civile   (OPCD  n.  600  del  26707/2019  -  cod.  int.  15024), 
l’entrata e’ stata accertata al capitolo 2004 del peg 2019;

9) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  6.568,86  (iva  compresa) 
all'appaltatore  a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto  regolarmente  eseguiti, 
dandosi  atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  alla 
prenot.  766/20  sub.  267/20 del  cap.  4720  “Sistemazione  strade  con 
contributo della protezione civile” del P.E.G. 2020;

10) di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la Ditta;
11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 339 

del  11/03/2020 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 37.761,53 37.761,53
oneri per la sicurezza 1.259,00 1.259,00
Sommano lavori e oneri di sicurezza 39.020,53 39.020,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese  per  indennità  di  esproprio  e  decreto  di 
trascrizione

1.756,75 1.324,25

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 638,20 638,20
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri 8.584,52 8.584,52
Totale somme a disposizione 10.979,47 10.546,97

Importo complessivo 50.000,00 49.567,50

12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 638,20 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione alla prenot. 766/20 sub. 268/20 
del cap.  4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” 
del  P.E.G.  2020; alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti  impegnati  si 
provvederà con successivo apposito atto;

13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 50.000,00, per quanto sopraesposto si 
realizza una minore spesa complessiva di € 432,50 alla prenotazione 766/20 del capitolo 
4720  “Sistemazione  strade  con  contributo  della  protezione  civile”  del 
P.E.G. 2020;

14) di diminuire dell’importo di euro 432,50 l’acc. n. 449/20 del capitolo n. 2004 “ Contributo 
Regione Dipartimento Protezione Civile” del peg 2020;

15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto per 
corrispondenza  prot.  39784  del  13/12/2019  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
11000110017065,  rilasciata  da  Bene  Assicurazioni  S.p.A.  -  Agenzia  di  Seregno  in  data 
27/11/2019  per  l’importo  di   €  5.170,42 (Eurocinquemilacentosettanta/42) in  quanto 
ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;

16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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