
  

Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero  106 del 22/01/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 23 DICEMBRE 
2017  N.  205.  ITA  LICEO  GINNASIO  MURATORI  VIA  CITTADELLA  MODENA 
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
EDIFICIO  SCOLASTICO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE  RATA FINALE  A SALDO.  CIG  8224245DA9F CUP 
G99E19001770001. 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con atto del presidente n. 211 del 16-12-2019 la Provincia di Modena ha approvato lo studio di  
fattibilità tecnico-economica dei lavori per l’importo complessivo di € 70.000,00 finanziato con fondi MIUR. 

Successivamente,  mediante  atto  dirigenziale  n.  356  del  18-12-2019  la  Provincia  di  Modena  ha 
affidato la progettazione allo studio ELETTRA ENGINEERING Srl, società di professionisti, individuando 
quale  progettista  dell’opera,  il  per. Ind.  Davide Biagini  residente  in  via  Provinciale  a Montese (Mo) cf  
BGNDVD75R28G393S cod. CIG. Z632AFC4DE.

In seguito, mediante atto dirigenziale n. 93 del 29-01-2020 la Provincia di Modena ha approvato il  
progetto  esecutivo  dei  lavori  per  l’importo  complessivo  da  quadro  economico  di  €  106.580,00, 
incrementando la somma iniziale di € 36.580,00 attraverso fondi propri dell’ente.

Con la medesima determinazione il Direttore d’Area dava avvio alla procedura di gara individuando, 
quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del  
D.lgs.  50/2016,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione di  n.  3  preventivi  da  parte  di  operatori  
economici  indicato  dal  RUP  e  selezionati  fra  quelli  iscritti  all’elenco  degli  operatori  economici  della  
Provincia di Modena, istituto con determinazione del Direttore d’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 
di categoria e classifica adeguati all’oggetto ed all’importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai  
sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  predetto  D.Lgs  50/2016,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara. 

L’aggiudicazione dei  lavori  è avvenuta con determinazione n.  464 del  15-04-2020  individuando, 
quale aggiudicatario degli stessi l’impresa  COSTRUZIONI GENERALI 2 con sede in via Giardini 1305/C 
Modena, P.IVA 03542700368 per un importo di € 70.032,24 otre ad € 1.628,34 per oneri di sicurezza e  
quanto € 7.166,06 per IVA 10%. 

Il nuovo quadro economico, a seguito della diminuzione dell’importo dei lavori dovuti al ribasso 
d’asta, è risultato così composto:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo di aggiudicazione 70.032,24 45.996,03 24.036,21

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.628,34 1.069,47 558.87

a) TOTALE LAVORI 71.660,58 47.065,50 24.595,08
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SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 60.00 39,41 20,59

Spese di progettazione det 356/19 e 93/19 5.329,73 3.500,48 1.829,25

Eppi 5% 266,49 175,03 91,46

IVA 22% su spese di progettazione 1.231,17 808.61 422.56

Iva 10% su totale lavori 7.166,06 4.706,55 2.459,51

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 1.750,75 1.149,86 600,89

Arrotondamenti 0,58 0,38 0,20

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 19.114,64 12.554,18 6.560,46

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 34.919,42 22.934,50 11.984,92

c) Somma a) + b) 106.580,00 70.000,00 36.580,00

I lavori sono stati consegnati in data 2 Luglio 2020 nelle more della stipula del contratto 
come risulta dal verbale di consegna in pari data e compiersi in 80 giorni naturali e consecutivi,  
decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti il giorno 20 Settembre 2020.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di ulteriori opere 
utili per l’esecuzione di alcune lavorazioni migliorative al fine di consegnare all’utenza un edificio 
ancora più fruibile e più sicuro e, nel contempo, introdurre n. 2 nuovi prezzi. 

La modifica contrattuale è stata acquisita agli atti dell’ente al prot. n. 27780/06.06.02f859 
del 16-09-2020 e  approvata mediante atto dirigenziale n. 1220 del 16-09-2020. 

A seguito della perizia di variante il quadro economico è stato così rimodulato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo di aggiudicazione 71.850,87 45.996,03 25.854,84

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.628,34 1.069,47 558,87

a) TOTALE LAVORI 73.479,21 47.065,50 26.413,71

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 60.00 39,41 20,59

Spese di progettazione det 356/19 e 93/19 5.329,73 3.500,48 1.829,25

Eppi 5% 266,49 175,03 91,46

IVA 22% su spese di progettazione 1.231,17 808.61 422.56

Iva 10% su totale lavori 7.347,92 4.706,55 2.641,37

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 1.750,75 1.149,86 600,89

Arrotondamenti 0,58 0,38 0,20

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 17.114,15 12.554,18 4.559,97

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.100,79 22.934,50 10.166,29

c) Somma a) + b) 106.580,00 70.000,00 36.580,00

A seguito della modifica dovuta a perizia di variante suppletiva ha modificato l’importo contrattuale 
netto da € 71.660,58 ad € 73.479,21 con un aumento di € 1.818,63.

A seguito dell’approvazione di un nuovo atto dirigenziale n. 1839 del 28/12/2020 la Provincia 
di Modena ha approvato dei lavori minori relativi alla realizzazione di ripostigli al piano rialzato e 
primo dell’ala scuola Barozzi che attualmente mancano e ritenuti indispensabili al personale della 
scuola per accatastarvi il materiale delle pulizie. 
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I dati circa le modalità di aggiudicazione e delle ditte coinvolte sono desumibili all’interno 
dell’atto stesso.

Di conseguenza, il quadro economico finale risulta il seguente:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo di aggiudicazione 71.850,87 45.996,03 25.854,84

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.628,34 1.069,47 558,87

a) TOTALE LAVORI 73.479,21 47.065,50 26.413,71

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 60.00 39,41 20,59

Spese di progettazione det 356/19 e 93/19 5.329,73 3.500,48 1.829,25

Eppi 5% 266,49 175,03 91,46

IVA 22% su spese di progettazione 1.231,17 808.61 422.56

Iva 10% su totale lavori 7.347,92 4.706,55 2.641,37

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 1.750,75 1.149,86 600,89

Arrotondamenti 0,58 0,38 0,20

Impegno atto dirigenziale n. 1839/2020 3.647,86 0.00 3.647,86

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 13.466,29 12.554,18 912,11

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 33.100,79 22.934,50 10.166,29

c) Somma a) + b) 106.580,00 70.000,00 36.580,00

 
Lo stato finale dei lavori relativi al CUP G99E19001770001 comprendente la certificazione 

di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori per. Ind. Stefano Nappa in data 27-11-
2020  che  certifica  l’ammontare  complessivo  netto  dei  lavori  ad  €  73.479,90  comprensivi  di  € 
1.628,34 quali oneri per la sicurezza.

Come  risulta  da  tale  certificato  l’impresa  ha  eseguito  i  lavori  secondo  le  prescrizioni 
contrattuali.

In corso d'opera è stato emesso un certificato di pagamento a fronte del SAL n. 1 a tutto il 
31-07-2020 per un totale di € 44.496,77 corrispondenti  ad un importo dei lavori  raggiunto di € 
40.451,61 (netto ribasso d’asta ed IVA).

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 33.027,60 al netto ribasso 
d'asta ed al netto IVA. 

L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la 
firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi 
incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a 
favore  di terzi  per la riscossione dei mandati  di  pagamento relativi  ai  lavori in questione e che 
esistano atti impeditivi di altro genere.

Durante  l’appalto  è  stato  autorizzato  un  solo  subappalto  autorizzato  mediante  atto 
dirigenziale n. 882 del 03-07-2020 a favore della ditta I.E.C.I. IMPIANTI SRL con sede in S. Felice 
s/Panaro (Mo) con sede in via dei Mestieri 40 C.F. e P.IVA 02211710369 per l’esecuzione dei lavori 
di posa in opera di materiali elettrici e termo idraulici.   

L’Impresa  COSTRUZIONI  GENERALI  DUE  Srl  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi  come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  assicurazioni  sociali,  DURC  on-  line  al 
protocollo INAIL 24934511, valido fino al 16-03-2021.
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La ditta  subappaltatrice  I.E.C.I.  IMPIANTI  risulta  adempiente  agli  obblighi  assicurativi 
come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 
24440905, valido fino al 25-02-2021.

L’impresa COSTRUZIONI GENERALI DUE ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la 
rata a saldo della compagnia  TOKIO MARINE EUROPE S.A.  - n. 28020018669 del 14/01/2021 
assunta agli atti dell’Ente con prot. n. 1955 del 21/01/2021.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la  Relazione sul Conto Finale, entrambi 
redatti dal Direttore dei Lavori per. Ind. Stefano Nappa, dipendente della Provincia di Modena, si 
ritiene pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena Ing Alessandro Manni.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1)di  approvare  la  relazione  di  accompagnamento  al  conto finale  dei  lavori  del  27-11-2020 
assunta agli atti dell’ente al prot. n. 600 cl. 06/06/02 F. 859 del 11/01/2021  redatta dal per. 
Ind. Stefano Nappa in qualità di Direttore dei lavori e controfirmata al legale rappresentante 
dell’impresa appaltatrice COSTRUZIONI GENERALI DUE, con cui si accerta la regolare 
esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 73.479,21 di cui € 71.850,87 per lavori 
ed € 1.628,34 per oneri di sicurezza;

2)di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in pari data;
3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione  è stato redatto dal Direttore dei Lavori 

per.  Ind.  Stefano  Nappa  in  data  23-11-2020  e  regolarmente  firmato  e  con  contestuale 
apposizione del timbro dell’Ente;

4)di  dare  atto  che  il  codice  C.I.G.  è  il  n.  8224244DA9 e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G99E19001770001;

5)di dare atto che durante il corso dei lavori  è stato corrisposto 1 (uno) acconto all’impresa 
esecutrice, pari ad € 40.451,61 (Stato avanzamento lavori n°1);

6)di  approvare  pertanto  il  saldo  finale  ed  il  credito  all’impresa,  dando  atto  che  il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso per la somma di € 36.330,36 IVA compresa così ripartito:
◦ quanto ad  20.356,54 quota ente
◦ quanto ad € 15.973,82 quota stato (fondi MIUR);
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7)di  approvare  pertanto  il  saldo  finale  ed  il  credito  all’impresa dando  atto  che  il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso per la somma di € 36.330,36 IVA compresa come segue:

1. quanto  ad  12.946,68 al  capitolo  2651/1  res.  318/20 sub.  res.  382/20 “Adeguamenti 
antincendio impianti e strutture: istituti scolastici”  del Bilancio 2021

2. quanto  ad  €  7.409,86  al  capitolo  2651/1  res.  318/20  sub.res  562/20  “Adeguamenti 
antincendio  impianti  e  strutture:  istituti  scolastici”  del  bilancio  2021  a  favore  del 
subappaltatore I.E.C.I. IMPIANTI Srl 

3. quanto ad euro 15.973,82 al capitolo 2651/2 res. 658/20 sub res 380/20 “Adeguamenti 
antincendio impianti e strutture: istituti scolastici” del bilancio 2021;

8)di liquidare la quota relativa agli incentivi di cui all’art.113 del dlgs 50/2016 dando atto che la 
spesa di euro  1.750,75 trova la relativa copertura finanziaria quanto ad euro 600,89 al res. 
318/20 sub  57/20  del capitolo 2651/1 del  bilancio 2021  quanto ad euro 1.149,86 al res 
658/20 sub 376/20 del capitolo 2651/2 del bilancio  2021;

9)di approvare il quadro economico a consuntivo sottoriportato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo lavori eseguiti 71.850,87 45.996,03 25.854,84

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.628,34 1.069,47 558,87

a) Totale lavori e oneri 73.479,21 47.065,50 26.413,71

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 60.00 39,41 20,59

Spese di progettazione det 356/19 e 93/19 5.329,73 3.500,48 1.829,25

Eppi 5% 266,49 175,03 91,46

IVA 22% su spese di progettazione 1.231,17 808.61 422.56

Iva 10% su totale lavori 7.347,92 4.706,55 2.641,37

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 1.750,75 1.149,86 600,89

Impegno atto dirigenziale n. 1839/2020 3.647,86 0,00 3.647,86

b) Totale somme a disposizione 19.633,92 10.379,94 9.253,98

c) TOTALE SOMME SPESE a) + b) 93.113,13 57.445,44 35.667,69

d) TOTALE FINANZIAMENTO 106.580,00 70.000,00 36.580,00

e) ECONOMIA 13.466,87 12.554,56 912,31

10) di  dare  atto  che  dal  prospetto  si  evincono  che  le  spese  sino  ad  oggi  sostenute 
ammontano ad € 93.113,13 e che rispetto al totale finanziato di euro 106.580,00  risulta una 
economia di € 13.466,87 così distribuita: 
◦ quanto a € 12.554,56 con fondi M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019)
◦ quanto a € 912,31  fondi dell’ente

 11)   di diminuire pertanto l’accertamento residuo n. 454/20 del capitolo di entrata n.  2340 
“Contributo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi”  del bilancio 2021 
dell’importo di euro 12.554,56;

   12) di dare atto che la minore spesa di euro 13.466,87 si accerta come segue:
 - €  912,10  al capitolo 2651/1 res 318/20 sub 383/20
 - € 12.554,19 al capitolo 2651/2 res 658/20 sub res 381/20
 - €  0,20 al capitolo 2651/1 res 318/20  sub 57/20
 -  € 0,38 al capitolo 2651/2 res 658/20 sub 376/20;
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13) di dare atto che sono in corso le liquidazioni delle spese Spese di progettazione di cui alle 
determine n.  356/19 e n. 93/19 e i lavori di cui alla determina n. 1839/2020;
14) trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e  all’U.O Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
15) di accertare l’avvenuta consegna di garanzia fidejussoria per la rata a saldo emessa da 
TOKIO MARINE EUROPE S.A.  - n. 28020018669 del 14/01/2021 assunta agli atti dell’Ente 
con prot. n. 1955 del 21/01/2021;
16)  di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può  essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

11)
Il Dirigente

MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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