
Determinazione numero  107 del 22/01/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 
2017 N. 205. IIS "P. LEVI" VIA RESISTENZA VIGNOLA. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO.  CUP  G59E19000900001  CIG  8224234498  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E 
ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con Atto  del  presidente  n.  215 del  18/12/2019 la  Provincia  di  Modena ha approvato  il 
progetto di fattibilita’ tecnico-economica  degli interventi presso gli edifici dell’istituto di istruzione 
superiore “P. Levi” in Vignola per l’importo di €. 70.000,00.

L’incarico  di  progettazione,  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale è stato effettuato per ciascuna palazzina ed affidato con determinzione dirigenziale n. 
2236 del  02/10/2019 all’ing. Daniele Bergonzini c.f. BRGDNL61S10L885R p.iva 02298620366 
domiciliato in via Trento Trieste  5 in Vignola per l’importo complessivi di €. 3.195,18.

Con determinazione  dirigenziale  n.  73 del  del  24/01/2020 e’ stato approvato il  progetto 
esecutivo  relativo   ai  lavori  in  oggetto  redatto  dal  professionista  succitato,  per  l’importo 
complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.068,39 a base d’appalto comprensivi di € 393,50 per oneri di 
sicurezza come risulta dal quadro economico a seguire:

LAVORI IMPORTO €

Importo lavori soggetti a ribasso 53.674,89 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 393,50

TOTALE LAVORI 54.068,39

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00

Spese di progettazione det 215/2019 2.518,27

InarCASSA 4% 100,73

Iva 22% su € 54.068,39 11.895,05

IVA 22% su euro 2.518,27 e InarCASSA 576,18

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 800,00

Arrotondamenti 11,38
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------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 11.931,61

----------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00

Con Determinazione n. 442 del 07/04/2020 i lavori sono stati affidati all'impresa EMILIA 
FINITURE via Labriola 58 Modena P.IVA 03088900364 con lo sconto dello 18,04%, pertanto  per 
un importo contrattuale pari a € 44.385,44 comprensivo di €. 393,50 per oneri di sicurezza.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuto al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta essere così composto:

LAVORI TOTALE

Importo di aggiudicazione 43.991,94

oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 393,50

-------------

TOTALE LAVORI 44.385,44

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC € 30 + € 30 per nuova 
gara 60,00

Spese di progettazione det 236/2019 2.518,27

InarCASSA% 100,73

IVA 22% su spese di progettazione 576,18

Iva 22% su totale lavori 9.764,80

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 781,38

Imprevisti 0,00

Indagini e prove 0,00

Prove di laboratorio presso ente atto 
347/2019 0,00

Arrotondamenti 0,00

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 22% 11.813,20

-------------

Somme a disposizione 25.614,56

-------------

Somma a) + b) 70.000,00

La somma aggiudicata  di € 43.991,94 oltre € 393,50 per oneri di sicurezza ed  € 9.764,80 
per  IVA al  22%  per  l’importo  complessivo  di  €  54.150,24  ed  e’  stata  impegnata  con  la 
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determinazione n. 442 del 07/04/2020, alla prenotazione n. 462/19 al capitolo 3146 “IPI Levi di 
Vignola: manutenzione straordinaria”, finanziato interamente con fondi M.I.UR. (Giusto Decreto 
0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909 ). del P.E.G. 2020.

Il contratto del Registro Scritture Private è stato stipulato in data 26/08/2020 al repertorio n. 
3053.

A garanzia degli impegni assunti l’appaltatore ha presentato la cauzione definitiva mediante 
polizza fidejussoria n. 000850/110155399 rilasciata dalla Groupamma Assicurazioni – agenzia di 
Modena 2 in data 4.3.2020 interata con Appendice di modifica in data 22.04.2020 per l’importo di € 
7.989,37.

In  merito  alla  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  l’appaltatore  ha  stipulato 
un’assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione mediante polizza 
n.  110155366  rilasciata  da  Groupama  Assicurazioni  –  agenzia  di  Modena  2  in  data  5.3.2020 
successivamente integrata con appendice in data 4.5.2020 per un massimale di € 164.150,23 per 
danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

I lavori sono stati consegnati il giorno 10/06/2020 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 78 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

Non sono state emesse delle sospensioni.
L’impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.
In data 28.08.2020 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori ai 

sensi dell’art. 12 del DM 49/2018.
La  Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  conto  finale  in  data  28/08/2020  per  l'importo 

complessivo di € 54.150,24.
L'importo complessivamente speso per i  lavori  ed IVA ammonta a € 58.156,80 come di 

seguito specificato:

a Lavori eseguiti € 44.385,44
b IVA al 22% €  9.764,80

-----------------
c SOMMANO € 54.150,24
d Somme a disposizione impegnate

Contributo ANAC € 60,00
Spese  di  progettazione  det  236  del 
02/10/2019

€ 3.195,18

Incentivi  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs 
50/2016

€ 781,38

Sommano € 4.036,56
----------------

e IMPORTO COMPLESSIVO € 58.186,80

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

LAVORI PROGETTO AGGIUDICAZIONE FINALE

Importo di aggiudicazione 53.674,89 43.991,94 43.991,94

oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso 393,50 393,50 393,50

--------------- ---------------- ---------------

TOTALE LAVORI 54.068,39 44.385,44 44.385,44
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SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC  €  30 + € 30 
per nuova gara 30,00 60,00 60,00

Spese  di progettazione  det 
236/2019 2.518,27 2.518,27 2.518,27

InarCASSA% 100,73 100,73 100,73

IVA  22%  su  spese  di 
progettazione 576,18 576,18 576,18

Iva 22% su totale lavori 11.895,05 9.764,80 9.764,80

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 800,00 781,38 781,38

Arrotondamenti 11,38 0,00 0,00

Ribasso  d’asta  comprensivo  di 
IVA 22% 0,00 11.813,20 0,00

----------- -------------------- -----------

Somme a disposizione 11.931,61 25.614,56 13.801,36

------------ ------------- -------------

Somma 70.000,00 70.000,00 58.186,80

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa un unico stato di avanzamento dei lavori per 
un importo netto di € 40.625,09 come sotto esplicitato:

tipo 
certificato

Data  a 
tutto 
il......... 

ditta  intestataria 
del pagamento

n.ro 
certificato 
pagamento

n.ro fattura Importo 
fattura

importo  al 
netto  ribasso 
ed  al  netto 
IVA

1° SAL 03.08.2020 Emilia Finiture 170/2020 181-E   del 
26.8.2020

€ 
40.625,09 € 40.625,09

pertanto, rispetto all’importo contrattuale di €. 44.385,44 il credito dell’impresa rimane pari a netti 
€. 3.760,35 come da prospetto sottoriportato:
ditta  intestataria 
del pagamento

importo  contrattuale  al 
netto  ribasso  ed  al  netto 
IVA 

importo  liquidato  dai 
precedenti  SAL  al  netto 
ribasso ed al netto IVA 

Credito  dell'Impresa 
per  lavori  netto 
ribasso  ed  al  netto 
IVA

Emilia Finiture € 44.385,44 € 40.625,09 € 3.760,35

Secondo  il  suddetto  Stato  finale  resta  un  credito  netto  dell'Impresa  esecutrice  titolare 
dell'appalto di netti € 3.760,35 oltre a €.  827,28  per I.V.A. 22%   per un totale di €. 4.587,63.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da 
procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale  INAIL, con DURC prot. n. 
23194073 del 23/10/2020 con scadenza 20/02/2021.

L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La  ditta  aggiudicataria  ha  presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 

dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, la polizza fideiussoria n. 000850 / 110946960 del 
12/11/2020 della GROUPAMA ASSICURAZIONI AGENZIA 000850 - MODENA 2.
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Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/08/2020  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
11/11/2020.

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
residuo  credito  a  Impresa  aggiudicataria  e  subappaltatore  come  sopra  illustrato,  nonché  alla 
restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell’articolo 3 della  Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento. Il responsabile unico del procedimento e’ l’ing. Alessandro Manni Direttore 
dell’Area Lavori Pubblici.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,
D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  28/08/2020  dell’importo  netto  di  € 
44.385,44 di cui € 43.991,94 per lavori ed € 393,50 per oneri finalizzati alla sicurezza, in 
esecuzione  del  contratto  del  Registro  Scritture  Private  stipulato  in  data  26/08/2020  al 
repertorio n. 3053;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/11/2020, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 54.150,24 di cui €. 44.385,44 per lavori ed oneri finalizzati alla 
sicurezza e € 9.764,80 per Iva 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 1838 cl. 
06-06-02 f. 837 del 21/01/21 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. € 44.385,44 
come in premessa suddivisa,  è stato corrisposto alla ditta  n.  1 stato di avanzamento per 
l'importo di netti € € 40.625,09 rimanendo pertanto € 3.760,35 oltre a € 827,28 per I.V.A. 
22% a credito delle stesse come sotto riportato:

ditta  intestataria 
del pagamento

importo  contrattuale  al 
netto  ribasso  ed  al  netto 
IVA 

importo  liquidato  dai 
precedenti  SAL  al  netto 
ribasso ed al netto IVA 

Credito  dell'Impresa 
per  lavori  netto 
ribasso  ed  al  netto 
IVA

Emilia Finiture € 44.385,44 € 40.625,09 € 3.760,35

5) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.  4.587,63  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando 
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atto che il  relativo mandati di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 387/20 res. 
691/20 -  cap 3146 “IPI Levi di Vignola: manutenzione straordinaria”,  finanziato 
interamente  con  fondi  M.I.UR.  (Giusto  Decreto  0000101  del  13.02.2019  -  codice 
0360232909 ) del Bilancio 2021;

6) di dare atto che l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti 
derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, 
con DURC prot. n. 23194073 del 23/10/2020 con scadenza 20/02/2021;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato con determinazione dirigenziale n. 2236 del 
02/10/2019 di €. 3.195,18 per l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  progettuale   affidato  all’ing.  Daniele  Bergonzini  c.f. 
BRGDNL61S10L885R p.iva 02298620366 domiciliato in via Trento Trieste  5 in Vignola 
non  e’  stato  liquidato  alcun  acconto,  rimanendo  pertanto  a  credito  del  professionista 
succitato l’intera somma;

8) di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  approvazione  progetto  esecutivo, 
aggiudicazione e opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI PROGETTO AGGIUDICAZIONE FINALE

Importo di aggiudicazione 53.674,89 43.991,94 43.991,94

oneri per la sicurezza non soggetti  a 
ribasso 393,50 393,50 393,50

-------------- -------------- --------------

TOTALE LAVORI 54.068,39 44.385,44 44.385,44

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo  ANAC  €  30  +  €  30  per 
nuova gara 30,00 60,00 60,00

Spese di progettazione det 236/2019 2.518,27 2.518,27 2.518,27

InarCASSA% 100,73 100,73 100,73

IVA 22% su spese di progettazione 576,18 576,18 576,18

Iva 22% su totale lavori 11.895,05 9.764,80 9.764,80

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 800,00 781,38 781,38

Arrotondamenti 11,38 0,00 0,00

Ribasso  d’asta  comprensivo  di  IVA 
22% 0,00 11.813,20 0,00

-------------- ------------------ ----------

Somme a disposizione 11.931,61 25.614,56 13.801,36

Somma 70.000,00 70.000,00 58.186,80

9) di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell’importo complessivo  di  € 
58.186,80 come sopra riportato;

10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto  sopraesposto  di  € 11.813,20 presente  al  res.  691/20  del  cap  3146  “IPI  Levi  di 
Vignola: manutenzione straordinaria”, del bilancio 2021, finanziato interamente con fondi 
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M.I.UR. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019 - codice 0360232909 ), che si libera  con 
il presente atto;

11) di diminuire l’accertamento res. 440/2020 del capitolo  2340 “Contributo dallo stato per 
nuovi  istituti  scolastici  e  per  adeguamenti  normativi”  del  bilancio  2021  della  succitata 
somma di euro 11.813,20;  

12) di mantenere impegnata al sub-res 145/20 – res. 691/20 – cap 3146 del bilancio 2021 la 
somma di € 3.195,18 a favore dell’Ing Bergonzini, che deve emettere la fattura di saldo del 
suo incarico;

13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €.  781,38  dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al  sub-res. 146/20 res.  691/20 – cap 
3146 del bilancio 2021; alla   ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si 
provvedera’ con successivo apposito atto;

14) di dare atto che il codice CUP G59E19000900001 e il codice CIG 8224234498;
15) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F837 rif. Arch 290);
16) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, cosi come 

previsto  dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza  fideiussoria  n. 
000850/110946960  del  12/11/2020  della  GROUPAMA  ASSICURAZIONI  AGENZIA 
000850 - MODENA 2;

17)  di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art.  103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

18) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della EMILIA FINITURE via Labriola 58 Modena P.IVA 03088900364;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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