
Area Lavori Pubblici 

Determinazione numero   104 del 22/01/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 
2017  N.  205.  ITIS  E.  FERMI  VIA  LUOSI  7  MODENA.  OPERE  DI 
COMPARTIMENTAZIONE  ED  ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO  CON 
RIORGANIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  INTERNI  A  RISCHIO  SPECIFICO. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
RATA FINALE A SALDO. CUP G96B19000610001 CIG 814654017B.

CUP G96B19000610001 

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determina dirigenziale n. 377 del 19/12/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori 
in oggetto per un importo complessivo di € 106.000,00. 

L’importo complessivo è finanziato per la somma di  € 70.000,00 dal MIUR secondo il programma 
di finanziamenti per gli interventi antincendio nelle attività scolastiche e sportive e per la restante parte da  
fonti dell’ente. 

Con la medesima determinazione il Direttore d’Area dava avvio alla procedura di gara individuando, 
quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), del  
D.lgs.  50/2016,  mediante  affidamento  diretto  previa  valutazione di  n.  3  preventivi  da  parte  di  operatori  
economici  indicato  dal  RUP  e  selezionati  fra  quelli  iscritti  all’elenco  degli  operatori  economici  della  
Provincia di Modena, istituto con determinazione del Direttore d’Area Lavori Pubblici n. 23 del 27.01.2017 
di categoria e classifica adeguati all’oggetto ed all’importo del contratto, con il criterio del minor prezzo ai  
sensi  dell’art.  36  comma  9  bis  del  predetto  D.Lgs  50/2016,  determinato  mediante  ribasso  percentuale 
sull’importo posto a base di gara. 

Con determinazione n. 371 del 18-03-2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto al Raggruppamento  
Temporaneo di Impresa EUROGROUP Srl con sede in Mirandola via Cagni 6 P.IVA 02629480365 in qualità 
di mandataria e S.R. IMPRESA EDILE di Salvatore Ribaudo con sede in S. Giacomo delle Segnate MN via 
Condotta 35 CF RDBSVT77M05G273N e P.IVA 02174690202 in qualità di mandante  come da atto notarile 
in data 22/04/2020, per un importo contrattuale netto di € 71.451,68 di cui € 69.459,51 per lavori ed € 
1.992,17 per oneri di sicurezza, giusto contratto RSP N. 3068 DEL 06/11/2020.

Con determinazione n. 1146 del 01/09/2020 si approvava la modifica contrattuale redatta ai sensi del  
D.Lvo 50/2016 e s.m.i. art 106 c. 2.b e in data 21-08-2020 dal direttore dei lavori ing. Daniele Bergonzini  
comprensiva di nuovo quadro economico come di seguito indicato.

LAVORI IMPORTO €

TOTALE
QUOTA 
MIUR 

QUOTA 
ENTE

Importo dei lavori comprensiva di variante 73.068,78 45.869,48 27.199,30

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.992,17 1.315,58 676,59

Determinazione n. 104 del 22/01/2021   - pag. n. 1

Copia informatica per consultazione



a) TOTALE LAVORI 75.060,95 47.185,07 27.875,88

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 30,00 19,81 10,19

Spese di progettazione 9.995,00 6,600,47 3,394,53

Iva 10% su totale lavori 7.506,10 4,718,51 2,787,59

IVA 22% e Cnpaia 4% su spese di progettazione 2.686,66 1,774,21 912,45

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 800,00 528,30 271,70

Imprevisti 

Indagini e prove 

Prove di laboratorio presso ente atto 347/2019

Arrotondamenti 89,80 59,30 30,50

Ribasso d’asta comprensivo di IVA 10% 9.831,50 9.114,33 717,17

b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 30.939,05 22.814,93 8.124,12

c) Somma a) + b) 106.000,000 70.000,00 36.000,00

I lavori sono stati consegnati in data 21 Maggio 2020 come risulta dal verbale di consegna in pari 
data e dovevano compiersi in 78 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò  
cessanti col giorno 5 Agosto 2020.

A seguito  della  modifica  contrattuale  assunta  agli  atti  al  prot.  25352 del  25-08-2020 sono stati 
concessi  n.  5  giorni  per  l’espletamento  delle  nuove lavorazioni  prorogando la  conclusione dei  lavori  al  
giorno 04-09-2020.

Lo stato finale  dei  lavori  relativi  al  CUP  G96B19000610001,  comprendente  la  certificazione di 
regolare esecuzione è stato redatto in data 13-11-2020 dal Direttore dei lavori ing Daniele Bergonzini  che 
certifica l’ammontare complessivo netto dei lavori ad € 75.060,95, pari all’importo contrattuale.

Come risulta da tale certificato l’impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

In corso d'opera è stato emesso un certificato di pagamento a fronte del SAL n. 1 a tutto il 25-07-
2020 per l’importo netto di € 35.700,00.

Il credito dovuto all'impresa esecutrice pertanto ammonta ad € 39.360,95 al netto ribasso d'asta ed al 
netto IVA. 

L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in 
calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a 
suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore  
di  terzi  per  la  riscossione  dei  mandati  di  pagamento  relativi  ai  lavori  in  questione  e  che  esistano  atti  
impeditivi di altro genere.

Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

• determinazione  n.  1125  del  26-08-2020  a  favore  dell’impresa  SOGEDI  Srl  P.IVA 0221859068 
recante l’importo netto di € 6.100,00 per la realizzazione di tubazioni di trasporto del gas inerte 
all’interno del nuovo laboratorio.

• Determinazione  n.  1203  del  14-09-2020  a  favore  di  CER INDUSTRIA Srl  P.IVA 1847141205 
recante l’importo netto di € 2.500,00 per la realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione  
di protossido di azoto e acetilene nel nuovo laboratorio;

• determinazione n. 1262 del 28-09-2020 a favore di SO.M.I.T. Srl P.IVA 02135150205 dell’importo 
netto di  € 1.822,00 per la fornitura e posa in opera di isolante.
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L’Impresa EUROGROUP P.IVA 02629480365 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come 
risulta  dal  certificato  relativo  alle  assicurazioni  sociali,  DURC  on-  line  al  protocollo  INAIL 
24748512: Data richiesta 07/11/2020 Scadenza validità 07/03/2021;

L’Impresa SOGEDI SRL  P.IVA 02218590368 risulta adempiente agli obblighi assicurativi 
come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  assicurazioni  sociali,  DURC  on-  line  al  protocollo 
INAIL24760992 Data richiesta 09/11/2020 Scadenza validità 09/03/2021;

L’Impresa SO.M.I.T. SRL P.IVA 02135150205 risulta adempiente agli obblighi assicurativi 
come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INAIL 
24746397 Data richiesta 07/11/2020 Scadenza validità 07/03/2021;

L’Impresa  CER  INDUSTRIA  P.IVA  01847141205  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi  come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  assicurazioni  sociali,  DURC  on-  line  al 
protocollo INAIL 24143299 Data richiesta 14/10/2020 Scadenza validità 11/02/2021.

L’impresa  EUROGROUP P.IVA 02629480365 ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la 
rata  a  saldo  della  Banca  Popolare  SAN  FELICE  1893  fideiussione  m.  8722  dell’08/01/2020 
(assunta gli atti con prot. 1393 del 18/01/2021).

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la  Relazione sul Conto Finale, si ritiene 
pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di 
Modena Ing Alessandro Manni.

Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici. 

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 
(RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e 
modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”,  di cui l’interessato potrà 
prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito 
internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta 
elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare  la relazione di accompagnamento al conto finale dei lavori del  13-11-2020 
assunta agli atti dell’ente al prot. n. 1867 cl 06-06-02 f834 del 21/01/2021  redatta dall’ing 
Daniele Bergonzini in qualità di Direttore dei lavori e controfirmata al legale rappresentante 
dell’impresa appaltatrice EUROGROUP, con cui si accerta la regolare esecuzione dei lavori 
per l’importo complessivo di € 75.060,95;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in pari data;
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3) di  dare  atto  che  il  codice  C.I.G.  è  il  n.  814654017B e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G96B19000610001;

4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione é regolarmente firmato e con contestuale 
apposizione del timbro dell’Ente;

5) di dare atto che durante il corso dei lavori  è stato corrisposto 1 (uno) acconto all’impresa 
esecutrice, pari ad € 35.700,00 (Stato avanzamento lavori n°1) pertanto rispetto all’importo 
dei lavori eseguiti pari ad euro 75.060,95 il saldo a credito dell’impresa risulta essere di euro 
39.360,95 oltre iva 10%; 

6) di  approvare pertanto  il  saldo finale  ed il  credito  all’impresa,  dando atto  che il  relativo 
mandato  di  pagamento  sarà emesso  per  la  somma di  €  43.297,05  IVA compresa  verra’ 
emesso con la seguente imputazione al bilancio 2021:

• quanto ad euro 11.493,34 al sub res 335/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1
• quanto ad euro 6.100,00  al sub res 625/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1 ditta  SOGEDI 

Srl (subappaltatore)
• quanto ad euro 2.500,00 al sub res 653/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1  ditta CER INDU-

STRIA (subappaltatore)
• quanto ad euro 1.822,00 al sub res 676/20 prenot. 646/20 capitolo 2651/1 ditta SO.M.I.T 

(subappaltatore)
• quanto ad euro 4.826,37 al sub res 336/20 prenot. 651/20 capitolo 2651/2
• quanto ad euro 16.555,34 al sub res 337/20 prenot. 652/20 capitolo 2651/2

7) di dare atto che a favore del subappaltatore SOGEDI Srl risulta un credito di € 6.100,00, a 
favore della  ditta  CER INDUSTRIA risulta  un credito di € 2.500,00 mentre  all’impresa 
SO.M.I.T. vanta un credito di € 1.822,00;

8) di approvare il quadro economico a consuntivo sotto riportato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE QUOTA MIUR QUOTA ENTE

Importo lavori eseguiti 73.068,78 45.869,48 27.199,30

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.992,17 1.315,58 676,59

a) Totale lavori e oneri 75.060,95 47.185,07 27.875,88

SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTO €

Contributo ANAC 30,00 19,81 10,19

Spese di progettazione 9.995,00 6.600,47 3.394,53

InarCASSA 4% 399,80 264,02 135,78

IVA 22% su spese di progettazione 2.286,86 1.510,19 776,67

Iva 10% su totale lavori 7.506,10 4.718,51 2.787,59

Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 800,00 528,30 271,70

b) Totale somme a disposizione 21.017,76 13.641,30 7.376,45

c) TOTALE SOMME SPESE a) + b) 96.078,71 60.826,37 35.252,34

d) TOTALE FINANZIAMENTO 106.000,00 70.000,00 36.000,00

e) ECONOMIA 9.921,29 9.173,63 747,66
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9) di provvedere alla liquidazione degli incentivi di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016 pari ad 
euro 800,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento verra’ emesso con imputazione 
al capitolo 2651/2 res. 652/20 sub res 115/20 del bilancio 2021;

10) di dare atto che dal prospetto si evincono che le spese sino ad oggi sostenute ammontano ad 
€ 96.078,71 e che rispetto al totale finanziato, risulta una economia di € 9.921,29, di cui euro 
9.173,63 a carico del Miur ed euro 747,66 a carico della provincia:

11) di liberare la somma di €  9.921,29 come segue:
• quanto ad euro 9.114,33 presenti al sub res 633/20 res. 651/20 capitolo 2651/1 bilancio 

2021
• quanto ad euro € 717,17 presenti al sub res 632/20 res. 646/20  capitolo 2651/2 bilancio 

2021
• quanto ad euro 30,49 presenti al res. 646/20 capitolo 2651/2 bilancio 2021;

• quanto ad euro 59,30 già liberati dalla prenot. 651/20 cap.  2651/2 del bilancio 2020;

12)  di diminuire di euro  9.173,63 (finanziamento  Miur), l’acc. Res. n. 433/20 del capitolo 
2340  del bilancio 2021;

13) di dare atto che sono in corso di liquidazione le competenze dovute all’ing.  Bergonzini 
pertanto si mantiene al sub res 114/20 res. 652/20 del cap. 2651/2 la somma di euro 8.877,16;
14) di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa e 
all’ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza;

15) di dare atto  che l’impresa EUROGROUP P.IVA 02629480365 ha trasmesso la garanzia 
fidejussoria per la rata a saldo della Banca Popolare SAN FELICE 1893 fideiussione m. 8722 
dell’08/01/2020 (assunta gli atti con prot. 1393 del 18/01/2021);
16)  di  dare  atto  che  l'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture  al  n.06-06-02F869(rif.  Arch. 
287);
17)  di  informare  che  contro  il  presente  provvedimento  può essere  presentato  ricorso 
giurisdizionale avanti  al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni;  entrambi  i  termini  decorrenti  dalla 
comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 104 del 22/01/2021 

Proposta n. 177/2021 - Area Lavori Pubblici - Lavori speciali coordinamento generale edilizia 

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 23 DICEMBRE 
2017  N.  205.  ITIS  E.  FERMI  VIA  LUOSI  7  MODENA.  OPERE  DI 
COMPARTIMENTAZIONE  ED  ADEGUAMENTO  ANTINCENDIO  CON 
RIORGANIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI  INTERNI  A  RISCHIO  SPECIFICO. 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  E  LIQUIDAZIONE 
RATA FINALE A SALDO. CUP G96B19000610001 CIG 814654017B 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Modena li, 22/01/2021 

Il Dirigente 
GUIZZARDI RAFFAELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione


