
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   1543 del 20/10/2021

OGGETTO:  SP  16  DI  CASTELNUOVO  KM  11+900.  LAVORI  DI  RIPRISTINO 
DELL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO DEL VIADOTTO SUL TORRENTE TIEPIDO. 
3'  STRALCIO -  NEI  COMUNI DI  CASTELNUOVO RANGONE E FORMIGINE.  CUP 
G27H18001150001  -  CIG  8381100E80.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE 
ESECUZIONE E CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1007  del  28/07/2020  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca 
Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€ 400.000,00 di cui € 290.647,77 per lavori (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 
66.500,21), € 11.625,91 per oneri relativi alla sicurezza ed € 97.726,32 per somme a disposizione., 
suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d’asta a corpo euro 290.647,77
Oneri di sicurezza euro 11.625,91

Importo complessivo euro 302.273,68

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 66.500,21

- Imprevisti (IVA compresa) 21.955,64
- Prove di laboratorio 3.225,00
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 6.045,47

Sommano 31.226,11
Importo complessivo 400.000,00

La somma complessiva di €. 400.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap. n. 4734 
“Interventi di manutenzione speciale dei ponti” del PEG 2020, come segue:
- per € 210.000,00 alla prenot. 1351/20 - fondi MIT DM 49/18 (accertati ad apposito capitolo di 
entrata)
- per € 190.000,00 – alla prenot. 966/21 fondi dell’ente (alienazione patrimoniale)

Con Determinazione n.1192 in data 10/09/2020 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto 
al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese,  tra  G.S.P. COSTRUZIONI  SRL con  sede  in  Via 
Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PRO-
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GETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e  
P.ta IVA 02905080368, con il ribasso percentuale del 4,91 %, corrispondente ad € 14.270,81 per un 
valore dell’offerta di € 276.376,96 oltre € 11.625,91 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
288.002,87) ed € 63.360,63 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 351.363,50.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
e’ risultato così composto:

Lavori a base d’asta a corpo euro 290.647,77
ribasso d'asta -4,91%  -14.270,81
Oneri di sicurezza euro 11.625,91
Importo complessivo euro 288.002,87
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  63.360,63
   
- Imprevisti (IVA compresa) 21.955,64  
- Prove di laboratorio 3.225,00  
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 6.045,47  
 ribasso d'asta (IVA compresa) 17.410,39  
 Sommano 48.636,50
Importo complessivo  400.000,00

I lavori sono iniziati  in data 15/10/2020 e sono terminati  il  03/08/2021, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 180 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe accordate:
- sospensione dal 09/01/2021 al 19/04/2021 per maltempo
- proroga di 18 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della prima perizia di 
variante.

sp16 ponte tiepido giorni termine sosp ripresa giorni ultimazione
15/10/2020 180 13/04/2021  

 09/01/2021 19/04/2021 99 21/07/2021
 perizia    18 08/08/2021
ultimazione 03/08/2021      

Con determina n. 959 del 29/06/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo invariato e un valore dei lavori aggiuntivi di netti € 
31.059,37 al  cui  finanziamento  è  stato  fatto  fronte   con l’utilizzo  delle  somme  a  disposizione 
risultanti  dal ribasso d’asta,  e i  lavori  affidati  alla  stessa impresa  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Imprese,  tra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi  660 – 41018 S. 
Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PROGETTO SEGNALETICA SRL con 
sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02905080368. Il  nuovo 
quadro economico risulta così suddiviso:

Lavori appaltati a corpo 276.376,96
Lavori variante a corpo 29.805,59

        306.182,55
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 11.625,91  
Oneri di sicurezza perizia di variante             1.253,78

Totale oneri di sicurezza 12.879,69
Importo complessivo euro 319.062,24

 
Somme a disposizione  
- IVA al 22% sui lavori             70.193,69

spese tecniche 6.045,47
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spese tecniche aggiuntive 621,19
Anac                     225,00
Prove di laboratorio               978,73
Imprevisti            2.873,68

Sommano 10.744,07
Importo complessivo 400.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
396.448,95 come di seguito specificato:

Importo complessivo euro 319.062,24

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 70.193,69

spese tecniche 6.045,47
spese tecniche aggiuntive 621,19
Anac 225,00

Prove di laboratorio
301,36

Sommano 7.193,02
Importo complessivo 396.448,95

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 400.000,00 pari a € 3.551,05.
Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 

27/09/2021  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  319.062,24  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.3 acconti per netti € 
317.466,93, il credito dell'impresa ammonta a € 1.946,27 di cui € 1.595,31 per lavori ed € 350,96 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   319.062,24
Pagamento in acconto:
1° SAL €     171.937,72
2° SAL €       59.605,07
3° SAL €       85.924,14 

- € 317.466,93
Credito dell’Impresa per lavori €        1.595,31
IVA al 22% €           350,96
Credito complessivo €        1.946,27

Il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, tra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via 
Giuseppe Graziosi  660 – 41018 S.  Cesario sul  Panaro (MO) – C.F. e  P.ta  IVA02196990366 e 
PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. 
e  P.ta  IVA 02905080368,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 27/09/2021, 
vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e i relativi DURC:

Durc richiesta scadenza
GSP costruzioni srl Inail 29651623 18/10/2021 15/02/2022
Prog Segnaletica srl Inail 28227141 05/07/2021 02/11/2021

  
Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 27/09/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 26232 del 23/08/2021, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.
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Come risulta dal certificato in data 27/09/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 

SOMME A DISPOSIZIONE: 
Importo

 impegnato
Importo 
speso

determina Ditta

- Prove di laboratorio 978,73 301.36 1540 del 12/11/2020 Laboratorio  Tecnologico 
Emiliano

- Spese tecniche Incentivi art.133 
d.lgs 50

6.045,47 6.045,47 //  

- Spese tecniche perizia di varian-
te

621,19 621,19 //  

- Anac 225,00 225,00
Totale 7.870,39

Ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati   gli incentivi alla progettazione 
per complessivi € 6.666,66, di cui €. 6.045,47 gia’ liquidati ed €. 621,19 che si liquidano con il 
presente  atto.

E’ stato liquidato il Contributo a favore dell’A.N.A.C. pari a €. 225,00 – NUMERO GARA 
7831069  (sater PI 212680-20).

Con  determina  n.  1540  del  12/11/2020  sono  state  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343,  per  un importo  complessivo  di  €  978,73 e  successivamente  liquidate 
fatture per complessive € 301,36 I.V.A. compresa, con una minore spesa di €. 677,37.

Il codice CUP relativo al progetto in parola e’ il n. G27H18001150001 e il codice  CIG e’ il 
n. 8381100E80.

L'opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,  servizi e 
forniture al n. 11-15-03 F72.2 (rif. Arch. 337).

In  data  03/08/2021  e’  stato  redatto   e  sottoscritto  dall'Impresa  senza  alcuna  riserva 
dell'importo complessivo di € 1.946,27 di cui € 1.595,31 per lavori e € 350,96 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 27/09/2021 assunto agli atti con prot. 31402 del 
06/10/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 03/08/2021.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione 
Opere Pubbliche.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 319.062,24 di cui € 306.182,55 
per lavori  ed €.  12.879,69 per oneri  relativi  alla  sicurezza   pari   all’importo contrattuale 
giusto contratto n. 28954 del 30/04/2021;

2)di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari  a 
€ 389.255,93 di cui €. 319.062,24 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 70.193,69 per I.V.A. al 
22%;  

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare esecuzione)  sono acquisiti  agli  atti  con prot.  31402 del  06/10/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4)di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 319.062,24 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €. 317.466,93 rimanendo pertanto netti €. 1.595,31 a credito 
dell’impresa stessa; 

5)di approvare il saldo finale a favore del  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, tra G.S.P. 
COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro 
(MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via 
Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02905080368, pari a € 1.595,31 
oltre all’IVA del 22% pari a € 350,96 per complessive € 1.946,27;

6)di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  1.946,27  a  favore  della  stessa  Impresa 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese,  tra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via 
Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e 
PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) 
– C.F. e P.ta IVA 02905080368, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  verrà  emesso,   con successivo apposito atto,  con imputazione alla 
prenot. 966/21 - cap. 4734 “Interventi di manutenzione speciale dei ponti” P.E.G. 2021, come 
segue:
- quanto a € 235,98  al sub- 218/2021
- quanto a € 1.710,29 al sub – 541/21;

7)di dare atto che con determina n. 1540 del 12/11/2020 sono state affidate le prove sui materiali 
al  LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei  Carpentieri,  n. 44, 41122 
Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 978,73 e successivamente 
liquidate fatture per complessive € 301,36 I.V.A. compresa con una minore spesa di €. 677,37 
che si libera dal sub.319/21 alla prenot. 966/21 – cap 4734;

8)di dare atto che il  confronto tra il  quadro economico post-affidamento perizia e il  quadro 
economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post perizia consuntivo
Importo complessivo 319.062,24 319.062,24

Somme a disposizione
 IVA al 22% sui lavori 70.193,69 70.193,69

spese tecniche 6.045,47 6.045,47
spese tecniche aggiuntive 621,19 621,19
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Anac 225,00 225,00
Prove di laboratorio 978,73 301,36
Imprevisti 2.873,68 0,00

------------- -------------
 10.744,07 7.193,02
------------- -------------

Importo complessivo 400.000,00 396.448,95
                            
realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 400.000,00 pari a € 3.551,05 di cui € 
2.873,68 alla prenot. 966/21 ed €  677,37 che si liberano dal sub.319/21 alla prenot. 966/21 – 
cap. 4734 – P.E.G. 2021;

9)di  liquidare   la  somma  dovuta  per  spese  tecniche  perizia  di  variante 
contabilizzata  in   €.   621,19  dando  atto   che  il  relativo  mandato  di 
pagamento  sara'  emesso  con  imputazione  al 
sub. 620/21 – res. 966/21 del succitato cap. 4734 – P.E.G. 2021;  

10) di approvare il quadro economico a consuntivo con la divisione degli impegni a seconda dei 
finanziamenti come descritto di seguito:

 MIT DM 49/18 Alienazioni totale

Importo lavori 172.131,15 146.931,09 319.062,24

    

Somme a disposizione    

 IVA al 22% sui lavori 37.868,85 32.324,84 70.193,69

anac  225,00 225,00

Prove di laboratorio  301,36 301,36

Spese tecniche Incentivi 
art.133 d.lgs 50  

6.045,47 6.045,47

Spese  tecniche  perizia 
di variante  

621,19 621,19

    

Importo complessivo 210.000,00 186.448,95 396.448,95

11) di dare atto che, relativamente alla presente opera, il numero CUP e’ G27H18001150001 e il 
numero CIG e’ 8381100E80;

12) di dare atto che l'opera e'  codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11.15.03. (rif. Arch. n. 72.2);

13) di  liquidare  le  spese  tecniche  relative  agli  incentivi  art.113  D.Lgs.  50/2016  relative 
all’esecuzione  dei  lavori  per  la  parte  del  progetto  come  da  regolamento  in  corso  di 
approvazione;

14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dal RTI fra 
G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi 660 – 41018 S. Cesario sul 
Panaro (MO) – C.F. e P.ta IVA02196990366 e PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in 
Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e P.ta IVA 02905080368;

15) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti   ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale del RTI fra G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Giuseppe Graziosi 660 – 
41018  S.  Cesario  sul  Panaro  (MO)  –  C.F.  e  P.ta  IVA02196990366  e  PROGETTO 
SEGNALETICA SRL con sede in Via Europa 91 – 41011 Campogalliano (Mo) – C.F. e P.ta  
IVA 02905080368  e   all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area  Amministrativa  per  gli 
adempimenti di competenza. 

Il Dirigente
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ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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