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Manutenzione edilizia 1 

Determinazione numero   1566 del 26/10/2021

OGGETTO: LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI 
VARI LICEO S. CARLO, LICEO TASSONI ISTITUTO BAROZZI E ISTITUTO GUARINI 
MODENA,  ISTITUTO CALVI  FINALE  EMILIA.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1137 del 29/07/2021 si approvava 
il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  in  oggetto  relativo  ai  fabbricati  LICEO S.  CARLO,  LICEO 
TASSONI  ISTITUTO  BAROZZI  E  ISTITUTO  GUARINI  MODENA,  ISTITUTO  CALVI 
FINALE EMILIA.

L’importo  del quadro economico del progetto esecutivo approvato, è risultato € 65.212,30 
come risulta dal quadro economico a seguire:

Lavori base d'asta 

lavori 50.528,11 € 

sicurezza 2.900,00 € 

Totale Lavori 53.428,11 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00 € 

Iva lavori 22% 11.754,19 € 

Totale somme a disposizione 11.784,19 € 

Totale 65.212,30 € 

Con  medesima  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Lavori  Pubblici  n.  1137  del 
29/07/2021,  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  ed  aggiornamento  del  quadro 
economico,  a  favore  della  EdilMagnani  s.r.l.  con  sede  in  Via  Battezzate  22,  -  41043 Corlo  di 
Formigine P.I.V.A. 02163040369 ottenuto dal ribasso del 1%, e quindi per un prezzo finale di € 
52.922,83,  di  cui  €.  50.022,83 per  lavori  ed € 2.900,00 per oneri  della  sicurezza,  e  quindi  per 
complessivi € 64.565,86.
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Successivamente con determinazione n. 1436 del 04/10/2021 si prendeva atto che la spesa 
per i lavori in oggetto rientrava all’interno del capitolo di spesa 4787 “Lavori di adattamento spazi e 
aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21” peg 2021.

Il  contratto  è  stato  registrato  in  data  4/10/2021  nel  Registro  Scritture  Private  di  questa 
Amministrazione al n. 3120, ed assunto al Protocollo Generale al n. 31056. 

I lavori sono stati consegnati il giorno 02/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

I lavori  sono stati  sospesi in data  in data  20/08/2021 con una successiva ripresa in data 
04/09/2021.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 10/09/2021, in tempo utile secondo la data di nuova 
scadenza e come riportato nel corrispondente verbale.

La Direzione dei lavori ha emesso:
• il certificato di pagamento n.293/2021 per €  51.023,04 oltre iva, al netto della ritenuta dello 

0.5% per infortuni.
• il SAL FINALE in data 30/09/2021 per l'importo complessivo di Euro 52.915,91 al netto del 

ribasso (Iva esclusa):
a) per lavori a misura e somministrazioni € 53.421,12
di cui oneri di sicurezza € 2.900,00
Importo soggetto a ribasso € 50.521,12
Ribasso contrattuale € -505,21
Importo lavori netto                           € 50.015,91
Oneri di sicurezza € 2.900,00
Importo netto lavori                          € 52.915,91
b) per certificati d'acconto già emessi:          € 51.023,04
Totale credito netto 1.892,87 € 

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

Lavori Post affidamento FINALE Minore spesa

lavori 50.022,83 € 50.015,91 € 

Oneri sicurezza 2.900,00 € 2.900,00 € 

Totale Lavori 52.922,83 € 52.915,91 € -6,92 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00 € 30,00 €

iva lavori 22% 11.643,03 € 11.641,50 € -1,53

Ribasso d’asta indisponibile 616,44 € -616,44 €

Totale somme a disposizione 12.289,  47 11.671,50

Totale 65.212,30 € 64.587,41€ - 624,89

Con una minore spesa di euro 624,89 sul finanziamento concesso.
Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:  

Ditta Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione in 
acconto i.v.a. 

esclusa

Liquidazione 
finale

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale

IVA compresa
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EdilMagnani s.r.l. 
Unipersonale 

 € 52.915,91  € 51.023,04  € 1.892,87  € 2.309,30

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da 
procedura  informatica  (DURC 27029024  del  12/07/2021,  scadenza  validità  09/11/2021)  presso 
sportello  unico  previdenziale.  L’Impresa  può  ritenersi  pertanto  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  30/09/2021  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
13/10/2021, assunto agli atti in data 15/10/2021 prot. n. 32636;

Si ritiene  pertanto  di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento  a  saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  03/09/2021  dell’importo  netto  di  €. 
52.915,91 per lavori ed oneri per la sicurezza, in esecuzione della determina n. 1137 del 
29/07/2021;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che evidenzia 
una spesa complessiva  di € 64.587,41;

3) di approvare il quadro economico di assestamento finale come sotto riportato:

Lavori Post affidamento Quadro 
assestamento finale

Minore spesa

lavori 50.022,83 € 50.015,91 € 

Oneri sicurezza 2.900,00 € 2.900,00 € 
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Totale Lavori 52.922,83 € 52.915,91 € -6,92 €

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 30,00 € 30,00 €

iva lavori 22% 11.643,03 € 11.641,50 € -1,53

Ribasso d’asta indisponibile 616,44 € -616,44 
€

Totale somme a disposizione 12.289,  47 11.671,50

Totale 65.212,30 € 64.587,41€ - 624,89

4) di dare che rispetto all’importo contrattuale si registra un’economia pari ad € 6,92 oltre iva 
22% per complessivi euro 8,45;

5) di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
32636/06-06-02 f. 980 del 15/10/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente;

6) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 52.915,91 come in 
premessa  suddivisa,  è  stato  liquidato  il  primo  Sal  di  cui  al  certificato  di  pagamento 
n.293/2021 per € 51.023,04 oltre iva, al netto della ritenuta dello 0.5% per infortuni;

7) di  liquidare e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €  1.892,87  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come 
segue:
Ditta Importo  totale 

IVA esclusa
Liquidazione  in 
acconto  i.v.a. 
esclusa

Liquidazione 
finale
(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale
IVA compresa

EdilMagn
ani  s.r.l. 
Uniperso
nale 

 € 52.915,91  € 51.023,04  € 1.892,87  € 2.309,30

8) di  dare  atto  che  la  spesa  è  stata  prenotata  con determinazione  n.  1137/21 e  successiva 
determina  1436/21 al  capitolo  4787  “Lavori  di  adattamento  spazi  e  aule  didattiche  per 
emergenza Covid 19 – DM 247/21” peg 2021;

9) di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta EdilMagnani s.r.l. con sede in Via 
Battezzate 22, - 41043 Corlo di Formigine P.I.V.A. 02163040369 pari ad euro 2.309,30 iva 
compresa dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà’ emesso con imputazione al 
cap.4787 prenot. 2699/21 sub. 772/21  “Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per 
emergenza Covid 19 – DM 247/21” peg 2021;

10) di dare atto che rispetto all’importo finanziato si registra una minore spesa di euro – 624,89 
di cui €  8,45 dal sub 772/21 della prenot. 2699/21 ed euro 616,44 presente al sub 822/21 
della  medesima  prenotazione,  capitolo  n.  4787   “Lavori  di  adattamento  spazi  e  aule 
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/21” peg 2021;

11) di diminuire del medesimo importo  di € 624,89 l’accertamento n. 1063/21del capitolo 2303 
“Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del peg 2021;

12) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
derivanti da procedura informatica (DURC prot. INPS 27029024 del 12/07/2021, scadenza 
validità 09/11/2021) presso sportello unico previdenziale;

13) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F980.1 rif arch.433;

14) di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1137 del 29/07/2021 è 
composto da Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;
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15) di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento relativamente al Liceo San Carlo è da considerarsi quale spesa per miglioria 
obbligatoria per legge, imposta alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e 
dalla L.56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;

16) di  dare  atto  che  il  C.I.G.  riferito  a  questo  affidamento  è  8844313DF6  e  il  CUP  è 
G77H21066290003;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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