
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1597 del 28/10/2021

OGGETTO: NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13  E  LA STRADA COMUNALE VIA 
FORNACE  IN  COMUNE  DI  CAMPOGALLIANO  (MO)  (CIG  7908499BD2  -  CUP 
G71B18000000005). APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO PER LE RISERVE, NUOVO 
QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina 117 del 15/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo com-
plessivo di € 860.000,00 di cui € 448.947,37 per lavori a base d’asta di cui € 15.713,16 per oneri di 
sicurezza, € 98.768,42 per IVA al 22% ed € 312.284,21  per somme a disposizione.

Con determinazione 168 del 30/09/2019, rettificata con determina 133 del 13/11/2019, si 
aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta DI MURRO FRANCESCO S.R.L. P.IVA 02576670604 
con sede in via San Filippo 4 03030 Piedimonte San Germano (FR), che ha offerto di eseguirli con 
un  ribasso  percentuale  del  21,01%,  quindi  per  un  importo  ribassato  di  €  342.211,70  oltre  € 
15.713,16 per oneri di sicurezza, importo contrattuale € 357.924,86 a cui aggiungere € 78.743,47 
per IVA al 22 % (importo complessivo di € 436.668,33).

Con determinazione 980 del 22/07/2020 è stata approvata la 1° perizia di variante con au-
mento contrattuale di € 41.368,04 di cui € 39.969,12 per lavori a corpo ed € 1.398,92 per oneri di si-
curezza aggiuntivi, così che il nuovo importo contrattuale complessivo è diventato di  € 399.292,90 
oltre IVA. E' stato inoltre redatto un verbale di nuovi prezzi unitari con n. 1 nuovi prezzi unitari a 
corpo composto anche da n.11 nuovi prezzi elementari. 

Con determinazione n.1773 del 17/12/2020 è stata approvata la 2° perizia di variante con 
aumento contrattuale di € 14.910,61 di cui € 14.406,39 per lavori a corpo ed € 504.22 per oneri di 
sicurezza aggiuntivi. 
Il nuovo importato contrattuale è diventato pertanto pari ad € 414.203,51 oltre IVA.

Finanziamento dell’opera
L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. Arch. 167);
La spesa è stata prenotata con la determinazione n. 101 del 04/05/2018 al capitolo n. 255 

“SP13 Consolidamenti e potenziamenti vari” del peg 2019, ed è stata finanziata come segue:
- Provincia di Modena: Euro 340.000,00 (trecentoquarantamila) quota della Provincia di 
Modena, al cui finanziamento e' stato fatto fronte con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020 del MIT - ns. accertamento sul cap 2529 n. 558/19; 
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- Comune di Campogalliano: Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila), – ns. acc. n. 506/18 
e n. 559/19 sul cap 1577 oltre a euro 78,000,00 già' incassati quale anticipo 15%;

Andamento dei lavori rispetto al tempo contrattuale:
I lavori sono stati consegnati il  02/01/2020 ed effettivamente iniziati  dopo sollecito scritto 

all’impresa in data 10/02/2020 con la chiusura di via Fornace all’incrocio con la SP13.
Il tempo contrattuale è pari a 200 giorni naturali e consecutivi.
In data 14/03/2020 è stata redatta la prima sospensione dei lavori a seguito COVID19 e suc-

cessivamente ripresi in data 20/04/2020.
In data 19/06/2020 è stato sottoscritto un verbale di sospensione parziale a causa del protrarsi 

dei lavori dello spostamento della linea aerea elettrica in bassa tensione da parte di E-distribuzione. 
Nel verbale era riportata la possibilità di lavorare nel cantiere tranne l’anello della rotatoria.
In data 26/10/2020 è stata sottoscritta la ripresa dei lavori dopo lo spostamento della linea 

elettrica.
 In data 27/11/2020 è stato redatto un ordine di servizio relativamente al mancato funziona-

mento dell’impianto di illuminazione e un ordine di servizio relativo alle modalità di posa della pa-
vimentazione stradale.

 Proroghe: concessa proroga di 23 giorni naturali e consecutivi a seguiti dei lavori della prima 
perizia di variante.

Apertura della rotatoria per i lavori finali in data 26/10/2020
Apertura del ramo della rotatoria di via Fornace in data 02/12/2020.

   Certificato ultimazione lavori: redatto in data 15/01/2021.

SP13 rotatoria
Giorni la-
voro  sosp ripresa giorni Termine ultimazione

02/01/2020 200 20/07/2020 14/03/2020 20/04/2020 37 26/08/2020

   proroga perizia  23 18/09/2020

  
sosp parzia-
le 19/06/2020 26/10/2020 129 25/01/2021

Quindi tutte le scadenza intermedie previste dal Capitolato e dal Cronoprogramma sono state 
rispettate, senza necessità di invocare la penale per il ritardo dei lavori.

RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ:

In occasione della stesura del SAL n.2 per i lavori a tutto il 27/07/2020 in data 05/08/2020, l'impre-
sa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in pari data esplicitava le riserve 
dal n.1 al n.2 compreso con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 45.071,72 al netto 
dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva Descrizione Importo
1 Danni da interferenze linee elettriche e pali € 45.071,72
2 Richiesta di aggiornamento riserve

Importo complessivo € 45.071,72

Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 10/08/2020, e quindi in tempo utile ai sensi del 
comma 4 dell’art. 190 del D.Lgs. 207/2010, le controdeduzioni alle riserve in cui si  dichiarava che 
la riserva era di tipo risarcitorio e che quindi sarebbe stata affrontata in sede di stesura del certificato 
di regolare esecuzione con la relazione riservata del direttore dei lavori. La riserva n.2, che chiede 
l’aggiornamento della riserva all’effettiva rimozione dell’interferenza in modo da calcolare i giorni 
di effettiva sospensione, è accoglibile.

In occasione della stesura del SAL n.3 per i lavori a tutto il 23/10/2020 in data 27/10/2020, l'impre-
sa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in pari data confermava e aggiorna-
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va la riserva n.1 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 93.632,60 al netto dell'IVA al 
22%, così suddivise:

numero riserva Descrizione Importo
1 Danni da interferenze linee elettriche e pali € 93.632,60

Importo complessivo € 93.632,60

In occasione della stesura del SAL n.4 corrispondente al finale per i lavori a tutto il 15/01/2021 in 
data 21/01/2021, l'impresa sottoscriveva il registro di contabilità firmando con riserva, e in pari data 
confermava la riserva n.1 con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 93.632,60 al netto 
dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva Descrizione Importo
1 Danni da interferenze linee elettriche e pali € 93.632,60

Importo complessivo € 93.632,60

STATO FINALE DEI LAVORI E CONTO FINALE DEI LAVORI
In  occasione  della  stesura  dello  Stato  finale  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il  15/01/2021,  in  data 
15/01/2021, e in occasione della stesura del Conto finale dei lavori in pari data, l'impresa sottoscri-
veva sia il conto finale sia lo stato finale sia il registro di contabilità in data 21/01/2021 con riserva 
e in pari data esplicitava la riserva n.1, identiche a quelle presentate nel SAL n.3 e n.4, con la richie-
sta di un compenso aggiuntivo pari a € 93.632,60 al netto dell'IVA al 22%, così suddivise:

numero riserva Descrizione Importo
1 Danni da interferenze linee elettriche e pali € 93.632,60

Importo complessivo € 93.632,60

Il direttore dei lavori, su richiesta del RUP, ha espresso il proprio parere preventivo sulla validità 
delle contestazioni espresse in forma riservata nella forma di controdeduzioni. 

Poiché la richiesta delle riserve è stata effettuata all'atto dello stato finale dei lavori e del conto fina-
le, alla definizione delle stesse provvederà il RUP in sede approvazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione, trattandosi di riserve non di tipo contabile, ma di tipo risarcitorio.
Il RUP dell’opera ha richiesto la stesura della relazione riservata del sottoscritto direttore dei lavori.

RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE
In data 17/07/2021 il direttore dei lavori consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse 
dall’impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori nella sua relazione riservata propone a totale compenso delle riserve espresse 
dall’impresa la liquidazione di un importo pari a € 24.502,69 oltre IVA al 22% pari a € 5.390,59 per 
complessivi € 29.893,28.

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
          Il responsabile unico del procedimento dott. Luca Rossi ha verificato ai sensi dell’art.205 
comma 4 del D.Lgs, 50/2016, ha valutato l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle ri-
serve.

Il  responsabile unico del procedimento Dott.  Luca Rossi ha convocato una commissione 
interna ai sensi del Regolamento dell’anticorruzione della Provincia di Modena, per la verifica della 
possibilità di addivenire ad un accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 
ultimo periodo. La commissione si è riunita  in data 14/10/2021 e il verbale di tale commissione è 
stato assunto agli atti con prot n. 33199/2021.

La  commissione  ha  approvato   la  proposta  da  sottoporre  all’impresa  appaltatrice  per 
addivenire  ad  un  accordo  bonario  per  la  risoluzione  delle  riserve  espresse,  confermando  il 
compenso  proposto  dal  direttore  dei  lavori  a  totale  ristoro  delle  riserve  espresse  dall’impresa 
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appaltatrice per un importo pari a € 24.502,69 oltre IVA al 22% pari a € 5.390,59 per complessivi € 
29.893,28; 

L’accordo bonario è stato sottoscritto dall’impresa appaltatrice Di Murro Francesco S.r.l. che 
ha sottoscritto in data 18/10/2021 un apposito atto di sottomissione, assunto agli atti con prot. n. 
33343  del  21/10/2021, rinunciando  esplicitamente  ad  ogni  ulteriore  richiesta  economica  e  in 
particolare l’impresa ha dichiarato di impegnarsi a:

1) ad accettare il compenso pari a € 24.502,69 oltre IVA al 22% pari a € 5.390,59 per comples-
sivi € 29.893,28 a totale estinzione delle riserve iscritte nel registro di contabilità.

2) a rinunciare ad ogni ulteriore richiesta economica e ad ogni ulteriore azione di rivalsa nei 
confronti della Provincia di Modena, riguardo a tutte le opere oggetto di riserva in occasione 
della sottoscrizione del 2°, 3° e 4° SAL sul registro di contabilità il 15/01/2021, e conferma-
te sullo Stato Finale dei lavori, sul Conto finale dei Lavori e sul Registro di contabilità

Ulteriori variazioni somme a disposizione:
Con determina n. 541 del 15/04/2021 sono stati affidati e realizzati lavori all’impresa Progetto Se-
gnaletica srl per segnaletica luminosa aggiuntiva per complessive € 2.964,00.
Con determina n.  431 del  02/04/2020 erano state  affidate  le prove sui  materiali  da costruzione 
all’impresa Laboratorio Tecnologico Emiliano srl per un importo di € 6.094,44 ed effettivamente 
spesi e liquidati € 3.598,36.
Per le occupazioni  temporanee e gli  espropri sono stati  liquidati  complessivamente € 35.737,75 
come da quadro riassuntivo di seguito:

Determina 93 del 22-06-2018 Espropri definitivi € 25.719,23
Determina 529 del 14/04/2021 Occupazioni temporanee €   5.495,22
Agenzia delle Entrate Registrazioni €   4.523,30

Totale € 35.737,75

Con determina 64 del 26/04/2018 sono stati impegnati € 740,54 per le pubblicazioni del bando di 
gara alla ditta Speed SpA.
Con determina 1569 del 17/11/2020 è stato approvato lo spostamento di un palo telefonico per mi-
gliorare la visibilità di un accesso per complessivi € 3.287,94 alla TIM SpA.
La società AMO di Modena ha richiesto il ripristino e adeguamento delle fermate autobus e pertanto 
occorrerà predisporre il progetto di lavori complementari a tale scopo.

Il nuovo quadro economico, dell'importo complessivo invariato di euro 860.000,00 a seguito 
dell’atto di sottomissione, risulta essere il seguente:

Progetto esecutivo al netto oneri sicurezza 342.211,70
Perizia di variante al netto oneri sicurezza 39.969,12
2° perizia di variante al netto oneri sicurezza 14.406,39

396.587,21
Oneri sicurezza progetto 15.713,16
Oneri sicurezza variante 1.398,92
Oneri sicurezza 2° variante 504,22

17.616,30
sommano 414.203,51
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 91.124,77
- Archeologia preventiva 3.605,45
. Autorità lavori pubblici 225,00
- Concessione Consorzio Emilia Centrale 315,00
  Pubblicazioni 740,54
- Espropri e occupazioni temporanee 35.737,75
- Interferenze Aimag  rete acqua 26.291,00
- Interferenze Asretigas 76.311,00
- Interferenze Enel BT 7.822,96
- Interferenze Snam 80.520,00
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- Interferenze Telecom 10.441,11
- Prove di laboratorio 3.598,36
- Segnaletica per deviazione ditta Gubela 3.652,06
  Segnaletica luminosa aggiuntiva 2.964,60
- Spese tecniche 8.978,95
- Spese tecniche perizie 979,50
   Lavori complementari per fermata autobus 59.307,22
- Accordo bonario riserve (IVA compresa) 29.893,28

Sommano 354.671,72
Importo complessivo 860.000,00

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
E' stato acquisito dal direttore dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita in data 22/10/2021 il 

nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appal-
tatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il sottoscritto respon-
sabile unico del procedimento approva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e lo 
schema dell’atto di sottomissione, assunto agli atti con prot n. 33343  del 21/10/2021 ai sensi 
dell’art.205 del D.lgs 50/2016;

2)di impegnare a favore della ditta Di Murro Francesco Srl il compenso per la risoluzione delle 
riserve pari a € 24.502,69 oltre l’IVA al 22% per € 5.390,59 per complessivi € 29.893,28 al 
capitolo n. 255 del Peg 2021 prenotazione 547/2021;

3)di  diminuire  l’impegno  71 assunto  al  cap.255/2021  “SP13 cosolidamenti  e  potenziamenti 
vari” di spesa a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano Srl di € 2.496,08 e di liberare la 
disponibilità al capitolo 255/2021;

4)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma complessivi euro 
860.000,00 importo invariato rispetto al progetto esecutivo 

5)di dare atto che il codice CIG 7908499BD2 - CUP G71B18000000005;
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6)di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-02 F84 (rif. arch. n. 167);

7)di dare atto che la somma complessiva di € 860.0000,00 è stata prenotata con determinazione 
dirigenziale 101 del 04/05/2018   al capitolo n. 255 del Peg 2021;

8)di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso;
9)di dare atto che all’approvazione del certificato regolare esecuzione verrà provveduto con suc-

cessivo provvedimento;
10) di dare atto che all’approvazione del progetto di lavori complementari per la fermata auto-

bus si provvederà con successivo provvedimento;
11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 

acquisito on line, prot Inail 29651598  del 18/10/2021 valido fino al 15/02/2022;
12) di  dare  atto  che  è  stato  acquisito  in  data 22/10/2021 dall’Ing.  Annalisa  Vita,  direttore 

dell’Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente rela-
tivamente alla regolarità del presente atto;

13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Ammi-
nistrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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