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Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1598 del 28/10/2021

OGGETTO: SP26  DI  SAMONE  -  PROG.  KM  8+850  -  LAVORI  URGENTI  DI 
RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI 
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO).  (CIG. 85723563F5 -  CUP 
G19J20000450003)  APPROVAZIONE  TERZA  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO 
D'OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI 
PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA. .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Le strutture del ponte sul fiume Panaro sulla SP26 DI SAMONE al km. 8+850 sono state 
interessate dal fenomeno alluvionale delle giornate del 5 e 6 dicembre 2020, che ha portato al crollo 
parziale della pila n.2 provenendo dalla sx idraulica.

Il  ponte  è  stato  chiuso  al  transito  nelle  prime  ore  del  6  dicembre  2020  a  seguito  del  
sopralluogo dei tecnici della Provincia di Modena.

Il 24 dicembre, durante un altro evento alluvionale di particolare gravità, sono crollate anche 
due porzioni degli archi adiacenti alla pila oltre un ulteriore crollo di parte della pila n.2.

Con determinazione  n.  1841 del  28/11/2020  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo 
complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei costi della manodopera stimati in € 43.138,11), € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili 
ed € 53.917,66 per somme a disposizione, prevedendo un’ opzione  di variante  ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016.

Con determinazione n.56 in data 20/01/2021 si procedeva ad affidare, a seguito di procedura 
negoziata, i lavori in oggetto alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 
Castelfranco Emilia  (MO) C.F. e  P.ta  IVA 03428670362, con il  ribasso percentuale  del  3,37%, 
corrispondente ad €. 6.415,51 per un valore dell’offerta di € 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di 
sicurezza  (importo  contrattuale  €  189.666,83)  ed  €  41.726,70  per  IVA al  22%  e,  quindi,  per 
l'importo complessivo di € 231.393,53.

Con determinazione  n.629 del  06/05/2021 è stata  approvata  la  prima perizia  di  variante 
dell’importo complessivo aumentato pari a € 350.000,00 con un aumento dell’importo contrattuale 
pari a € 65.586,28 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 255.253,11 al netto del 
ribasso d’asta.  I lavori  aggiuntivi  sono stati  affidati  alla  ditta  CO.VE.MA SRL con sede in Via 
Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362 agli stessi prezzi 
patti e condizioni del progetto iniziale.
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Con determinazione n. 986 del 02/07/2021 è stata approvata la seconda perizia di variante 
dell’importo complessivo aumentato pari a € 850.000,00 con un aumento dell’importo contrattuale 
pari ad € 380.326,66 così che il nuovo importo contrattuale diventa pari a € 635.579,77 al netto del 
ribasso d’asta.  I lavori  aggiuntivi  sono stati  affidati  alla  ditta  CO.VE.MA SRL con sede in Via 
Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F. e P.ta IVA 03428670362 agli stessi prezzi 
patti e condizioni del progetto iniziale. Infatti, nella determina di approvazione del progetto iniziale 
era stata approvata in linea economica  anche la previsione di ulteriori urgenti lavori della stessa 
natura che si fossero resi necessari a fronte del secondo crollo del 24/12/2020 e del progressivo 
dissesto della struttura viaria, meglio descritti nella relazione assunta agli atti con prot. n. 40742 del 
28/12/2020, che diverranno oggetto in corso di esecuzione di apposita variante ex art. 106 comma 1 
lett.  a)  Dlgs.  50/2016;  in  questo  senso  anche  in  sede  di  gara  d’appalto  era  stata  prevista  e 
regolamentata tale previsione di variante.

I lavori sono iniziati il 01/03/2021, il tempo contrattuale iniziale era pari a 70 giorni naturali 
e consecutivi.

Con  la  prima  perizia  di  variante  sono  stati  accordati  30  giorni  di  proroga  del  tempo 
contrattuale e con la seconda perizia di variante sono stati accordati ulteriori 120 giorni di proroga.

Il ponte è stato aperto al traffico con limitazioni di portata e velocità in data 10/09/2021, 
rispettando pertanto i termini delle consegne parziali previsti dalla seconda perizia di variante.

I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
A seguito dell'approvazione della seconda perizia di variante il nuovo quadro economico 

risultava così composto:

Lavori a base d’asta a misura 636.587,24  
ribasso 3,37% 21.452,99  
            615.134,25
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante                2.680,99
Oneri di sicurezza seconda perizia di varian-
te

12.053,39

Totale oneri di sicurezza 20.445,52
Importo complessivo euro 635.579,77
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              139.827,55
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Prove di laboratorio                4.289,57
Verifiche archeologiche                1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche                6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18
 Sommano 74.592,68
Importo complessivo  850.000,00

L'opera  è  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F933 Rif Arch.389.

La somma complessiva di € 850.000,00 è stata prenotata per € 250.000,00 con determina 
dirigenziale n. 1841/2020 e per € 100.000,00 con determinazione n. 629/2021 al capitolo 2707 del 
PEG 2021 ed  € 500.000,00 con determinazione n. 986 del 02/07/2021 sempre al cap. 2707 del PEG 
2021.

La spesa complessiva di € 850.000,00 è finanziata con
- fondi Della Provincia di Modena per € 350.000,00
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- contributo della Regione Emilia-Romagna per € 500.000,00
A seguito  della  riapertura  del  ponte  avvenuta  in  data  10/09/2021 ed a  una ricognizione 

dettagliata  delle  condizioni  dell’opera,  si  sono  riscontrate  ulteriori  situazioni  urgenti  su  cui 
intervenire per mantenere la sicurezza del transito stradale.

a) A causa  del  restringimento  dell’alveo  del  fiume  Panaro  fra  le  pile  3  e  5  in  atto  dal 
01/03/2021 resosi necessario per l’approntamento del cantiere e l’esecuzione dei lavori la 
pila n.4 e la sua fondazione sono sottoposte al flusso idraulico continuo; tale incremento 
delle sollecitazioni, ha determinato un peggioramento consistente del fondo dell’alveo in 
corrispondenza della fondazione della pila n.4

b) Inoltre, nell’arco di cemento non armato compreso fra la pila n.5 e la spalla n.2 in dx 
idraulica  l’arco  in  cemento  ha  subito  un  degrado  repentino,  a  causa  del  mancato 
funzionamento degli scarichi delle acque meteoriche vista la chiusura del ponte, proprio in 
corrispondenza della chiave centrale occorre intervenire con urgenza al fine di garantire la 
sicurezza agli utenti e scongiurare una nuova chiusura del ponte.

c) Durante la ricostruzione degli archi crollati  e con l’utilizzo dei relativi mezzi d’opera per 
la compattazione del rilevato, nel muro di timpano in corrispondenza della pila n.3, nei 
due  lati  del  ponte  si  sono  manifestati  alcuni  piccoli  distacchi  e  lievi  movimenti  di 
rotazione durante la ricostruzione dell’arco con relativo utilizzo dei mezzi d’opera per la 
compattazione del rilevato.

d) La Regione Emilia-Romagna, competente per l’alveo idraulico, ha avanzato la richiesta di 
mantenere la soletta alla base del ponte, necessari ai lavori di ricostruzione, come soglia 
fra le pile con l’aggiunta di una fondazione lato monte per evitare  dilavamento e una 
protezione lato valle per evitare scalzamenti.

e) Inoltre,  si rendono necessari  ulteriori  interventi  di  protezione provvisionali  delle  opere 
dalle piene invernali. 

Con la seconda perizia di variante si è provveduto inoltre a:
con determinazione n.1010 del 07/07/21 è stato aumentato l’importo dell’affidamento del 

servizio delle prove sui materiali al Laboratorio Tecnologico Emiliano per complessive € 4.289,57;
con determinazione n.986 del 02/07/2021 sono stati liquidati € 240,00 per il rimborso alla 

Unione dei Comune di Frignano per il deposito del progetto strutturale. 

Pertanto, ora è indispensabile intervenire con nuove opere per proseguire il completamento 
delle opere strutturali  progettate e realizzate solo per una parte del ponte. Infatti,  i  calcoli  delle 
opere strutturali di riparazione locale riguardano tutte le pile e tutti gli archi del ponte e non solo 
quelle crollate nei mesi scorsi.

 Tutti i lavori si potranno svolgere anche nel periodo delle piene invernali, salvo l’uso delle 
malte e resine che dovranno rispettare le temperature minime di impiego.

E’ così possibile redigere la terza perizia di variante ai sensi dell’art.106 comma 1. lettera c)  
del D.Lgs. 50/2016.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze  di  sicurezza  nel  pieno  rispetto  della  vigente  normative  e  per  rispondere  alle  cause 
impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei lavori.

Ricapitolando si rendono necessari i seguenti lavori: 
1) Spostamento  della  vena  idrica  dalla  dx  idraulica  alla  sinistra  idraulica,  per  permettere  i 

lavori necessari alle pile attualmente senza rinforzi e consolidamenti (n.3, n.4, n.5).
2) Ripristino dei paramenti in calcestruzzo degli archi all’intradosso mediante malte speciali 

fibrorinforzate tixotropiche fra la spalla2 e la pila 5
3) Rinforzo con la tecnica del “beton plaque” sull’intradosso dell’arco fra la spalla 2 e la pila 

n.5 con piastre metalliche solo in senso longitudinale fissate con resine epossidiche in pasta 
e tasselli metallici
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4) Protezione delle piastre metalliche all’intradosso e di tutte le parti metalliche in vista delle 
catene, piastre e bulloni con sistema di verniciatura a tre mani previo sabbiatura a metallo 
bianco

5) Consolidamento dei muri di timpano in corrispondenza della pila n.3 con catene metalliche 
trasversali in acciaio tipo “gewi”

6) Consolidamento  delle  fondazioni  e  delle  pile  n.  1,  n.3,  n.4,  n.5  con  micropali  verticali 
realizzati dalla strada provinciale con iniezioni di malte cementizie;

7) Protezione di tutti paramenti in calcestruzzo a vista sia degli archi fra la spalla 2 e la pila 5, 
con malta elastica bicomponente di spessore oltre 2 mm.

8) Mantenimento in opera delle solette di fondazione (soglia provvisionale) fra le pile 1, 2, e 3 
con la costruzione di un taglione metallico a monte collegato con un cordolo in c.a., e una 
protezione a valle contro los calzamento in massi ciclopici cementati.

Per i lavori della perizia di variante e suppletiva si rende necessaria una proroga dei tempi 
contrattuali pari a 60 giorni naturali e consecutivi.

Gli interventi della terza perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare 
con urgenza visto la necessità di completare le operazioni di consolidamento delle strutture del 
ponte  oltre  alla  ricostruzione  della  pila  n.2  crollata  del  ponte  Samone,  in  condizioni  di 
sicurezza e mantenere il transito sul ponte.

Il  responsabile  unico del  procedimento,  sentito  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  ha 
autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di realizzare il progetto 
della terza variante per cause imprevisti ed imprevedibili, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 
comma 1 lettera c),  per un importo complessivo aumentato rispetto al progetto esecutivo pari a € 
1.100.000,00.

E' stato necessario concordare ed approvare n.3 nuovi prezzi unitari.
Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti € 201.612,90 e così il nuovo importo contrattuale dei 

lavori in appalto viene fissato in € 837.192,67 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo di un nuovo finanziamento aggiuntivo pari al contributo della Regione Emilia-Romagna di 
€ 250.000,00.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 26.698,30 complessiva e quindi con un aumento pari a € 6.252,78.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
ing.  Eugenio  Santi  e  il  rappresentante  legale  dell'Impresa  CO.VE.MA.  S.r.l.  sig.  Andrea 
Franceschelli, a seguito di valutazioni fatte ai sensi e per gli effetti della vigente normativa per la 
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti 
valori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale 
compreso il ribasso d’appalto percentuale del contratto d’appalto.

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei 
maggiori lavori previsti nella terza perizia di variante alla stessa Impresa CO.VE.MA SRL con sede 
in  Via  Guido  Reni  45  –  41013  Castelfranco  Emilia  (MO)  C.F.  e  P.ta  IVA 03428670362, 
aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori.

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella seconda perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Risulta  aumentata  la  somma  complessivamente  impegnata  pari  a  complessive  € 
1.100.000,00,  con un aumento  dell’importo  contrattuale  pari  a  €  201.612,90 così  che  il  nuovo 
importo contrattuale diventa pari a € 837.192,67 al netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a 
disposizione per imprevisti e il ribasso di gara.
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Il nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante in corso d'opera risulta essere 
il seguente:

Lavori a base d’asta a misura 838.760,60  
ribasso 3,37% 28.266,23  
            810.494,37
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante                2.680,99
Oneri di sicurezza 2° perizia di variante 12.053,39
Oneri di sicurezza 3° perizia di variante 6.252,78
Totale oneri di sicurezza 26.698,30
Importo complessivo euro 837.192,67
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori              184.182,39
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Spese tecniche terza perizia 4.032,26
Prove di laboratorio                4.289,57
Verifiche archeologiche                1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche                6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18
 Sommano 262.807,34
Importo complessivo  1.100.000,00

Si attesta che trattasi di nuovi lavori di importo pari al 31,72 % dell'importo contrattuale 
iniziale relativo a lavori ordinari, che la modifica contrattuale derivante dagli stessi non altera la 
natura generale del contratto e che il contratto iniziale è di importo parecchio inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria. 

Trattasi  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  106  comma  7  del 
D.Lgs.n.50/2016. 

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita – Direttore dell’Area Tecnica in data 27/10/2021 il 

nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile unico 
del procedimento approva la presente terza perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi 
dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 1,  lett. c), dell’importo di € 201.612,90 comprensivi di 
€  6.252,78 per  oneri  alla  sicurezza,  oltre  all’IVA per  €  44.354,84 e  spese  tecniche  nelle 
somme a disposizione per € 4.032,26, per complessivi 250.000,00.;

2)di  approvare  il  quadro  economico  della  perizia  di  variante  che  assomma  complessivi  € 
1.100.000,00, importo aumentato rispetto al  progetto esecutivo e alle precedenti  perizie  di 
variante;

3)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 635.579,77 ad € 837.192,67 con un aumento 
di € 201.612,90 rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte con 
fondi propri dell’Ente, nelle more dell’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna 
di un nuovo contributo; 

4)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 26.698,30 con un aumento di € 6.252,78 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

5)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il  verbale  con n.3 nuovi prezzi  unitari, 
firmato dalla ditta per accettazione nonché di provvedere successivamente alla integrazione 
del contratto se dovuta;

6)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. 
n.32718/11-15-03 f. 933 del 18/10/2021, regolarmente firmata e contestuale apposizione del 
timbro dell'ente;

7)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella perizia di variante all’Impresa CO.VE.MA 
SRL con sede in  Via  Guido Reni  45 – 41013 Castelfranco Emilia  (MO) C.F. e  P.ta  IVA 
03428670362, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

9)di dare atto che il codice è CIG. 85723563F5 - CUP G19J20000450003.
10) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F933 (rif. arch. n. 389);
11) di dare atto che la somma di € 1.100.000,00 è finanziata con:

-fondi propri dell’ente al cap. 2707 € 250.000,00, con determina dirigenziale n. 1841/2020;
-fondi propri dell’ente al cap. 2707 € 100.000,00, con determina dirigenziale n. 629/2021;
-contributo della Regione Emilia-Romagna – Protezione Civile (decreto 17 del 18/02/2021 
Giunta  Regionale  –  cod.  intervento  17016)  al  cap.  4720  €  500.000,00  con  determina 
dirigenziale n. 986/2021;
-fondi propri dell’ente al cap. 2707 PEG 2021 € 250.000,00 con la presente determina, nelle 
more dell’approvazione della delibera di giunta regionale di approvazione del contributo di 
pari  importo  richiesto  dalla  Provincia  di Modena con lettera  prot.  Provincia  n.  29896 del 
23/09/2021;
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12)  -di impegnare a favore della ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 
Castelfranco  Emilia  (MO) C.F. e  P.ta  IVA 03428670362,  l’aumento  contrattuale  pari  a  € 
245.967,74 (Iva 22% compresa) al capitolo n. 2707 del Peg 2021 

13)  di dare atto che la spesa relativa alla perizia che si approva con il presente atto, dell’importo 
di € 250.000,00, sarà esigibile nell'annualità in corso;

14) di  stabilire  di  trasmettere  alla  Regione Emilia-Romagna – Servizio viabilità,  Logistica  e 
Trasporto per vie d’acqua la contabilità separata relativa a tale terza perizia;

15) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, per CO.VE.MA SRL prot.n. INAIL_29651570 del 18/10/2021, valido fino 
al 15/02/2022;

16) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante viene concessa 
una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale;

17) di prenotare la somma di euro 4.032,26 per compenso incentivante relativo alla terza perizia 
di variante al capitolo n.  2707 del Peg 2021; 

18) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

19) di dare atto che l’ufficio di direzione dei lavori in oggetto risulta così composto: 
            Ing. Eugenio Santi direttore dei lavori, 
            Geom. Eleonora Montaguti – direttore operativo,
            Direttore operativo architettonico: arch. Paola Vincenzi,

20)  di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n.81/2008, il coordinatore della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  è  stato  nominato  nella  persona  dell’ing.  Eugenio  Santi  funzionario 
dell’Area Lavori Pubblici;

21) di  dare  atto  che è  stato  acquisito  in data  27/10/2021 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell’Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

22) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

24) di dare atto che la cauzione definitiva e la polizza RCT CAR verranno adeguate;
25) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1598 del 28/10/2021 

Proposta n. 3304/2021 - Area Tecnica - Lavori speciali strade 1 

OGGETTO: SP26  DI  SAMONE  -  PROG.  KM  8+850  -  LAVORI  URGENTI  DI 
RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI 
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO).  (CIG. 85723563F5 -  CUP 
G19J20000450003)  APPROVAZIONE  TERZA  PERIZIA  DI  VARIANTE  IN  CORSO 
D'OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO.  AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI 
PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Modena li, 28/10/2021 

Il Dirigente 
GAMBARINI PATRIZIA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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