
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   1622 del 03/11/2021

OGGETTO: SP467 DI SCANDIANO - PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE 
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO IN 
COMUNE  DI  FIORANO  MODENESE  -  CIG.  87053298BE  -  CUP G87H20000450001  - 
APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE  PER  LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO . 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  521  del  12/04/2021  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca 
Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€ 100.000,00 di cui € 79.574,93 per lavori di cui €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 17.506,48 per 
IVA al 22% ed € 2.918,59 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto 
riportato:

Lavori a base d’asta 77.265,79
Oneri di sicurezza 2.309,14
Importo lavori 79.574,93
Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 17.506,48
- Autorità lavori pubblici 30,00
- Prove di laboratorio 1.297,09
- Spese tecniche 1.591,50
                                                                                Sommano               2.918,59
Importo complessivo 100.000,00

Con Determinazione n.926 in data 23/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto 
all’impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367, 
con il ribasso percentuale del 5,50%, e quindi per un importo di € 73.016,17 oltre €. 2.309,14 per 
oneri di sicurezza, € 16.571,57 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 91.896,88.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
e’ risultato così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 77.265,79

ribasso d'asta -5,50%  -4.249,62

Oneri di sicurezza euro 2.309,14

Importo complessivo euro 75.325,31
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Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  16.571,57

- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 1.591,50  

- Prove di laboratorio 1.297,09  

autorità di vigilanza 30,00  

 ribasso d'asta (IVA compresa) 5.184,53  

 Sommano 8.103,12

Importo complessivo  100.000,00

I lavori sono iniziati  in data 02/08/2021 e sono terminati  il  24/08/2021, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 60 giorni.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
89.105,76 come di seguito specificato:

Lavori eseguiti a base d’asta a misura euro 69.246,08
Oneri di sicurezza euro 2.309,14
Lavori netti euro 71.555,22

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 15.742,15

spese tecniche 1.591,50
Anac 30,00
Prove di laboratorio 186,89

Sommano 1.808,39
Importo complessivo 89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
25/10/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 71.555,22 con un risparmio pari a € 
3.770,09 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconti per netti € 
71.197,44, il credito dell'impresa ammonta a € 436,49 di cui € 357,78 per lavori ed € 78,71 per IVA 
al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   71.555,22
Pagamento in acconto:
1° SAL €    71.197,44 

- € 71.197,44
Credito dell’Impresa per lavori €        357,78
IVA al 22% €          78,71
Credito complessivo €        436,49

L’impresa  STRADEDIL  SRL  via  Sassorosso  38  41040  Palagano  (MO)  C.F./P.IVA 
01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come 
risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 25/10/2021, vista la richiesta 
effettuata dalla Provincia di Modena in data 09/07/2021 e il relativo DURC Inail n. 28320964 con 
scadenza 06/11/2021.

   Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
 Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 25/10/2021, per l'esecuzione 

dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono 
state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. n. 207 del 
05/10/2010.
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Come risulta dal certificato in data 25/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto. 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

Importo  im-
pegnato

Importo spe-
so

determina Ditta

- Prove di laboratorio 447,34 186,89 1227 del 16/08/2021 Laboratorio  Tecnologico 
Emiliano

- Spese tecniche Incentivi art.133 
d.lgs 50

1.591,50 1.591,50 // Dipendenti provincia

Anac 30,00 30,00
Totale 2.068,84 1.808,39

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da 
liquidare  gli  incentivi  alla  progettazione  per  complessivi  € 1.591,50, quando verrà  approvato il 
Regolamento della Provincia di Modena.

Contributo a favore dell’A.N.A.C. €. 30,00 – NUMERO GARA Sater Registro PI188755-21
Con  determina  n.  1227  del  16/08/2021  sono  stati  affidate  le  prove  sui  materiali  al 

LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343,  per  un importo  complessivo  di  €  447,34 e  successivamente  liquidate 
fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa.

Relativamente all’opera in oggetto il codice  CUP e’ il n. G87H20000450001 e il codice 
CIG e’ il n.  87053298BE.

L’importo  complessivo  di  €  100.000,00  ha  trovato  copertura  finanziaria  al  cap.4763 
“Interventi  per programmi straordinari  di manutenzione delle rete viaria – D.M. 123/20 e D.M. 
224/20” del  Peg 2021  -  fondi  MIT DM 123/2020  del  19/03/2020 – codice MIT 00275.20.MO 
(accertati ad apposito capitolo di entrata).

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);

Il Conto Finale e stato redatto in data 24/08/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 436,49 di cui € 357,78 per lavori e € 78,71 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 25/10/2021 assunto agli atti con prot. 33936 del 
26/10/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 24/08/2021.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 71.555,22 di cui €. 69.246,08 
per lavori ed €. 2.309,14 per oneri relativi alla sicurezza con un risparmio pari a € 3.770,09 
rispetto all’importo contrattuale giusto contratto R.S.P. n. 3122 del 15/10/2021;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
87.293,37 di cui €. 71.555,22 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 15.742,15 per I.V.A. 
22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 33936 del 26/10/2021 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 71.555,22 
come in premessa suddivisa, e’ stato corrisposto n. 1 acconto all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per un importo di netti  €.  71.197,44 rimanendo pertanto netti  €.  357,78 a credito 
dell’impresa stessa; 

5) di approvare il saldo finale a favore STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano 
(MO) C.F./P.IVA 01693720367, pari a € 357,78 oltre all’IVA del 22% pari a € 78,71 per 
complessive € 436,49;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  436,49  a  favore  della  stessa  Impresa 
STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367, a 
completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà 
emesso con imputazione al sub. 589/21 – prenot. 1242/21 – capitolo 4763 “Interventi per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D 
M. 224/20” del P.E.G. 2021;

7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per lavori si realizza una minore spesa di €.  
4.599,51 che si libera dal sub.  589/21 alla prenot. 1242/21  del capitolo 4763 del P.E.G. 
2021;

8) di  dare atto   che l’impresa  e’ in possesso di regolarita’ contributiva,  verificata  con durc 
acquisito on line  prot. INAIL  n. 28320964  del  09/07/2021 valido fino al 06/11/2021;

9) di  dare  atto  che  con determina  n.  1227 del  16/08/2021 sono state  affidate  le  prove  sui 
materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 
41122  Modena  (MO)  C.F.  01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  €  447,34  e 
successivamente liquidate fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa, con una minore 
spesa di €. 260,45 che si libera dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21 – cap 4763 del P.E.G. 
2021;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Euro euro
Lavori eseguiti a base d’asta a misura 77.265,79 73.276,27
ribasso d'asta -5,50% -4.249,62 -4.030,19
Oneri di sicurezza 2.309,14 2.309,14
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------------- -------------
Lavori netti 75.325,31 71.555,22

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 16.571,57 15.742,15

spese tecniche 1.591,50 1.591,50
Anac 30,00 30,00
Prove di laboratorio 1.297,09 186,89
 ribasso d'asta (IVA compresa) 5.184,53

-------------- --------------
Sommano 8.103,12 1.808,39

-------------- -------------
Importo complessivo 100.000,00 89.105,76

 realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24  al cap. 
4763 del P.E.G. 2021 come segue:
- quanto a  €.  6.034,28 gia’ presenti alla prenot. 1242/21
- quanto a €.      260,45  che si liberano dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21
- quanto a €.  4.599,51 che si libera dal sub.  589/21 alla prenot. 1242/21                             

11) di  dare  atto  che  il  codice   CUP e’ il  n.  G87H20000450001  e  il  codice   CIG  e’ il  n.  
87053298BE;

12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);

13) di liquidare  la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in  €. 
1.591,50 dando atto  che il relativo mandato di pagamento sara' emesso 
con imputazione al  sub. 419/21 – prenot. 1242/21 – cap. 4763 del P.E.G. 
2021;    

14) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’impresa    STRADEDIL SRL via  Sassorosso  38  41040  Palagano  (MO)  C.F./P.IVA 
01693720367.

15) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’Impresa  STRADEDIL  SRL  via  Sassorosso  38  41040  Palagano  (MO) 
C.F./P.IVA 01693720367 e  all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli 
adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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