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Determinazione numero   1588 del 27/10/2021

OGGETTO: SP2 PANARIA BASSA - PROGR. KM.6+620 - LAVORI DI SOSTITUZIONE 
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL CANALE NAVIGLIO E SUL CANALE 
MINUTARA  IN  COMUNE  DI  BOMPORTO  (MO).  (CIG.8789823766  -  CUP 
G67H20000590001). APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determina n. 932 del 24/06/2021 e’ stato approvato il  progetto esecutivo relativo ai 
lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 88.089,43 di cui € 70.385,59 a base d’appalto 
comprensivi di € 2.707,17 per oneri di sicurezza, € 15.484,83 per IVA al 22% ed € 2.219,01 per 
somme a disposizione.

Con Determina n. 1346 del 14/09/2021 sono stati affidati i lavori all'impresa CAVA CINGHI 
STRADE  snc di Bettuzzi  Nico & C. via Sassorosso 16 41040 Palagano (MO) -  C.F. e P. IVA 
03309400368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 4,44 % e quindi per un importo di € 64.673,50 oltre €. 2.707,17 per oneri di sicurezza, 
totale 67.380,67, oltre a € 14.823,75 per IVA al 22%/per l’importo complessivo di € 82.204,42. 

Il quadro economico di assestamento risulta:
 

Lavori a base d’asta a misura euro 67.678,42

ribasso d'asta -4,44%  -3.004,92

Oneri di sicurezza euro 2.707,17

Importo complessivo euro 67.380,67

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  14.823,75

- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 1.407,71  

- Prove di laboratorio 781,30  

autorità di vigilanza 30,00  

 ribasso d'asta (IVA compresa) 3.666,00  

 Sommano 5.885,01

Importo complessivo  88.089,43

    I  lavori  sono  iniziati  in  data  21/09/2021  con  la  durata  prevista  di  60  giorni  naturali  e 
consecutivi e quindi entro il 19/11/2021; i lavori procedono regolarmente.

 I lavori dell’appalto sono contabilizzati a misura, come previsto dal progetto esecutivo.
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Per l’esecuzione dei lavori  a misura si  rende necessario eseguire  alcune lavorazioni  non 
previste per cui, per poter procedere alla loro contabilità, è necessario la formulazione dei relativi 
prezzi unitari e in particolare:

1) Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità  idraulica,  compreso martello  demolitore, 
compreso operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio per i lavori 
di scavo e demolizione sulla soletta del ponte e sul sottopasso scatolare

2) Nolo  di  autocarro  o  autoarticolato  per  trasporto  escavatore  e  mezzi  d’opera  compreso 
conducente, carburanti e lubrificanti, per ogni ora di effettivo esercizio

3) Esecuzione di carotaggi nelle strutture con prelievo di campioni per la verifica delle solette 
in c.a. e pavimentazione impalcato del diametro 40-100mm.

4) Fornitura e posa in opera di conglomerato a freddo in sacchi  del tipo strutturato e reagente 
alla compressione per la posa provvisoria durante lo smontaggio dei giunti di dilatazione 
prima  della  nuova  pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  necessario  alla 
regolarizzazione della superficie del ponte.

5) Mano d’opera in economia di operaio qualificato.
Per i nuovi lavori non si rende necessaria alcuna proroga del tempo contrattuale previsto.
Pertanto, sentiti il responsabile del procedimento, il progettista e il direttore dei lavori si è 

proceduto a redigere un VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI ai sensi ai sensi dell'art.163 del 
DPR 207/2010, come previsto dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, con n° 5 nuovi prezzi 
unitari,  senza  nessun  aumento  dell’importo  contrattuale,  così  che  l’importo  complessivo  netto 
rimane fissato in € 67.380,67.

I nuovi prezzi aggiuntivi sono stati  concordati  fra il sottoscritto direttore dei lavori,  ing. 
Eugenio  Santi,  e  il  rappresentante  legale  dell’impresa  Cava  Cinghi  Strade  S.n.c.  geom.  Nico 
Bettuzzi,  a  seguito  di  discussioni  fatte  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  vigente  regolamento  per  la 
direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori 
si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale.

Risulta  invariata  la  somma complessivamente impegnata  pari  a complessivi  € 88.089,43 
senza aumento dell’importo contrattuale complessivo, che rimane fissato in € 67.380,67 più IVA al 
22%, in quanto si provvederà al pagamento dei nuovi lavori con le economie realizzate sui lavori 
principali.

Risulta invariata la somma per oneri per la sicurezza non soggetta al ribasso d’asta, che in 
totale ammonta a € 2.707,17.

Risulta invariato l’importo dei lavori a misura del computo metrico estimativo, trattandosi di 
modifiche solo sostitutive.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Luca  Rossi  Dirigente  del  Servizio  Viabilità 
dell’Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1)di approvare il verbale nuovi prezzi unitari contenente n.5 nuovi prezzi unitari per i lavori a 
misura, la cui applicazione non comporta nessun aumento dell’importo contrattuale, e nessuna 
variazione dell’importo complessivo dei lavori;

2)di dare atto che l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi unitari sono stati acquisiti 
agli  atti  dell’ente  con  prot.  N.  34137  del  26/10/2021  regolarmente  firmati  e  contestuale 
apposizione del timbro dell'ente;

3)di dare atto altresì che gli stessi sono approvati in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e 
che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

4)di dare atto che il presente provvedimento non comporta una maggiorazione di spesa rispetto 
al finanziamento.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1588 del 27/10/2021   - pag. n. 3


