
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero    1677 del 11/11/2021

OGGETTO: S.P. 28 "DI PALAGANO - PROGR KM 16+868 - LAVORI DI RIPRISTINO 
DELLA  SICUREZZA  DEL  PONTE  SUL  FOSSO  ROVINELLA  IN  COMUNE  DI 
PALAGANO. (CIG 87033664D4 - CUP G67H20000580001). APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE IN CORSO D'OPERA, NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO 
MAGGIORI LAVORI PERIZIA DI VARIANTE, E IMPEGNO DI SPESA..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina n. 520 del 12/04/2021 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del 
Servizio  Lavori  Speciali  e  Manutenzione  Opere  Pubbliche,  Dott.  Luca  Rossi,  ha  approvato  il 
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto  “ S.P. 28 "DI PALAGANO - PROGR KM 16+868 - 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA DEL PONTE SUL FOSSO ROVINELLA IN 
COMUNE DI PALAGANO “  per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 189.632,96 per 
lavori  comprensivi  di  €  8.700,00 per  oneri  relativi  alla  sicurezza  ed € 68.647,79 per somme a 
disposizione.

Con la Determinazione n.792 in data 03/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto 
all’Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – 
P. Iva 01693720367, con il ribasso percentuale del 4,97 %, corrispondente ad € 8.992,37 per un 
valore dell’offerta di € 171.940,59 oltre € 8.700,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 
180.640,59) ed € 39.740,93 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 220.381,52, 
con contratto Rep.  n. 28992 del 15/10/2021. 

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 180.932,96

ribasso d'asta -4,97%  -8.992,37

171.940,59

Oneri di sicurezza euro 8.700,00

Importo complessivo euro 180.640,59

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  39.740,93

   

Espropri e occupazioni temporanee 2.000,00
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Imprevisti IVA compresa 10.000,00

Contributo Anac 225,00

Accantonamento per progetti complementari 43.269,74

Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016 3.792,66  

Indagini geognostiche 5.860,39  

Prove di laboratorio 3.500,00  

 ribasso d'asta (IVA compresa) 10.970,69  

 Sommano 79.618,48

Importo complessivo  300.000,00

I lavori sono iniziati il 05/07/2021 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale è pari a 180 giorni naturali e consecutivi.
I lavori dell’appalto sono contabilizzati a corpo con lista delle categorie, come previsto dal 

progetto esecutivo.

Cause della perizia di variante:
Nel corso costruttivo, tuttavia, sono emerse alcune necessità di modificare delle lavorazioni 

ed integrare delle opere a cause di fatti imprevisti ed imprevedibili: a seguito in primo luogo al 
crollo progressivo della scarpata stradale durante i  lavori  di  scavo e per la regolarizzazione dei 
terreni  e  il  taglio  della  vegetazione  anche  di  alto  fusto  per  installare  i  ponteggi  e  le  opere 
provvisionali  sotto l’arco del ponte e nei muri andatori.  Inoltre,  durante gli  scavi e demolizioni 
dell’impalcato si  è verificata  la  presenza di un muro in  bozze di  pietrame più ampio  di quello 
previsto nel progetto. 

Durante lo scavo per la posa delle nuove tubazioni di scarico stradali, e la posa dei nuovi 
sistemi di raccolta con pozzetti e griglie, si è verificata l’urgente necessità di approfondire i fossi 
stradali e le relative livellette per permettere l’agevole scarico delle acque superficiali.

Le iniezioni di boiacca cementizia nel corpo del manufatto, in seguito alla posa delle catene 
metalliche di consolidamento strutturale,  sono risultate di maggiore entità  di  quella previste dal 
capitolato e dal computo.

Per tali ragioni è indispensabile predisporre una perizia di variante per dare concreta risposta 
alle occorrenze costruttive sopra indicate e meglio precisate nel seguito.

La perizia di variante è stata pertanto redatta per soddisfare le accertate diverse e maggiori 
esigenze costruttive, alle diverse e maggiori esigenze di sicurezza, nel pieno rispetto della vigente 
normativa e per rispondere alle cause impreviste ed imprevedibili all’origine della variazione dei 
lavori.

A causa di questi fatti imprevisti ed imprevedibili vengono così elencati i lavori necessari 
per risolvere le problematiche insorte:

1) Durante i lavori di scavo della scarpata a valle e a monte della strada per la costruzione dei  
ponteggi e delle opere provvisionali il terreno è cominciato a franare e occorre ripristinare il 
cassonetto stradale e la banchina in terra per la posa delle barriere guard-rail bordo laterale.

2) Occorre rimuovere due alberature di alto fusto che sono risultate pericolati durante i lavori di 
scavo e non consentono le condizioni di sicurezza per la distanza con la barriera guard-rail di  
nuova posa dopo gli allargamenti necessari per il franamento della banchina stradale.

3) Durante i lavori di scavo dell’impalcato per la posa dei micropali di consolidamento, si è 
verificato  una larghezza  maggiore  dei  muri  andatori  tale  da far  aumentare  le  quantità  di 
calcestruzzo  e  di  acciaio  per  i  nuovi  cordoli  porta-barriera  collegati  ai  micropali  di 
fondazione oltre ad un adeguamento dello sbalzo laterale previsto per consentire il transito 
degli autocarri in sicurezza.

4) Durante  i  lavori  di  scavo  e  posa  delle  tubazioni  di  scarico  stradali,  si  rende  necessario 
approfondire  e  regolarizzare  i  fossi  laterali  di  raccolta  delle  acque  con  scavi  e  pulizie 
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straordinarie  rendendo così agevole lo smaltimento delle  acque in tutto  il  tratto  di strada 
interessato.

5) Durante i lavori di posa delle catene metalliche trasversali di consolidamento dell’opera si è 
verificata  la  necessità  di  aumentare  le  quantità  di  iniezioni  di  boiacca  cementizia  nelle 
perforazioni della struttura in bozze di pietrame e del rilevato stradale.

Gli interventi della perizia di variante sono urgenti ed indifferibili e da realizzare con 
urgenza visto la necessità di completare le operazioni di costruzione del muro di sostegno, in 
condizioni di sicurezza.

Il  responsabile  unico del  procedimento,  sentito  il  progettista  e  il  direttore  dei  lavori,  ha 
autorizzato la redazione di una variante per consentire al direttore dei lavori di avviare il progetto 
della  variante  per  cause  imprevisti  ed  imprevedibili,  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.lgs.  50/2016, 
comma 1, lettera c),  per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 
300.000,00.

E' stato necessario concordare ed approvare n.1 nuovo prezzo unitario a corpo composto 
anche da n.6 nuovi prezzi elementari.

Il valore dei lavori aggiuntivi è di netti €  20.218,89 e così il nuovo importo contrattuale dei 
lavori in appalto viene fissato in € 200.859,48 oltre IVA – il cui finanziamento trova copertura con 
utilizzo del ribasso d’asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

Risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d’asta, 
pari ad € 9.440,30 complessiva e quindi con un aumento pari a € 740,30.

I nuovi prezzi aggiuntivi, di seguito riportati, sono stati concordati fra il Direttore dei Lavori  
ing. Eugenio Santi e il  rappresentante legale dell'Impresa Stradedil  S.r.l.  sig. Damiano Guigli,  a 
seguito  di  discussioni  fatte  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  vigente  normativa  per  la  direzione, 
contabilità e collaudazione dei lavori pubblici; sui prezzi medesimi e sui corrispondenti valori si 
applicano  tutte  le  prescrizioni  e  le  pattuizioni  generali  e  particolari  del  contratto  principale 
compreso il ribasso d’asta percentuale del contratto d’appalto.

Risulta invariata la somma complessivamente impegnata pari a complessive € 300.000,00, 
con un aumento dell’importo contrattuale pari a € 20.218,89 così che il nuovo importo contrattuale 
diventa pari  a € 200.859,48 al  netto del ribasso d’asta utilizzando le somme a disposizione per 
imprevisti e il ribasso d'asta.

Per  i  lavori  della  perizia  di  variante  non  viene  concessa  nessuna  proroga  del  tempo 
contrattuale;

Il  Responsabile  unico  del  procedimento  giudica  opportuno  affidare  l’esecuzione  dei 
maggiori lavori previsti nella perizia di variante alla stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in 
via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, aggiudicataria dei 
lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori;

La suddetta Impresa si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori indicati 
nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto 
apposito atto di sottomissione.

Risultano variate anche le somme a disposizione   a seguito degli affidamenti già conclusi o 
in fase di approvazione di seguito elencati:

a) Prove di laboratorio sui materiali  da costruzione – determina n.1303 del 06/09/2021 per 
complessivi € 1.203,73, 

b) Spese per istruttoria sismica – determina 590 del 27/04/2021 per € 120,00

Il  nuovo  quadro  economico  della  perizia  di  variante  in  corso  d'opera  dell'importo 
complessivo pari ad euro 300.000,00 risulta essere il seguente:
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Lavori a corpo netti 171.940,59  

Lavori a corpo variante 19.478,59

  191.419,18

Oneri di sicurezza progetto esecutivo 8.700,00  

Oneri di sicurezza perizia di variante 740,30  

Totale oneri di sicurezza  9.440,30

Importo complessivo euro 200.859,48

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  44.189,09

   

spese tecniche 3.790,58  

spese tecniche aggiuntive 404,38  

Espropri e occupazioni temporanee 2.000,00  

Prove di laboratorio 1.203,73  

Indagini geognostiche 5.860,39  

Spese per istruttoria sismica 120,00  

Anac 225,00  

Progetti complementari (IVA compresa) 41.345,27

 Sommano 54.951,43

Importo complessivo  300.000,00

Si  attesta  che  trattasi  di  nuovi  lavori  di  importo  inferiore  al  50% 
dell'importo contrattuale, pari al 8,61%, che la modifica contrattuale derivante 
dagli stessi non altera la natura generale del contratto e che il contratto iniziale 
è di  importo  parecchio  inferiore alle soglie  di  rilevanza comunitaria,  trattasi 
pertanto  di  lavori  rientranti,  quindi,  nelle  casistiche  previste  dall'art.  106 
comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016.

Il responsabile unico del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori 
Speciale Manutenzione Opere Pubbliche.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, in data  09/11/2021 il 
nulla-osta previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità 
del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile unico 
del  procedimento  approva la  presente perizia  di  variante  in  corso d'opera redatta  ai  sensi 
dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 1 lett. c), dando atto che il valore è compreso nel 
quinto di cui al comma 12 del citato art.106;

2)di dare atto che la perizia di variante e l’atto di sottomissione con il verbale nuovi prezzi 
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati, sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 
35008/11-15-03 f.  924 del  03/11/2021 regolarmente  firmata  e  contestuale  apposizione  del 
timbro dell'ente;

3)di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono  approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

4)di  approvare  il  quadro  economico  della  perizia  di  variante  che  assomma  complessivi  € 
300.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

5)di dare atto che l'importo contrattuale passa da € 180.640,59 ad €  200.859,48 con un aumento 
di € 20.218,89  rispetto al contratto d’appalto, al cui finanziamento viene fatto fronte in parte 
con  utilizzo  delle  somme  a  disposizione  che  erano  presenti  nel  quadro  economico  di 
assestamento post gara;

6)di dare atto che risulta aumentata la somma per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso 
d’asta, che in totale risulta essere pari a € 9.440,30 con un aumento di € 740,30 rispetto a 
quello previsto in fase d’appalto;

7)di approvare lo schema di atto di sottomissione e il verbale con n. 1 nuovo prezzo unitario a 
corpo composto anche da n.6 nuovi prezzi elementari, firmato dalla ditta per accettazione;

8)di  approvare  l’affidamento  dei  lavori  previsti  nella  perizia  di  variante  all’Impresa 
STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 
01693720367, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale oltre n. 1 nuovo 
prezzo unitario a corpo composto anche da n.6 nuovi prezzi elementari, ;

9)  di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. 
acquisito on line, per STRADEDIL srl   con prot. INAIL n.29985813 del 08/11/2021, valido 
fino al 08/03/2022;

10) di dare atto che per i nuovi e maggiori lavori previsti nella perizia di variante non viene 
concessa nessuna proroga del tempo contrattuale;

11) di  dare  atto  che  la  somma  complessiva  di  €  300.000,00  trova  la  seguente  copertura 
finanziaria al capitolo  al  cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione 
della rete viaria” del PEG 2021, come segue:

- per € 300.000,00 al cap. 4763 prenot. 1241/21 “Interventi per programmi straordinari di
  manutenzione della rete viaria “ finanziati con fondi di cui al D.M. 49/2018 e D.M. 
  123/2020;

12) di impegnare, a favore della ditta STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – 
Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, l’aumento pari a € 24.667,05 (Iva 22% 
compresa) al capitolo 4763 del PEG 2021, impegno 1241/2021;

13) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità in corso;
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14) di dare atto che la somma di € 404,38, per compenso incentivante relativo alla redazione 
della perizia di variante, trova copertura nell’ambito della prenotazione di cui al presente atto 
al cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria “del Peg 
2021 sub impegno 1241/2021;

15) di  dare  atto  che  le  schede  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo  il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

16) di dare atto che il codice CIG 87033664D4 - CUP G67H20000580001.
17) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F 924 – rif. Arch.400);
18) di  dare  atto  che  l’ufficio  di  direzione  dei  lavori  in  oggetto  risulta  così  composto:  Ing. 

Eugenio  Santi  direttore  dei  lavori,  Direttore  operativo:  geom.  Walter  Stella,  ispettore  di 
cantiere: Geom. Rosa Lombardi;

19) di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza  in 
fase di esecuzione è stato nominato nella persona del geom. Walter Stella istruttore direttivo 
dell’Area Tecnica;

20) di  dare  atto  che è  stato  acquisito  in data  09/11/2021 dall'ing.  Annalisa  Vita  – Direttore 
dell'Area  Tecnica,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

21) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all'Autorità  Nazionale 
Anticorruzione mediante l'Osservatorio regionale dell'Emilia-Romagna (SITAR);

22) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012“e ss.mm.ii.;

23) di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

24) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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