
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   1696 del 12/11/2021

OGGETTO: SP 24 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE 
COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 3+950 LOCALITA' PUGNAGO 
IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E KM 9+500 IN LOCALITA' BIVIO SAN 
MARTINO - MOLINO CASONI IN COMUNE DI PALAGANO (CIG: 833153582D - CUP: 
G77H20000110001).  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  811  del  22/06/2020  il  Responsabile  unico  del 
procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca 
Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di 
€  180.000,00 di  cui  €  132.574,86 per  lavori  comprensivi  di  €  5.161,23  per  oneri  relativi  alla 
sicurezza ed € 47.425,14 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto 
riportato:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €uro 132.574,86
Oneri per la sicurezza €uro 5.161,23
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 127.413,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Espropri e occupazioni temporanee €uro 1.000,00
Imprevisti IVA compresa €uro 8  .031,61
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 2.120,77
Spese per indagini geognostiche €uro 3.956,29
Spese per accertamenti di laboratorio €uro 3.000,00
Spesa per istruttoria pratica sismica €uro 150,00
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 29.166,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 47.425,14

-------------
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 180.000,00

 I  lavori  sono finanziati  con fondi  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
giusto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  60  del  07/04/2020 
“ECCEZIONALI  EVENTI  METEOROLOGICI  VERIFICATISI  NEI  TERRITORI  COLPITI 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 
LUGLIO  2019).  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DEI  PRIMI  INTERVENTI  URGENTI  DI 
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PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO (codice intervento 15594), pubblicato sul BUR 
in data 09/04/2020.

 L'importo sopracitato ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del 
bilancio,   accertamento  383/21  Capitolo  2004  “Contributo  Regione  dipartimento  protezione 
civile”del P.EG.2020.

Con la stessa Determinazione n.811 in data 22/06/2020 si procedeva ad affidare i lavori in 
oggetto all’Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano 
(MO) – P. Iva 01693720367, con il ribasso percentuale del 12,00 %, corrispondente ad € 15.289,64 
per  un  valore  dell’offerta  di  €  112.123,99  oltre  €  5.161,23  per  oneri  di  sicurezza  (importo 
contrattuale € 117.285,22) ed € 25.802,75 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
143.087,97, come da contratto rep. 28934 del 08/02/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a misura euro 127.413,63

ribasso d'asta -12,00%  -15.289,64

Oneri di sicurezza euro 5.161,23

---------------

Importo complessivo euro 117.285,22

   

Somme a disposizione   

- IVA al 22% sui lavori  25.802,75

   

Espropri e occupazioni temporanee 1.000,00

Imprevisti IVA compresa 8.031,61

Spese tecniche incentivi art.133 d.lgs.50/2016 2.120,77  

Indagini geognostiche 3.956,29  

Prove di laboratorio 3.000,00  

Spese per pratica sismica 150,00

 ribasso d'asta (IVA compresa) 18.653,36  

 Sommano 36.912,03

--------------

Importo complessivo  180.000,00

I lavori sono iniziati  in data 12/04/2021 e sono terminati  il  13/09/2021, e quindi entro i 
tempi contrattuali iniziali di 120 giorni, tenuto conto delle sospensioni e proroghe accordate:
- sospensione dal 01/07/2021 al 19/07/2021 per maturazione malte nuovi tiranti
- sospensione dal 25/08/2021 al 01/09/2021 per perizia di variante
- proroga di 23 giorni naturali e consecutivi per i nuovi e maggiori lavori della prima perizia di 
variante.

SP24 PUGNAGO GIORNI termine sosp ripresa gioni più ultimazione
12/04/2021 120 10/08/2021 01/07/2021 21/07/2021 19 29/08/2021

 25/08/2021 01/09/2021 6 04/09/2021
 perizia 23 27/09/2021
ultimazione 13/09/2021      

                                                             

Lavori a misura 151.947,95 
Ribasso d’asta 12% 18.233,75  
  133.714,20
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Oneri di sicurezza progetto esecu-
tivo

5.161,23 

Oneri  di  sicurezza  perizia  di  va-
riante

993,82  

Totale oneri di sicurezza  6.155,05
----------------

Importo complessivo euro 139.869,25
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  30.771,24
   
spese tecniche 2.120,77 
spese tecniche aggiuntive 278,65 
Espropri  e  occupazioni  tempora-
nee

182,68 

Prove di laboratorio 986,72 
Indagini geognostiche 3.956,29 
Spese per istruttoria sismica 150,00 
Collaudso statico 1.684,40 
 Sommano 9.359,51

----------------
Importo complessivo  180.000,00

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
178.611,06 come di seguito specificato:

Importo complessivo lavori netto euro 138.559,76
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  30.483,15
   
spese tecniche 2.120,77 
spese tecniche aggiuntive 278,65 
occupazioni temporanee 391,32 
Prove di laboratorio 986,72 
Indagini geognostiche
impegnato e liquidato su cap. 3608

3.956,29 

Spese per istruttoria sismica 150,00 
Collaudo statico
impegnati da liquidare

1.684,40 

 Sommano 9.568,15
----------------

Importo complessivo  178.611,06

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 180.000,00 pari a € 1.388,94.
Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 

09/11/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 138.559,76 con un risparmio pari a 
€ 1.309,49 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconti per netti € 
137.866,96, il credito dell'impresa ammonta a € 845,22 di cui € 692,20 per lavori ed € 152,42 per 
IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti €   138.559,76
Pagamento in acconto:
1° SAL €     81.473,51
2° SAL €     56.393,45

- € 137.866,96
------------------
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Credito dell’Impresa per lavori €          692,80
IVA al 22% €          152,42

---------------------
Credito complessivo €          845,22

L’impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano 
(MO)  –  P. Iva  01693720367,  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto  risulta  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi come risulta DURC protocollo  Inail n. 29985813 con validita’ fino al  08/03/2022. 

 Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/11/2021, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono  state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 27825 del 08/09/2021, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 09/11/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Con determina 569 del 21/04/2021 è stato autorizzato il sub-appalto per la categoria SOA 
OS21 all’impresa CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO), via G.Reni 45 Cod. Fisc. 
e P.IVA 03428670362 per € 17.500,00, liquidate per intero. 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

Importo  im-
pegnato

Importo 
speso

determina Ditta

- Prove di laboratorio 2.015,16 986,72 655 del 10/05/2021 Laboratorio  Tecnologico 
Emiliano

- Spese tecniche Incentivi art.133 
d.lgs 50

2.120,77 2.120,77 // Dipendenti provincia

- Spese tecniche perizia di varian-
te

278,65 278,65 // Dipendenti provincia

Indagini geognostiche 3.956,29 3.956,29 193 del 18/02/2020 Prove penetrometriche srl
Collaudatore statico 1.684,40 1.684,40 896 del 07/07/2020 Ing. Montalti Andrea
Occupazione temporanee 391,32 391,32 Atto in corso Proprietari terreni
Spese istruttoria sismica 150,00 150,00 1114 del 21/08/2020 Sismica di sassuolo

Totale 10.596,59 9.568,15

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da 
liquidare  gli  incentivi  alla  progettazione  per  complessivi  € 2.399,42, quando verrà  approvato il 
Regolamento della Provincia di Modena.

Il contributo a favore dell’A.N.A.C.  non e’ stato necessario per normativa sopravvenuta nel 
periodo di approvazione del progetto relativo ai lavori.

Con  determina  n.  655  del  10/05/2021  sono  stati  affidate  le  prove  sui  materiali  al 
LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via dei Carpentieri,  n. 44, 41122 Modena 
(MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 2.015,16 e successivamente liquidate 
fatture per complessive € 986,72 I.V.A. compresa, con una minore spesa di €. 1.028,44 gia’ liberati.

Con determinazione n. 896 del 07/07/2020 e’ stato affidato il servizio di collaudo statico in 
corso d’opera e finale all’ing. Montalti Andra -c.f. MNTNDR78A18C573B – P.I. 004479580401 
per complessivi €. 1.684,40 ancora da liquidare.

I rimborsi per le occupazioni temporanee e i danni un primo tempo ridotti in occasione della 
perizia di variante sono diventati pari ad € 391,32 in corso di impegno e liquidazione.

Il  codice  relativo  all’appalto  il  oggetto  e  il  n.  833153582D  e  il  codice  CUP  e’  il  n. 
G77H20000110001.

L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F.882 Rif. Arch. 315.
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Da parte  del  direttore dei  lavori  è stato redatto  la Relazione  a strutture ultimate in  data 
21/10/2021  inviata  alla  struttura  sismica  competente  con  prot.  33491  del  21/10/2021  MUR 
A16/D10.

Il collaudatore statico Ing. Andrea Montalti ha redatto il collaudo statico in data 05/11/2021 
e inviato in pari data alla struttura sismica competente.

  Lo stato finale e’ stato redatto in data 13/09/2021 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna 
riserva dell'importo di € 138.559,76 al netto del ribasso d'asta.

Il conto Finale e’ stato redatto  in data 13/09/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna 
riserva dell'importo complessivo di € 845,22 di cui € 692,80 per lavori e € 152,42 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 09/11/2021 assunto agli atti con prot. 35673 del 
09/11/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 13/09/2021.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 138.559,76 di cui €. 132.404,71 
per lavori ed  €. 6.155,05 per oneri relativi alla sicurezza  con un risparmio pari a € 1.309,49 
rispetto all’importo contrattuale, giusto contratto rep. 28934 dell’08/02/2021;

2)di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
169.042,91 do cui €. 138.559,76 per lavori ed oneri di sicurezza ed €. 30.483,15 per IVA 22%; 

3)di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di  
regolare esecuzione)  sono acquisiti  agli  atti  con prot.  35673 del  09/11/2021  regolarmente 
firmati e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4)di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 138.559,76 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori  per un importo di netti  €.  137.866,96 rimanendo pertanto netti  €.  692,80 a credito 
dell’impresa stessa; 
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5)di  approvare  il  saldo  finale  a  favore  dell’impresa  STRADEDIL  SRL  con  sede  in  via 
Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, pari a € 692,80 oltre 
all’IVA del 22% pari a € 152,42 per complessive € 845,22;

6)di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  845,22  a  favore  della  stessa  Impresa 
STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 
01693720367,  a  completo  saldo dei  lavori  eseguiti  dando atto  che  il  relativo  mandato  di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub. Imp. 290/21 – prenot. 956/21 – cap.   4720 “ 
Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del P.E.G. 2021;

7)di  dare atto  che rispetto  alla  somme impegnata  per  la  ditta  aggiudicataria  si  realizza  una 
minore spesa di  € 1.597,58,  che si libera  dal sub. Imp. 290/21 alla prenot. 956/21 – cap. 
4720 del P.E.G. 2021;

8)di mantenere prenotata la somma totale  di €. 391,32  per spese di espropri e occupazioni 
temporanee,  aumentata  di  €.  208,64 rispetto  a  quanto  previsto nel  quadro economico  per 
maggiori  danni occorsi ai terreni durante i lavori, il cui impegno e’ in corso d’opera;

9)di mantenere al  sub 293/21 – prenot.  956/21 – cap.  4720 del P.E.G. 2021,  la somma di 
complessivi    €.  1.684,40  impegnati  con determinazione  n.  896 del  07/0/2020  a  favore 
dell’ing. Montalti Andra -c.f. MNTNDR78A18C573B – P.I. 004479580401 per il servizio di 
collaudo statico in corso d’opera e finale,  in quanto  ancora da liquidare;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-perizia e il quadro economico 
dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Post -perizia consuntivo
Importo complessivo lavori netto 139.869,25 138.559,76
   
Somme a disposizione  
- IVA al 22% sui lavori 30.771,24 30.483,15
  
spese tecniche 2.120,77 2.120,77
spese tecniche aggiuntive 278,65 278,65
occupazioni temporanee 182,68 391,32
Prove di laboratorio 986,72 986,72
Indagini geognostiche 3.956,29 3.956,29
Spese per istruttoria sismica 150,00 150,00
Collaudo statico 1.684,40 1.684,40

--------------- --------------
Importo complessivo 180.000,00 178.611,06

11) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di 
quanto sopraesposto di € 1.388,94  alla  prenot. 956/21 -  cap. 4720 del P.E.G. 2021;

12) di diminuire di €. 1.388,94 l’accertamento 383/21 del capitolo 2004 “Contributo Regione 
Dipartimento Protecione Civile” del P.E.G. 2021;

13) di liquidare  la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in  €. 
2.399,42 dando atto  che il relativo mandato di pagamento sara' emesso 
con imputazione al                                             sub. Imp. 292/21 – prenot.  
956/21 – cap. 4720 del P.E.G. 2021;  

14) di dare atto che il codice relativo all’appalto il oggetto e il n. 833153582D e il codice CUP e’ 
il n.  G77H20000110001;

15) di dare atto che  l'opera e’ codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.882 Rif. Arch. 315;

16) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall’impresa 
STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 
01693720367.

17) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  e   ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dell’impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo 
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di  Palagano  (MO)  –  P.  Iva  01693720367  e   all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

 

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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