Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 2

Determinazione numero 1681 del 11/11/2021

OGGETTO: ITES "J. BAROZZI" DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO - CORPO AULE. CUP G97D17000170004 - CIG 7707150DSE. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE
FINALE A SALDO..

CUP G97D17000170004

I1 Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.156 del 12/09/2017, dopo aver espletato l'apposita procedura
selettiva, veniva affidato l'incarico professionale per le verifiche di vulnerabilita, progettazione di
fattibilita, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie per il miglioramento sismico
dell'l. T.E.S. Barozzi, sito a Modena in Viale Monte Kosica, allo studio INGEGNERI RIUNITI
S.P.A. con sede legale in Via G. Pepe n.15 Modena (MO) p.i.v.a./C.F.01986430369;

Con determinazione n. 180 del 09/08/2018 si approvava il progetto esecutivo architettonico
e strutturale in linea tecnica definitivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, e con medesima
determinazione veniva liquidato il rimborso per l'espletamento della pratica di autorizzazione
sismica al Comune di Modena per € 360,00. Tale rimborso ¢ stato successivamente integrato di €
720,00 con determina n. 258 del 26/10/2018 per le motivazioni in essa esposte, per totali € 1.080,00

Con Determinazione dirigenziale n. 310 del 04.12.2018 il Direttore dell’Area Lavori
Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto
dallo Studio Ingegneri Riuniti, dell'importo complessivo di € 2.645.078,92 di cui € 2.252.727,27 a
base d'appalto suddiviso in € 2.051.042,44 per lavori soggetti a ribasso ed in € 201.684,83 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso; con la medesima determinazione ¢ stato impegnato il contributo
ANAC per la procedura di gara pari ad € 600,00.

Con la sopraccitata Determinazione n. 310 del 04/12/2018 si dava inoltre atto del
finanziamento della spesa di complessivi € 2.645.078,92 prevista nel piano triennale degli
investimenti 2018/2021 era finanziata per € 1.335.00,00 con fondi MIUR - D.L n. 50/17 convertito
in. L. 96/2017 — D.M. n. 607 del 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), e per € 1.310.078,92 con
entrate proprie, al capitolo 563 “ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria”;

Con Determinazione n. 196 del 2019 I’appalto ¢ stata aggiudicato al “CONSORZIO
STABILE MODENESE societa consortile per azioni” con sede in Modena via Giardini 1305 — C.F.
e P. IVA 03126320369, che ha offerto un ribasso del 5,00% per un importo contrattuale di €
2.150.175,15 (di cui € 1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva
10% pari ad € 215.017,52 e cosi per complessivi € 2.365.192,67 codice cig 7707150D5E, il
Consorzio ha individuato quale ditta esecutrice la: COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. con sede
in Modena C.F. 0354270036.
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Il quadro economico a seguito del suddetto affidamento ¢ risultato essere il seguente:
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PRE GARA POST GARA
Voce |Descrizione Importo Com- [Di cui Importo |Di cui Impor- [Importo Com- [Di cui Impor- |Di cui Impor-
plessivo finanziamento |to cofinanzia- |plessivo to finanzia- |to cofinanzia-
MIUR mento mento MIUR |mento

A Importo totale lavori

Al Importo lavori soggetti a ribasso | 2.051.042,44| 1.035.183,35| 1.015.859,09| 1.948.490,32| 983.424,18| 965.066,14

A2 costo manodopera soggetto a ri- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
basso

A3 oneri per la sicurezza non soggetti 201.684,83 101.792,52 99.892,31 201.684,83| 101.792,52 99.892,31
a ribasso
TOTALE LAVORI 2.252.727,27| 1.136.975,87| 1.115.751,40| 2.150.175,15(1.085.216,70( 1.064.958,45

B Somme a disposizione dell'ammi-
nistrazione

B.1 Lavori in economia, previsti in 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
progetto ed eclusi dall'appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura

B.2.1 |Rilievi, accertamenti e indagini 11.956,00 6.034,32 5.921,68 11.956,00 6.034,32 5.921,68

B.2.2 |Allacciamenti ai pubblici servizi 3.400,00 1.716,02 1.683,98 3.400,00 1.716,02 1.683,98

B.2.3 |Imprevisti sui lavori + IVA 64.000,00 32.301,49 31.698,51 64.000,00 32.301,49 31.698,51

B.2.4 |acquisizion di aree o immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.5 |Oneri aggiuntivi per discarica au- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
torizzata di rifiuti speciali (com-
preso |.V.A.)

B.2.6 |Accantonamento di cui all'articolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133, commi 3 e 4, del codice degli
appalti

B.2.7 |[spese tecniche per incarichi ester- 69.042,92 34.846,71 34.196,21 69.042,92 34.846,71 34.196,21
ni

B.2.8 [spese tecniche per incentivo ex 15.000,00 7.570,66 7.429,34 15.000,00 7.570,66 7.429,34
art. 92 del d.Igs 163/2006 e s.m.i.

B.2.9 [spese per accertamenti di labora- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
torio + IVA

B.2.10 |Spese di cui agli articoli 90, com- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ma 5, e 92, comma 7-bis, del co-
dice (assicurazioni personale e
spese di carattere strumentale)

B.3 spese per consulenza o supporto 1.080,00 545,09 534,91 1.080,00 545,09 534,91
+ VA

B.4 spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+ VA

B.5 spese per pubblicita + IVA 2.000,00 1.009,42 990,58 2.000,00 1.009,42 990,58

B.6 IVA sui lavori 225.272,73 113.697,59 111.575,14 215.017,51| 108.521,67 106.495,84

B.7 IVA E CASSA sulle competenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tecniche

B.8 Tassa Autorita di Vigilanza LLPP 600,00 302,83 297,17 600,00 302,83 297,17

B.9 Spese per rilascio visti e pareri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.10 |Acquisto di beni (comprensivo di 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iva)

B.11 |Spese organizzative e gestionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 392.351,65 198.024,13| 194.327,52 382.096,43| 192.848,21| 189.248,22
Economie a disposizione della S.A. 55.872,25 55.872,25
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Economie a disposizione del MIUR 56.935,08| 56.935,08

TOTALE QUADRO ECONOMICO 2.645.078,92( 1.335.000,00| 1.310.078,92| 2.645.078,91|1.334.999,99| 1.310.078,92

- il contratto ¢ stato repertoriato in data 23/12/2019 al n. 28871,

- 1 lavori sono iniziati in data 07/10/2019 come da processo verbale di consegna sotto
riserve di legge redatto in pari data;

- con determinazione n. 97 del 08/11/2019 ¢ stato affidato il servizio di coordinamento per
la sicurezza in esecuzione e di direzione operativa strutture all’Ing. Fabio Lugli con sede in via De'
Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA I1T02558750366 per €
19.290,07 oltre ad € 771,60 per CNPAIA (4%) ed € 4.413,57 per I.V.A al 22% per un totale
complessivo di € 24.475,24 CIG Z0OA298FA9F.

- con determinazione n. 255 del 04/12/2019 sono state affidate le indagini archeologiche alla
ArcheoModena associazione professionale” con sede in strada Gherbella 294/B — 42126 Modena —
P.Iva 03324690365 per € 4.440,80 oneri 4% ed iva 22% compresi CIG Z3B2AED2B2;

- con determinazione n. 111 del 12/11/2019 ¢ stato affidato il servizio di progettazione ai fini
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica delle pareti cartongesso della zona ex-mensa all’Ing.
Fabio Lugli con sede in via De' Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - PIVA
IT02558750366 per € 1.500,00 oneri 4% ed iva 22% compresi CIG ZA22A90693; con la
medesima determinazione sono stati impegnati € 390,00 come oneri di istruttoria e rimborso
forfettario a favore del Comune di Modena — struttura tecnica sismica;

- con Determinazione n. 69 del 23/01/2020 sono stati affidati i lavori di spostamento del
contatore gas ad HERA spa per complessivi € 597,80;

- con determinazione n.1868 del 31/12/2020 e successiva rettifica n. 212 del 10/02/2021 ¢
stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva dell’importo complessivo di € 135.564,86 con
un decremento di spesa pari a € - 44.635,78 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in
aumento, escluso IVA, pari ad € 89.991,11 corrispondente complessivamente a circa +4,19%
dell’importo contrattuale oltre iva 10% per complessivi euro 98.990,22; il un nuovo importo
contrattuale ammonta ad euro 2.240.166,26;

Il quadro economico, il cui importo complessivo ¢ aumentato ed ¢ pari ad € 2.679.087,46, ¢
stato modificato come segue:

POST VARIANTE CONSUNTIVO
Voce |Descrizione Importo Com- [Di cui Importo |Di cui Importo |Importo Com- |Di cui Importo |Di cui Importo
plessivo finanziamento |cofinanziamen-|plessivo finanziamento |cofinanziamen-
MIUR to MIUR to

A Importo totale lavori

A.1 (Importo lavori soggettiari- | 2.083.117,21| 1.037.632,78| 1.045.484,43| 2.083.117,21| 1.037.632,78 1.045.484,43
basso

A.2 [Costo manodopera soggetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a ribasso

A.3 |Oneri per la sicurezza non 157.049,05 78.524,53 78.524,53 157.049,05 78.524,53 78.524,53
soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI 2.240.166,26| 1.116.157,30| 1.124.008,96( 2.240.166,26| 1.116.157,30( 1.124.008,96

B Somme a disposizione
dell'amministrazione

B.1 ([Lavoriin economia, previsti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
in progetto ed eclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rim-
borsi previa fattura

B.2.1|Rilievi, accertamenti e inda- 16.396,80 6.034,32 10.362,48 16.396,80 6.034,32 10.362,48
gini

B.2.2|Allacciamenti ai pubblici ser- 597,80 301,72 296,08 597,80 301,72 296,08
vizi
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B.2.3|Imprevisti sui lavori + IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.2.4|Acquisizione di aree o immo- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bili

B.2.5|Oneri aggiuntivi per discarica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
autorizzata di rifiuti speciali
(compreso I.V.A.)

B.2.6|Accantonamento di cui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
all'articolo 133, commi 3 e 4,
del codice degli appalti

B.2.7|spese tecniche per incarichi 98.220,66 34.846,71 63.373,95 98.220,66 34.846,71 63.373,95
esterni

B.2.8|spese tecniche per incentivo 33.280,91 7.570,66 25.710,25 33.280,91 7.570,66 25.710,25
ex art. 92 del d.lgs 163/2006
es.m.i.

B.2.9|spese per accertamenti di la- 3.870,41 0,00 3.870,41 3.870,41 0,00 3.870,41
boratorio + IVA

B.2.1|Spese di cui agli articoli 90, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 comma 5, e 92, comma 7-
bis, del codice (assicurazioni
personale e spese di caratte-
re strumentale)

B.3 |spese per consulenza o sup- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
porto + IVA

B.4 |spese per commissioni giudi- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
catrici + IVA

B.5 [spese per pubblicita + IVA 1.368,22 690,55 677,67 1.368,22 690,55 677,67

B.6 [IVA sui lavori 224.016,63 111.615,73 112.400,90 224.016,63 111.615,73 112.400,90

B.7 [IVA E CASSA sulle competen- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ze tecniche

B.8 [Tassa Autorita di Vigilanza 600,00 302,83 297,17 600,00 302,83 297,17
LLPP

B.9 |Spese per rilascio visti e pa- 1470,00 545,09 924,91 1470,00 545,09 924,91
reri

B.10 [Acquisto di beni (comprensi- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vo di iva)

B.11 [Spese organizzative e gestio- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nali
TOTALE SOMME A DISPOSI- 379.821,43 161.907,62 217.913,81 379.821,43 161.907,62 217.913,81
ZIONE
Economie a disposizione del- 2.164,69 2.164,69 2.164,69 2.164,69
la S.A.
Economie a disposizione del 56.935,08 56.935,08 56.935,08 56.935,08
MIUR
TOTALE QUADRO ECONOMI-| 2.679.087,46] 1.335.000,00| 1.344.087,46| 2.679.087,46| 1.335.000,00 1.344.087,46
(oo)

- il collaudatore statico Ing. Vincenzo Chianese nominato con determinazione dirigenziale
n. 310 del 04/12/2018 ha redatto il certificato di collaudo statico debitamente trasmesso alla
struttura tecnica sismica del Comune di Modena con prot. 28082 del 10/09/2021;

Dato atto che:

- lo stato finale dei lavori ¢ stato redatto a tutto il 07/05/2021 da cui si evince un importo dei
lavori eseguiti pari ad € 2.239.517,86 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di €
157.049,05. In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto 6 (sei) acconti
per netti € 1.656.094,57, oltre € 430.035,03 a titolo di anticipazione e quindi per € 2.086.129,60
come di seguito riportato:

Copia informatica per consultazione

Determinazione n. 1681 del 11/11/2021 - pag. n. 4



IMPORTO IMPORTO

NETTO IVA10% LORDO
ANTICIPAZIONE 430.035,03 43.003,50 473.038,53
1° SAL 220.955,92  22.095,59 243.051,51
2° SAL 212.930,67 21.293,07 234.223,74
3° SAL 204.691,06  20.469,11 225.160,17
4° SAL 449.854,10 44.985.41 494.839,51
5° SAL 212.913,84 21.291,38 234.205,22
6° SAL 354.748,98 35.474,90 390.223,88
7° SAL FINALE (comprese ritenute) 153.388,26  15.338,83 168.727,09
TOTALE 2.239.517,86 223.951,79  2.463.469,65

- il credito dell'Impresa per Lavori ammonta pertanto ad € 153.388,26 oltre IVA 10% di
legge; rispetto all’importo contrattuale, cosi come modificato dalla Determinazione n. 1868 del
31/12/2020 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1, pari ad € 2.240.166,26 si
riscontra pertanto una economia di netti € 648,41.

- I'impresa ha sottoscritto lo stato finale con riserva, per un ammontare pari ad € 30.565,98
pari al 1,4% dell’importo contrattuale; tali riserve saranno oggetto di disamina da parte di apposita
Commissione nominata all’uopo dalla Provincia;

- il collaudatore tecnico amministrativo, Ing. Vincenzo Chianese, nominato con la
medesima determinazione dirigenziale n. 310 del 04/12/2018 ha redatto il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo in data 11/10/2021 assunto agli atti con prot. 33251 del 20/10/2021;

- la ditta ha presentato la garanzia della rata di saldo, cosi come previsto dall’art. 22 del
Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799824106 della SACE BT spa
Agenzia di Cesenatico (autorizzazione Ivass n.2654 del 28/11/2008 — Iscrizione n.1.00149 Albo
imprese assicurazione) emessa il 14/10/2021 con durata di due anni dall’emissione del collaudo, per
I’importo di € 153.421,49 trasmessa a mezzo p.e.c. con prot. 32571 del 15/10/2021;

- la somma di € 153.388,26 oltre IVA 10% di legge e pertanto pari ad € 168.727.09 risulta
impegnata a favore dell’appaltatore e dei subappaltatori al Capitolo n. 563 “ITC Barozzi Modena
Manutenzione Straordinaria” del PEG 2021 cosi come segue:

imp.  sub. disponibilita

0 Consorzio Stabile Modenese 558 94 52.789,00
1 Pignatti Dario srl 559 99 8.937,66
2 Bresciana Fondazioni srl 559 98 17.438,25
3 Consorzio Bassoli soc.coop. 559 101 2.892,92
4 Gec-al Serramenti srl 559 100 28.108,47
5 Consorzio La Perla 557 90 1.338,99
6 DI.CO snc 557 87 7.285,15
7 Malagoli coperture srl 557 88 9.974,38
8 FHP srls 557 89 16.442,29
9 Jona Ristrutturazioni srl 557 91 3.903,90
10 IECI Impianti srl 557 92 14.151,96
11 Alakus 558 96 6.177,86
totale disponibilita 169.440,83

- alla luce della comunicazione dell’appaltatore assunta agli atti con 25356 del 10/08/2021
di delega al pagamento dei subappaltatori, gli importi corretti da corrispondere all’appaltatore ed ai
subappaltatori sono 1 seguenti:

A - disponibilita B - Importi effettiva-

imp.  sub. impegno  mente da liquidare C - differenza
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0 Consorzio Stabile Modenese 558 94 52.789,00 86.893,28 +34.104,28

1 Pignatti Dario srl 559 99 8.937,66 8.937,66 0,00
2 Bresciana Fondazioni srl 559 98 17.438,25 11.203,53 -6.234,72
3 Consorzio Bassoli soc.coop. 559 101 2.892,92 1.900,00 -992,92
4 Gec-al Serramenti srl 559 100 28.108,47 4.294,38 -23.814,09
5 Consorzio La Perla 557 90 1.338,99 1.301,31 -37,68
6 DI.CO snc 557 87 7.285,15 7.284,08 -1,07
7 Malagoli coperture srl 557 88 9.974,38 6.237,18 -3.737,20
8 FHP srls 557 89 16.442,29 16.442,29 0,00
9 Jona Ristrutturazioni srl 557 91 3.903,90 3.903,56 -0,34
10 IECI Impianti srl 557 92 14.151,96 14.151,96 0,00
11 Alakus 558 96 6.177,86 6.177,86 0,00
totale disponibilita 169.440,83 168.727,09 -713,74

e pertanto si conferma la disponibilita finanziaria delle somme sopradescritte vista la
necessita di svincolare la quota parte delle somme sub impegnate a favore dei subappaltatori € non
dovute, trasferendole nel sub impegno dell’appaltatore;

Si ritiene pertanto di procedere con la liquidazione per il pagamento a saldo del residuo
credito all’appaltatore ed ai subappaltatori secondo la sopradescritta tabella, colonna “B”; si ritiene
inoltre di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestato dalla ditta aggiudicataria a
garanzia del contratto in essere.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ¢ I’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’ Area Tecnica
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, I’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ 1’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della liberta n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .

L’Ente ha designato 1 Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell’importo netto di € 2.239.517,85 (di cui 2.082.468,80
per lavori ed € 157.049,05 per oneri della sicurezza) in esecuzione del contratto stipulato in data
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)

23/12/2019 al n. 28871 del Registro Scritture Private registrato in Modena e successivo atto di
sottomissione approvato con Determinazione 1068 del 31/12/2021;
di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo che evidenzia una spesa
complessiva di € 2.239.517,85 ed € 223.951,79 per IVA al 10% redatto dall’Ing Chianese
Vincenzo;
di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo ¢ acquisito agli atti con prot. n.
33251 del 20/10/2021 cl.6-6-2 fasc.752 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del
timbro dell’ente;
di dare atto che con successiva determinazione verra approvato il quadro economico a
consuntivo dei lavori che seguito della determinazione n.1868 del 31/12/2020 risulta di
complessivi € 2.679.087,46;
di dare atto che sono stati corrisposti, oltre all'anticipazione, n. 6 (sei) acconti all’impresa
“CONSORZIO STABILE MODENESE societa consortile per azioni” con sede in Modena via
Giardini 1305 — C.F. e P. IVA 03126320369 come in premessa evidenziato per un importo di
netti € 2.086.129,60 rimanendo pertanto € 153.388,26 oltre a € 15.338,83 per IVA 10% e cosi
per complessivi € 168.727,09 a credito dell’impresa;
di dare atto che rispetto alla somma spesa per lavori pari a netti € 2.239.517,86 si registra una
economia rispetto all’importo contrattuale pari a netti € 648,40;
di dare atto che la somma ¢ stata prenotata con Determinazione n. 310 del 04/12/2018 per
complessivi € 2.645.078,92 finanziata per € 1.335.00,00 con fondi MIUR - D.L n. 50/17
convertito in. L. 96/2017 — D.M. n. 607 del 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), e per €
1.310.078,92 con entrate proprie, al capitolo 563 “ITC Barozzi Modena Manutenzione
Straordinaria”; con determinazione n.1868 del 31/12/2020 e successiva rettifica n. 212 del
10/02/2021 ¢ stato aumentato il quadro economico a complessivi € 2.679.087,46 con un maggior
finanziamento pari ad € 34.008,54 (entrate proprie);
di dare atto che il codice CIG ¢ il n. 7707150D5E, il codice CUP ¢ il G97D17000170004;
di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture alla cl. 06-06-02 fasc. 752 Opera 211;
di svincolare la quota parte delle somme sub-impegnate a favore dei subappaltatori e non
dovute, trasferendole al subimpegno a favore dell’appaltatore, come segue:
B - Importi ef-
A - disponibi- fettivamente da
imp. sub. lita impegno liquidare C - differenza
Consorzio Stabile Modenese
1 C.F.e P.IVA 03126320369 558 94 52.789,00 86.893,28  +34.104,28

Pignatti Dario srl
c.f. e p.i. 02316340369

2 559 99 8.937,66 8.937,66 0,00
Bresciana Fondazioni srl

3 c.f. ep.i. 03515460172 559 98 17.438,25 11.203,53 -6.234,72
Consorzio Bassoli soc.coop.

4 03357190366 559 101 2.892,92 1.900,00 -992,92
Gec-al Serramenti srl

5c.f. ep.i 02901410361 559 100 28.108,47 4.294,38 -23.814,09

Consorzio La Perla
c.f. e p.i. 03678400361 e consor-

6 ziate 557 90 1.338,99 1.301,31 -37,68
DI.CO snc
7 c.f. e pi 02293650368 557 87 7.285,15 7.284,08 -1,07
Malagoli coperture srl
8 c.f. e p.i. 01800310367 557 88 9.974,38 6.237,18 -3.737,20
FHP srls
9 c.f. e p.i. 03834630364 557 89 16.442,29 16.442,29 0,00
Jona Ristrutturazioni srl
10 c.f. e p.i. 03711230361 557 91 3.903,90 3.903,56 -0,34
11 IECI Impianti srl 557 92 14.151,96 14.151,96 0,00
12 Alakus 558 96 6.177,86 6.177,86 0,00
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c.f. e p.i. 03208840365
Economia 713,24
totale disponibilita 169.440,83 168.727,09 -713,74
11) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 168.727,09 all’impresa
aggiudicataria ed ai subappaltatori a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto
regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verra emesso al
Capitolo n. 563 “ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria” del PEG 2021 secondo
gli importi indicati nella tabella sopradescritta;
12) di dare atto che I’appaltatore ed i subappaltatori sono in possesso di regolarita contributiva,
verificata con D.U.R.C. acquisito on line come segue:

Prot. DURC scadenza
1 Consorzio Stabile Modenese - aggiudicataria Inail 29548496 08/02/2022
2 Costruzioni Generali due srl - esecutrice Inail 28420961 12/11/2021
3 Pignatti Dario srl Inps 28495561 03/03/2022
4 Bresciana Fondazioni srl Inail 28836869 24/12/2021
5 Consorzio Bassoli soc.coop.
- Sardo Gian Battista Presidente Inps 28615813 10/03/2022
Imprese socie:
- S.E. di Solazzo Antonio cf SLZNTN65C23F152F Inps 27228265 22/11/2021
- Borta Andrei cf BRTNDR89T16Z140A Inail 29657046 15/02/2022
- Claudio Bassoli srl CF E PI1 02992600367 Inail 29934070 03/03/2022
6 Gec-al Serramenti srl Inail 29778652 22/02/2022
7 Consorzio La Perla — esecutrici consorziate: Inail 28418363 12/11/2021
- Lanna Carmine c.f. LNNCMN65T24B371A Inail 29482940 02/02/2022
- Lanna Salvatore Inps 28463321 02/03/2022
- Natale Giuseppe In verifica
- Verde Antimo Inail 30048703 10/03/2022
8 DI.CO snc Inail 29940592 04/03/2022
9 Malagoli coperture srl Inail 28193700 12/02/2022
10 FHP srls Inail 29917817 03/03/2022
11 Jona Ristrutturazioni srl Inail 29719749 17/02/2022
12 IECI Impianti srl Inail 29772157 20/02/2022
13 Alakus Inail 28617165 25/11/2020

13) di dare atto che il durc dell’operatore Natale Giuseppe facente parte del Consorzio La Perla
risulta a tutt’oggi in verifica, al pagamento del saldo si provvedera solamente dopo
I’ottenimento del della regolarita’ contributiva;

14) di dare atto che la ditta ha presentato la garanzia della rata di saldo, cosi come previsto
dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, polizza fidejussoria  n.
1710.00.27.2799824106 della SACE BT spa Agenzia di Cesenatico (autorizzazione Ivass
n.2654 del 28/11/2008 — Iscrizione n.1.00149 Albo imprese assicurazione) emessa il
14/10/2021 con durata di due anni dall’emissione del collaudo, per I’'importo di €
153.421,49;

15) di approvare la restituzione polizza fideiussioria in essere e dei depositi contrattuali;

16) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito
contrattuale della “CONSORZIO STABILE MODENESE societa consortile per azioni” con
sede in Modena via Giardini 1305 — C.F. e P.IVA 03126320369;

17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
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18) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con |’apposizione del visto di regolaritd contabile attestante la copertura
finanziaria.

11 Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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_ SISMICO — CORPO AULE CUP G97D17000170004 - CIG 7707150DSE

PREMESSE

I1 presente collaudo tecnico-amministrativo ¢ relativo all'appalto dei lavori di "miglioramento

sismico — corpo aule '

PROGETTISTI

~|Viale Monte Kosica, 136 — 41121 Modena - identificato catastalmente al fg. 107 mappale 54.

_[Tali lavori rientrano in una programmazione piu ampia di opere, di cui i suddetti ne]

costituiscono il primo stralcio.

ITES “J. BAROZZI” DI MODENA LAVORI DI MIGLIORAMENTO[

CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO |

_eseguiti presso l'edificio di istruzione superiore “J. Barozzi”, sito in|

COMMITTENTE

01375710363, definita di seguito "Provincia".

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ing Annalisa Vita, Direttore d’Area Tecnica della Provincia , che ha supplito I’Ing Alessandro

Manni, a seguito del cessato rapporto di lavoro di quest’ultimo con la Provincia.

Come risulta dalla determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n° 156 del 12/09/2017 furono

Modena - P.IVA 01986430369 C.F. 00966570418 i servizi di progettazione definitiva -
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori oggetto

del presente certificato.

Reggiani iscrittp all’Aﬁlrbg Ir’rroyincivale dell'Ordinq degli Ingegneri di Modena g_l n°161‘9; 11 ruolo

Provincia di Modena, domiciliato ex lege Viale Martiri della Liberta, 34 — 41121 Modena,|

affidati allo studio “/ngegneri Riuniti Spa” con sede in Via Guglielmo Pepe, 15 — 41126|

Il ruolo di progettista generale, nonché strutturale e geotecnico, ¢ stato svolto dall’ing. Luca|
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di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ¢ stato svolto dall’ing. Emanuele|
Gozzi, mentre il progettista architettonico ¢ stato 1’Arch. Lorenzo Lipparini, iscritto all’Albo|
degli Architetti della Provincia di Modena al n°371. Tutti i citati professionisti sono dello

studio “/ngegneri Riuniti Spa”, titolare del servizio d’appalto.

Le indagini geologiche, sismiche e geofisiche sono state eseguite dalla ditta “ISG Equipment

\
Sris” con sede in Via Manzoni n°9, 41057 Spilamberto (Mo) — C.F./P.IVA 03742250362. La| ~ \ J ) o
\ 2
relazione geologica ¢ stata firmata dal Dr Lorenzo Del Maschio, iscritto all'ordine dei Geologi| N

_della Regione Lazio al n°1725. Ulteriori indagini di approfondimento sui terreni sono state

_eseguite durante Ditinere del cantiere da parte della ditta “Geo Group srl” con sede in via C.|

Costa n°182 - 41100 Modena, che ha prodotto nel mese di ottobre 2019, un’integrazione alla|

_relazione geologica a firma del Dr Dallari, iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Emilia

Con nota prot. n°24489 del 23/07/2019 ¢ stato richiesto il parere di competenza alla

_Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Bologna, Modena,|

Reggio Emilia e Ferrara; con nota n°22689-P del 17/10/2019 quest’ultima ha trasmesso il

__con assistenza archeologica in corso d’opera da parte di ditte archeologiche specializzate. E’

stato cosi affidato ed eseguito il servizio di verifica archeologica preventiva alla ditta]

_[ArcheoModena associazione professionale” con sede in strada Gherbella n°294/B — 42126

Modena — P.Iva 03324690365, cosi come risulta dalla D.D. n°255 del 04/12/2019. Con prot.
gen. della Provincia n°38509 del 03/12/2019 la gia citata Soprintendenza, dopo aver svolto e
diversi sopralluoghi e aver fornito assistenza in corso d’opera, comunicava alla Provincia il|

completamento delle indagini archeologiche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

~ Con D.D. n°310 del 04/12/2018 si approvava il progetto esecutivo acquisito agli atti con prot.

n°45337 del 29/11/2018, per l'importo complessivo di € 2.645.078,92; contestualmente sij
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o 102/05/2018. - o o o - - o o
B _In fase di esecuzione dei lavori, a seguito di richieste avanzate dalla scuola, si ¢ dovuto| - \/ -
i

__intervenire su alcune pareti interne dei locali della “ex-mensa”, modificandole; tale attivita ha| . ;;< -
)

____richiesto un nuovo progetto strutturale necessario ai fini della autorizzazione sismica (ai sensi| - ’-/_/

_della L.R. 19/08 e s.m.i.); con D.D. n°111 del 12/11/2019 ¢& stato affidato cosi il servizio di

_ingegneria afferente la progettazione strutturale esecutiva all’ing. Fabio Lugli, con sede in via|

De' Fogliani n°19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA IT02558750366.

VERIFICATORE E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

_(Con D.D. n°310 del 04/12/2018, ai sensi dell'art.26 comma 6. lettera c) del D.Lgs. 50/2016, il

_|verificatore & stato individuato nella persona dell'ing Massimo Grimaldi, dipendente di ruolo

_della Provincia. L'esercizio di tale funzione & stato possibile in quanto la Provincia dispone di

_ un sistema interno di controllo della qualita. Il verbale di verifica del progetto esecutivo ¢& stato

_ pcquisito agli atti con prot. n°45361 del 30/11/2018.

In_data 30/11/2018 il RUP, I'Ing Alessandro Manni, ai sensi dellart. 112 del D.Lgs,|

n.163/2006, rilasciava parere favorevole in merito alla verifica dei contenuti del progetto|

esecutivo, validandolo (verbale prot. 45364/2018).

COMPONENTI DELL UFFICIO DIREZIONE LAYORI

Come risulta dalla D.D. n°310 del 04/12/2018, cosi come integrata dalla D.D. n°97 del
08/11/2019, il ruolo di Direttore dei Lavori Generale ¢ stato svolto dall’Ing Daniele Gaudio,
dipendente di ruolo della Provincia. Con medesima determinazione si individuava il restante L A 7 | N
staff dell’Uficio Direzione Lavori: direttore operativo opere edili Arch. Paola Vincenzi) (/<

_ fispettori di cantiere geom Alessandro Mazzini , Per Ind. Francesco Giangrande, per ind.Stefano|
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Nappa, geom. Alessia Gasparini._

_ Con la succitata D.D. n°97 del 08/11/2019 ¢ stato affidato Pincarico di coordinamento per la|

_sicurezza in esecuzione e di direttore operativo delle strutture all’ing. Fabio Lugli, con sede in

INTEGRAZIONI Al PIANI DI SICUREZZA

_L’impresa aggiudicataria, gia nella fase di presentazione dell’offerta di gara ha presentato|

_ migliorie ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento (cosiddetto "PSC"), di cui

all’elaborato A.7 , a firma del Geom J. Malagoli.

via De' Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA IT02558750366.]

_[E’ stato presentato dalla medesima ditta appaltatrice, preliminarmente la data di consegna dei|

lavori, il piano operativo di sicurezza. Tale piano & stato oggetto di revisione periodica.

 (COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMNISTRATIVO

_ [l sottoscritto Ing Vincenzo Chianese, con sede in Via Monte Sabotino, 69 — 41124 Modena

MO), c.f.: CHNVCN74A09G964A, iscritto da oltre 10 anni all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Modena al n. 2531, dipendente di ruolo della Provincia, ha svolto la funzione di|

_ collaudatore statico e tecnico- amministrativo, come risulta dall’incarico di cui alla D.D. n°310

del 04/12/2018.

IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO PRINCIPALE

Stabile Modenese spa” con sede in Via Pietro Gardini n°1305 41126 Modena CF e PIVA

Copia inform

03126320369 che ha individuato come consorziata esecutrice I'impresa “Costruzioni generali|

2”con sede in Via Giardini, 1305/C 41126 Modena CF e PIVA 03542700368. Il contratto &

stato registrato presso L’Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/10/2020 al n°4 Serie 1 ,|

repertorio n°28871 del 23/12/20 19.

atica per consultazione
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— RELAZIONE TECNICA CONTABILE

I AUTORIZZAZIONI E ATTI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

_Con prot. n°31112 del 22/08/2018 veniva inviata istanza di autorizzazione sismica al Servizio

. [Tecnico per la Sismica del Comune di Modena, che ne rilasciava relativa Autorizzazione|

' n°2658/2018 assunta agli atti con prot. n°42442 del 12/11/2018. - I

Non ¢ stato necessario chiedere il parere alla “Soprintendenza ai beni ambientali ed

__architettonici” in quanto I’edificio, costruito nel 1963 ed inaugurato nel 1969, non risultava o M -

. q
_ |vincolato. B B - i \/

Con D.D. n°310 del 04/12/2018 fu approvato il progetto esecutivo recante un importo|

__complessivo dei lavori di €2.645.078,92di cui €2.252.727,27a base d’asta (inclusi gli oneri per|

la sicurezza ammontanti ad €201.684,83) ed €392.351,65 come somme a disposizione.

[l progetto esecutivo, cosi come redatto, ha avuto lo scopo principale di individuare e

Quantificare gli interventi da realizzare per il miglioramento sismico del corpo aule identificate|

__nel progetto esecutivo nelle unita strutturali 6a e 6b.

E” stata inoltre rilasciata autorizzazione sismica nr. 3403/2019 assunta agli atti con prot.|

- n°40288 del 18/12/2019 per “modifiche interne” relativamente al gia citato progetto di

realizzazione di pareti in cartongesso della zona ex-mensa. o o

E’ stata richiesta al Comune di Modena autorizzazione all’installazione di una porzione di

_recinzione esterna su sedime comunale, a cui ¢ stato dato parere positivo con nota del Servizio

Patrimonio e Tributi assunta al prot. n. 27198 del 11/09/2020.

FINANZIAMENTO ORIGINARIO

_ L'intervento, codificato nel programma gestione dei contratti pubblici di lavori con il n® 06-06-
02 F752 — Rif. Arch 211 e che ammonta ad €2.645.078,92, ¢ finanziato per €1.335.00,00 con|

* fondi del MIUR D.L n. 50/17 convertito in. L. 96/2017 ~ DM. n. 607 dell' 08/08/2017 (G.U.

265 del 13/11/2017) e per €1.310.078,92 con entrate proprie.
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Al sensi dell’art.99 del DLgs 81/2008 e della D.G.RER n. 217/13, in data 03/10/2019 e dunque|

_ precedentemente alla consegna dei lavori, & stata inoltrata agli organi competenti (Ausl e|

_Prefettura di Modena) notifica preliminare (nr. identificativo SICO 470746).

_ IDESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

Il plesso scolastico si compone di numerosi corpi di fabbrica, dove trovano sede le aule - k -
)
- didattiche, laboratori e vari ambienti ad uso collettivo. I lavori oggetto del presente collaudo o
~ hanno riguardato il miglioramento sismico (1° stralcio) delle unita strutturali (U.S.) 6a e 6b - ] ot

cosi come individuabili negli elaborati grafici progettuali; il progetto ha mirato ad incrementare

_ Iattuale livello di sicurezza nei confronti delle azioni telluriche e sino al valore di 0,60 circa. |

[ progetto di miglioramento sismico & consistito nella realizzazione di esoscheletri in c.a.0.|

esterni_all’edificio sormontati da travi in acciaio. La connessione tra le nuove strutture e|

_ Pedificio esistente ¢ garantito ad ogni piano da solette continue in c.a. da cui si connettono gli

_ pncoraggi alle travi di facciata. Le fondazioni dei nuovi setti esterni & stata di tipo profondo su|

_pali a diverso diametro.

[IL'esecuzione dei lavori di miglioramento sismico ha comportato tuttavia I'interdizione dell'uso

didattico di porzioni del plesso scolastico, con conseguente necessita di migrare

temporaneamente le attivita scolastiche in altri spazi; pertanto gia nella fase progettuale & stato|

_previsto l'allestimento di tre spazi funzionali all'attivita didattica nell'area facente parte del|

medesimo plesso scolastico sottostante I'aula magna, denominata “ex mensa” che pertanto &

stata interessata da interventi edili (pareti, controsoffitti, adeguamento serramenti ed impianti).
Avendo espletato procedura di gara con offerta migliorativa I’impresa produceva gia in sede di
__gara I’'implementazione delle lavorazioni relative alla zona ex mensa, proponendo cosi nuove

opere ¢ talvolta migliorando le lavorazioni oggetto dell’appalto.

Sono state svolte ‘inoltre 1avrorragrioni di natura edile ed impiantistiche strettamente necessarie

alla realizzazione dei principali interventi strutturali e di adeguamento degli spazi nei locali ex-| ‘ 7 //'\‘
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‘mensa.

APPALTO PRINCIPALE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

_ (Come indicato nel bando di gara si stabili di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura

‘aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; ’appalto dei lavori & stato affidato con il

_ criterio dell’offerta economicamente pili vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 502016/ ~ \
_secondo i criteri e gli elementi previsti nelle “norme di gara” allegate al bando. La gara fu| o X/)
: espletata su piattaforma SATER con identificativo di gara n°PI125347-18. | = &;j, .

In data 12/07/2019 con seduta pubblica virtuale di gara (verbale RSP n°3006) il Presidente del

Seggio di gara, nonché RUP, proponeva di aggiudicare i lavori in oggetto al concorrente|

secondo in graduatoria “Consorzio Stabile Modenese spa” con sede in Modena, via Pietro

Giardini n. 1305, C.F. n. 03126320369, che ha offerto un ribasso del 5,00 % e pertanto un

importo contrattuale di € 2.150.175,15 (di cui €1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per

oneri di sicurezza) oltre iva 10% per 215.017,52 per complessivi € 2.365.192,67. 1l consorzio

indicava quale impresa esecutrice la ditta “Costruzioni generali 2” con sede in Via Giardini,

~ [1305/C 41126 Modena CF e PIVA 03542700368

Con D.D. n°196 del 05/09/2019 si aggiudicavano definitivamente i lavori alla succitata

_{impresa concorrente.

\CONTRATTO ORIGINARIO ED ATTI AGGIUNTIVI

_ /Il contratto ¢ stato registrato presso L’Agenzia delle Entrate di Modena in data 07/10/2020 al|

~In° Serie 1, repertoriato col n°28871 del 23/12/2019.

_[La ditta appaltatrice, all'atto della sottoscrizione del contratto ha prodotto e fornito:

| - in data 7/10/2019, a garanzia delle responsabilita di danni a persone e cose, ~§
s
]  conseguenti all'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sia per quanto riguarda i| : ]
_dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia con riguardo ai soggetti terzi, ..
 assicurazione con polizza numero 079381180505911 rilasciata dalla Helvetia) /f”\ N
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_Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per|

~ I'ltalia- ___per . un ] massimale di €3.565.192,67|

___ (tremilionicinquecentosessantacinquemilacentonovantadue// 67) per danni di

esecuzione e per un massimale di € 5.000.000,00 (cinquemilioni//00) per|

__responsabilita civile verso terzi;

- in data 30/09/2017, copia della polizza n. 6Z/M12139025 a garanzia della ) \ ,,,/),, -

responsabilita del progettista generale delle migliorie di cui all’offerta tecnica, . b

rilasciata da ITAS Mutua — Agenzia A431 di Modena - per un massimale di €

~2.000.000,00 (duemilioni//00);

- in data 3/10/2019, a garanzia del regolare adempimento del contratto cauzione

definitiva mediante polizza fidejussoria n°2421923 rilasciata in Milano da Euler

_Hermes S.A. — sede secondaria per Iltalia di Roma - per €107.508,75

_ (centosettemilacinquecentootto//75) pari al 5% dell’importo contrattuale originario.

L’ Amministratore  Unico firmatario del contratto d'appalto per conto dell’impresa|

_aggiudicataria ¢ stato I’Ing Sandro Grisendi, nato a Modena il 28 giugno 1956, ed ivi residente|

_{in Piazza Matteotti n. 13. Dal contratto si evince che I'impresa si ¢ impegnata ad eseguire i

favori per un importo complessivo di €2.365.192,67al lordo dell'IVA.

_[Tra i documenti allegati al contratto si richiamano, fra I’altro, gli elaborati di cui all’offerta

_tecnica presentata dall’impresa. Tali elaborati sono firmati per competenza da:

- ing Elisa Modena, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena al
n°3419 per le opere meccaniche migliorative;

- per.ind. Giuseppe Sazzi, Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Reggio, -

Emilia al n°955 per le opere elettriche migliorative;,
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al n°2237 per le opere riguardanti la sicurezza in fase di progettazione.

- Geom. Johnny Malagoli, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Modena,|

I1 contratto ¢ stato stipulato interamente "a misura".

1 30/12/2020, sono stati acquisiti agli atti con prot. n°41116 del 30/12/2020 gli elaborati

_concernenti la 1° ed unica perizia di variante ( redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. ¢ e

comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) che ha modificato principalmente alcune lavorazioni di

e la modifica della distribuzione degli spazi interni nell’area ex-mensa a seguito di intervenute

scavo ed esecuzione dei pali, modeste modifiche edili/impiantistiche nel corpo aule principale]

necessita espresse dalla Dirigenza scolastica.

_PPer la modifica contrattuale, ¢ stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, in data|

30/12/2020 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione della Provincia.

_ILa suddetta modifica contrattuale conteneva, fra I’altro, I’atto di sottomissione ed il verbale di|

concordamento di nuovi prezzi, che ha inserito n°68 nuovi prezzi unitari. Con D.D. n°1868 del

31/12/2020, cosi come rettificata con successiva D.D. n°212 del 10/02/2021, si approvava la|

_suddetta perizia quantificandola in complessivi €89.991,11 (di cui €134.626,89 per lavori al|

‘naturali e consecutivi per I’ultimazione dei lavori.

prorogavano i tempi contrattuali di 19 giorni naturali e consecutivi. L’incremento dei costi pari

ad €34.008,54 trova copertura finanziaria con entrate proprie.

mentre ¢ stata prodotta polizza integrativa alla polizza numero 079381180505911 rilasciata

. dalla Helvetivg.b 7
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netto del ribasso d’asta, -€ 44.635,78 per oneri di sicurezza) al netto d’IVA. La nuova modifica]
contrattuale rappresenta  complessivamente un incremento dei lavori di circa +4,2%|

dell’importo contrattuale originario. Con medesimo atto si concedevano ulteriori 19 giorni|

1 quadro economico complessivo veniva aumentato ad €2.679.087,46. Con medesimo atto si|

A seguito della intervenuta perizia di variante non sono stati stipulati atti aggiuntivi contrattuali|
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PROGRAMMA DEI LAVORI

Come dichiarato dal DL, coerentemente al cronoprogramma dei lavori progettuali, veniva

__consegnato e costantemente aggiornato il "programma esecutivo dei lavori". =

CONSEGNA DEI LAVORI

Come da processo verbale n°162/6.0.7, la data di consegna & avvenuta in data 07/10/2019,|

__antecedentemente la stipula del contratto. I tempi indicati nel verbale per ultimare i lavori|

__erano, coerentemente a quanto nel contratto, di 450 giorni naturali e consecutivi

quattrocentocinquanta): I'opera doveva ufficialmente essere consegnata il 30/12/2020.

PROROGHE E SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1A seguito dei provvedimenti normativi conseguenti alla pandemia Covid-19, & stata operata

una sospensione dal giorno 18/03/2020 al giorno 28/04/2020 compresi per complessivi giorni|

n°42.

Successivamente ¢ stata concessa una proroga dei tempi a seguito dell’approvazione della

modifica contrattuale approvata con Determinazione n. 1868 del 31/12/2020 (giornin. 19) |

Al fine di approfondire indagini finalizzate al collaudo statico delle strutture in calcestruzzo|

armato € stato necessario operare una seconda sospensione in data 26/02/2021,con ripresa il

05/05/2021.

[l tempo utile contrattuale ¢ stato dunque portato a giorni complessivi 578 con termine ultimo

19 gataj maggio 2921.

L’impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.

\ULTIMAZIONE DEI LAVORI

_ |In data 07/05/2021 il Direttore dei Lavori ha redatto, alla presenza del rappresentante legale

_ (dell'impresa, il certificato di ultimazione lavori, nelle more delle sospensione dei lavori]

intervenute.

VARIAZIONI APPORTATE

10
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Le principali variazioni apportate sono state autorizzate con I’unica modifica contrattuale gia|

_ citata. Durante il corso dei lavori non risultano concordate altre variazioni sostanziali rispetto a

_quanto stabilito contrattualmente. In data 04/05/2020 (prot. n°13838) sono stati trasmessi al|

~ Comune di Modena gli atti inerenti le varianti non sostanziali riguardanti le parti strutturali ai \
,'/
_ sensi dell’art. 9 c4 L.R. 219/08 e s.m.i. con lettera prot. n°20226 del 28/06/2021 e n°® 20534 del] \f/ / -
~ D29/06/2021; veniva altresi trasmesso al Comune di Modena la relazione a struttura ultimata \ ( _j/ 7

_ redatta dall’Ing Fabio Lugli, da cui si evince che i lavori sono terminati il 05/05/2021.

LAVORI IN ECONOMIA

In corso di esecuzione non risultano eseguiti lavori in economia.

IDANNI DI FORZA MAGGIORE

In corso d'opera non si sono avuti danni causati da forza maggiore; inoltre 1'esecutore dell'opera

_non ha denunciato al Direttore dei Lavori nessuna richiesta di risarcimento dovuti a danni forza

__maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO

Durante I’itinere dei lavori € stato predisposto, oltre alla corrispondenza di carattere tecnico ed

amministrativa, n.4 ordini di servizi in data 20/12/2019, 13/02/2020, 17/03/2020 e 22/07/2020,

ordini tutti ottemperati dall’impresa.

RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’

L'Impresa esecutrice dei lavori ha firmato il registro di contabilita un’unica riserva iscritta in|

~ occasione del 3° SAL, poi ribadita, aggiornata e confermata nei successivi stati di
avanzamento. Il Direttore dei Lavori, in relazione alle riserve avanzate dall'lmpresa esecutrice
dei lavori, ha riportato sul registro di contabilita relative controdeduzioni.

~ ILe riserve riguardano unicamente avvenimenti accaduti per lo svolgimento dei lavori ed

_ afferenti le spese sostenute per contrastare I"emergenza COVID™. L'impresa ha iscritto riserve|

~ sul registro di contabilita per complessivi €30.565,98, pari all’ 1,4% dell’importo contrattuale|

11
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__cosi come modificato dalla variante intervenuta. Tali riserve saranno oggetto di disamina da

_ parte di apposita Commissione nominata all’uopo dalla Provincia e pertanto non saranno

trattate nel presente collaudo, rimandando di fatto ad opportune decisioni dell’Organo

collegiale nominato. - - S - S \ >, S

UNDAMENTO DEI LAVORI S - .

I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformita alle previsioni del progetto esecutivo e

_delle perizie di variante e suppletive, nonché alle disposizioni di volta in volta impartite dal]

Direttore dei Lavori.

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA

L’impresa Appaltatrice durante I’esecuzione dei lavori, come dichiarato dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, ha rispettato le prescrizioni del PSC e del POS.

COLLAUDO STATICO ED IN CORSO D'OPER4

11 certificato di collaudo statico redatto da parte del sottoscritto Ing Vincenzo Chianese in data

~ 20/08/2021, ¢ stato depositato presso il Comune di Modena con prot. n° 28082 del 10/09/2021.

~ USSICURAZIONE DEGLI OPERAI

_L’impresa appaltatrice “Consorzio Stabile Modenese societa consortile per azioni” risulta

_intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL — Sede di Modena Codice Ditta — 18169817/31

INPS — Sede di Modena — Matricola Azienda —5008749416

_ Cassa Edile Modena — 114903

_Ijjimp{e§a esecutrice V“Cqstruziiqpi Generali DUE Societa Aiﬁgggorq;abi{itd Limitata” risulta
intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

IINALL — Sede di Modena Codice Ditta — 19353806/13 — PAT 021936127/94

- [NPS-—Sededi Modena — Matricola Azienda -5010404242 o~

_ [(CassaEdile Modena—115632
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__[E’ stata inviata Denuncia Nuovo Lavoro Temporaneo in data 03/10/2019 protocollo INAIL |

E-03/10/2019-18400-188122520.

_ STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE
Lo stato finale dei lavori ¢ stato redatto a tutto il 07/05/2021 da cui si evince un importo dei
~llavori eseguiti pari ad 2.239.517,86 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di
~ €157.049,06. Come risulta dalla dichiarazione del DL i lavori sono stati condotti a regola

~darte.

ANTICIPAZIONE — CERTIFICATI DI ACCONTO - CREDITO DELL'IMPRESA

_ Come richiamato dall’art 35 c.18 del D.LGS. n°50 del 19/04/2016 e dall’ art.20 del capitolato|

speciale d'appalto, ¢ stato corrisposto all'impresa l'anticipazione del prezzo d'appalto pari al

20% dell’importo contrattuale, ovvero pari ad €430.035,03 corrispondenti ad €473.038,53 IVA|

compresa. La liquidazione risulta da apposita D.D. n°245 del 03/12/2019. L’impresa ha

trasmesso a mezzo PEC in data 02/12/2019 ns prot. n°38321 polizza fideiussoria n°404881497

del 27/11/2019 della compagnia d'assicurazione AXA Assicurazioni SPA sede legale Corso

Como 17 Milano.

d'appalto.

Si precisa che durante i lavori sono intervenuti n® 11 contratti di subappalto che nel complesso

~ hanno autorizzato €610.108,91 per lavori.

r SAL n°01 a tutto il 31/12/%071797_Certif‘_1>c"gjq !17017:347(,1721 09/03/2020 di €220.955,92+ IV4;

cui al punto precedente, sei acconti contrattuali, come richiamato nel capitolato speciale|

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto, oltre all'anticipazione di|

poguente:

Complessivamente sono stati liquidati all'impresa netti €2.086.129,61 come da riepilogo|

- anticipazione in data 03/12/2019 di € 430.035,03 + IVA;

- S.A.L. n°02 a tutto il 29/02/2020- Certificato n°140 del 22/04/2020 di €212.930,67 + IV4;

13
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+ S.A.L n°03 a tutto il 31/05/2020- Certificato n°149 in data 17/07/2020 di €204'691,06 + IVA;

- S.A.L. n°04 a tutto il 30/09/2020- Certificato n°196 in data 30/10/2020 di €449'854,10 + IVA;

- S.A.L. n°05 a tutto il 31/10/2020- Certificato n°202 in data 24/11/2020 di €212'913,84 + IVA;

r S.A.L. n°06 a tutto il 15/01/2021- Certificato n°238 in data 19/02/2021 di €354'748,98 + IVA.

Segue riepilogo in cui si evidenzia la differenza tra gli importi liquidati e quelli contrattuali al|

imMpPOrto CONtFAttUale. .........c.couocueeeeceeieeeeecreseeneeeeeeeesaneenns € 2.240.166,26 |
o, im.porto l!qu!dato dal precedenti pqggmglzt,’:__l __.':___.4_,,L_.;g,‘,z_l,o‘gﬁllg_g_’ﬁ_l SIS S
 redito dell'Impresa...............cccooccoeninininiiininniiennnenn € 154.036,65

Lo stato finale evidenzia un importo netto dei lavori realizzati pari ad € 2.239.517,86, ovvero|

un’economia dei lavori di €648,40: conseguentemente il nuovo credito dell’impresa esecutrice

ammonta ad €154.036,65-€648,40 = €153.388,25.

RITENUTE A GARANZIA

Su tutti gli stati di avanzamento ¢ stata operata una trattenuta a garanzia sugli infortuni degli|

~ operai.

IDICHIARAZIONE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

Il coordinatore per la sicurezza in fase esecuzione, Ing Fabio Lugli, dichiara che tutte le]

prescrizioni contenute nei piani di sicurezza sono state rispettate e pertanto si ritiene » ——

pienamente liquidabili gli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.

DICHIARAZIONT LIBERATORIE DELLE ASSICURAZION] SOCIALI F PREVIDENZIALL

DEGLIOPERAT(DURC fisie):

[ RUP, successivamente all’emissione del conto finale, ha provveduto a richiedere il

~documento unico di regolarita contributiva per liquidazione finale, ricevendone esito regolare. |

QUADRO DI RAFFRONTO COMPLESSIVI FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE,

FINANZIATA E QUELLA SPESA - s’

14 T
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_ILa somma stanziata per i lavori principali al netto del ribasso e quella spesa differiscono di

 €648,40 IVA esclusa. Il prospetto del quadro economico di raffronto coincide con quello di cui|

alla D.D. n°1868 del 31/12/2020, cosi come rettificata con successiva D.D. n°212 del

110/02/2021 ed in cui si approvava la 1°perizia di variante, salvo ulteriore riaccertamento delle ] R

~ oci che compongono le somme a disposizione da richiamare in sede di approvazione del —.d
’ /-?i.’\
- presente collaudo ed in cui si individueranno esattamente le economie di gara. Brevemente si o ,,,,_,,,& L)

ricorda I'importo complessivo del quadro economico & variato a seguito dell’intervenuta

modifica contrattuale passando da €2.645.078,91 a €2.679.087,46.

~ IAVVISO Al CREDITORI

Con prot. 28592 del 15/09/2021, & stato pubblicato avviso ai creditori (art.218 del D.P.R.

207/10), non pervenendo alcun reclamo.

 (CESSIONIDI CREDITO

L’impresa appaltatrice non ha notificato alla stazione appaltante nessuna notifica di cessione

dei crediti, come risulta dalla dichiarazione del RUP.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA DEI MATERIALIL: - e 2

Relativamente ai materiali edili/strutturali/architettonici ed impiantistici, risulta agli atti

~ d'ufficio la documentazione di rito.

~ VERBALE DI VISITA FINALE

VISITA DI COLLAUDO FINALE |

La documentazione tecnico-contabile necessaria per I’espletamento delle procedure di collaudo

¢ stata consegnata dal RUP al sottoscritto collaudatore il 07/05/2021.

_ INTERVENUTIALLA VISITA =~

La visita ¢ stata eseguita con l'intervento, oltre che del sottoscritto collaudatore, del D.L. Ing

Daniele Gaudio e dal rappresentante dell’impresa esecutrice.
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Con la scorta del progetto, delle modifiche contrattuali e dei documenti contabili, il sottoscritto

~ collaudatore, con gli intervenuti alla visita, ha effettuato un esame dei lavori.

RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO

I sottoscritto ha proceduto ad eseguire controlli, accertamenti, verifiche e misurazioni che sono

risultati conformi, nei limiti delle normali tolleranze, alle misure riportate nei documentij \_ }

~ contabili. 7

Cio premesso, da quanto si & potuto riscontrate ed accertare con le suddette verifiche, controlli,

- che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali;

- che per I’esecuzione dei lavori sono stati utilizzati materiali sufficientemente idonei e seguite|

le modalita specificate nel capitolato speciale d’appalto;

 che esiste un’adeguata rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e quanto|

contrattualmente previsto e che pertanto le registrazioni contabili risultanti dal registro di|

contabilita e dallo stato finale sono conformi a quanto eseguito.

Come certificato con separato atto, il sottoscritto Collaudatore ha proceduto con esito positivo|

alle operazioni di collaudo statico delle strutture ai sensi della legge 1086/71 e s.m.i..

CONFRONTO FRA LE PREVISIONIED ILAVORI ESEGUITI

Confrontando le singole categorie di lavoro previste nel progetto € nella modifica contrattuale

~con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modestissime variazioni quantitative

~ rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

REVISIONE TECNICO-CONTABILE:

E’ stata verificata dal sottoscritto collaudatore la regolarita della contabilita mediante i riscontri|

_tecnico-contabili del caso. o L

B _ CERTIFICATO DICOLLAUDO

. :l."l/(f?,-,,,, S—

Per quanto precedentemente descritto, nulla osta a procedere al collaudo tecnico-
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amministrativo delle opere e, relativamente ad esse, considerato I’intero svolgimento|

_dell’appalto riassunto nelle premesse, & stato possibile evincere:

- che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali e dei successivi patti

iintervenuti, in conformita al progetto, alle perizie ed in conformita alle prescrizioni della \

Direzione Lavori; o

- che per quanto ¢ risultato non pil ispezionabile, di difficile ispezione o non ispezionato, la

 Direzione Lavori e I’ Appaltatore hanno assicurato, e con la sottoscrizione del presente atto

confermano, la perfetta rispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e

contabilizzati e che, in particolare, I’appaltatore, per gli effetti dell’art. 1667 del Codice|

~ Civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi;

- che, per quanto €& stato possibile accertare, le notazioni contabili corrispondono per

_dimensioni, forma quantita e qualita dei materiali allo stato di fatto delle opere;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati,

- che I’importo netto dei lavori contabilizzati nel conto finale confermato, corrisponde ad

~ €2.239.517,86IVA esclusa;

- che in corso d’opera sono stati liquidati acconti ed anticipazioni per complessivi

€2.086.129,611VA esclusa;

- che I’Appaltatore e le imprese esecutrici subappaltatrici sono risultati in regola con

I’obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e di versamento di

 tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale e che pertanto non ¢ applicabile|

nessuna penale;

- che non SOI’lO mtervenute CCSSIOHC dei Credltl

- che i lavori sono stati diretti con la necessaria competenza da parte dell'ufficio DL;

el — i Sl ; /"\\\ -

- che I’ Appaltatore ha firmato gli atti contabili con riserva in occasione del 3° SAL perun|
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ammontare €30.565,98, pari a 1,4% dell’importo contrattuale;

- che tali riserve saranno oggetto di disamina da parte di apposita Commissione nominata

all’uopo dalla Provincia;

- che si conferma pertanto I’ importo di liquidazione finale riconosciuta di €153.388,25, oltre

adIVA al 10% di €15.338,83 per complessivi €168.727,08;

- che con la sottoscrizione del presente atto le parti accettano la sopra indicata

| quantificazione a saldo finale a totale tacitazione di qualsiasi avere;

il sottoscritto Collaudatore

 CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, affidati alla Ditta “Consorzio Stabile Modenese spa” con sede in

Via Pietro Gardini, 1305 41126 Modena CF e PIVA 03126320369 che ha individuato come

#1126 Modena CF e PIVA 03542700368 in base:

- al contratto d'appalto registrato presso L’Agenzia delle Entrate di Modena in data

07/10/2020 al n°4 Serie 1 , repertorio n°28871 del 23/12/2019;

 31/12/2020, cosi come rettificata dalla successiva n°212 del 10/02/2021;

sono collaudabili.

Con il presente atto, il sottoscritto Collaudatore Ing Vincenzo Chianese li collauda, liquidando

- all’atto di sottomissione richiamato nella determinazione dirigenziale n°1868 del]

il creditg

lavori oggetto del presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

dellAppaltatore  pari  a  netti  €153.38825

ACCERTA

(centocinquantatremilatrecentottantotto//25), IVA esclusa, dei quali si propone il pagamento|

all’ Appaltatore e ai suoi eventuali subappaltatori a tacitazione di ogni loro diritto ed avere, peril
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che la spesa per lavori e forniture coincide con le somme al riguardo utilizzate.

__ _AUTORIZZA

lo svincolo a favore della Ditta “Consorzio Stabile Modenese spa” con sede in Via Pietro

Gardini, 1305 41126 Modena CF e PIVA 03126320369, della cauzione definitiva venutasi a

costituire, ove non sussistono motivi diversi per trattenerla.

Fatto, letto e sottoscritto a Modena, il 1”1 ottobre 2021

L’APPALTATORE

Consorzio Stabile Modenese

Consorzio Stabile Modenese s.cpa.

Ing. Sandro Grisendi // “Z/éé//m
/4 Q o

-

IL COLLAUDATORE

| i
1 i .
Ing|Vincenzo, Chianese

2 ;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il
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&% Provincia di Modena
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN 1SO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-
Lavori di: ITES * J. BAROZZI” DI MODENA — LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO.
Impresa : CONSORZIO STABILE MODENESE soc. cons. per azioni

via Giardini 1305 - 41121 Modena (Modena)
P. I.V.A. 03126320369

CIG 7707150D5E
CUP G97D17000170004

CONTO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il 07/05/2021

CONTRATTO REP. n° 28871 del 23/12/2019

Importo complessivo del Progetto € 2.645.078,91 Data della consegna 07/10/2019

Importo dei lavori a base d'asta

compreso gli oneri della sicurezza € 2.349.804,01 Data di inizio lavori 07/10/2019

Scadenza del tempo utile

i 0, -
Ribasso offerto Yo 5,00 per I'ultimazione dei lavori 29/12/2020
Importo al netto di ribasso con I lavori rimasero sospesi

oneri di sicurezza = 2.240,156,26 per giorni 11g

I lavori rimasero prorogati 19

Importo contrattuale lavori aggiuntivi per giorni
a seguito di perizia di variante e Scadenza del nuovo
suppletiva approvata con determina n® € 2,240, 166,25 tempo utile 07/05/2021
1868 del 31/12/2020 al netto di ribasso

Totale importo netto dei lavori appaltati € 2.083.117,21
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< o PROVINCIA DI MODENA ITES ™ J. BAROZZI” DI MODENA
Provincia

% diModena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

STATO AVANZAMENTO LAVORI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE IMPORTO

SOMMINISTRAZIONI

PREZZO

N. ARTICOLO UNITARIO

QUANTITA'
PARZIALE TOTALE

1 - CORPO AULE
1 - OPERE STRUTTURALI
01 - Accantieramento

1 11.03.04.b) Abbattimento di alberature di qualsiasi natura
e specie, .. ta dellimpresa. Tronco con
diametro di base fino a cm 50.

cad 3,00 89,07 267,21
2 13.03.B.004 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
inerte ricic ... niente dalla frantumazione di
laterizi e cemento, 0/70 mm.

mc 1.278,21 29,00 37.068,09
3 AN.OC.10 Rimozione di recinzione, compreso
demolizione di muretto... arrabile adiacente:
per una lunghezza totale di mt 20 circa

cad 1,00 1.800,00 1.800,00
4 AN.OC.11a Innalzamento della recizione esistente con
l'utilizzo di pan... in ferro da fissare alla
recinzione esistente: H 200 cm

m 123,00 55,00 6.765,00
5 AN.OC.11b Realizzazione di recinzione di cantiere
realizzata con mo ... fissati a terreno e
tamponamento in pannelli OSB: H 200 cm

m 165,00 45,00 7.425,00

6 AN.OC.12 Smontaggio di recinzione metallica, e
demolizione di muro in c.a. di recinzione

cad 1,00 2.500,00 2.500,00
7 AN.OC.20 Formazione di rampe carraie per accesso
mezzi di cantiere alle zone di fondo scavo.
Larghezza 5 mt.

cad 2,00 800,00 1.600,00
8 AN.OC.21 Abbattimento di alberature di alto fusto in
prossimita de ... el traffico, compreso
smaltimento del materiale di risulta

cad 3,00 870,00 2.610,00
9 AN.OC.23 Onere per smontaggio di tiranti di sostegno
di linea filo ... e con l'azienda dei trasporti
urbani. Ogni onere compreso.

cad 1,00 2.000,00 2.000,00
10 AN.OC.26 Installazione infissi per vie di esodo

cad 2,00 1.500,00 3.000,00

Totale 01 - Accantieramento Euro 65.035,30
02 - Scavi e reinterri

11 02.05.03 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
dagli scavi, ... il volume misurato prima della
demolizione dei materiali.

mc 1.019,06 12,00 12.228,72
12 02.05.04 Onere per il conferimento e smaltimento a
discarica autorizzata

mc 117,89 3,75 442,09
13 13.03.B.004 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
inerte ricic ... niente dalla frantumazione di
laterizi e cemento, 0/70 mm.

mc 0,00 29,00 0,00

14 A01.01.001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 3.732,65 4,59 17.132,86
A RIPORTARE 94.838,97

-1-
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a3 L PROVINCIA DI MODENA ITES " J. BAROZZI"” DI MODENA
% Provincia
A" diModena  AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
] CEOUONE RN EReLs | it [ e
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 94.838,97
15 A01.04.010.a Rinterro con materiale di risulta proveniente
da scavo
mc 2.049,14 4,22 8.647,37
16 AN.OC.13 Onere per lo smaltimento delle acque: lato
sud
cad 3,00 1.100,00 3.300,00
17 B01.21.133 Movimentazione nell'area di cantiere
mc 2.080,74 23,33 48.543,66
18 C01.07.026.a Strato di separazione per cassonetti stradali
in geotessile tipo non tessuto
mq 1.508,44 2,22 3.348,73
19 M01.01.001 1V livello edile
ora 20,00 31,01 620,20
20 NP.VAR.24 ONERI CONFERIMENTO DISCARICA PER
MISTO TERRA E ROTTAMI
tonn 1.399,44 22,77 31.865,25
21 NP.VAR.25 ONERI CONFERIMENTO DISCARICA PER
FANGHI DI SCAVO MICROPALI
tonn 26,38 305,65 8.063,05
22 NP.VAR.31 Smaltimento guaina bituminosa per
isolamento tetti e simili CER 170903.
tonn 2,26 700,00 1.582,00
23 NP.VAR.36 Escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: peso da 182219t
ora 42,00 72,80 3.057,60
24 NP.VAR.37 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio: motrici due
assifinoa 10t
ora 18,00 50,00 900,00
25 NP.VAR.38 Cassone metallico per contenimento di
materiali di scavo/macerie, della capacita di 6
mc. Nolo per tutta la durata del cantiere
cad 9,00 10,60 95,40
26 NP.VAR.39 Escavatore compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio: peso da 13a 17,9t
ora 30,00 64,30 1.929,00
27 NP.VAR.40 ANALISI TERRENI SOTTO CISTERNE DI
GASOLIO
corpo 1,00 2.565,00 2.565,00
Totale 02 - Scavi e reinterri Euro 144.320,93
03 - Demolizioni e rimozioni
28 02.03.03.b) Demolizione parziale di strutture di fabbricato
di qualsi ... r murature in calcestruzzo non
armato o debolmente armato.
mc 539,89 176,72 95.409,36
29 02.03.10.i) . Demolizione o disfacimento dei manufatti
compresi il tiro ... . strato impermeabile o
manto di asfalto di qualsiasi tipo
mq 329,00 25,84 8.501,36
30 02.05.03 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
dagli scavi, ... il volume misurato prima della
demolizione dei materiali.
mc 182,41 12,00 2.188,92
A RIPORTARE 315.455,87

—
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sy o PROVINCIA DI MODENA
% Provincia
A% diModena AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

ITES * J. BAROZZI"” DI MODENA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

N. ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

02.05.04

AN.OC.14

AN.OC.30

AN.OC.31a

AN.OC.33

AN.OC.35

AN.OC.36

B01.02.003.a

B01.02.006.b

B01.03.010.c

B01.06.028.a

B01.06.030

B01.06.032

B01.06.042

B01.06.046.a

B01.07.053.b

RIPORTO
Onere per il conferimento e smaltimento a
discarica autorizzata
mc
Demolizione di rivestimento esterno in pietra
o0 a intonac ... ni onere per dare |'opera finita
a perfetta regola d'arte.
m

Rimozione di canaline cavi elettrici, tubazioni
e ogni al .. avedio sottostante ['Atrio
principale. Ogni onere compreso

cad
Smontaggio di  montascale, compreso
deposito in luogo provvisorio.

cad

Smontaggio di scala di emergenza esterna,
lato nord, comp ... anneggiare la zincatura di
protezione ed ogni altro onere.

cad

Bonifica, rimozione e smaltimento cisterne.

cad
Pulizia di fosse biologiche esistenti. Ogni
onere compreso.

cad
Demolizione di muratura in mattoni eseguita
a mano

mc

Demolizione di struttura in calcestruzzo con
ausilio di martello demolitore meccanico:
armato

mc

Taglio di superfici piane con macchine taglia
giunti con ... conglomerato bituminoso:
profondita di taglio 80 + 100 mm

m

Demolizione di pavimento di pietre naturali in
lastre o q ... luogo di deposito provvisorio:
senza recupero di materiale

mq
Demolizione di pavimento in piastrelle di
ceramica, compreso il sottofondo spessore
finoa 5 cm

mq
Demolizione di pavimento in conglomerato
con leganti e in ... simili, compreso il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm

mq
Demolizione di sottofondo in malta
cementizia

mc

Demolizione di rivestimenti in pietra naturale,
per uno s ... sa del trasporto allo scarico:
senza recupero di materiale

mq

Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia o ... i materiali di risulta:
spessore 20 cm compresa la caldana

A RIPORTARE

182,41

679,80

1,00

1,00

3,00

2,00

34,59

37,71

140,70

59,40

51,52

413,92

8,91

40,25

75,00

4.000,00

1.200,00

6.800,00

1.800,00

450,00

162,92

321,96

6,80

15,62

9,37

14,05

78,08

15,62

315.455,87

684,04

50.985,00

4.000,00

1.200,00

6.800,00

5.400,00

900,00

5.635,41

12.141,12

956,76

927,83

482,74

5.815,58

695,69

628,71

412.708,75

_3_
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? Provincia
@ diModena

PROVINCIA DI MODENA

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

ITES * J. BAROZZI” DI MODENA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 412.708,75
mqg 437,21 27,98 12.233,13
47 B01.07.053.c Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia o ... i materiali di risulta:
spessore 26 cm compresa la caldana
mq 69,76 32,10 2.239,30
48 B01.07.057 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi
tipo di p ... ogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
kg 614,00 0,97 595,58
49 B01.09.072 Rimozione di discendenti
m 128,20 7,81 1.001,24
50 B01.10.077.b Rimozione di strato impermeabile: manto
bituminoso doppio strato
mq 280,98 5,47 1.536,96
51 B01.12.095 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio
mq 49,90 23,05 1.150,20
52 B01.12.097 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere,
cancellate, ecc ... lli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi
kg 1.983,25 1,32 2.617,89
53 C01.20.194.a Disfacimento di pavimentazione in cubetti di
porfido, com ... upero e pulizia del materiale
pronto per essere utilizzato
mq 357,00 19,59 6.993,63
54 NP.VAR.O1 RIDUZIONE VOLUMETRICA DEMOLIZIONE
SCANNAFOSSO
mc 686,54 15,75 10.813,01
55 NP.VAR.35 Piattaforma aerea a compasso, altezza 15 m
ora 23,00 49,57 1.140,11
Totale 03 - Demolizioni e rimozioni Euro 243.673,57
04 - Pali
56 A03.03.017.a Magrone di sottofondazione dosaggi: 150
kg/mc
mc 47,20 90,11 4.253,19
57 A03.05.058.c Accigio in barre per armature di
conglomerato cementizio ... | Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10
mm
kg 5.656,64 1,38 7.806,16
58 A03.05.058.d Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio ... | Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12
mm
kg 7.501,83 1,37 10.277,51
59 A23.01.002.f Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione p ... e il lavoro finito a regola
d'arte: per travature composte
kg 1.568,87 3,42 5.365,54
60 AN.OC.01a Micropalo per fondazione: D300 tubo 193.8 x
8 mm, L=20.00m
m 1.218,00 110,00 133.980,00
61 AN.OC.01b Armatura tubolare per micropali.
kg 180,00 100,00 18.000,00
62 AN.OC.02 Pali trivellati tipo CFA di diametro nominale
400 mm, eseguiti con perforazione a
rotazione mediante elica continua.
A RIPORTARE 632.712,20

-4 -

Copia informatica per consultazione




R 25,

Py PROVINCIA DI MODENA ITES “ J. BAROZZI” DI MODENA

S& Provincia
Z&ﬁ“ di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
] Aot e e e
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 632.712,20
m 1.760,00 80,00 140.800,00
63 AN.OC.03 Pali a contrasto (pali “mega”): diametro tubo
219.1 x 8 mm, L = 20.00 m
m 100,00 150,00 15.000,00
64 AN.OC.05 Accantieramento per fondazioni profonde
cad 3,00 5.000,00 15.000,00
65 AN.OC.15 Interventi di demolizione per realizzazione di
pali MEGA
cad 0,50 6.000,00 3.000,00
66 AN.OC.17 Ripristino  delle finiture demolite per
I'esecuzione di pali MEGA
cad 0,50 7.000,00 3.500,00
67 AN.OC.19 Rimozione, deposito in luogo provvisorio e
successivo ric ... le oggetti di intervento per
la realizzazione di pali MEGA
cad 1,00 3.000,00 3.000,00
68 AN.OC.37 Acciaio in barre per armature diametro 14 +
30 mm
kg 21.548,54 1,33 28.659,56
69 B01.07.057 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi
tipo di p ... ogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
kg 1.291,40 0,97 1.252,65
70 NP.VAR.26 PALI MEGA ESEGUITI CON CONCI DA 50 cm
ANZICHE' 100 cm
m 100,00 195,34 19.534,00
71 NP.VAR.32 Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od
a rotopercussione, per qualsiasi profondita,
escluso l'uso di eventuale rivestimento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: diametro del palo di 50 cm
m 176,00 28,80 5.068,80
72 NP.VAR.33 Calcestruzzo autocompattante SCC secondo
UNI EN 206 e UNI 11104: maggiorazione per
ottenere spandimento SF3 da consistenza S4
con aggregato d./max 20 mm.
mc 331,94 24,00 7.966,56
73 NP.VAR.41 PROVA PENETROMETRICA
corpo 1,00 1.336,40 1.336,40
Totale 04 - Pali Euro 423.800,37
05 - Opere in c.a.
74 A03.03.017.a Magrone di sottofondazione dosaggi: 150
kg/mc
mc 33,30 90,11 3.000,67
75 A03.03.019.a Conglomerato C25/30 (Rck 30 N/mma)
mc 330,33 139,57 46.104,16
76 A03.03.031.c Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza cara ... classe di resistenza a
compressione C32/40 (Rck 40 N/mmaq)
mc 714,19 159,73 114.077,56
77 A03.04.053.a Casseforme per plinti di fondazione
mq 533,30 25,12 13.396,50
78 A03.04.053.b Casseforme per pareti rettilinee in elevazione:
pannelli di legno
mq 2.927,04 23,89 69.926,99
A RIPORTARE 1.123.336,05
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} Provincia
% di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.123.336,05
79 A03.04.053.c Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati ce ... tatto con il calcestruzzo:
per pilastri: pannelli di legno
mq 5,74 28,21 161,93
80 A03.04.053.d Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati ce ... ai e solette piene con travi
a spessore: pannelli di legno
mq 619,70 34,86 21.602,74
81 A03.04.053.f Casseforme rette o centinate per getti di
conglomerati ce ... cale, pianerottoli,
cornicioni e gronde: pannelli di legno
mq 155,56 38,06 5.920,61
82 A03.05.059.c Rete elettrosaldata diametro 8 mm
kg 142,33 1,40 199,26
83 A06.01.001.f Solaio misto di cemento armato e laterizio
gettato in ope ... riore in calcestruzzo da 4
cm: per altezza totale di 26 cm
mq 9,68 75,93 735,00
84 AN.OC.16 Sovrapprezzo alle casseforme per il getto di
mensole in s ... i setti di irrigidimento: per
maggior onere di esecuzione.
mq 155,56 35,00 5.444,60
85 AN.OC.37 Acciaio in barre per armature diametro 14 +
30 mm
kg 180.585,41 1,33 240.178,60
86 AN.OC.39 Sovrapprezzo per casseri idonei all'utilizzo di
calcestruzzi SCC (auto compattanti)
mq 1.524,56 12,00 18.294,72
Totale 05 - Opere in c.a. Euro 539.043,34
06 - Connessioni
87 A17007 Piccola ferramenta costituita da zanche,
cravatte, ecc., data in opera compreso opere
murarie
kg 1.871,20 4,62 8.644,95
88 AN.OC.04 Fornitura e posa in opera di adesivo bi
componente per riprese di getto
mq 163,05 35,00 5.706,75
89 AN.OC.06 Fornitura e posa in opera di barra filettata
zincata classe 8.8, diametro @ = 16 mm
kg 6.088,10 6,50 39.572,65
90 B02.05.076.b Realizzazione di ancoraggio per barre ad
aderenza miglior ... are il lavoro finito a
regola d'arte: diametro oltre 16 mm
m 1.387,20 25,99 36.053,33
91 B02.07.091.a Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di
carbonio ... in fibra di carbonio di tipo
unidirezionale: primo strato
mq 21,00 207,20 4.351,20
92 B02.07.091.b Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di
carbonio ... nidirezionale: strati successivi
fino ad un massimo di tre
mq 21,00 168,00 3.528,00
Totale 06 - Connessioni Euro 97.856,88
07 - Carpenterie metalliche
93 A17006.e Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od
angolare con ... i vernice antiruggine e opere
A RIPORTARE 1.513.730,39
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. Provincia

@ diModena  AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO [ o o LT

RIPORTO 1.513.730,39

murarie: inferriate semplici

kg 487,75 5,81 2.833,83
94 A23.01.002.f Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e
dimensione p ... e il lavoro finito a regola
d'arte: per travature composte

kg 20.387,86 3,42 69.726,49
95 A23.02.014 Preparazione mediante applicazione di una
mano di minio oleofenolico

kg 19.490,80 0,17 3.313,44

96 A23.02.016.b Verniciatura in colori correnti chiari per opere
metalliche: con smalto epossivinilico o
poliuretanico

kg 19.490,80 0,22 4.287,98

97 A23.02.017.a Zincatura di prodotti in acciaio con
trattamento di prote ... ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI EN ISO 1461

kg 20.760,61 0,36 7.473,82
98 AN.OC.22 Onere per il montaggio a terra di carpenterie
metalliche ed il loro sollevamento in quota.
cad 5,00 1.450,00 7.250,00
99 AN.OC.34 Rimontaggio di scala di sicurezza esterna,
lato nord, precedentemente smontata.
cad 0,50 12.000,01 6.000,01

100 NP.VAR.28 ADATTAMENTO PARAPETTI DI RECUPERO,
COMPRESA ZINCATURA, E RIMONTAGGIO
SU RAMPA DISABILI SCALA NORD

m 29,00 131,93 3.825,97

101 NP.VAR.47 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio
5235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a
caldo ... grigliato antitacco, peso 30 kg/mq,
con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25
x 2 mm, collegamento in tondo liscio

mq 10,60 70,63 748,68
Totale 07 - Carpenterie metalliche Euro 105.460,22
09 - Vespai e sottofondi

102 NP.VAR.16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO
DRENANTE

m 141,30 14,13 1.996,57

103 NP.VAR.34 Pavimento industriale di dimensioni non
inferiori a 400 mq a pastina con manto di
usura posato fresco su fresco su predisposto
massetto...per uno spessore di 3 cm

mq 138,40 11,11 1.537,62
104 NP.VAR.43 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti

non praticabili, realizzato con: polistirene
espanso ... spessore 30 mm

mq 206,48 7,24 1.494,92

105 NP.VAR.44 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti
non praticabili, realizzato con: polistirene
espanso ... sovrapprezzo per ogni cm in pil
di spessore

mq 271,66 1,69 459,11

106 NP.VAR.45 Drenante continuo orizzontale, costituito da
ghiaione monogranulare, scevro da sostanze
organiche, terrose e argillose, disteso con
regolarita e per uno spessore medio di 20 +
30 cm

me 60,00 44,36 2.661,60
A RIPORTARE 1.627.340,43
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{ Provincia

"% diModena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.627.340,43
Totale 09 - Vespai e sottofondi Euro 8.149,82
Totale 1 - OPERE STRUTTURALI Euro 1.627.340,43
2 - OPERE ARCHITETTONICHE
08 - Murature
107 01.04.1.001.D Vespaio, compresa la sistemazione del
materiale, misurato in opera: fornitura e posa
di stabilizzato mm. 0,25 rullato
mc 35,64 52,00 1.853,28
108 A04.01.001.c Massetto isolante : con argilla espansa
mc 11,88 315,18 3.744,34
109 A05009.b Muratura in elevazione realizzata con blocchi
di laterizi ... e di tamponamento, contropareti
e divisori: spessore 15 cm
mq 22,40 46,23 1.035,55
110 A05010.b Muratura in elevazione realizzata con blocchi
di laterizi ... e portanti in zona non sismica:
25 x 20 ¢cm, spessore 35 cm
mq 64,40 72,81 4.688,96
111 A15.01.001 Massetto di sottofondo a base di legante
idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore,
dello spessore non inferiore a 4 cm
mq 116,28 21,50 2.500,02
112 NP.VAR.46 Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20
x 50 cm, a superficie piana, eseguita con
malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso
ogni onere e magistero per fornire l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20
cm
mq 85,85 41,01 3.520,71
113 NP.VAR.49 Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
anche voltat ... le di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni forati
mq 8,03 8,75 70,26
Totale 08 - Murature Euro 17.413,12
09 - Vespai e sottofondi
114 A15.01.001 Massetto di sottofondo a base di legante
idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore,
dello spessore non inferiore a 4 cm
mq 41,98 21,50 902,57
Totale 09 - Vespai e sottofondi Euro 902,57
10 - Impermeabilizzazioni e coibentazioni
115 A10.06.055.a Isolamento termico nell'estradosso del primo
solaio, eseg ... 0 kPa, omogeneo monostrato
in euroclasse E: spessore 30 mm
mq 121,50 7,10 862,65
116 A10.06.055.b Isolamento termico nell'estradosso del primo
solaio, eseg ... euroclasse E: sovrapprezzo
per ogni cm in pil di spessore
mq 121,50 1,61 195,62
117 A11.01.007.a Manto impermeabile prefabbricato costituito
da membrana b ... ale e di almeno 15 cm alle
testate dei teli: spessore 4 mm
mq 688,46 15,87 10.925,86
118 A11.01.022.c Manto impermeabile prefabbricato doppio
strato costituito ... m, di cui la seconda con
rivestimento superiore in ardesia
mq 473,47 32,49 15.383,05
119 A22.10.072 Guaina bituminosa autoadesiva con pellicola
A RIPORTARE 1.673.023,30
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.673.023,30
in HDPE da ap anzia
dell'impermeabilizzazione controterra,
larghezza 1 m
m 305,00 15,30 4.666,50
120 AN.OC.40 Fornitura e posa in opera di giunto in PVC
morbido specia ... ecchiamento. Resistente al
bitume secondo norme DIN 16937.
m 5,50 98,00 539,00
Totale 10 - Impermeabilizzazioni e 32.572,68
coibentazioni Euro
11 - Intonaci
121 08.02.A.003 Preparazione dei sottofondi murari mediante
la rasatura c ... iste dalla norma EN 1504 ed
escluso I'onere del ponteggio.
mq 2.250,46 12,00 27.005,52
122 A08.01.001.a Intonaco grezzo
mq 158,16 17,91 2.832,65
123 A08.02.004.a Intonaco civile per esterni su pareti verticali
con malta di calce spenta e sabbia
mq 286,72 23,66 6.783,80
124 A08.02.005.a Intonaco civile formato da un primo strato di
rinzaffo, d ... e sabbia composta da 500 kg di
calce per 1,00 m3 di sabbia
mq 55,65 24,02 1.336,71
125 A08.02.006.a Intonaco civile su superfici orizzontal con
malta di calce spenta e sabbia
mq 59,40 26,02 1.545,59
Totale 11 - Intonaci Euro 39.504,27
12 - Pavimenti, rivestimenti, zoccolini
126 A15.07.046.a Pavimento di ceramica monocottura
superficie lucida: 40 x 40 cm
mq 59,40 51,17 3.039,50
127 A16.08.045.c Zoccolino di ceramica monocottura ottenuta
per pressatura ... te, dimensioni 8 x 33,3 cm:
superficie effetto marmo opaco
m 51,10 17,14 875,85
Totale 12 - Pavimenti, rivestimenti, zoccolini 3.915,35
Euro
13 - Opere in pietra
128 03.01.033.A Lavorati comuni in marmo o granito (soglie,
stipiti e fil ... lavorazioni speciali: in marmo
botticino (spessore cm. 3)
mq 1,56 105,00 163,80
129 03.01.034.A Bancali per finestra in marmo o granito
levigati e lucida ... aglio battente acqua: in
marmo botticino ( spessore cm. 3)
m 5,60 49,00 274,40
130 03.02.037 Posa in opera di bancali di marmo, granito o
pietra naturale, compresa la stuccatura delle
connessure.
m 9,50 35,00 332,50
131 AN.OC.18 Rimontaggio di infissi precedentemente
smontati
mq 10,36 110,00 1.139,60
Totale 13 - Opere in pietra Euro 1.910,30
15 - Serramenti
132 A17053 Serramento in  profilati  di  alluminio
A RIPORTARE 1.723.558,72
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 1.723.558,72
preverniciati con po ... ore a 1 mq e per
infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq

mq 6,90 325,57 2.246,43
133 AN.OC.31b Rimontaggio di montascale, compreso
revisione dellimpianto.

cad 1,00 4.000,00 4.000,00
134 AN.OC.32 Sovrapprezzo alla voce A17053 per utilizzo di
vetro di sicurezza stratificato, a due strati:
spess. mm. 6 + 7

mq 6,90 80,00 552,00
135 NP.VAR.08 PANNELLI LAMIERA DA APPLICARE
INTERNAMENTE ALLE SPECCHIATURE
DEGLI INFISSI ESTERNI

mq 82,46 99,56 8.209,72

Totale 15 - Serramenti Euro 15.008,15

16 - Lattonerie

136 06.01.006.1 Pannelli in fibra di legno a media densita (M
D F): dimens. cm. 366 x 185, spess. mm. 22

mq 163,20 10,00 1.632,00

137 A07.13.078.a Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compr ... regola d'arte: sviluppo fino a
cm 33: in alluminio da 8/10

m 876,92 16,20 14.206,11

138 A07.13.079.a Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compr ... regola d'arte: sviluppo fino a
cm 50: in alluminio da 8/10

m 444,00 18,59 8.253,96

139 A07.13.080.a Converse e scossaline in alluminio montate in
opera compr ... egola d'arte: sviluppo fino a
c¢m 100: in alluminio da 8/10

m 172,60 25,50 4.401,30

140 A07.13.086.a Collari per sostegno di discendenti, montate
in opera com ... er dare I'opera finita a regola
d'arte: in acciaio zincato

cad 259,00 4,97 1.287,23

141 AN.OC.34 Rimontaggio di scala di sicurezza esterna,
lato nord, precedentemente smontata.

cad 0,50 12.000,01 6.000,01
142 NP.VAR.14 POSA IN OPERA DISCENDENTI

m 128,20 13,89 1.780,70

143 NP.VAR.48 PARAMENTI MURARI A FACCIA VISTA -
ALLONTANAMENTO VOLATILI

Sigillatura di buche pontaie per interdirne
l'accesso a volatili, previa eliminazione degli
eventuali residui di polvere e materiale
incoerente nel foro mediante pulizia e
lavaggio con acqua:

Sigillatura di buche pontaie per interdirne
l'accesso a volatili, previa eliminazione degli
eventuali residui di polvere e materiale
incoerente nel foro mediante pulizia e
lavaggio con acqua: con rete a maglia quadra
in polietilene ad alta densita

cad 46,440 24,16 1.121,99
Totale 16 - Lattonerie Euro 38.683,30

18 - Tinteggi

144 A20.01.004 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di
potassio, applicato a pennello

A RIPORTARE 1.777.250,17
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
. D o ool e oL gt e
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.777.250,17
mq 859,51 2,21 1.899,52
145 A20.01.005 Fondo isolante ai siliconi per cemento e
mattoni a vista, incolore, applicato a pennello
mq 3.259,27 6,97 22.717,12
146 A20.03.010.a Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa
la preparazi ... te rasatura e imprimitura:
compenso per due mani a coprire
mq 803,86 4,59 3.689,72
147 A20.06.015.b Pittura minerale a base di silicato di potassio
e farina ... pore, applicata a pennello su
supporto preparato: colorata
mq 3.314,92 15,62 51.779,05
Totale 18 - Tinteggi Euro 80.085,41
Totale 2 - OPERE ARCHITETTONICHE Euro 229.995,15
3 - OPERE IMPIANTISTICHE
03 - Demolizioni e rimozioni
148 02.05.03 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente
dagli scavi, ... il volume misurato prima della
demolizione dei materiali.
mc 10,00 12,00 120,00
149 02.05.04 Onere per il conferimento e smaltimento a
discarica autorizzata
mc 10,00 3,75 37,50
150 M01.01.001 1V livello edile
ora 75,00 31,01 2.325,75
Totale 03 - Demolizioni e rimozioni Euro 2.483,25
23 - Rete di terra
151 A01.01.001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)
mc 0,00 4,59 0,00
152 A01.04.010.b Rinterro  compreso l'avvicinamento  dei
materiali, il compa ... te da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti
mc 0,00 18,77 0,00
153 D05.01.003.e Corda in rame nudo, in opera completa di
morsetti e capic ... interrata entro scavo
predisposto: sezione nominale 35 mmz2
m 0,00 6,66 0,00
154 D05.01.012.d Collettore di terra in bandella di rame,
installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4
mm
m 0,00 48,45 0,00
155 D05.02.016.b Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato ... e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 2 m
cad 0,00 109,76 0,00
156 D05.02.019.c Pozzetto in materiale plastico, completo di
chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni
esterne di: 400 x 400 x 400 mm
cad 0,00 48,82 0,00
157 M01.01.002 Specializzato edile
ora 18,00 29,42 529,56
Totale 23 - Rete di terra Euro 529,56
25 - Impianti elettrici
158 1E.02.040.0095.b Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
A RIPORTARE 1.860.348,39
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’ ;’!“ di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO e

N. ARTICOLO QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 1.860.348,39
previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in ... t& M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla

m 100,00 2,70 270,00

159 1E.02.040.0095.d Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti
previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con
materiale isolante in ... lita M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigl

m 30,00 4,36 130,80

160 1E.02.040.0105.q Cavo quadripolare/pentapolare  flessibile,
conforme ai req ... esignazione FG160M16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x16 mm2

m 30,00 12,74 382,20

161 1E.02.040.0105.s Cavo quadripolare/pentapolare  flessibile,
conforme ai req ... esignazione FG160M16
0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm2

m 30,00 23,51 705,30

162 A01.01.001.a Scavo di sbancamento effettuato con mezzi
meccanici compr ... iolte (argilla, sabbia,
ghiaia, terreno vegetale e simili)

mc 27,50 4,59 126,23

163 A01.04.010.b Rinterro compreso I'avvicinamento dei
materiali, il compa ... te da cave o da idoneo
impianto di recupero rifiuti-inerti

mc 27,50 18,77 516,18

164 AN.IE.02 Compenso per lavorazioni di sfilaggio,
infilaggio, giunzi ... uant'altro necessario a
svolgere il lavoro a regola d'arte

ora 50,00 30,24 1.512,00

165 AN.IE.03 Compenso per lavorazioni di scollegamento,
sfilaggio, smo ... arantire la corretta
interruzione temporanea dell'impianto

ora 72,00 30,24 2.177,28

166 AN.IE.04 Compenso per installazione di tubazioni,
preisolate dove ... essario a garantire la
corretta funzionalita dell'impianto

cad 1,50 1.500,00 2.250,00

167 AN.IE.05 Compenso per quota parte relativa al
trasporto, smaltimen ... di discarica del
materiale rimosso e non piu utilizzabile

cad 1,00 1.000,00 1.000,00

168 AN.IE.06 Compenso per lo smontaggio e
riposizionamento di corpi il ... essario a
garantire la corretta funzionalita dell'impianto

cad 1,00 1.500,00 1.500,00

169 AN.IE.07 Compenso per la verifica di corretto
funzionamento  degli impianti elettrici,
meccanici e antincendio

cad 1,00 800,00 800,00

170 D02.06.035.d Tubo di protezione isolante rigido in pvc
autoestinguente ... 86, installato ad incasso,
del diametro nominale di: 32 mm

m 60,00 8,37 502,20

171 D03.12.102.d Plafoniera stagna con corpo in poliestere
rinforzato e sc ... 00 mm, grado di protezione
IP 66, per lampade da: 2 x 36 W

A RIPORTARE 1.872.220,58
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.872.220,58
cad 3,00 143,41 430,23
172 D05.01.003.e Corda in rame nudo, in opera completa di
morsetti e capic ... interrata entro scavo
predisposto: sezione nominale 35 mm2
m 110,00 6,66 732,60
173 D05.01.012.d Collettore di terra in bandella di rame,
installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4
mm
m 1,00 48,45 48,45
174 D05.02.016.b Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato ... e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 2 m
cad 8,00 109,76 878,08
175 D05.02.019.c Pozzetto in materiale plastico, completo di
chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni
esterne di: 400 x 400 x 400 mm
cad 8,00 48,82 390,56
176 D09.01.001.d Apparecchio di illuminazione rettangolare
montato ad inca ... genza: 18 W, con flusso
luminoso non inferiore a 400 lumen
cad 2,00 178,21 356,42
177 M01.01.002 Specializzato edile
ora 16,00 29,42 470,72
178 M01.01.004 Comune edile
ora 60,00 24,69 1.481,40
Totale 25 - Impianti elettrici Euro 16.660,65
26 - Impianti meccanici
179 AN.IM.01 Coibentazione di tubazioni idriche, termiche,
fognanti e ... sino di spessore 50 mm.
rivestimento esterno plastificato.
mq 59,10 20,00 1.182,00
180 AN.IM.02 Compenso per accessori di raccordera, pezzi
speciali, one ... oerente al progetto esecutivo
e realizzato a regola d'arte
cad 2,00 2.000,00 4.000,00
181 AN.IM.03 Tubazione preisolata Thermo Varia Single
90x8,2/175
m 71,76 75,50 5.417,88
182 AN.IM.04 Fornitura e posa in Opera di tubazione
preisolata con tub ... OR mod. ECOFLEX
THERMO VARIA SINGLE 75 x 6,8/175 ( DN
50)
m 104,00 65,50 6.812,00
183 AN.IM.05 Assistenza muraria alle opere meccaniche
cad 1,00 3.000,00 3.000,00
184 AN.IM.06 Compenso per lo spostamento
dell'impiantistica e sottoser ... imentazione,
lato nord al di sotto deella colonna servizi.
cad 1,00 3.200,00 3.200,00
185 C02.07.081.c Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati:
60 x 60 x 60 cm, peso 198 kg
cad 2,00 142,73 285,46
186 C€02.07.084.c Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
vibrocompresso, ... i pari a: 72 x 72 cm, per
pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg
A RIPORTARE 1.900.906,38
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ﬁ@ Provincia
A" diModena  AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE QUANTITA' PREZZO
§ SOMMINISTRAZIONI UNITARIO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.900.906,38
cad 2,00 35,93 71,86
187 E01.02.010.g Tubo in polietilene ad alta densita PE 100
conforme alla ... con manicotti e raccordi a
saldare: diametro esterno 90 mm
m 59,10 25,95 1.533,65
188 NP.VAR.42 Difrattometria raggi X (classificazione rifiuti di
’ amianto)
cad 1,00 165,00 165,00
Totale 26 - Impianti meccanici Euro 25.667,85
Totale 3 - OPERE IMPIANTISTICHE Euro 45.341,31
4 - SISTEMAZIONI ESTERNE /
SOTTOSERVIZI
19 - Fognature
189 01.04.L.009 Fornitura in opera di pozzetti sifonati in
cemento prefab ... o (ispezionabili) per
pluviali, compreso scavo e rinterro.
cad 18,00 52,00 936,00
190 AN.OC.09 Fornitura e posa in opera di Vasca Settica
Bicamerale/Tricamerale VST12
cad 2,00 7.080,00 14.160,00
191 AN.OC.28a Onere per il collegamento della nuova rete
fognaria alla rete pubblica.
cad 2,00 700,00 1.400,00
192 AN.OC.28b Onere per il collegamento della nuova rete
fognaria alla rete esistente del complesso
scolastico.
cad 3,00 500,00 1.500,00
193 C02.01.005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone
di calcestr ... erfetta regola d'arte con
esclusione di eventuali armature
mc 84,61 100,33 8.488,92
194 C02.06.066.a Tubi in pve rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro
di 125 mm, spessore 3,2 mm
m 84,30 14,98 1.262,81
195 C02.06.066.b Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ... oni SDR 41 (SN 4 kN/mq):
diametro di 160 mm, spessore 4 mm
m 179,00 17,94 3.211,26
196 C02.06.066.c Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con
giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro
di 200 mm, spessore 4,9 mm
m 41,00 22,82 935,62
197 C02.07.081.b Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi
prefabbrica ... o: pedonali, non diaframmati:
50 x 50 x 50 cm, peso 130 kg
cad 18,00 103,10 1.855,80
198 C02.07.084.b Chiusino pedonale in calcestruzzo armato
vibrocompresso, ... ni pari a: 62 x 62 c¢m,
per pozzetti 50 x 50 cm, peso 69 kg
cad 18,00 24,80 446,40
Totale 19 - Fognature Euro 34.196,81
20 - Sistemazioni esterne
199 01.04.1.001.D Vespaio, compresa la sistemazione del
materiale, misurato in opera: fornitura e posa
di stabilizzato mm. 0,25 rullato
mc 237,82 52,00 12.366,64
A RIPORTARE 1.949.240,34
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 1.949.240,34
200 11.02.13.b) Geotessuto in polipropilene, polietilene, p.v.c.
o polies ... o a dare un lavoro finito. Teli per
drenaggi da 400 gr/mq.
mq 1.900,00 2,78 5.282,00
201 11.02.23.3) Pavimentazione in masselli di calcestruzzo
autobloccanti, ... ro finito. Masselli standard
colore grigio; spessore cm 6.
mq 182,50 26,69 4.870,93
202 13.03.B.004 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale
inerte ricic ... niente dalla frantumazione di
laterizi e cemento, 0/70 mm.
mc 46,23 29,00 1.340,67
203 A01.02.002.a Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili)
mc 19,29 5,26 101,47
204 A03.03.017.a Magrone di sottofondazione dosaggi: 150
kg/mc
mc 4,26 90,11 383,87
205 A03.03.019.a Conglomerato C25/30 (Rck 30 N/mmaq)
mc 25,48 139,57 3.556,24
206 A03.03.031.c Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza cara ... classe di resistenza a
compressione C32/40 (Rck 40 N/mmq)
mc 8,48 159,73 1.354,51
207 A03.04.053.a Casseforme per plinti di fondazione
mq 84,75 25,12 2.128,92
208 A03.04.053.b Casseforme per pareti rettilinee in elevazione:
pannelli di legno
mq 66,70 23,89 1.593,46
209 A21.05.052.9 Piante messe a dimora, compresa la fornitura
delle stesse ... alto fusto altezza 4,00 + 4,50
m: quercus robur fastigiata
cad 3,00 332,69 998,07
210 A21.05.055.a Piante messe a dimora, compresa la fornitura
delle stesse ... enza del fusto 12 + 14 cm:
acer negundo argenteovariegatum
cad 9,00 105,20 946,80
211 AN.IM.01 Coibentazione di tubazioni idriche, termiche,
fognanti e ... sino di spessore 50 mm.
rivestimento esterno plastificato.
mq 36,00 20,00 720,00
212 AN.OC.29 Ricollocamento di pavimentazione in cubetti
di porfido, p ... mozione computata con altra
voce), compreso letto di posa.
mq 357,00 21,00 7.497,00
213 AN.OC.37 Acciaio in barre per armature diametro 14 +
30 mm
kg 4.423,45 1,33 5.883,19
214 AN.OC.38 Pavimentazione di ghiaino spaccavo lavato di
arenaria
mq 384,00 12,00 4.608,00
215 €01.08.030.a Conglomerato bituminoso per strato di base
costituito da ... onere per dare il lavoro
finito: spessore reso sino a 8 cm
mq 50,00 14,56 728,00
A RIPORTARE 1.991.233,47
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO | oo o e

RIPORTO 1.991.233,47
216 C01.08.031.a Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binde ... onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm

mq 50,00 8,35 417,50

217 C01.13.071.a Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati
su letto ... si pezzi speciali: a sezione
rettangolare: 6 x 20 x 100 cm

cad 103,00 9,05 932,15

218 C03.01.019 Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo
vibrocompre ... perficiale in ghiaino lavato,
400 x 400 mm, spessore 35 mm

mq 23,00 29,42 676,66

219 C04.37.213 Terreno vegetale proveniente da aree
demaniali indicate dalla D.L.,, fornito,
idoneamente sistemato e costipato in opera

mc 557,09 5,50 3.064,00
220 M01.01.001 1V livello edile

ora 72,00 31,01 2.232,72

221 NP.VAR.09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONTROPARETE RIVESTITA CON LASTRE DI
CEMENTO FIBRORINFORZATO (TIPO
ACQUAPANEL) COMPRESA RASATURA E
TINTEGGIO

mgq 143,00 66,59 9.522,37

222 NP.VAR.50 Esecuzione di finitura antisdrucciolo per
pavimentazioni in calcestruzzo e resina
mediante applicazione di un rivestimento
poliuretanico bicomponente, resistente ai
raggi UV, a solvente, con inerte a grana
media; compreso ogni onere ...

mq 17,40 19,11 332,51

223 NP.VAR.67 LAVORI STRADALI

CIGLI E CORDOLI: in granito grigio, a spacco
naturale, retti con parti a vista bocciardate,
lunghezza 100 cm: della sezione di 10 x 25
cm

m 22,50 54,38 1.223,55

224 NP.VAR.68 OPERE DI RIPARAZIONE E
CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI
ESISTENTI

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI superfici
verticali: profondita di taglio fino a 100 mm

m 10,50 54,53 572,57

Totale 20 - Sistemazioni esterne Euro 73.333,80

Totale 4 - SISTEMAZIONI ESTERNE / 107.530,61
SOTTOSERVIZI Euro

5 - SICUREZZA
27 - Sicurezza
Oneri speciali

225 A09.10.053.a Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore ... una lastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete

mq 75,09 24,88 1.868,23

226 A09.10.053_c Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore ... mento di pannello in lana di
vetro dello spessore di 40 mm

mq 150,18 2,14 321,39
227 AN.OC.07 Linea vita provvisoria in copertura
m 97,00 65,00 6.305,00

228 AN.OC.08 Fornitura e posa in opera di pannelli OSB
A RIPORTARE 2.018.702,12
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PROVINCIA DI MODENA

Provincia

di Modena AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

ITES " J. BAROZZI” DI MODENA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

IMPORTO
] CESl e LRl s s e,
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 2.018.702,12
spessore ¢cm 3 a ... compreso il fissaggio, lo
smontaggio e il loro riutilizzo.
mq 85,00 13,00 1.105,00
229 F01.08.022 Prefabbricato modulare componibile, con
possibilita di ag ... i componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi
cad 45,00 637,73 28.697,85
230 F01.08.025.e Prefabbricato  monoblocco  per  bagni,
costituito da struttu ... o e rimozione,
compreso allacciamenti alle reti di servizi
cad 30,00 295,87 8.876,10
231 F01.10.043.a Cartelli di pericolo (colore giallo): 350 x 350
mm
cad 42,00 0,32 13,44
232 F01.10.044.a Cartelli di divieto (colore rosso): 115 x 160
mm
cad 19,10 0,10 1,91
233 F01.18.125.a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in
tubolari metallici,, per i primi 30 giorni
mq 4.562,80 8,23 37.551,85
234 F01.18.125.b Ponteggi noleggio per ogni mese
mq 21.824,00 0,79 17.240,96
235 F01.18.125.c Ponteggi smontaggio a fine lavoro
mq 4.562,80 2,98 13.597,14
236 F01.19.131.a Noleggio di piano di lavoro
mq 4.562,80 2,43 11.087,61
237 F01.19.131.b Noleggio di piano di lavoro per ogni mese
mq 21.824,00 0,77 16.804,48
238 F01.22.135.a Trabattello mobile prefabbricato: per altezze
finoa3,6m
cad 24,00 64,75 1.554,00
239 F01.35.238 Sorveglianza o segnalazione di lavori con
operatore, per ora di effettivo servizio
ora 15,00 37,22 558,30
240 M01.01_001 1V livello edile
ora 180,00 31,01 5.581,80
241 NP.VAR.51 Piattaforma semovente con braccio
telescopico:
Piattaforma semovente con braccio
telescopico: altezza 18 m
ora 100,000 58,84 5.884,00
Totale Oneri speciali Euro 157.049,06
Totale 27 - Sicurezza Euro 157.049,06
Totale 5 - SICUREZZA Euro 157.049,06
Totale 1 - CORPO AULE Euro 2.167.256,56
2 - CORPO EX SELF SERVICE
242 CPO1 EX SELF-SERVICE
cad 0,50 87.995,16 43.997,58
2 - OPERE ARCHITETTONICHE
243 CPO1 EX SELF-SERVICE
cad -0,50 87.995,16 -43.997,58
03 - Demolizioni e rimozioni
A RIPORTARE 2.167.256,56
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g=e PROVINCIA DI MODENA ITES * J. BAROZZI” DI MODENA
% Provincia

.’R\'{“ di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.167.256,56
244 01.05.A.09.F.B Disfacimento di strutture, eseguitc a mano o
con mezzi me ... spessore massimo di cm.
10 (senza recupero del materiale)

mg. 93,84 15,50 1.454,52
245 B01.016.085 Demolizione di rivestimento in ceramica

mq 4,00 7,51 30,04
246 B01.05.024 Spicconatura e scrostamento di intonaco

mq 36,00 15,62 562,32

247 B01.08.062 Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre
minerali ... ttesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso

mq 70,50 9,37 660,59

248 B01.08.064 Rimozione di pareti divisorie in lastre di
cartongesso co ... luso l'eventuale calo in
basso ed il trasporto a discarica

mq 309,79 9,88 3.060,73

249 B01.12.093 Smontaggio di porta interna o esterna in
legno fino a 3,0 ... lli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi

mq 13,90 16,46 228,79

250 NP.03 Rimozione di condotti e vaschette a
pavimento in disuso e ripristino porzioni di
pavimentazione.

cad 1,00 1.355,30 1.355,30

251 NP.VAR.37 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi
conducente, carburante e lubrificante, per
ogni ora di effettivo esercizio: motrici due
assifinoa 10t

ora 22,00 50,00 1.100,00

252 NP.VAR.49 Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
anche voltat ... le di recupero da riutilizzare:
muratura in mattoni forati

mq 185,63 8,75 1.624,26

253 NP.VAR.56 Demolizione di struttura in calcestruzzo di
qualsiasi forma o spessore, compreso il
carico, trasporto e scarico a discarica
autorizzata del materiale di risulta: armato,
eseguita con l'ausilio di martello demolitore
manuale

mc 9,00 312,69 2.814,21

254 NP.VAR.57 Demolizione di solai in laterizio e cemento
armato, sia orizzontali che inclinati, escluso
pavimento e sottofondo ... spessore 26 cm
compresa la caldana

mq 22,45 31,91 716,38

255 NP.VAR.59 Disfacimento di "cameraccanne", compreso la
schiodatura e la rimozione della piccola
orditura in legno escluso Il'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il calo in basso

mq 202,96 9,31 1.889,56
Totale 03 - Demolizioni e rimozioni Euro 15.496,70
08 - Murature

256 A03.03.019.c CONGLOMERATI CEMENTIZIL
PRECONFEZIONATI

Conglomerato cementizio per opere di
fondazione, preconfezionato a resistenza
caratteristica, dimensione massima degli
inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato

A RIPORTARE 2.182.753,26
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== . PROVINCIA DI MODENA ITES " J. BAROZZI"” DI MODENA
== Provincia
Eﬁ“ di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 2.182.753,26
in opera, secondo le prescrizioni tecn
C 32/40 (Rck 40 N/mm2)
mc 0,36 152,22 54,80
257 A03.04.053.b Casseforme per pareti rettilinee in elevazione:
pannelli di legno
mq 3,36 23,89 80,27
258 NP.VAR.18 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI MARMO
mq 6,72 148,94 1.000,88
259 NP.VAR.30 REALIZZAZIONE DI SCALA DI
COLLEGAMENTO CON UFFICI SEGRETERIA
corpo 1,00 2.635,00 2.635,00
260 NP.VAR.43 Isolamenti termico in estradosso di sottotetti
non praticabili, realizzato con: polistirene
espanso ... spessore 30 mm
mq 58,24 7,24 421,66
261 NP.VAR.58 Muratura in mattoni e malta dello spessore di
una testa, retta o curva ed a qualsiasi,
altezza compresi ... con mattoni semipieni
doppio UNI (12 x 12 x 25 cm)
mq 58,24 34,72 2.022,09
Totale 08 - Murature Euro 6.214,70
09 - Vespai e sottofondi
262 A01.04.010.a Rinterro con materiale di risulta proveniente
da scavo
mc 21,12 4,22 89,13
263 A15.01.001 Massetto di sottofondo a base di legante
idraulico a pres ... edonabile dopo 12 ore,
dello spessore non inferiore a 4 cm
mq 54,18 21,50 1.164,87
Totale 09 - Vespai e sottofondi Euro 1.254,00
11 - Intonaci
264 07.01.03.c) Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da
un pri ... to, composta da 4 g. di cemento
tipo 325 per mc di sabbia.
mq 223,04 23,06 5.143,30
Totale 11 - Intonaci Euro 5.143,30
14 - Opere in cartongesso
265 A09.05.036.a ) Controsoffitto in pannelli di fibre minerali
decorati, di ... clusi profili perimetrali: con
struttura metallica a vista
mq 675,00 35,10 23.692,50
266 A09.10.053.b Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore ... due lastre di cartongesso su
entrambi i lati della parete
mq 359,04 33,35 11.973,98
267 A09.10.053.c Parete divisoria in lastre di cartongesso dello
spessore ... mento di pannello in lana di
vetro dello spessore di 40 mm
mq 359,04 2,14 768,35
268 NP.VAR.02 MAGGIORAZIONE PARETI ACUSTICHE
mq 387,11 30,50 11.806,86
269 NP.VAR.05 RETE ANTISFONDELLAMENTO
mq 187,96 39,27 7.381,19
270 NP.VAR.06 MAGGIORAZIONE PARETI ANTISISMICHE
mq 661,73 6,97 4.612,26
A RIPORTARE 2.255.600,40
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. Provincia
A% diModena  AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

PROVINCIA DI MODENA ITES * J. BAROZZI” DI MODENA

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.255.600,40
271 NP.VAR.10 CONTROPARETE IN CARTONGESSO LASTRA
SINGOLA

mq 64,80 21,34 1.382,83

272 NP.VAR.11 VELETTA IN CARTONGESSO A PROTEZIONE
DELL'ARCHITRAVE DELLE FINESTRE

m 23,00 28,80 662,40

273 NP.VAR.52 Parete divisoria in lastre di cartongesso ...
dello spessore di 12,5 mm ... con due lastre
di cartongesso di cui una idrorepellente di
colore verde, su entrambi i lati della parete

mq 28,07 36,79 1.032,70

274 NP.VAR.53 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali
decorati,dimensioni 600x600 mm, reazione al
fuoco classe A2-s1 d=, REI120, appoggiati su
struttura ... con struttura metallica a vista

mq -790,00 38,00 -30.020,00

275 NP.VAR.54 Controsoffitto in lastre di cartongesso,
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi)
di cui al DM Ministero dell'Ambiente
11/10/2017, reazione al fuoco Euroclasse Al,
s1-d0 ...

mq 58,58 25,95 1.520,15

276 NP.VAR.60 Prova di carico su tirante eseguita con un
martinetto idraulico e monitoraggio degli
spostamenti con un comparatore compresa la
certificazione finale e documentazione
fotografica

cad 4,00 500,00 2.000,00
Totale 14 - Opere in cartongesso Euro 36.813,22
15 - Serramenti

277 09.02.20.a) Porta interna in alluminio anodizzato a una o
due ante, c ... pannelli ciechi in alluminio
verniciato di spessore 12-10.
mq 12,81 263,57 3.376,33
278 A17.09.037.a Porta tagliafuoco cieca, con struttura in
acciaio, a due ... tura delle pareti: REI 120:
ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm
cad 3,00 857,70 2.573,10
279 A17.09.046.b Maniglione antipanico a barra orizzontale
basculante in a ... uno o due battenti:
maniglione interno e maniglia esterna
cad 3,00 227,67 683,01
280 NP.01 F.p.o. pellicola di sicurezza trasparente
EN12600 -CLASSE 1B1 su vetri da 2-3-3-6
mm. per uso interno.
mq 217,65 49,92 10.865,09
281 NP.VAR.03 MAGGIORAZIONE PORTE INTERNE IN
ALLUMINIO CON MANIGLIONE ANTIPANICO
SULLA SECONDA ANTA
mq 12,81 186,74 2.392,14
282 NP.VAR.07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMIERE
SAGOMATE A MISURA, PER CHIUSURA
AERAZIONI NATURALI DEI LOCALI EX-
MENSA
cad 8,00 21,00 168,00
283 NP.VAR.15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE
ALLA VENEZIANA INFISSI ESTERNI
mq -123,26 45,89 -5.656,40
Totale 15 - Serramenti Euro 14.401,27
A RIPORTARE 2.246.579,75
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= Provincia
@ diModena  AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI
IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 2.246.579,75
18 - Tinteggi
284 A20.01.001 Preparazione del fondo di superfici murarie
interne con applicazione a pennello di
isolante acrilico all'acqua
mq 1.441,84 1,90 2.739,50
285 NP.VAR.12 TINTEGGIATURA A SMALTO TINTE FORTI
mq 606,48 17,88 10.843,86
286 NP.VAR.13 TINTEGGIATURA A SMALTO TINTA BIANCA
mq -674,78 12,43 -8.387,52
287 NP.VAR.55 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre
mani a coprire, esclusa la preparazione delle
stesse: con idropittura lavabile
mq 1.541,76 7,95 12.256,99
Totale 18 - Tinteggi Euro 17.452,83
20 - Sistemazioni esterne
288 A03.03.019.a Conglomerato C25/30 (Rck 30 N/mmq)
mc 1,58 139,57 220,52
289 A03.04.053.b Casseforme per pareti rettilinee in elevazione:
pannelli di legno
mq 2,56 23,89 61,16
290 AN.OC.37 Acciaio in barre per armature diametro 14 +
30 mm
kg 158,40 1,33 210,67
291 M01.01.001 1V livello edile
ora 36,00 31,01 1.116,36
292 NP.VAR.17 RAMPA DISABILI USCITA DI SICUREZZA
corpo 1,00 2.094,40 2.094,40
293 NP.VAR.27 FORNITURA E POSA RECINZIONE TIPO
"PALO-RETE" COMPRENSIVA DI CANCELLO
PEDONALE E CANCELLO CARRABILE A DUE
ANTE IN PROFILATI DI ACCIAIO ZINCATO
(UN'ANTA COMPRENSIVA DI MANIGLIONE)
corpo 1,00 6.026,00 6.026,00
294 NP.VAR.61 Fornitura e posa in opera di pavimentazione
in masselli di cls
mq -28,00 18,00 -504,00
295 NP.VAR.62 Fornitura e posa in opera di elementi
autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso
ad unico impasto tipo GRIGLIATO
mq -109,00 22,00 -2.398,00
Totale 20 - Sistemazioni esterne Euro 6.827,11
Totale 2 - OPERE ARCHITETTONICHE Euro 59.605,55
3 - OPERE IMPIANTISTICHE
25 - Impianti elettrici
296 1E.00.01 Smantellamenti impianti elettrici esistenti
cad 1,00 3.187,80 3.187,80
297 1E.01.01.02 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico
Generale, ¢ ... sclusi i moduli del sistema
domotico quantificati a parte.
cad 1,66 1.590,18 2.639,70
298 1E.01.02 Fornitura e posa in opera di pulsante di
sgancio composto ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.
cad 1,00 60,92 60,92
A RIPORTARE 2.276.748,11
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rovincia
i Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
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SERVIZIO LAVORI SPECIALT OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO
N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.276.748,11
299 1E.01.04 Distribuzione aula tipo per alimentazione di
tutte le ute ... tro necessario per rendere
l'opera finita a regola d'arte.

cad 3,00 177,09 531,27

300 1E.01.07.02 Fornitura e posa in opera di canale portacavi
in acciaio ... o diversa indicazione della D.L. :
dimensioni di 200x75 mm

m 50,00 53,47 2.673,50

301 1E.01.08.01 Fornitura e posa in opera di cavo FTG100M1
compresi acces ... ente funzionante e finita a
regola d'arte. : sez. 2x1,5mmq

m 305,00 2,63 802,15

302 1E.01.09.05 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile
classe di re ... finita a regola d'arte, della
sezione di: FG160M1 2x1,5mmq

m 240,00 1,38 331,20

303 1E.01.09.10 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile
classe di re ... finita a regola d'arte, della
sezione di: FG160M1 3G1,5mmq

m 100,00 1,79 179,00

304 1E.01.09.11 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile
classe di re ... finita a regola d'arte, della
sezione di: FG160M1 3G2,5mmq

m 293,00 2,35 688,55

305 1E.01.09.13 Fornitura e posa in opera di cavo flessibile
classe di re ... finita a regola d'arte, della
sezione di: FG160M1 5G2,5mmq

m 100,00 3,49 349,00

306 1E.01.13.01 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in
PVC per posa ... ettamente funzionante e
finita a regola d'arte. diam. 20mm

m 50,00 4,87 243,50

307 1E.01.13.02 Fornitura e posa in opera di tubo rigido in
PVC per posa ... ettamente funzionante e
finita a regola d'arte. diam. 25mm

m 50,00 5,72 286,00

308 1E.01.30.01 Fornitura e posa in opera di punto presa FM
singola per p ... l'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte

cad 5,00 27,39 136,95

309 1E.01.30.02 Fornitura e posa in opera di punto presa FM
doppia per po .. 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 34,00 46,64 1.585,76

310 1E.01.30.03 Fornitura e posa in opera di punto presa in
contenitore d ... ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 1,00 45,68 45,68

311 1E.01.31.02 Fornitura e posa in opera di punto luce
derivato a singol ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 18,00 22,07 397,26

312 1E.01.31.03 Fornitura e posa in opera di punto luce
derivato a vista ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 37,00 28,31 1.047,47

313 1E.01.31.06 Fornitura e posa in opera di punto luce
singolo derivato ... 'opera perfettamente

A RIPORTARE 2.286.045,40
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! Provincia
& diModena

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

ITES " J. BAROZZI” DI MODENA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

1E.01.32.02

1E.01.32.03

1E.01.32.04

IE.01.40.02.01

1E.01.40.02.02

1E.10.03

1IE.2.05

1E.2.06

1E.2.08

1E.3.05

1E.3.06

IE.3.10

IE.3.11

1E.7.02

RIPORTO
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di punto comando
illuminazione ... ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di punto comando
illuminazione ... ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di punto comando
illuminazione ... ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio di
illuminazione ... ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di
kit install ... 'opera perfettamente funzionante
e finita a regola d'arte.

cad

Esecuzione di collegamenti elettrici di tutte le
apparecc rgenza; Euro
novecentoquarantaotto e  settantacinque
cent.

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per
l'lluminazi ‘opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di apparecchio per
l'illuminazi 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Start-up impianto illuminazione emergenza
per verifica, p ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di Awvisatore di
allarme incend ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di pannello
ottico/acustico. La ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di cavo 2x1,5mmq
di tipo FG40HM ... re rosso a norme CEI
EN50200-PH30, IEC60331. Mescola LSZH.

m

Start-up impianto di allarme incendio per
verifica, progr ... 'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad

Fornitura e posa in opera di pannello per
attestazione ca ... i oneri per la verifica e la
certificazione dell'impianto.

A RIPORTARE

28,00

11,00

1,00

4,00

59,00

39,00

1,00

9,00

19,00

1,00

1,00

200,00

1,00

12,71

72,38

66,52

21,28

163,91

23,30

948,75

163,76

191,59

200,00

85,14

133,84

100,00

2.286.045,40

355,88

796,18

66,52

85,12

9.670,69

908,70

948,75

1.473,84

3.640,21

200,00

85,14

133,84

354,00

100,00

2.304.864,27
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Provincia
di Modena AREA LAVORI PUBBLICI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

T
%}‘ PROVINCIA DI MODENA ITES " J. BAROZZI" DI MODENA

|

£3

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

IMPORTO

N. ARTICOLO DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO

QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE
RIPORTO 2.304.864,27
cad 2,00 238,14 476,28

328 1E.7.03 Fornitura e posa in opera di cavo FTP in
categoria 7 con ... i oneri per la verifica e la
certificazione dell'impianto.

m 300,00 1,51 453,00
329 1E.7.05 Fornitura e posa in opera di punto presa dati
singola per .. ‘opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 34,00 35,02 1.190,68
330 1E.7.07 Fornitura e posa in opera di punto presa dati
singola per ... i oneri per la verifica e la
certificazione dell'impianto.

cad 1,00 48,36 48,36
331 1E.8.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore
elettronico KNX ... nte e finita a regola d'arte.
Tipo GW90709 o equivalente.

cad 1,00 204,41 204,41
332 1E.8.02 Fornitura e posa in opera di accoppiatore
linea/campo KNX ... nte e finita a regola
d'arte. Tipo GW90708 o equivalente.

cad 1,00 453,06 453,06
333 1E.8.03 Fornitura e posa in opera di interfaccia
Gateway KNX/DALI ... te e finita a regola
d'arte. Tipo GW90872A o equivalente.

cad 1,00 637,73 637,73
334 1E.8.05 Fornitura e posa in opera di rivelatore di
presenza e lum ... inita a regola d'arte. Tipo
Gewiss GWA9531 o equivalente.

cad 5,00 232,79 1.163,95
335 1E.8.08 Fornitura e posa in opera di interfaccia bus
per il colle ... nte e finita a regola d'arte.
Tipo GW90727 o equivalente.

cad 6,00 63,10 378,60
336 1E.8.09 Fornitura e posa in opera di interfaccia bus
per il colle ... te e finita a regola d'arte. Tipo
GW90721A o equivalente.

cad 1,00 84,14 84,14
337 IE.8.11 Fornitura e posa in opera di cavo bus
KNX/DALI a 2 condut ... ante e finita a regola
d'arte. Tipo GW90583 o equivalente.

m 250,00 1,41 352,50

338 1IE.8.12 Start-up sistema domotico consistente nella
verifica, pro .. ‘'opera perfettamente
funzionante e finita a regola d'arte.

cad 2,00 150,00 300,00

339 1E.9.04 Fornitura e posa in opera di diffusore
universale in acci .. r il fissaggio, il
collegamento e quanto altro necessario.

cad 17,00 86,46 1.469,82

340 1E.9.06 Fornitura e posa in opera di dispositivo di fine
linea pe ... ori per fissaggio, collegamento e
quanto altro necessario.
cad 2,00 68,31 136,62
341 1E.9.10 Fornitura e posa in opera di cavo FG40M1
2x1,5mmgqg, resis .. r il fissaggio, il
collegamento e quanto altro necessario.
m 550,00 1,83 1.006,50
342 1IE.9.11 Start-up impianto, collaudo e prove
A RIPORTARE 2.313.219,92

-24 -

Copia informatica per consultazione



PR

T T — ITES " J. BAROZZI" DI MODENA

% Provincia
£
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SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO INRORTO

N. ARTICOLO QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

RIPORTO 2.313.219,92
strumentali per verif ... programmazione,
taratura dei circuiti e dei livelli audio.

cad 1,00 200,00 200,00

343 NP.VAR.19 CAVO FG160R16 5g6 PER CABLAGGIO AULA
INFORMATICA

m 50,00 11,33 566,50

344 NP.VAR.20 CAVO DATI CAT.6 PER CABLAGGIO AULA
INFORMATICA

m 805,00 2,56 2.060,80

345 NP.VAR.21 QUADRO  ELETTRICO E DATI AULA
INFORMATICA

corpo 1,00 1.480,83 1.480,83

346 NP.VAR.22 PRESA CEE AULA INFORMATICA

cad 6,00 78,71 472,26

347 NP.VAR.63 App. illuminante LED 10W tipo Fosnova -
Energy 2130. Fornitura e montaggio di
apparecchio illuminante per lampade led 10W
4000K per installazione ad incasso nel
controsoffitto comprensiva ... a regola d'arte

cad 2,00 105,96 211,92

348 NP.VAR.64 Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in
scomparti, completo di coperchio, installato a
parete o soffitto inclusi raccordi e terminali:
120 x 60 mm

m 15,00 35,33 529,95
Totale 25 - Impianti elettrici Euro 47.882,49
26 - Impianti meccanici

349 D01.07.038.b Canalina in pvc completa di coperchio, dei
raccordi e dei ... essari: per battiscopa, con
quattro scomparti, 25 x 100 mm

m 60,00 21,68 1.300,80

350 E01.01.001.c Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI
EN 10255, zin ... ria: serie leggera: diametro
nominale 3/4", spess. 2,3 mm

m 60,00 13,60 816,00

351 E01.01.001.d Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI
EN 10255, zin ... deria: serie leggera:
diametro nominale 1", spess. 2,9 mm

m 20,00 20,61 412,20

352 E01.01.001.e Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI
EN 10255, zin ... ia: serie leggera: diametro
nominale 1 1/4", spess. 2,9 mm

m 40,00 26,39 1.055,60

353 E01.02.006.a Tubo in polietilene ad alta densita PE 80,
conforme alla ... le opere murarie, scavi e
rinterri: diametro esterno 25 mm

m 27,00 10,16 274,32

354 E03.04.026.b Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e
motore elet ... 8 kW, resa termica 2,75 kW
velocita media portata 340 m3/h

cad 6,00 745,14 4.470,84

355 E03.08.047.a Isolamento termico delle tubazioni per
refrigeratori indu ... : spessore 9 mm: per
tubazioni diametro esterno 22 + 28 mm

m 60,00 8,29 497,40

356 E03.08.047.b Isolamento termico delle tubazioni per
refrigeratori indu ... : spessore 9 mm: per

A RIPORTARE 2.327.569,34
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PROVINCIA DI MODENA

Provincia

di Modena AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE
STATO AVANZAMENTO LAVORI

ITES " J. BAROZZI” DI MODENA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

IMPORTO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 2.327.569,34
tubazioni diametro esterno 35 + 48 mm
m 60,00 11,92 715,20
357 M01.01.006 Installatore 4a categoria
ora 37,00 25,30 936,10
358 NP.02 Valvole a sfera e sfiati di diametri come da
progetto esecutivo
cad 1,00 455,97 455,97
359 NP.VAR.04 NOLO DI PIATTAFORMA  VERTICALE
ELETTRICA A PANTOGRAFO.
corpo 1,00 1.324,75 1.324,75
360 NP.VAR.23 FORNITURA E POSA IN OPERA CANALI IN
LAMIERA ZINCATA DELL'IMPIANTO
AERAULICO DELL'AULA MAGNA
corpo 1,00 6.800,00 6.800,00
361 NP.VAR.29 Modifiche agli impianti antincendio ed idrici
esistenti per adattamento al nuovo layout EX-
MENSA
corpo 1,00 1.302,48 1.302,48
362 NP.VAR.65 Ventilconvettore a cassetta per installazione a
controsoffito con
cad 4,00 1.881,69 7.526,76
363 NP.VAR.66 Smontaggio di condotti in lamiera zincata ...
lato maggiore 301 + 700 mm, spessore
lamiera 8/10, completo di curve e pezzi
speciali nella misura massima del 20%
rispetto alla lunghezza totale dei tratti
rettilinei
kg 896,00 2,78 2.490,88
Totale 26 - Impianti meccanici Euro 30.379,30
Totale 3 - OPERE IMPIANTISTICHE Euro 78.261,79
Totale 2 - CORPO EX SELF SERVICE Euro 181.864,92
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 2.349.121,48
Di cui oneri speciali Euro 157.049,06
Importo lavori soggetto a ribasso Euro 2.192.072,42
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,00% su Euro 2.192.072,42 -109.603,62
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro 2.082.468,80
Oneri della sicurezza Euro 157.049,06
IMPORTO NETTO Euro 2.239.517,86
IPAGAMENTI EMESSI:
Anticipo in data 03/12/2019 per Euro 430.035,03
Certificato di pagamento S.A.L. n.1 in data 09/03/2020 per Euro 220.955,92
Certificato di pagamento S.A.L. n.2 in data 22/04/2020 per Euro 212.930,67
Certificato di pagamento S.A.L. n.3 in data 17/07/2020 per Euro 204.691,06
Certificato di pagamento S.A.L. n.4 in data 30/10/2020 per Euro 449.854,10
Certificato di pagamento S.A.L. n.5 in data 24/11/2020 per Euro 212.913,84
Certificato di pagamento S.A.L. n.6 in data 19/02/2021 per Euro 354.748,98
Sommano Euro 2.086.129,60
RESTANO Euro 153.388,26

Modena

li, 21/05/2021
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SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI
Via Giardini, 1305
41126 Modena - Italy
® el +39.050.511.612 Sfox,+39,059.51.21.24
s5€

Consorzio Stabile Modene

Modena, 9 agosto 2021

Spett.le Provincia di Modena
Viale Matrtiri della Liberta 34
41121 MODENA

Servizio Amministrativo Lavori Pubblici

U.O. Appalti 2

Sede di Viale Barozzi, 340 Modena
Tel.059-209.902/654/620 - Fax. 059-343706/209662

Oggetto: Lavori ITES *“ J. BAROZZI” DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO.
CUP G97D17000170004 E CIG 7707150D5E
S.A.L. n. 7 per lavori a tutto il 07/05/2021 — DELEGA AL PAGAMENTO

In riferimento allo stato di avanzamento indicato in oggetto e per il quale é stata emessi il certificato
di pagamento per un credito totale per il CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. pari ad euro
153.388,26 oltre IVA 10%.

Tenuto conto delle autorizzazioni al subappalto rilasciate da codesto spett.le Ente, con la clausola
di pagamento diretto dei sub appaltatori intervenuti nelle lavorazioni contabilizzate nel S.A.L. in
oggetto, di seguito elenchiamo le aziende per le quali Vi conferiamo delega di pagamento.

Per ogni azienda subappaltatrice si allega copia delle fatture emesse e dichiarazione tracciabilita
dei flussi finanziari come meglio specificato:

v" FHP SRLS di Pjolla Ardian (aut. subappalto D. 147 del 07/02/2020)
IBAN: IT 83 Y 03268 12901 052391138080
Importo da liquidare € 16.442,29
ft. n. 42/21 del 16/07/2021 per € 2.392,42 reverse charge
ft. n. 45/21 del 30/07/2021 per € 14.049,87 reverse charge (Svincolo ritenute)

v MALAGOLI COPERTURE S.R.L. (aut. subappalto D. 146 del 07/02/2020)
IBAN: IT 47 C 05387 12904 000001121732
Importo da liquidare € 6.237,18
ft. n. 19 del 31/01/2021 per € 1.611,93 reverse charge
ft. n. 52 del 28/02/2021 per € 3.598,35 reverse charge
ft. n. 209 del 19/07/2021 per € 1.026,90 reverse charge (Svincolo ritenute)

v' Consorzio Bassoli Societa Cooperativa (aut. subappalto D. 435 del 24/12/2019)
IBAN: IT 94 U 05034 66440 000000014579

! @ ﬁ
0&
i rkden )

COSTRUTTORI EDILL Confindustrioc Modena
ANCE MODENA
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Via Giardini, 1305

41126 Modena - Italy
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C.F. e PIVAD3126320369 . .
gare@csm-appaltiit — info@csm-appaltiit Consorzio Stabile Modenese

* csm@cert.infotelmailit

Importo da liguidare € 1.900,00
ft. n. 50 del 22/07/2021 per € 1.900,00 reverse charge (Svincolo ritenute)

v' Consorzio La Perla (aut. subappalto D. 249 del 28/02/2020)
IBAN: IT 16 N 02008 23302 000104176167
Importo da liguidare € 1.301,31
ft. n. 70/21 del 17/07/2021 per € 1.301,31 reverse charge (Svincolo ritenute)

v" GECAL SERRAMENTI S.R.L. (aut. subappalto D. 414 del 23/12/2020)
IBAN: IT 38 P 07072 12903 087170100023
Importo da liquidare € 4.294, 38
ft. n. 233 del 30/09/2020 per€ 743,32 reverse charge
ft. n. 156 del 11/05/2021 per € 1.542,26 reverse charge
ft. n. 264 del 28/07/2021 per € 2.008,80 reverse charge (Svincolo ritenute)

v" DICO SNC DI COLOMBINI, LONGAGNANI E C. (aut. subappalto D. 138 del 06/02/2020)
IBAN: IT 82 G 05387 12905 000001030160
Importo da liguidare € 7.284,08
ft. n. 30 del 11/03/2021per € 4.972,50 reverse charge
ft. n. 114 del 19/07/2021per € 2.311,58 reverse charge (Svincolo ritenute)

v" IMPRESA EDILE ALAKUS SNC di Alakus Suleyman & C. (aut. subappalto D. 1137 del 28/08/2020)
IBAN: IT 51 J 01030 57960 000010020956
Importo da liquidare € 6.177,86
ft. n. 7/21 del 18/03/2021 per € 5.177,93 reverse charge
ft. n. 16/21 del 31/07/2021 per € 999,93 reverse charge (Svincolo ritenute)

v'|[ECIIMPIANTI S.r.l. (aut. subappalto D. 384 del 20/03/2020)
IBAN: IT 82 G 05387 12905 000001030160
Importo da liguidare € 14.151,96
ft. n. 124 del 31/05/2021 per € 1.936,77 reverse charge
ft. n. 199 del 10/07/2021 per € 12.215,19 reverse charge (Svincolo ritenute)

v" JONA RISTRUTTURAZIONI Srl (aut. subappalto D. 311 del 09/03/2020)
IBAN: IT 95 | 05034 12901 000000014223
Importo da liguidare € 3.903,56
ft. n. 65 del 08/03/2021 per € 2.413,94 reverse charge
ft. n. 260 del 31/07/2021 per € 1.489,62 reverse charge (Svincolo ritenute)

v' Bresciana Fondazioni (aut. subappalto D. 208 del 26/11/2019)
IBAN: IT 90 U 03111 54170 000000020188
Importo da liguidare € 11.203,53
ft. n. 151 del 22/07/2021 per € 11.203,53 reverse charge (Svincolo ritenute)

! @ ﬁ
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COSTRUTTORI EDILL Confindustrioc Modena
ANCE MODENA
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v' Pignatti Dario S.R.L. (aut. subappalto D. 209 del 27/11/2019)
IBAN: IT 92 A 05652 66960 CC060102459
Importo da liquidare € 8.937,66

ft. n. 61 del 27/09/2021 per € 8.937,66 reverse charge (Svincolo ritenute)

Gliimporti sopra indicati pari ad un totale di € 81.833,81 vengono detratti dal credito maturato dal
CONSORZIO STABILE MODENESE S.c.p.a. di € 153.388,26 per cui si autorizza I’Ente appaltante a
liquidare il restante importo di € 71.554,45 oltre I.V.A. di cui alleghiamo relativa fattura

Consorzio Stabile Modenese
Soc. Cons Per Azioni
L’Amministratore Unico
Ing. Grisendi Sandro

CONSORZID STABILE s

/DDENESE Sac. Cops

COSTRUTTORI EDILT

Confindustrioc Modena
ANCE MODENA
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Buongiorno,

in allegato invio schema di delega e documentazione.

Per quanto concerne la ditta Jona Costruzioni & allegata la fattura di cortesia
per lo Svincolo poiché ad oggi non e ancora pervenuta quella del portale.

Cordiali Saluti

Emanuela Goldoni &# Uff. Gare

Consorzio Stabile Modenese Scpa

Via Giardini, 1305 Modena (MO) 41126

* tel. +39.059.511.612

*fax.+39.059.51.21.24

C.F. E P.IVA 03126320369

* sito web <http://www.csm-appalti.it/> www.csm-appalti.it
* mail to: <mailto:gare@csm-appalti.it> gare@csm-appalti.it

mail to: csm@cert.infotelmail.it
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Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilita straordinaria

Determinazione n. 1681 del 11/11/2021

Proposta n. 3509/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 2

OGGETTO: ITES "J. BAROZZI" DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO - CORPO AULE. CUP G97D17000170004 - CIG 7707150DSE. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE
FINALE A SALDO.

Ai sensi dell” art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 12/11/2021

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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