
Area Tecnica 
Edilizia

Lavori speciali edilizia 

Determinazione numero   1748 del 22/11/2021

OGGETTO:  I.T.I.  -  I.P.S.I.A.  "F. CORNI".  SEDE  DI  LARGO  A.  MORO  -  MODENA. 
RISTRUTTURAZIONE  PALAZZINA  E,  3°  STRALCIO.  CUP  G95I20000070003  -  CIG 
847455827F.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 113 del 15/09/2020 e’ stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico  ed  economica  ed  il  quadro  economico  dell’opera  dell’importo  complessivo  di  euro 
160.000,00 .

Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1609 del 23/11/2020 si approvava 
il  progetto  esecutivo del  terzo stralcio  di lavori  di ristrutturazione  della  palazzina  E del  plesso 
scolastico ITI-IPSIA F. CORNI di Modena, sede di Largo Moro, redatto dalla geom. Sandra Poppi 
dell’Area Tecnica dell’Ente.

Si è trattato di un terzo stralcio di interventi realizzati a partire dal 2019. In questo stralcio è 
stato  completato  il  rifacimento  della  pavimentazione  in  ceramica  del  corridoio  che  evidenziava 
segni di degrado quali distacchi e rotture di piastrelle e dissesto del sottofondo della pavimentazione 
in  alcuni  punti.  Compreso  il  rifacimento  delle  fognature,  del  controsoffitto,  delle  porte,  della 
sistemazione degli impianti e il risanamento dei muri, analogamente al precedente. 

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato, è risultato essere pari a € 160.000,00 di cui € 140.804,31 a base d’appalto comprensivi di 
€ 3.194,46 per oneri di sicurezza , oltre all’IVA, suddiviso come segue:

LAVORI

- Opere edili OG1- €    137.609,85

- oneri per la sicurezza €         3.194,46

IMPORTO LAVORI  € 140.804,31

SOMME A DISPOSIZIONE 

- Imprevisti €              2.299,17 

- IVA 10% €        14.080,43

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016   €            2.816,09 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  19.195,69
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 160.000,00

La spesa complessiva del progetto di €  160.000,00  ha trovato copertura finanziaria con la 
stessa  determinazione,  al  capitolo  558  “ITI-IPSIA F. Corni  di  Modena.  Sede  di  Largo Moro. 
Manutenzione straordinaria” del PEG 2020;

Con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto ed aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta  Società cooperativa di 
lavoro  B.A.T.E.A.  Via  G.  Pastore  n.27,  Concordia  Sulla  Secchia  -  Modena  (C.F.  –  P.IVA 
00154960363) , per un importo contrattuale di €.  113.488,75, al netto del ribasso offerto pari a 
19,85%  e  comprensivo  degli  oneri  per  la  sicurezza  quantificati  in  €.  3.194,46,  non soggetti  a 
ribasso, oltre a IVA al 10% pari a € 11.348,88 per un totale di € 124.837,63.

Il contratto del Registro Scritture Private è stato stipulato in data 01/03/2021 al repertorio n. 
28943.

Il quadro economico post gara è risultato essere il seguente:

LAVORI

- Opere edili OG1- €     110.294,29

- oneri per la sicurezza €          3.194,46

IMPORTO LAVORI  €     113.488,75

SOMME A DISPOSIZIONE 

- Imprevisti €            2.299,17

- Ribassi di gara (compresa IVA) €          30.047,11

- IVA 10% €         11.348,88

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016   €            2.816,09

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €       46.511,25

TOTALE QUADRO ECONOMICO €    160.000,00

I lavori sono stati consegnati il giorno 14/06/2021, come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori, e il tempo contrattuale era pari a giorni 60, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data  
del verbale.

Durante l’esecuzione  dei  lavori  è  stato necessario sospendere i  lavori  dal  23/06/2021 al 
27/06/2021 compresi, perché è stato rinvenuto un tratto di tubazione di scarico in disuso di dubbia 
composizione, per le necessarie analisi e operazioni di rimozione e bonifica in sicurezza.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 17/08/2021, in tempo utile ai fini di quanto previsto 
dal  contratto  principale,  dal  capitolato  speciale  e  verbalizzati  nel  certificato  di  ultimazione  dei 
lavori.

La  Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  conto  finale  in  data  28/09/2021  per  l'importo 
complessivo di Euro 113.432,97 (Iva esclusa) cosi ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni
   - di cui oneri di sicurezza
 Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -19,85%
Importo lavori netto 
Oneri di sicurezza

Euro     140.764,43
Euro         3.074,46
Euro     137.689,97
Euro      -27.331,46
Euro     110.358,51
Euro         3.074,46
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Importo netto lavori 
da cui sono dedotti:
b) per certificato d'acconto n. 1 già emesso:
– Importo netto 

Euro     113.432,97

Euro       84.159,02

Totale credito netto Euro       29.273,95

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI PROGETTO AGGIUDICAZIONE FINALE

- Importo lavori  netto                €            137.609,85 110.294,29 110.358,51

- Oneri per la sicurezza                  €                3.194,46 3.194,46 3.074,46

TOTALE OPERE                         €            140.804,31 113.488,75 113.432,97

SOMME A DISPOSIZIONE

- Imprevisti              €              2.299,17 2.299,17

- Ribassi di gara (iva compresa)    30.047,11

- IVA 10%                                      €            14.080,43 11.348,88 11.343,30

- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 
50/2016 

€             2.816,09 2.816,09 2.816,09

SOMME A DISPOSIZIONE      €            19.195,69 46.511,25 14.159,39

IMPORTO COMPLESSIVO     160.000,00 160.000,00 127.592,36

Durante il corso dei lavori è stato liquidato n.1 certificato di pagamento in acconto per la 
ditta  aggiudicataria,  come  sopra  riportato  anche  nel  quadro  dello  stato  finale,  per  un  importo 
complessivo netto di Euro 84.159,02 ( IVA esclusa), pertanto il credito netto dell’impresa resta il 
seguente:

Credito netto (lavori più oneri)    €                    29.273,95

IVA al 10% €                     2.927,40 

Totale €                   32.201,35

In base allo Stato Finale resta il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 29.273,95 per lavori 
ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.927,40 per IVA al 10% su imponibile (al netto ribasso e 
compresi oneri) per un totale complessivo di € 32.201,35.

Rispetto all’importo contrattuale si realizza una minore spesa di €  55,78.
L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti agli 

atti  con prot. INAIL_29563080 del 12/10/2021, avente validità fino al 09/02/2022, derivanti  da 
procedura  informatica  (DURC)  presso  sportello  unico  previdenziale.  L’Impresa  può  ritenersi 
pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La  ditta  aggiudicataria  ha presentato,  a  garanzia  della  rata  di  saldo,  cosi  come previsto 
dall’art.  22 del Capitolato Speciale  d’Appalto,  la polizza fideiussoria n.  2651/96/183224397 del 
05/11/2021 della UNIPOL SAI ASSICURAZIONI agenzia di Modena. La stessa è stata  assunta a 
prot. 35452/06-06-02/893 del 8/11/2021.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  28/09/2021  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
18/10/2021.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito 
cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché   a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  28/09/2021  dell’importo  netto  di  €. 
113.432,97 di cui €. 110.358,51 per lavori ed €. 3.074,46 per oneri finalizzati alla sicurezza, 
in esecuzione del contratto del Registro Scritture Private n° 28943 del 01/03/2021 ;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 18/10/2021, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 113.432,97 di cui €. 110.358,51 per lavori, € 3.074,46 per oneri 
finalizzati alla sicurezza ed € 11.343,30 per Iva 10%;

3. di  dare  atto  che  il  certificato  di  regolare  esecuzione  e  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
35876/06-06-02 f. 893 del 10/11/2021 regolarmente firmato e con contestuale apposizione 
del timbro dell’ente;

4. di  approvare il  quadro economico dell'opera  a  consuntivo  dell’importo  di  € 127.592,36, 
come in premessa riportato;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 160.000,00 è stata prenotata con determinazione 
1609/20  al  Capitolo  558  “ITI-IPSIA  F.  Corni  di  Modena.  Sede  di  Largo  Moro. 
Manutenzione straordinaria”  ed è finanziata con entrate proprie;

6. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 113.432,97 come 
in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto n.  1  stato  di  avanzamento  per  l'importo  di  € 
84.159,02 iva esclusa;

7. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  complessiva  di  €.  32.201,35 all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come 
segue:
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Ditta Importo totale 
IVA esclusa

Liquidazione 
in acconto

Liquidazione 
finale 

(IVA esclusa)

Liquidazione 
finale IVA 
compresa

Soc. Coop. 
BATEA 

113.432,97 84.159,02 29.273,95 32.201,35

dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 
25/21  –  prenot.  91/21  –  del  capitolo  558  “I.T.I.  I.P.S.IA.  Corni  MO  Manutenzione 
Straordinaria” del Peg. 2021 (Entrate proprie);

8. di  dare atto che rispetto all’importo  prenotato si realizza una  economia di € 32.407,64 al 
capitolo  558 “I.T.I.  I.P.S.IA. Corni MO Manutenzione Straordinaria”  del Peg. 2021 così 
ricavata:
• quanto ad euro 23,91 dal sub 9/21  prenot. 91/21;
• quanto ad euro 32.322,37 dal sub 26/21 prenot. 91/21;
• quanto ad euro 61,36 dal sub 25/21 prenot. 91/21;

9. di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,   come  risulta  dai 
documenti  agli atti  con prot n. INAIL_29563080 del 12/10/2021 derivanti  da procedura 
informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale e valido fino al 09/02/2022;

10. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F893 (rif. Arch. 352);

11. di dare atto che il codice CIG è il n. 847455827F e il codice CUP è il n. G95I20000070003;
12. di  dare  atto  che,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  101  comma  1  del  D.Lgs.n.50/2016, 

l’ufficio della Direzione dei lavori è cosi composto:
- geom. Sandra Poppi, Area Tecnica Provincia di Modena, direttore dei lavori;
- geom. Rita Digani, Area Tecnica Provincia di Modena, direttore operativo;

13. di dare atto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è stata la geom. Sandra 
Poppi dell’Area Tecnica della Provincia di Modena;

14. di  contabilizzare  la  somma dovuta per  spese tecniche  in  €  2.816,09,   dando atto  che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al con imputazione al sub 9/21 
– prenot. 91/21 – del capitolo 558 “I.T.I. I.P.S.IA. Corni MO Manutenzione Straordinaria” 
del  Peg.  2021  (Entrate  proprie); alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i  soggetti 
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

15. di dare atto che la Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia 
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363) ha prestato, a garanzia della rata di 
saldo,  cosi  come  previsto  dall’art.  22  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  la  polizza 
fideiussoria n.  2651/96/183224397 del 05/11/2021 della UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, 
agenzia di Modena, assunta a prot. 35452/06-06-02/893 del 8/11/2021;

16. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza  contro la responsabilità  civile  per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art.  103 del D. Lgs 
50/2016 e ss. mm. e ii.;

17. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della Società cooperativa di lavoro B.A.T.E.A. Via G. Pastore n.27, Concordia 
Sulla Secchia - Modena (C.F. – P.IVA 00154960363);

18. di  dare  atto  che  l'intervento  di  manutenzione  straordinaria  oggetto  del  presente 
provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta 
alla provincia in regime di quanto previsto dalla L.23/1996 e dalla L.56/2014, in quanto 
rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente ;

19. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

Determinazione n. 1748 del 22/11/2021   - pag. n. 5



VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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