
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 2 

Determinazione numero    1861 del 03/12/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE CICLOPEDONALE SU VIA 
GHERBELLA  (TORRENE  GRIZZAGA)  AL  FINE  DI  GARANTIRE  L'OFFICIOSITA' 
IDRAULICA  DELLA  SEZIONE  IN  COMUNE  DI  MODENA.  APPROVAZIONE 
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE .

CUP G97H18002360002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  327  del  19/12/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo relativo ai lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.  250.000,00 e prenotata la 
relativa spesa al cap. 4715, finanziata con fondi regionali nei termini fissati dall’Ordinanza 1 del 
28/12/2017 – intervento 13063 Ag. Protezione Civile.

Con  determinazione  n.  205  del  26/11/2019  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione opere pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo e il quadro economico relativo ai 
lavori in oggetto per l'importo complessivo invariato di €. 250.000,00 così suddiviso:

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) € 130.953,31
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     6.750,00
1) Totale appalto € 137.703,31
c) Somme a disposizione dell’amministrazione

tto preliminare
 Calcolo strutturale sismico – incarico di progettazione €      9.516.07

 Incarico aggiuntivo per progettazione strutturale €      5.963,36

 Contributo Autorità di Vigilanza €           30,00

 Imprevisti IVA compresa €    37.353,78

 Indagini propedeutiche alla progettazione €      3.935,50

 IVA al 22% €    30.294,73

 Predisposizione spostamento interferenze €      5.000,00

 Incarico per Direzione Lavori Strutturale €      8.000,00

 Prove tecniche di Laboratorio €    10.000,00

 Spese tecniche (incentivi) €      2.203,25



Totale somme a disposizione  €  112.296,69

2) Totale progetto   € 250.000,00
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Con determinazione n. 253 del 02/03/2020 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa ZINI 
ELIO S.r.l. con sede in Via G. Reni 2/2 - Bologna, - C.F. e P.ta IVA 01543211203, con un ribasso 
percentuale del 14,53%, e quindi, per un importo di € 111.925,79 oltre € 6.750,00 per oneri di  
sicurezza (importo contrattuale € 118.675,79), € 26.108,67 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo 
complessivo di € 144.784.46 come da contratto prot. n. 28887 del 28/05/2020.

Il quadro economico post affidamento risulta come di seguito riportato:
A LAVORI

Importo lavori ribassati €  111.925,79

Oneri relativi alla sicurezza €       6.750,00

TOTALE LAVORI A CONTRATTO € 118.675,79

B SOMME A DISPOSIZIONE :

Calcolo strutturale sismico – incarico di progettazione €        9.516,07

Incarico aggiuntivo per progettazione strutturale €        5.963,36

Contributo Autorità di Vigilanza €              30,00

Imprevisti e recupero ribasso d’asta IVA compresa €       60.567,36

Indagini propedeutiche alla progettazione €         3.935,50

IVA al 22% di € 118.675,79 €       26.108,67

Predisposizione spostamento interferenze €         5.000,00

Incarico per Direzione Lavori Strutturale €         8.000,00

Prove tecniche di laboratorio €       10.000,00

Spese tecniche (incentivi) €          2.203,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    131.324,21

TOTALE PROGETTO €    250.000,00

                                
Con determinazione n. 1.061 del 11/08/2020 è stata approvata la prima perizia di variante e 

suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, con un aumento dei 
lavori pari a € 16.317,51 (IVA compresa), al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo 
delle somme a disposizione presenti nel quadro economico post affidamento. 

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

A) LAVORI:
Importo lavori € 153.267,08
Oneri per la sicurezza €      7  .250,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €     146.017,08
A dedurre ribasso contrattuale del 14,53% su
€ 146.017,08   €   -21.216,28
TOTALE IMPORTO LAVORI €  132.050,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Calcolo strutturale sismico–incarico progettazione €         9.516,07
Contributo Autorità di Vigilanza €   30,00
Imprevisti e recupero ribasso d’asta IVA compresa €        42.000,82
Incarico aggiuntivo per progettazione strutturale €          5.963,36
Incarico D.L. strutturale €          8.000,00
Indagini propedeutiche alla progettazione €          3.935,50
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Predisposizione spostamento interferenze €                   5.000,00
Prove di carico sul manufatto passerella €          7.000,00
Prove tecniche di laboratorio €          5.000,00
Spese tecniche (incentivi) €          2.452,27
IVA al 22% €        29.051,18 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    117.949,20
                                             IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €    250.000,00

Con determinazione n. 1.426 del 27/10/2020 è stata approvata la seconda perizia di variante 
e suppletiva con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, con aumento dei 
lavori pari a € 26.712,46 (IVA compresa) che hanno trovato copertura finanziaria con l'utilizzo delle 
somme a disposizione presenti nel quadro economico post affidamento. 

Il nuovo quadro economico è risultato così suddiviso:

A) LAVORI:
Importo lavori € 178.544,79
Oneri per la sicurezza €        9.250,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €     169.294,79
A dedurre ribasso contrattuale del 14,53% su
€ 169.294,79   €   -24.598,53
TOTALE IMPORTO LAVORI €  153.946,26
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Calcolo strutturale sismico–incarico progettazione €          9.516,07
Contributo Autorità di Vigilanza €   30,00
Imprevisti e recupero ribasso d’asta IVA compresa €        17.857,91
Incarico aggiuntivo per progettazione strutturale €          5.963,36
Incarico D.L. strutturale €          8.000,00
Indagini propedeutiche alla progettazione €          3.935,50
Predisposizione spostamento interferenze €                   5.000,00
Prove di carico sul manufatto passerella €          4.026,00
Prove tecniche di laboratorio €          5.000,00
Spese tecniche (incentivi) €          2.856,72
IVA al 22% su € 153.946,26 €        33.868,18 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €        96.053,74
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA€    250.000,00

I lavori sono iniziati in data 25/05/2020 ed hanno avuto le seguenti sospensioni e proroghe:
- a seguito della redazione ed approvazione della prima perizia di variante, il termine contrattuale è 
stato prolungato di 10 giorni,  per cui il  termine dei lavori  veniva posticipato dal 16/08/2020 al 
26/08/2020.

I lavori sono rimasti sospesi dal 26/08/2020 al 25/11/2020 a seguito delle disposizioni della 
Regione Emilia Romagna per la realizzazione di alcune specifiche opere aggiuntive necessarie a 
migliorative  e  come da  accordi  intercorsi  durante  la  realizzazione  delle  opere  con Hera  S.p.a., 
secondo i quali, dopo la realizzazione dei lavori di predisposizione del nuovo alloggiamento della 
linea  del  gas,  si  rendeva  indispensabile  una  sospensione  dei  lavori  per  consentire  ad  Hera  di 
eseguire le proprie opere di posizionamento della nuova linea del gas oltre ad attendere la redazione 
ed approvazione della seconda perizia di variante  inclusiva delle opere aggiuntive disposte dalla 
Regione.

A seguito del periodo di sospensione dei lavori il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori 
diveniva il giorno 7/12/2020.
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L’ultimazione dei lavori è stata attestata in data 4/12/2020 come risulta da relativo verbale 
sottoscritto in pari data e quindi in tempo utile rispetto all’effettiva scadenza contrattuale. 

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori, IVA e altre fatture ammonta a € 
223.592,41 come di seguito specificato:

CONSUNTIVO PER. VAR. FINALE

- importo lavori misura + corpo soggetti a ribasso €    163.394,48 €    169.294,79
- ribasso d'asta (-14,53%) -€     23.741,22           €     -24.598,53
- importo lavori al netto del ribasso d’asta €    139.653,26 €     144.696,26
- oneri di sicurezza €        9.250,00 €         9.250,00
Lavori al netto ribasso d’asta + Oneri (A) €    148.903,26 €     153.946,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

I. V .A. al 22% sui lavori  €      32.758,71  €        33.868,18
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  €        2.856,72  €          2.856,72
Altre spese liquidate IVA compresa  €      39.073,72 €         59.328,84
Totale somme a disposizione spese        (B)  €      74.689,15 €         96.053,74

Totale complessivamente speso    (A+B)   €    223.592,41    €     250.000,00

realizzando una minore spesa sull’importo di € 250.000,00 pari a € 26.407,59 

Pertanto  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
08/11/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 148.903,26 con un risparmio pari a 
euro 5.043,00  rispetto  all’importo  contrattuale  derivante  dalla  seconda  perizia  di  variante  che 
ammontava a € 153.946,26

In  corso  d'opera  sono  stati  liquidati  all'impresa  per  i  lavori  in  oggetto  n.3  acconti  per 
complessivi netti € 148.158,74.

Il credito dell'impresa ammonta a € 744,52 + € 163,79 per IVA al 22% come di seguito 
evidenziato: 
LAVORI NETTI, comprensivi degli  oneri  di sicurezza, eseguiti:   € 148.903,26 
Pagamenti in acconto:

1° SAL € 68.024,18
2° SAL € 72.554,83
3° SAL € 7.579,73

Lavori liquidati:   € 148.158,74
Credito all’Impresa per lavori:                   €        744,52
IVA al 22%   €        163,79
Credito complessivo                                           €        908,31

L'Impresa  ZINI  ELIO S.r.l.  con  sede  in  Via  G.  Reni  2/2  -  Bologna,  -  C.F. e  P.ta  IVA 
01543211203, assuntrice dei lavori in oggetto, risulta adempiente agli obblighi assicurativi come 
risulta  dal  D.U.R.C.  rilasciato  in  data  13/10/2021  da  INAIL  n.  29583245 e  con  scadenza  il 
10/02/2022. 

L’intervento è stato eseguito interamente su area pubblica e non sono state coinvolte in alcun 
modo proprietà private, neppure con occupazioni temporanee e a tutt’oggi non è pervenuta alcuna 
segnalazione in merito ad eventuali crediti o reclami per danni a cose o a persone. 

Non si è pertanto ritenuto necessario effettuare le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai 
sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

Per l’esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
- Lavori di demolizione e smaltimento impalcato – cat. OG3
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  Impresa S.E.M. S.r.l.- Via Copernico 85, Forlì P.IVA:00173140401
  Lavori di subappalto approvati con Determina n. 734 del 11/06/2020  per l’importo di €. 5.000,00 
non liquidati, quindi l’importo torna a disposizione della ditta aggiudicataria – prenot. 755/20 – sub. 
457/20
- Lavori di posa passerella in legno lamellare – cat. OS32
  Impresa Cisanova S.r.l. - Via Don Milani 10/A, Quattro Castella (RE) P.IVA:02528120351  
  Lavori di subappalto approvati con Determina n. 735 del 11/06/2020 per l’importo di €. 5.000,00
liquidati  per  €. 4.000,00, quindi la restante cifra di €. 1.000,00 torna a disposizione della ditta  
aggiudicataria – prenot. 755/20 – sub. 456/20
- Nolo a caldo di macchina perforatrice – cat. OG3
  Impresa EDILPALI S.r.l. - Via San Giobbe 18 ad Argelato (BO) P.IVA:03472221203
   Lavori di subappalto approvati con Determina n. 746 del 15/06/2020 per l’importo di €. 5.200,00 
liquidati per l’intera somma
-  Opere edili – cat. OG3
   Impresa La Giada Costruzioni S.a.s. - Via Grandi 5 a Rimini P.IVA:03773110402
   Lavori  di  subappalto  approvati  con  Determina  n.  1166  del  03/09/2020  per  l’importo  di  €. 
10.000,00 liquidati per l’intera somma

Come risulta dal certificato in data 28/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto. 

Ai sensi dell’art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione 
per  complessivi  €  2.856,72  e  saranno  liquidati  dopo  l’approvazione  del  citato  Certificato  di 
Regolare Esecuzione.

Relativamente ai lavori in oggetto il codice CIG è il n. 81016740E3 e il codice CUP è  il n. 
G97H18002360002.

 Il conto finale e' stato redatto redatto in data 30/08/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza 
alcuna riserva dell'importo complessivo di € 908,31 di cui € 744,52 per lavori e € 163,79 per IVA al 
22%. 

Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori Geom. Walter Stella in data 11/11/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore 
Lavori in data 30/08/2021.

Si ritiene pertanto di eseguire  la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e’ il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilita’ - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

Il Dirigente  D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti  e sostanziali dello stesso, di 
approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 148.903,26 di cui € 139.653,26 per 
lavori  ed  € 9.250,00 per oneri  relativi  alla  sicurezza che risulta inferiore di € 5.043,00 
rispetto all’importo contrattuale, giusto contratto prot. n. 28887 del 28/05/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a 
€ 181.661,97 di cui 148.903,26 per lavori ed € 32.758,71 per IVA al 22% ;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 35554/11-15-02 F.92 del 8/11/2021 
regolarmente firmati e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 148.903,26 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti, all’impresa aggiudicataria e 
alle ditte subappaltatrici, per  lavori per un importo di netti € 148.158,74 rimanendo pertanto 
netti  € 744,52 a credito dell’Impresa aggiudicataria Zini Elio;

5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa ZINI ELIO S.r.l. con sede in Via G. Reni 
2/2 - Bologna, - C.F. e P.ta IVA 01543211203, pari a 744,52 oltre all’IVA del 22% pari a 
163,79 per complessive € 908,31;

6) di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma complessiva  di  €  908,31 a  favore  della  stessa 
Impresa  ZINI  ELIO  S.r.l.  con  sede  in  Via  G.  Reni  2/2  -  Bologna,  -  C.F.  e  P.ta  IVA 
01543211203, a completo saldo dei lavori  eseguiti  dando atto che il relativo mandato di 
pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 309/20 – prenot. 755/20 – cap. 4715 
“Pista ciclabile Modena Vignola. Rifacimento ponte sul Grizzaga” del P.E.G. 2021;

7) di dare atto che il codice CIG è 81016740E3 e il codice CUP è G97H18002360002. 
8) di dare atto  che l'opera e'  codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F92 (rif. arch. n. 221);
9) di dare atto che con determinazione n. 734 dell’11/06/2020 e’ stato approvato il sub-appalto 

per Lavori di demolizione e smaltimento impalcato – cat. OG3 a favore dell’impresa S.E.M. 
S.r.l.-  Via  Copernico  85,  Forlì  P.IVA:00173140401   per  l’importo  di  €.  5.000,00  non 
liquidati, quindi si libera la suddetta spesa dal sub 457/20 al  - res. 755/20 – cap. 4715 del 
P.E.G. 2021;

10) di dare atto che con  determinazione n. 735 del 11/06/2020 e’ stato approvato il sub-appalto 
per  Lavori di posa passerella in legno lamellare – cat. OS32 a favore dell’Impresa Cisanova 
S.r.l. - Via Don Milani 10/A, Quattro Castella (RE) P.IVA:02528120351  per l’importo di €. 
5.000,00 liquidati per  €. 4.000,00, quindi si libera la restante di €. 1.000,00 dal sub. 456/20 
-  res. 755/20 – cap. 4715 del P.E.G. 2021;

11) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per lavori si realizza una minore spesa di € 
152,46 che si libera dal sub-res. 309/20 alla prenot. 755/20 del succitato cap. 4715   del 
P.E.G. 2021;

12) di  dare atto  che con determinazione n.  485 del  07/04/2021 sono stati  affidati   alla  ditta 
Righetti William & C. con sede in Spezzano (MO) P.I. 01134540366 i lavori  di “Modifica e 
completamento  relativi  alla  recinzione  e  agli  archetti  installati  lungo  la  pista  ciclabile 
Modena-Vignola  all’altezza  dell’intervento  di  rifacimento  del  ponte  ciclo  pedonale  sul 
Torrente Grizzaga in comune di Modena” impegnati per   €. 6.808,19 e liquidati per l’intero 
importo;
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13)  di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  della  determina  di  approvazione 
perizia di variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito 
riportato:
A) LAVORI:

          CONSUNTIVO  /  PER. VAR. FINALE

- importo lavori misura + corpo soggetti a ribasso €    163.394,48 €    169.294,79
- ribasso d'asta (-14,53%) -€     23.741,22           €     -24.598,53
- importo lavori al netto del ribasso d’asta €    139.653,26 €     144.696,26
- oneri di sicurezza €        9.250,00 €         9.250,00
Lavori al netto ribasso d’asta + Oneri (A) €    148.903,26 €     153.946,26

B)  SOMME  A  DISPOSIZIONE:
I. V .A. al 22% sui lavori  €      32.758,71  €        33.868,18
Spese tecniche art. 113 D.lgs 50/2016  €        2.856,72  €          2.856,72
Altre spese liquidate IVA compresa  €      39.073,72 €         59.328,84
Totale somme a disposizione spese        (B)  €      74.689,15 €         96.053,74

Totale complessivamente speso    (A+B)   €    223.592,41    €     250.000,00

realizzando una minore spesa  sull’importo di € 250.000,00 pari a € 26.407,59, sul cap. 4715 
– prenot. 755/20 del P.E.G. 2021, come segue:
- €. 559,91 gia’ liberati
- €.  2.481,64   presenti al res. 755/2020 
- €.  23.213,58 che si liberano dal sub. 311/2020 al res. 755/2020
- €. 152,46 che si liberano dal sub. 309/20 al res. 755/20 del succitato cap. 4715   del P.E.G. 
2021

14) di  contabilizzare  la  somma dovuta per spese tecniche in  € 2.856,72 dando atto   che il 
relativo  mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con  imputazione  al  sub-res.  238/20  –  res. 
755/20 -  capitolo di spesa n. 4715 “Pista ciclabile Modena Vignola. Rifacimento ponte sul 
Grizzaga” del P.E.G. 2021 e di liquidare tale somma dopo l’approvazione del Certificato di 
regolare  esecuzione  provvedendo  alla  sua  ripartizione  fra  i  soggetti  impegnati  con 
successivo apposito atto;

15) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva   e  delle  assicurazioni  prestate 
dall’Impresa ZINI ELIO S.r.l. di Bologna;

16)  di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  e  all'U.O.  Gestione  Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza. 

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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