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Determinazione numero    349 del 08/03/2022

OGGETTO: ITES  J.  BAROZZI  VIA  M.  KOSICA  136  MODENA.  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO  E  CENTRALE  TERMICA  ANNESSA.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE  SUPPLETTIVA  E  RIMODULAZIONE  QUADRO  ECONOMICO. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA...

CUP g99e19001140004 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione  Dirigenziale  n.  91  del  29/01/2020 il  Responsabile  unico  del  procedimento 
dell'Area tecnica della Provincia di Modena, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto 
per un importo complessivo di € 320.450,00 di cui € 237.314,00 per lavori ed € 6.0888,94 per oneri relativi  
alla sicurezza ed € 77.047,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 966 del 30/06/2021, lo stesso Responsabile del Procedimento ha 
approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 12 febbraio 2020 e aggiudicato i lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 32 c.5 e 33 del D.Lgs 50/2016 all’impresa CA COSTRUZIONI Srl P.ta IVA 08921771211 con sede 
legale in Pomigliano d’Arco (NA) via Gramsci 39.

L’impresa  CA COSTRUZIONI,  avendo offerto un ribasso  percentuale  del  -21,31%,  ha  ottenuto 
l’affidamento dei lavori per un importo contrattuale di € 192.831,33 corrispondente ad € 186.742,39 per  
lavori ed € 6.088,94 per oneri di sicurezza. 
Il lavori hanno avuto inizio il 05/07/2021 come da verbale redatto in pari data, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del 
D.Lgs 50/2016 e art. 50 del DM 7/03/2018 n. 49.

La direzione dei lavori, inizialmente assegnata all’ing. Daniele Gaudio della Provincia di Modena, è 
stata  assegnata  in  corso  d’opera,  tramite  atto  dirigenziale  n.  1108  del  26/07/2021,  allo  studio  A.T.E.S.  
SOCIETÀ  COOPERATIVA DI  INGEGNERIA via  Roversella,  25  Ferrara  P.IVA 01693380386  che  ha 
nominato, quale esecutore del contratto, l’ing. Stefano Dosi per l’importo complessivo di € 8.959,74.

Con stesso atto dirigenziale, preso atto della comunicazione pervenuta dallo Studio S.T.P. MODENA 
TECNICA S.R.L. p.iva 03952470361, il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato  
assegnato al geom. Alberto Pignatti iscritto all’albo dei geometri di Modena con n. 2243 che possiede le 
abilitazioni necessarie per l’espletamento del servizio e che svolge l’attività per conto dello Studio come 
tecnico di fiducia.

Durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di prevedere una serie di ulteriori opere in  
economia a seguito delle richieste giunte dall’istituto scolastico e ritenute utili per l’esecuzione di alcune 
lavorazioni migliorative al fine di consegnare all’utenza un edificio ancora più fruibile e più sicuro. 

Nel dettaglio, è stato necessario variare le quantità di alcune voci previste nel progetto principale ed  
introdurre n. 23 nuovi prezzi che nel complesso comportano un incremento di spesa di € 25.664,47 al netto di 
IVA e ribasso d’asta. 

L’importo complessivo del quadro economico rimane immutato; 
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Le  modifiche  contrattuali  di  cui  al  presente  atto  rientrano  nelle  seguenti  casistiche  del  D. 
Lgs.50/2016 : modifiche motivate non sostanziali che non alterano la natura complessiva del contratto ed 
inferiori al 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016

Per quanto sopra indicato, il Direttore dei Lavori ha verificato la possibilità di inserire le variazioni e 
modifiche,  secondo  i  limiti  normativi  di  cui  sopra  nella  variante  in  corso  d’opera  di  cui  trattasi,  
compatibilmente  con  le  disponibilità  economiche  residue  del  quadro  economico  approvato  con 
Determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 966 del 30/06/2021.

Per  quanto  concerne  la  modifica  delle  singole  voci  ed  all'inserimento  di  nuovi  prezzi,  che 
compongono l'intero appalto dei lavori, si rimanda al quadro di raffronto facente parte della perizia in cui  
sono dettagliatamente evidenziate le maggiori e minori quantità rispetto alle previsioni di progetto.

Per realizzare le opere in perizia si fa ricorso a forniture e prestazioni già presenti nell’ambito del  
contratto.

L’importo complessivo delle opere in variante, al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la  
sicurezza, ammonta a € 26.664,47 pari al +13,31% rispetto all’importo di contratto. 

Per la stesura della variante in oggetto, sono introdotti i seguenti elaborati:
• Quadro comparativo di raffronto;
• Verbale di concordamento nuovi prezzi 
• Atto di sottomissione 

La modifica contrattuale non incrementa la durata dei lavori.
Rilevato:

• che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei 
lavori appaltati;

• che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni lavori previsti  
nella modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo dei lavori;

• che l’importo netto della modifica contrattuale comporta un incremento dei lavori e delle somme a 
disposizione ma all’interno del quadro economico iniziale;

• che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del  
soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

• che a seguito della modifica delle singole lavorazioni di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in 
oggetto varia e reca un nuovo importo contrattuale pari ad € 218.495,55 (esclusa IVA);

• che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa sull'atto di  
sottomissione;
L’Impresa  CA COSTRUZIONI Srl P.ta IVA 08921771211 con sede legale in Pomigliano d’Arco 
(NA) via Gramsci 39 si è dichiarata disponibile ad eseguire i suddetti lavori, senza riserva alcuna.
Il Responsabile del Procedimento, ing. Annalisa Vita, giudica opportuno approvare la cd “modifica 

contrattuale” redatta ai sensi del D. L.gs 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b.
A seguito di questa perizia di variante, il quadro economico viene così rimodulato:

LAVORI IMPORTO €

TOTALE MIUR PROVINCIA

Importo lavori 212.148,73 46.342,37 165.806,36

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 6.346,82 1.386,42 4.960,40

TOTALE LAVORI 218.495,55 47.728,78 170.766,77

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo ANAC 225,00 49,15 175,85

Rilievi, accertamenti e indagini 1.221,70 266.87 954,83

Indagini preliminari AD 282/2020 1.500,60 327,80 1.172,80

Accantona,mento art. 133 c. 3,4 codice appalti 4.868,06 1.063,39 3.804,67

Spese tecniche per incarichi esterni 2.604,28 568,89 2.035,39
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Spese per incarico progettazione AD 284/2019 17.161,52 3.748,81 13.412,71

Spese aumento fondo progettazione AD 966/2021 6.172,91 1.348,43 4.824,48

IVA e cassa AD 284/2019 4.822,39 1.053,42 3.768,97

IVA e cassa AD 966/2021 1.734,59 378,91 1.355,68

Spese per incarico direzione lavori AD 1108/2021 6.994,33 1.527,86 5.466,47

IVA e cassa AD 1108/2021 1.965,41 429,33 1.536,08

Spese per incarico direzione lavori AD 1730/2021 2.708,06 591,56 2.116,50

IVA e cassa AD 1730/2021 727,93 159,01 568,92

IVA su lavori (10%) 21.849,55 4.212,26 17.637,29

Ribasso d’asta 27.398,12 12.151,71 1.546,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 101.954,46 27.877,38 74.077,07

TOTALE QUADRO ECONOMICO 320.450,00 70.000,00 250.450,00

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita dell'area tecnica della Provincia di Modena.
E’  stato  acquisito  dalla  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia,  Responsabile  Anticorruzione,  in  data 

07/03/2022  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla 
regolarità del presente atto.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento  
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore,  a  mezzo come sopra,  assume espressamente  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e  
subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume  analoghi  obblighi  di  tracciabilità, 
nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di  
Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della 
libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società  
Lepida  S.c.p.A.,  contattabile  tramite  e-mail  dpo-team@lepida.it  oppure  telefonicamente  al  numero 
051/6338860 .

L’Ente  ha  designato  i  Responsabili  del  trattamento  nelle  persone  dei  Direttori  d’Area  in  cui  si 
articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati  
esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare per le motivazioni sopra esposte, la “modifica contrattuale” redatta ai sensi del D. L.vo 
50/2016 e s.m.i. art. 106 comma comma 2.b e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dei 
lavori in data 25/01/2022 ed il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa suddiviso;

2) di dare atto che il progetto di perizia di variante è acquisito agli atti con prot. n. 2784//06.06.02f854 
del 28/01/2022, regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;

3) di dare atto che è stato acquisito dal  Responsabile Anticorruzione in data 07/03/2022 il nulla-osta 
previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente 
atto;

4) di approvare i documenti allegati alla presente perizia di variante, sottoscritti dal direttore dei lavori  
ing. Stefano Dosi e dall’impresa  CA COSTRUZIONI Srl P.ta IVA 08921771211;
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5) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori come in premessa riportato;

6) di dare atto che a seguito della perizia di variante l’importo contrattuale netto passa da € 192.831,33 
ad € 218.495,55 con un aumento di € 25.664,22;

7) di impegnare a favore dell'impresa CA COSTRUZIONI Srl P.ta IVA 08921771211 con sede legale in 
Pomigliano d’Arco (NA) via Gramsci 39 la somma complessiva di € 28.230,64 di cui € 25.406,34 
per lavori,  € 257,88 per oneri  di sicurezza ed € 2.566,42 per IVA al 10% al capitolo 563 “ITC 
BAROZZI: manutenzione straordinaria” del bilancio 2022;

8) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito  
online, prot. n. 29322190, valido fino al 10/05/2022;

9) di dare atto che il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori rimane invariato

10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione 
“Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture” ai 
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii. ;

11) di dare atto che, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione 
del  contratto  la  violazione  degli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  codice  di  comportamento  dei 
dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;

12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto -  
che hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  confronti  di  questa  ditta  per  conto  della  
Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa 
per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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