
Area Tecnica 
Viabilità

Lavori speciali strade 1 

Determinazione numero   381 del 11/03/2022

OGGETTO: SP 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA. VARIANTE ALL'ABITATO DI 
NONANTOLA  2°  STRALCIO.  LAVORI  COMPLEMENTARI  PER  L'ADEGUAMENTO 
DEI  PERCORSI  CICLOPEDONALI  E  PER  LA PROTEZIONE  DI  UN  TRATTO  DEL 
CANALE  "FOSSETTA  DELLE  LARGHE".  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE  ESECUZIONE  PER  LIQUIDAZIONE  CONTO  FINALE  E  QUADRO 
ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CIG. 79809643D7 - CUP. G47H17001180003). 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 187 del 18/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori  in  oggetto  dell'importo  complessivo  di  €  285.000,00  di  cui  €  199.943,49  per  lavori 
comprensivi di € 9.997,17 per oneri di sicurezza ed € 85.056,51 per somme a disposizione, così 
composto:
Lavori a base d’asta a corpo €        189.946,32

Oneri di sicurezza €            9.997,17

Importo lavori  €        199.943,49

Somme a disposizione

- IVA 22% sui lavori €          43.987,57

- Autorità lavori pubblici €               225,00

- Espropri e occupazioni €            6.241,95

- Imprevisti (IVA compresa) e spese pubblicità €           14.353,11

- Spostamento interferenze Telecom €            2.649,73

- Prove di laboratorio €            2.000,00

- Spese tecniche incentivi art. 133 D.Lgs. 50 €            2.999,15

- Lavori complementari €          12.600,00

Sommano €          41.068,94

IMPORTO COMPLESSIVO €        285.000,00

La spesa complessiva è stata interamente finanziata con fondi dell’Amministrazione al cap. 
3630 “Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 
467” del PEG 2021. 
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Con  determinazione  n°  241  del  27/02/2020  si  è  provveduto  all'affidamento  dei  lavori 
all'impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano 
(FR), P.IVA 02576670604, che ha offerto un ribasso contrattuale del 15,01% corrispondente ad € 
28.510,94, per un valore dell’offerta di e 161.435,38 oltre a € 9.997,17 per oneri per la sicurezza 
(importo contrattuale di € 171.432,55) ed a € 37.715,16 per IVA al 22%, quindi per un importo 
complessivo di € 209.147,71. 

A seguito dell’affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post gara 
risulta così composto:
Lavori a base d’appalto a corpo €              189.946,32

Ribasso d’asta -15,01% €              -28.510,94

Importo contrattuale €              161.435,38

Oneri di sicurezza €                  9.997,17

Sommano €              171.432,55

Somme a disposizione

IVA 22% sui lavori €                37.715,16

Contributo A.N.A.C. €                     225,00

Espropri e occupazioni €                  6.241,95

Imprevisti (IVA compresa) €                14.353,11

Spostamento interferenze Telecom €                  2.649,73

Prove di laboratorio €                  2.000,00

Spese tecniche incentivi art. 133 D.Lgs 
50

€                  2.999,15

Lavori complementari €                12.600,00

Ribasso d’asta €                34.783,35

Sommano €                75.852,29

Importo complessivo €              285.000,00

Con determinazione n. 526 del 14/04/2021 è stata approvata una perizia di variante con un 
nuovo quadro economico dell’importo complessivo invariato e un valore dei lavori aggiuntivi pari a 
netti  €  25.589,52  finanziati  con  le  somme  a  disposizione  derivanti  dal  ribasso  d’asta.  I  lavori 
aggiuntivi sono stati affidati alla stessa impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, via San Filippo 4, 
03030 Piedimonte San Germano (FR), P.IVA 02576670604 agli stessi prezzi patti e condizioni del 
contratto principale.

A seguito della perizia di variante il nuovo quadro economico risulta essere così suddiviso:  
Lavori netti appalto a corpo €              161.435,38

Lavori netti perizia di variante a corpo €                24.097,18 

Totale al netto del ribasso d’asta €              185.532,56 

Oneri per la sicurezza progetto principale  €                  9.997,17 

Oneri per la sicurezza perizia di variante €                  1.492,34

Totale oneri per la sicurezza €                11.489,51

Importo contrattuale complessivo €              197.022,07

IVA 22% SU € 197.022,07 €                43.344,86

Somme a disposizione:

Contributo ANAC €                     225,00
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Espropri e occupazioni €                  6.435,37

Lavori complementari (IVA compresa) €                30.609,22

Prove di laboratorio €                  1.449,58

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 €                  2.999,15

Incentivi perizia di variante €                     383,84

Spostamento interferenza Telecom €                  2.530,91

Totale somme a disposizione €                87.977,93

IMPORTO COMPLESSIVO €              285.000,00

I  lavori  sono  iniziati  in  data  31/08/2020  e  ultimati  in  data  24/09/2021  entro  i  termini 
contrattuali previsti, fissati nella data del 25/09/2021, tenuto conto del tempo contrattuale iniziale 
pari a 200 gg e delle sospensioni e proroghe accordate di seguito riportate: 
-  dal  30/10/2020  al  17/11/2020  per  spostamento  delle  maestranze  su  un  altro  cantiere  della 
Provincia di Modena per il suo completamento;
- dal 02/12/2020 al 09/02/2021 per avverse condizioni meteorologiche;
- dal 18/06/2021 al 12/09/2021 verifiche e individuazione tipologia di intervento per sistemazione 
stradello Prati;
- proroga di 15 gg naturali e consecutivi per maggiori lavori a seguito di perizia di variante.

Pertanto  il  direttore  dei  lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
09/02/2022  da  cui  risulta  un  importo  netto  speso  per  lavori  di  €  197.022,07  pari  all’importo 
contrattuale.

In corso d’opera sono stati liquidati all’impresa per i lavori in oggetto n° 5 acconti per netti  
€ 189.213,94, il credito d’impresa ammonta a € 9.525,92 di cui € 7.808,13 per lavori ed € 1.717,79 
per IVA al 22% come di seguito evidenziato:
Importo complessivo lavori al netto dell’IVA €              197.022,07

Pagamenti in acconto:

Anticipazione €                34.286,51  

1° SAL €                51.081,08

2° SAL €                17.063,36

3° SAL €                58.604,22

4° SAL €                28.178,77

Importo totale acconti €              189.213,94

Importo a credito dell’impresa al netto dell’IVA €                  7.808,13

IVA al 22% €                  1.717,79

Importo a credito compreso IVA €                  9.525,92

L’impresa  DI  MURRO  FRANCESCO  SRL,  con  sede  in  via  San  Filippo  4,  03030 
Piedimonte San Germano (FR), P.IVA 02576670604, aggiudicataria dei lavori in oggetto, risulta 
adempiere agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle Assicurazioni Sociali 
del  04/02/2022,  visto  il  relativo  DURC prot.  INAIL_  31455350  del  15/02/2022  con  scadenza 
15/06/2022.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come  risulta  dalla  dichiarazione  del  direttore  dei  lavori  del  04/02/2022,  a  seguito 

dell’esecuzione dei lavori in oggetto è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai 
sensi dell’art. 218 del D.P.R. 207 del 05/10/2020 con lettera prot. 31890 del 11/10/2021, a tutt’oggi 
senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 04/02/2022 a firma del direttore dei lavori, l’impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall’appalto in oggetto.
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Con determinazione  n°  1280  del  30/09/2020  è  stato  autorizzato  il  subappalto  alla  ditta 
PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede in Campogalliano (MO) viale Europa 91, CF e Partita 
IVA 02905080368, per lavori di segnaletica categoria OS10, per un importo iniziale di € 18.257,10 
al netto dell’IVA aggiornato con determinazione n° 937 del 25/06/2021 ad € 22.256,19 al netto 
dell’IVA, liquidato per intero.

Con determinazione n° 1456 del 30/10/2020 è stato autorizzato il subappalto all’impresa 
FRANTOIO FONDOVALLE SRL, con sede in Montese (MO) via Provinciale 700, CF e Partita  
IVA 00279260368 per lavori di stabilizzazione terreno categoria OG3, per un importo di € 4.400,00 
al netto dell’IVA, liquidato per intero.

SOMME A DISPOSIZIONE
Con determinazione n. 187 del 18/07/2019 è stato approvato l’impegno di spesa e liquidato 

il contributo ad ANAC per un importo complessivo di € 225,00, riferimento n° gara 7493628.
L’importo complessivamente liquidato per espropri ed occupazioni ammonta ad € 7.748,04, 

con una maggior spesa di € 1.312,67 rispetto all’importo indicato nel quadro economico approvato 
con determinazione n. 526 del 14/04/2021 che ammontava ad € 6.435,37, come risulta dal quadro 
riassuntivo di seguito riportato:

Oggetto N° determinazione Importo liquidato

Pubblicazione avviso di deposito progetto definitivo 117 del 10/08/2018 €                  740,54

Registrazioni decreti di esproprio 1-2-3 168 del 09/11/2018 €               3.300,00

Liquidazione indennità di esproprio accettate 168 del 09/11/2018 €               2.885,37

Liquidazione rimborso forfettario a commissione
provinciale espropri

299 del 01/03/2021 €                  250,00

Deposito alla cassa depositi e prestiti indennità di 
esproprio non accettate

1199 del 10/08/2021 €                  572,13

Importo complessivo €               7.748,04

L’importo complessivamente liquidato per lavori complementari  ammonta ad € 21.221,05 
con una minor spesa di € 9.388,17 rispetto all’importo indicato nel quadro economico approvato 
con determinazione n. 526 del 14/04/2021 che ammontava ad € 30.609,22, come risulta dal quadro 
riassuntivo di seguito riportato: 

Ditta N° determinazione Importo liquidato 

Nuova Vimaplast srl 588 del 26/04/2021 €                  3.857,84

Progetto Segnaletica srl 1168 del 05/08/2021 €                  4.864,38

Bitem srl 1278 del 01/09/2021 €                12.498,83

Importo complessivo liquidato €                21.221,05

L’importo complessivamente liquidato per prove di laboratorio, affidate con determinazione 
n. 1253 del 24/09/2020 alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, ammonta ad € 957,12 con 
minor spesa di € 492,46 rispetto all’importo impegnato e indicato nel quadro economico approvato 
con determinazione n. 526 del 14/04/2021.

L’importo complessivamente liquidato per lo spostamento di interferenza Telecom, affidato 
con  determinazione  n.  109  del  13/05/2019  alla  ditta  TIM  spa,  ammonta  ad  €  2.530,91 
corrispondente all’importo indicato nel quadro economico approvato con determinazione n. 526 del 
14/04/2021 ma con una minor spesa pari a € 118,83 rispetto all’importo impegnato.

L’importo  complessivo  per  gli  incentivi  alla  progettazione  ai  sensi  dell’art.  113  D.Lgs 
50/2016,  prenotato con determinazione n.  187 del 18/07/2019 e con determinazione  n.  526 del 
14/04/2021, ammonta ad € 3.382,99.

L’importo  complessivamente  speso  ammonta  pertanto  a  €  276.432,04  come  di  seguito 
riportato:
Lavori €              185.532,56
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Oneri per la sicurezza €                11.489,51 

Totale importo lavori al netto del ribasso d’asta €              197.022,07 

IVA 22% SU € 197.022,07 €                43.344,86

Somme a disposizione:

Contributo ANAC €                     225,00

Espropri e occupazioni €                  7.748,04

Lavori complementari (IVA compresa) €                21.221,05

Prove di laboratorio €                     957,12

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 €                  3.382,99

Spostamento interferenza Telecom €                  2.530,91

Totale somme a disposizione €                79.409,97

IMPORTO COMPLESSIVO €              276.432,04

realizzando quindi una minor spesa, sull’importo di € 285.000,00, pari a € 8.567,96.
Il  codice CIG relativo  ai  lavori  in oggetto è in n.  79809643D7 e il  codice CUP è il  n. 

G47H17001180003.
L’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-02F31.5 (rif. Arch. 147).
Lo stato finale è stato redatto in data 04/02/2022 e sottoscritto dall’impresa senza nessuna 

riserva dell’importo complessivo di € 197.022,07 al netto del ribasso d’asta.
Il conto finale è stato redatto in data 04/02/2022 e sottoscritto dall’impresa senza alcuna 

riserva dell’importo complessivo di € 9.525,92 di cui € 7.808,13 per lavori ed € 1.717,79 per IVA al  
22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal direttore 
dei  lavori  geom.  Mauro  Pizzirani  in  data  09/02/2022  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  4194  del 
10/09/2022 e lo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 04/02/2022.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore,a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.  

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

Determinazione n. 381 del 11/03/2022   - pag. n. 5



L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 197.022,07 di cui €. 185.532,56 
per lavori ed € 11.489,51 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto rep. 28894 del 
01/07/2020;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
240.366,93 di cui € 197.022,07 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 43.344,86 per IVA 22%;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 4194 del 10/02/2022 regolarmente 
firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 197.022,07 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 5 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti €  189.213,94 rimanendo pertanto netti €  7.808,13 a credito 
dell’impresa stessa;

5) di approvare il saldo finale a favore dell’impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, con sede 
in via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), P.IVA 02576670604, pari a € 
7.808,13 oltre all’IVA del 22% pari a € 1.717,79 per complessive € 9.525,92;

6) di  liquidare  e pagare pertanto la somma di € 9.525,92 a favore della  stessa impresa DI 
MURRO  FRANCESCO  SRL,  con  sede  in  via  San  Filippo  4,  03030  Piedimonte  San 
Germano (FR), P.IVA 02576670604, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il 
relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub.  19/2021  –  res. 
100/2021  –  cap.  3630  “Realizzazione  di  opere  relative  ai  cantieri  trasferiti  da  ANAS 
interessanti le S.P. 255, 569 e 467” del PEG 2022;

7) di dare atto  che il  quadro economico dell’opera a consuntivo del lavoro risulta  come di 
seguito riportato:

Lavori €    185.532,56 €      185.532,56

Oneri per la sicurezza €      11.489,51 €        11.489,51 

------------------ -------------------

Totale importo lavori al netto del ribasso d’asta €    197.022,07 €      197.022,07 

IVA 22% SU € 197.022,07 €      43.344,86 €        43.344,86

Somme a disposizione:

Contributo ANAC €           225,00 €             225,00

Espropri e occupazioni €        6.435,37 €          7.748,04

Lavori complementari (IVA compresa) €      30.609,22 €        21.221,05

Prove di laboratorio €        1.449,58 €             957,12

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 progetto e variante €        3.382,99 €          3.382,99

Spostamento interferenza Telecom €        2.530,91 €          2.530,91

------------------ -------------------

Totale somme a disposizione €     87.977,93 €        79.409,97

------------------ -------------------
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IMPORTO COMPLESSIVO €    285.000,00 €      276.432,04

evidenziando quindi una minor spesa, sull’importo di € 285.000,00, pari a € 8.567,96 come 
segue:
- quanto a €. 118,82 già liberati (anno 2020)
- quanto a €. 8.449,14 alla prenot. 946/2022 del succiatato capitolo 3630 “Realizzazione di 
opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le S.P. 255, 569 e 467” del PEG 
2022;

8) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  è  il  n.  79809643D7  e  il  codice  CUP  è  il  n. 
G47H17001180003;

9) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02F31.5 (rif. Arch. 147);

10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 3.382,99 dando atto che 
il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 208/2022 – prenot. 
946/2022  -  cap.  3630  “Realizzazione  di  opere  relative  ai  cantieri  trasferiti  da  ANAS 
interessanti le S.P. 255, 569 e 467” del PEG 2022;

11) di  autorizzare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata  con  polizza  fidejussoria  n. 
40094291001544 rilasciata dalla TUA Assicurazioni – agenzia di Genova 400942 – in data 
05/05/2020, di ogni altra cauzione e delle assicurazioni prestate dall’impresa DI MURRO 
FRANCESCO SRL, con sede in via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR);

12) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale con polizza fidejussoria dell’impresa DI MURRO FRANCESCO SRL, con sede 
in via San Filippo 4, 03030 Piedimonte San Germano (FR), all'U.O. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 “e ss.mm.ii.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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