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Determinazione numero   356 del 09/03/2022

OGGETTO: SP 23 DI VALLE ROSSENNA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 
SCARPATA STRADALE DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL 
KM  20+500  IN  LOCALITA'  MONTELEONE  IN  COMUNE  DI  POLINAGO.  (CIG: 
831985518B CUP: G97H20000130001). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 647 del 27/05/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo ai la-
vori in oggetto assunto agli atti con prot. 11396 del 22/04/2020, per l'importo complessivo di € 
120.000,00 di cui € 88.421,99 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 31.578,01 per somme a disposi-
zione fra cui IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n° 647 del 27/05/2020 si aggiudicavano i lavori in oggetto 
all'impresa  I.O.L.A.  Costruzioni  S.r.l.  con sede  in  via  Mediana  n.  495 – Montese  (MO) P.IVA 
02255520369, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi del 5,40% e quindi per un importo di € 80.544,71 oltre € 3.279,59 per oneri di sicurezza 
(importo contrattuale € 83.824,30) ed € 18.441,35 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 
102.265,65.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 85.142,40
A dedurre ribasso contrattuale del -5,40% €uro -4.597,69
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 80.544,71
A sommare oneri per la sicurezza €uro 3.279,59
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 83.824,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Imprevisti €uro 104,41
Spese per indagini geognostiche €uro 1.826,25
Spese per progettazione generale e strutturale €uro 4.743,59
Spese per progettazione geologica, gotecnica e sismica €uro 2.856,17
Spese per prove di laboratorio €uro 1.000,00
Contributo A.N.A.C. €uro ,00
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
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Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 €uro 1.414,75
Economie da ribasso di gara, IVA ed economia ANAC €uro 5.639,18
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri €uro 18.441,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 36.175,70

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 120.000,00

I  lavori  sono  finanziati  con  fondi  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
giusto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  60  del  07/04/2020 
“ECCEZIONALI  EVENTI  METEOROLOGICI  VERIFICATISI  NEI  TERRITORI  COLPITI 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA NEL MESE DI MAGGIO 2019 (OCDPC 600 DEL 26 
LUGLIO  2019).  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DEI  PRIMI  INTERVENTI  URGENTI  DI 
PROTEZIONE CIVILE - SECONDO STRALCIO (codice intervento 15602), pubblicato sul BUR 
in data 09/04/2020.

L'importo sopracitato di Euro 120.000,000 ha trovato corrispondente copertura finanziaria 
nella  parte  entrata  del  bilancio,  già  accertata,  al  cap.  2004  “Contributo  Regione  Dipartimento 
Protezione civile”.

L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F.883 Rif. Arch. 306.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 83.824,30 è stato sottoscritto in data 9/10/2020 e 
registrato nel Registro delle Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3060.

I lavori sono iniziati in data 10 maggio 2021, come da verbale di consegna redatto in pari 
data, con ultimazione prevista per il giorno 07/08/2021.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste; sono intervenuti due 
periodi  di  sospensione,  rispettivamente  dal  25/05/2021  al  13/06/2021  in  attesa  dei  tempi  di 
maturazione del getto dei micropali per consentire la regolare esecuzione delle prove di collaudo in 
corso  d’opera  espletate  con  tecnica  vibrazionale  forzata  con  vibrodina  e  dal  14/08/2021  al 
05/09/2021 in attesa dei tempi di maturazione del getto di cls dell’elevazione del muro di sostegno.

Le  sospensioni  intervenute  hanno  differito  il  termine  per  dare  finite  le  lavorazioni  al 
19/09/2021.

I lavori si sono conclusi il giorno 17/09/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in 
pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  15/10/2021  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti  € 83.806,75 con una 
minore spesa di netti €. 17,55 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 28/02/2022 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e  oneri  di  sicurezza  di  €  83.806,75 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  18.437,49 per  complessivi  € 
102.244,24; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 114.406,75 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 83.806,75
A2 I.V.A. al 22% 18.437,49

Totale lavori ed I.V.A. 102.244,24

Somme a disposizione:
B1 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.414,75
B2 - Spese per progettazione generale e strutturale 4.743,59
B3 - Spese per progettazione geologica, geotecnica e sismica 2.296,10
B4 - Spese per accertamenti di laboratorio 661,07
B5 - Spese per verifiche tecniche 2.867,00
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B5 - Contributo A.N.A.C. 30,00
B6 - Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00

Sommano le somme a disposizione 12.162,51

TOTALE GENERALE 114.406,75

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 5.593,25

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori  in oggetto,  n. 1 acconto per 
complessivi € 67.890,66 (IVA al 22% compresa);  dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi  complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la  durata dell'appalto ed il residuo credito 
dell'impresa con IVA al 22%;

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: € 102.244,24.
A detrarre n. 1 pagamento in acconto che risulta:

s.a.l. certificato di pagamento importo Iva al 22% Totale

1° N° 273 del 02/08/2021 55.648,08 12.242,58 67.890,66

Rata di saldo 28.158,67 6.194,91 34.353,58

L’appaltatore  I.O.L.A. Costruzioni S.r.l. con sede in via Mediana n. 495 – Montese (MO) 
P.IVA 02255520369 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da D.U.R.C. prot. 
INPS_29791753 emesso in data 11/02/2022 con validità a tutto il 11/06/2022.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Il codice CIG è il n. 831985518B e il codice CUP è il n. G97H20000130001.
Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/10/2021 sottoscritto 

dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/02/2022.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 83.806,75 di cui € 80.527,16 
per lavori e € 3.279,59 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo contrattuale di € 17,55 in esecuzione del contratto sottoscritto in data 9/10/2020 
e registrato nel Registro delle Scritture Private della Provincia di Modena al n. 3060.

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
102.244,24 di cui € 80.527,16 per lavori e € 3.279,59 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
18.437,49 per IVA al 22% con una minore spesa di € 21,41 rispetto all’importo impegnato 
per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti 
con prot. n. 6231 del 01/03/2022;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari a netti € 83.806,75 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per netti 
€ 67.890,66 all’appaltatore  I.O.L.A. Costruzioni S.r.l.  con sede in via Mediana n. 495 – 
Montese (MO) P.IVA 02255520369 rimanendo pertanto netti € 28.158,67 oltre a € 6.194,91 
per IVA al 22% a credito dell'impresa;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 34.353,58 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i  lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il  relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 275/21- res. 950/21 - cap. 4720 
“Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2022;

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 21,41 che si libera dal sub. 275/21 - res. 950/21 - cap. 4720  “Sistemazione strade 
con contributo della protezione civile” del PEG 2022;

8) di dare atto che con determinazione n. 758 del 26/05/2021 è stata affidata l’esecuzione delle 
prove di laboratorio al  Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l.  per € 1.362,33 eseguite e 
liquidate per un totale complessivo di € 661,07 con una minore spesa di €. 701,26;

9) di liberare pertanto la residua somma di € 701,26 dal sub. 535/2021 al res. 950/21 - cap. 
4720  “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2022;

10) di dare atto che con determinazione n. 784 del 31/05/2021 è stata affidata l’esecuzione delle 
prove  vibrazioni  forzate  con  vibrodina  su  pali  di  fondazione  per  €  2.867,00 eseguite  e 
liquidate per l’intero importo;

11) di dare atto che con la succitata determinazione n. 784 in virtù dell’impegno delle prove di 
cui sopra,  si provvedeva anche alla rimodulazione nella  parte somme a disposizione del 
quadro economico del progetto dell’importo complessivo invariato di €. 120.000,00;

12) di dare atto che con determinazione n. 1127 del 27/08/2020 è stata impegnata e liquidata la 
somma di €. 150,00 relativa all’istruttoria per denuncia di deposito del progetto esecutivo 
riguardante le strutture ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008 “Norme per la riduzione del 
rischio sismico”;

13) di dare atto  che con determinazione n.  340 del 11/03/2020 è stato affidato alla  Dott.ssa 
Domitilla Santi il servizio di progettazione geologica, geotecnica e sismica per l’importo di 
€. 2.856,17 eseguito e liquidato per un importo complessivo di €. 2.296,10 con una minore 
spesa di €. 560,07;

14) di liberare pertanto la residua somma di € 560,07 dal sub. 273/2021 - res. 950/21 - cap. 4720 
“Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2022;
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15) di dare atto che con determinazione n. 313/2020 rettificata con determinazione n. 356 del 
16/03/2020 è  stato  affidato  il  servizio  di  progettazione  definitiva/esecutiva  al  Dott.  Ing. 
Crovetti Giuseppe per l’importo di €. 4.743,59 eseguito e liquidato per l’intero importo;

16) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 784 
del  31/05/2021 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE Euro Euro
A) LAVORI
Per lavori 80.544,71 80.527,16
oneri per la sicurezza 3.279,59 3.279,59
Sommano lavori e oneri di sicurezza 83.824,30 83.806,75

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 1.414,75 1.414,75
Spese per indagini geognostiche 1.826.25 0,00
Spese per progettazione generale e strutturale (det. 313 
del 09/03/2020)

4.743,59 4.743,59

Spese  per  progettazione  geologica,  geotecnica  e 
sismica (340 del 11/03/2020)

2.856,17 2.296,10

Spese  per  prove  di  laboratorio  (det.  758  del 
26/05/2021)

1.362,33 661,07

Spese per verifiche tecniche (det. 784 del 31/05/2021) 2.867,00 2.867,00
Contributo ANAC 30,00 30,00
Spese  per  istruttoria  deposito  pratica  sismica  (det. 
1127 del 27/08/2020)

150,00 150,00

IVA al 22% 18.441,35 18.437,49
Economie da ribasso di gara 2.484,26 0,00
Totale somme a disposizione 36.175,70 30.600,00

Importo complessivo 120.000,00 114.406,75

17) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 120.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 5.593,25 al capitolo 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
protezione civile” del PEG 2022 come segue:
- quanto a € 1.826,25 già liberati (2020)
- quanto a € 2.484,26 già presenti al res. 950/21
- quanto a € 560,07 dal sub. 273/2021 al res. 950/21
- quanto a € 701,26 dal sub. 535/2021 al res. 950/21
- quanto a € 21,41  dal sub. 275/21 al res. 950/21 

18) di diminuire di €  5.593,25 l’accertamento res. 738/202 - cap. 2004 “Contributo Regione 
dipartimento Protezione Civile” del PEG 2022;

19) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.414,75 dando atto che il relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al  sub. 274/2021 –  res. 950/21 del 
succitato  capitolo  4720 “Sistemazione  strade  con contributo  della  protezione  civile”  del 
PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con 
successivo apposito atto;

20) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G97H20000130001 e il 
codice CIG è il n. 831985518B;

21) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.883 Rif. Arch. 306;

Determinazione n. 356 del 09/03/2022   - pag. n. 5



22) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rsp. 
3060 del 09/10/2020 mediante garanzia fidejussoria n. 2293096 rilasciata dalla Coface – 
Rappresentanza Generale per l'Italia - in data 22/06/2020 per € 4.191,21 in quanto ricorrono 
le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

23) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

24) di  trasmettere  il  presente atto  alla  Regione Emilia  Romagna ai  fini  del  perfezionamento 
dell'erogazione del finanziamento;

25) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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