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Determinazione numero   337 del 07/03/2022

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA 
ORIZZONTALE  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DELL'AREA  NORD  -  ANNO 
2021.APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  PER  LA 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG 87771995BF - CUP .G87H18001280003. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con  determinazione  dirigenziale  n.  652  del  10/05/2021  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  relativo  a  “Lavori  straordinari  per  ripristini  delle  pavimentazioni  e  delle  pertinenze 
stradali  sulle  strade  provinciali  dell’Area  Nord  -  Anno  2021”  dell’importo  complessivo  di  € 
1.833.393,06 e prenotata la relativa somma al cap. 4763 finanziata in parte con fondi M.I.T di cui al 
D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 e in parte con proventi da sanzioni Comune di Maranello.

Con  determina  dirigenziale  n.  803  del  04/06/21  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
relativo  ai  “Lavori  complementari  di  rifacimento  della  segnaletica  orizzontale  sulle  strade 
provinciali  dell’Area  Nord  –  Anno  2021”,  dell'importo  complessivo  di  €  300.000,00  di  cui  € 
241.750,00 a base d'asta (di cui € 5.650,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e 
€ 58.250,00 per IVA e altre somme a disposizione, compresi nel quadro economico del progetto 
principale sopracitato approvato con determinazione 652/2021.

La spesa  di  €  300.000,00 ha  trovato  pertanto  copertura  al  Cap.  4763 (prenot.  1690/21) 
Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 
D.M. 224/20” del PEG 2021 finanziata con fondi M.I.T D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 – cod. 
01339.20.MO

Con la medesima determinazione 803 del 04/06/2021, ai sensi dell’art.  32 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016, quale modalità di scelta del contraente, si è stabilito di ricorrere alla procedura 
negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella 
Legge 120/2020, con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara 
tramite  ribasso  percentuale  ai  sensi  dell'art.  95  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016,  con  esclusione 
automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto, come modificato dal D.L. 
76/2020, art. 1 comma 3.  

Con  Determinazione  n.  1011  del  07/07/21  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'impresa 
PROGETTO SEGNALETICA SRL, Via Europa, 91 Campogalliano MO C.F. e P.IVA 02905080368 
che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del -12,12% e quindi per un 
importo  contrattuale  di  € 213.134,68 (di  cui  207.484,68 per  lavori  ed  €  5.650,00 per  oneri  di 
sicurezza), oltre a € 46.889,63 per IVA al 22% per l’importo complessivo di € 260.024,31.

L’importo complessivo autorizzato relativo ai  lavori di cui all’oggetto, aggiudicati al netto 
del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:  
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- Per lavori al netto del ribasso €.  207.484,68

- Per oneri di sicurezza €.      5.650,00

-----------------

Sommano €.   213.134,68

- Per I.V.A. al 22% €.     46.889,63

------------------

Importo complessivo €.   260.024,31

L’importo  contrattuale  è  pertanto  stato  fissato  in  € 213.134,68 giusto Contratto  REP. n. 
29043 del 07/02/2022.

I  lavori  sono  stati  consegnati  in  via  d’urgenza  in  data  02/08/2021  e  ultimati  in  data 
25/11/2021 in tempo utile, tenendo conto anche della proroga concessa con determinazione n. 1538 
del 27/10/2021 che posticipava appunto la fine lavori alla data del 25/11/2021.

Il Conto Finale dei lavori redatto in data 25/11/21 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto 
dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 213.133,44 con una minore spesa 
di netti € 1,24 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione in data 13/02/2022 da cui risulta un’importo complessivo speso 
pari a € 260.022,80.

Il quadro economico dei lavori a consuntivo risulta pertanto come di seguito riportato:

Importo lordo lavori €.         241.748,59

a detr. Oneri relativi alla sicurezza - €.     5.650,00

----------------------

Importo lavori  €.        236.098,59

Ribasso d’asta – 12,12 % €.         - 28.615,15

----------------------

Importo netto €.         207.483,44

Oneri relativi alla sicurezza €.     5.650,00

----------------------

Importo totale €.  213.133,44

Aliquota IVA 22% €.           46.889,36

-----------------------

Importo complessivo €.         260.022,80

con una minore spesa rispetto all’importo impegnato pari a €. 1,51.
In corso d’opera è stato liquidato all’appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 acconto per netti 

€ 212.067,77 rimanendo pertanto, rispetto all’importo contrattuale di netti € 213.133,44, un importo 
di netti € 1.065,67, oltre a € 234,45 per IVA 22% per un totale € 1.300,12, a favore della ditta stessa. 

La ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, Via Europa, 91 Campogalliano MO C.F. e P.IVA 
02905080368  risulta  in  regola  con  gli  obblighi  contributivi  e  previdenziali  come  risulta  dalla 
consultazione informatica del documento unico di regolarità (D.U.R.C.) Prot. INPS n. 30141031 valido 
fino al 30/06/2022.

Visto il conto finale dei lavori, di cui sopra, redatto dal Direttore dei Lavori in data 25/11/2021.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/02/2022.
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Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 
credito dell’Impresa Appaltatrice, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il  responsabile del procedimento è il  Dott.  Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità  - 
Area Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
                  

D E T E R M I N A

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di €. 213.133,44 di cui €. 207.483,44 
per lavori, € 5.650,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 1,24 
rispetto all’importo contrattuale pari a €. 213.134,68 in esecuzione del contratto repertorio n. 
29043 del 07/02/22;

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
260.022,80, di cui € 207.483,44 per lavori, € 5.650,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 
46.889,36 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 1,51 rispetto all’importo impegnato pari 
ad € 260.024,31;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 6658 del 
03/03/2022 cl.  11-15-03 fasc.  9 2 1  s u b  2 . 1  regolarmente firmato e con contestuale 
apposizione del timbro dell’ente;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 213.133,44 

come in  premessa suddivisa, è stato  corrisposto all’Impresa Appaltatrice  n. 1 acconto  (1° 
S.A.L.) per un totale di netti  €. 212.067,77 per lavori  ed oneri della Sicurezza rimanendo 
pertanto  €. 1.065,67 oltre ad €. 234,45 per IVA 22% a credito della ditta stessa;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di  € 1.300,12 all’impresa Appaltatrice 
PROGETTO  SEGNALETICA  SRL a  saldo  di  ogni  suo  avere  per  i  lavori  in  oggetto 
regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con 
imputazione al sub. 640/21 – res. 1690/21 del Capitolo n. 4763 “Interventi straordinari per 
manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 - 
(fondi M.I.T  D.M. 49/2018 e D.M. 123/2020 – cod. 01339.20.MO);
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7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di €. 1,51 che si libera dal sub. 640/21 al res. 1690/21 del succitato  Capitolo n. 4763 
del PEG 2022;

8)  di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto p o s t -
a f f i d a m e n t o  e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di  seguito 
riportato:

POST
AFFIDAMENTO

LAVORI 
ESEGUITI

Euro Euro
Importo lavori      207.484,68  207.483,44
oneri per la sicurezza     5.650,00    5.650,00

------------------- --------------
Sommano per lavori  213.134,68 € 213.133,44
Somme a disposizione:
I.V.A. 22%    46.889,63 46.889,36
Contributo A.N.A.C. € 225,00    375,00
Incentivi - Art. 113 del D.L.vo n. 50/2016       4.835,00   4.835,00
Arrotondamenti     5,00  
Ribasso d’asta  34.910,69

   -------------- ----------------
Totale somme  86.865,32 52.099,36

----------------- ----------------
Importo complessivo 300.000,00  265.232,80

9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di €. 300.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di €. 34.767,20 come segue:
- €. 34.765,69 già liberati
- €. 1,51 che si libera dal sub. 640/21 al res. 1690/21 del succitato  Capitolo n. 4763 del PEG 
2022;

10) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 4.835,00 dando atto  che 
il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 545/21 – res. 1690/21 
- Cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2022 - (fondi M.I.T  D.M. 49/2018 e D.M. 
123/2020 – cod. 01339.20.MO);             

11) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F921.2.1 (rif. Arch. n. 408);

12) di dare atto che il codice CIG è il n. 87771995BF e il codice CUP è il n.  G87H18001280003;
13) di approvare  la  restituzione  della  cauzione  definitiva  di  €  10.230,47  mediante  polizza 

fidejussoria  n. 183083544 del 13/07/21 rilasciata dalla Società UNIPOL Assicurazioni  pari al 
10% dell’importo contrattuale;

14)  di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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