
Area Tecnica 
Edilizia 

Determinazione numero   501 del 31/03/2022

OGGETTO:  ULTERIORI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
INFISSI  IN  EDIFICI  SCOLASTICI  VARI.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  Area  Lavori  Pubblici  n.1548  del  21/10/2021  è  stato 
approvato il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  relativo  agli  “ULTERIORI  INTERVENTI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI IN EDIFICI SCOLASTICI VARI”.

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato, è risultato essere pari a € 66.339,21 comprensivo di 1.932,21 € oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.

L’importo complessivo dell’opera è risultato essere pari € 82.280,79 come risulta dal quadro 
economico a seguire:

IMPORTO LAVORI PROGETTO

- importo lavori netto      64.407,00 €

- oneri per la sicurezza         1.932,21 €

TOTALE OPERE      66.339,21 €

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 €

- incentivi         1.316,95 €

- IVA 22% sui lavori      14.594,63 €

SOMME A DISPOSIZIONE      15.911,58 €

IMPORTO COMPLESSIVO      82.280,79 €

Con  medesima  determinazione  dirigenziale  dell’Area  Lavori  Pubblici  n.1548  del 
21/10/2021, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed aggiornamento del quadro 
economico,  a  favore  della  Ditta  S.I.S.  Modena  S.N.C.  Di  Buondonno  S.  E  C.  Cod.Fisc. 
02195430364 P.Iva 02195430364, Via Folloni 43- 41126 Modena, per un importo contrattuale di 
65.695,14  €, ottenuto da un ribasso d'asta del 1%; l’importo degli oneri di sicurezza compresi e 
previsti nel contratto originario, è pari ad euro 1.932,21.
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La spesa complessiva di lavori e IVA di € 82.280,79 è stata impegnata con la determinazione 
n.1548  del  21/10/2021,  per  euro  82.120,79  al  cap  4787  “Lavori  di  adattamento  spazi  e  aule 
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” (fondi Miur)  del Peg 2021 e per la restante 
somma  di  euro  160,00  al  capitolo  3257  “Manutenzione  straordinaria  Istituti  scolastici 
provinciali”(Entrate Proprie)  del Peg 2021.

L'importo  sopracitato  di  Euro  82.280,79  ha  trovato  corrispondente  copertura  finanziaria 
nella parte entrata del bilancio, già accertata, al cap. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza 
edifici scolastici”del Peg 2021.

Il contratto è stato stipulato con prot. 3369 del 03/02/2022.
I lavori sono stati consegnati il giorno 26/10/2021 come risulta dal verbale di consegna e 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

Non sono state  disposte  sospensioni  e  riprese,  ne  concesse  proroghe rispetto  ai  termini 
contrattuali previsti dal Capitolato.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 20/12/2021, in tempo utile secondo la data di nuova 
scadenza e come riportato nel corrispondente verbale.

E’ stato emesso un certificato in acconto per € 62.751,99 oltre iva, al netto delle ritenute 
dello 0.5%.

La  Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  SAL FINALE  in  data  10/01/2022  per  l'importo 
complessivo di Euro 65.695,14 al netto del ribasso (Iva esclusa):

Importo lavori a base d’asta € 64.407,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                         €               1.932,21
TOTALE LAVORI IN APPALTO                               €           66.339,21
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria 1,00%
Importo lavori a base di contratto             € 63.762,93
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                         €            1.932,21
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO                                €           65.695,14
b) per certificati d'acconto già emessi:                                €        -  62.751,99
                                              TOTALE CREDITO NETTO         €             2.943,15 

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE FINALE

- importo lavori netto        63.762,93 €        63.762,93 €

- oneri per la sicurezza           1.932,21 €           1.932,21 €

TOTALE OPERE        65.695,14 €        65.695,14 €

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 € 30,00 €

- incentivi           1.316,95 €           1.316,95 €

- IVA 22% sui lavori        14.452,93 €        14.452,93 €

- ribasso 1% iva inclusa 785,77

SOMME A DISPOSIZIONE        16.585,65 €        15.799,88 €

IMPORTO COMPLESSIVO      82.280,79 € 81.495,02 €

Rispetto al importo finanziato si realizza una minore spesa di €  785,77

Determinazione n. 501 del 31/03/2022   - pag. n. 2



Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:  

Ditta Importo totale 

(IVA esclusa)

Liquidazione in 

acconto

(IVA esclusa)

Liquidazione finale

(IVA esclusa)

Liquidazione finale

 (IVA compresa)

S.I.S. Modena S.N.C. € 65.695,14  € 62.751,99 €  2.943,15  € 3.590,64

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da 
procedura informatica  (DURC: prot. n. 29952808 del 21/02/2022, scadenza validità 21/06/2022) 
presso sportello unico previdenziale.  L’Impresa può ritenersi  pertanto in regola con gli  obblighi 
contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  10/01/2022 e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
22/02/2022, assunto agli atti in data 24/03/2022 prot. n. 8982.

La  ditta  aggiudicataria,  ha  presentato  la  polizza  fideiussoria  per  la  rata  a  saldo  n. 
1674.0027.2799833015  rilasciata  dalla  SACE  BT  SPA,  in  data  17/03/2022,  per  una  somma 
garantita di € 3.016,73, a garanzia del pagamento a saldo,  assunta agli atti dell’ente con prot. n. 
8982 del 24/03/2022.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A
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1. di  approvare  lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  il  10/01/2022  dell’importo  netto  di  € 
65.695,14 di cui €. 63.762,93 per lavori ed €. 1.932,21 per oneri finalizzati alla sicurezza, in 
esecuzione della determina n.1548 del 21/10/2021, di cui al contratto  stipulato con prot. 
3369 del 03/02/2022;

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/02/2022, che evidenzia 
una  spesa  complessiva  per  lavori  di  €  65.695,14  (di  cui  €.  63.762,93  per  lavori  ed  €. 
1.932,21per oneri finalizzati alla sicurezza) e € 14.452,93 per Iva 22%;

3. di dare atto che rispetto all’importo contrattuale non si registrano economie;
4. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e acquisito agli atti con prot. n. 8982/06-

06-02 f. 989 del 24/03/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell’ente;

5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 65.695,14 come in 
premessa suddivisa, è stato corrisposto un acconto per € 62.751,99 oltre iva, al netto delle 
ritenute dello 0.5%;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di  2.943,15 per lavori ed oneri per la 
sicurezza  oltre  ad  IVA al  22%  per  un  totale  complessivo  di  3.590,64 €  all’impresa 
aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come 
segue:
Ditta Importo totale 

(IVA esclusa)
Liquidazione in 
acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
 (IVA compresa)

S.I.S.  Modena 
S.N.C. 

€ 65.695,14  € 62.751,99 €  2.943,15  € 3.590,64

7. la  spesa  complessiva  di  lavori  e  IVA di  €  82.280,79  era  stata  impegnata  con  la 
determinazione n.1548 del 21/10/2021;

8. di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta  S.I.S. Modena S.N.C. Di Buondonno 
S. E C. Cod.Fisc. 02195430364 P.Iva 02195430364, Via Folloni 43- 41126 Modena, pari ad 
euro  3.590,64(  iva  compresa),  dando  atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  verrà’ 
emesso  con imputazione  al  sub-residuo n.  834/2021 -  residuo 2769/2021 del  cap.  4787 
“Lavori di adattamento spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” 
(fondi Miur), del Peg 2022.

9. di dare atto  che rispetto alla  somma impegnata per i  lavori  in oggetto non si registrano 
economie;

10. di dare atto che il quadro economico di assestamento finale risulta cosi’ ripartito:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE FINALE

- importo lavori netto        63.762,93 €        63.762,93 €

- oneri per la sicurezza           1.932,21 €           1.932,21 €

TOTALE OPERE        65.695,14 €        65.695,14 €

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 € 30,00 €

- incentivi           1.316,95 €           1.316,95 €

- IVA 22% sui lavori        14.452,93 €        14.452,93 €

- ribasso 1% iva inclusa 785,77

SOMME A DISPOSIZIONE        16.585,65 €        15.799,88 €
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IMPORTO COMPLESSIVO      82.280,79 € 81.495,02 €

con una minore spesa di € 785,77 corrispondente al  Ribasso d’asta Iva inclusa, già liberati 
nel corso dell’anno 2021;

11. di dare atto che  l’accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303 “Contributo Stato per messa in 
sicurezza edifici scolastici” del Peg 2021 è stato diminuito dell’importo di € 785,77 corri-
spondente al  Ribasso d’asta Iva inclusa ;

12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €     1.316,95,   dando atto che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione   al sub-residuo n. 854/2021 - 
residuo  2770/2021  del  cap.  3257  “Manutenzione  straordinaria  Istituti  scolastici 
provinciali”(Entrate  Proprie)   del  Peg  2022; alla  ripartizione  della  suddetta  somma  fra  i 
soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

13. di approvare la restituzione della cauzione definitiva versata   con bonifico bancario  per € 
3.284,75  (tremiladuecentoottantaquattro  virgola  settantacinque),  in  quanto  ricorrono  le 
condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016; 

14. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
derivanti  da procedura informatica  (DURC: prot.  n.  29952808 del  21/02/2022,  scadenza 
validità 21/06/2022) presso sportello unico previdenziale;

15. di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F989 (rif Arch 455);

16. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con 1548 del 21/10/2021è 
composto da Ing. Laura Reggiani, Direttore dei lavori;

17. di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è  8930836702 ed il codice CUP è 
G97H21028400001;

18. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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