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Determinazione numero    508 del 01/04/2022

OGGETTO: ITES  J.  BAROZZI  V.LE  M.  KOSICA 136  MODENA -  INTERVENTO  DI 
EDILIZIA LEGGERA PER MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI  SPAZI  PER  USO  SCOLASTICO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA FINALE A SALDO..

CUP G97H21028370001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

L’approvazione  del  decreto-legge 25 maggio  2021, n.  73,  convertito,  con modificazioni, 
dalla  legge  23 luglio  2021,  n.  106 destina  70 milioni  in  favore  degli  enti  locali  competenti  in 
materia  di  edilizia  scolastica  ai  sensi  della  legge  11 gennaio 1996, n.  23 per affitti,  noleggi  di 
strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022. 

Il successivo decreto del Ministro dell’istruzione ha destinato risorse per lavori di messa in 
sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. 
“edilizia leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 
2021-2022.

Pertanto, è stato redatto, il progetto esecutivo per i lavori di “ITES J. BAROZZI V.LE M. 
KOSICA 136 MODENA INTERVENTO DI EDILIZIA LEGGERA PER MESSA IN SICUREZZA 
E ADEGUAMENTO  FUNZIONALE DEGLI SPAZI PER USO SCOLASTICO”.

Mediante atto dirigenziale n. 1540 del 20/10/2021 la Provincia di Modena  ha approvato gli 
elaborati  progettuali  relativi  ai  lavori  sopra  descritti  dell’importo  complessivo  di  €  151.100,00 
dando altresì atto che l’opera è finanziata con fondi ministeriali (DM 247/2021),  capitolo di entrata 
n. 2303 “Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del Peg 2021.

Gli  elaborati  progettuali,  regolarmente  firmati  dai  progettisti  e  dal  dirigente  competente, 
sono stati assunti agli atti dell’ente al prot. n. 30848 del 01/10/2021;

Con il medesimi atto dirigenziale, sono stati approvate le modalità di scelta del contraente 
definendo, quale procedura di gara, l’affidamento diretto su piattaforma regionale Sater di Intercent 
ER di cui all’art. 36 comma 2 lett, a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.L. 76/20 come 
convertito in L. 120/20 e da ultimo dall’art.  51 del D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 il  quale 
prevede  la  possibilità  di  procedere  ad  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  € 
150.000,00  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici  fermi  restando  i  rispetto  dei 
principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici e l’esigenza che siano scelti soggetti in 
possesso  di  pregresse  e  documentate  esperienze  analoghe  quelle  oggetto  di  affidamento  anche 
individuati  tra  coloro  che  risultano  presenti  in  elenchi  o  albi  istituti  dalla  stazione 
appaltante,comunque nel rispetto del principio di rotazione.
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Tramite  l’apposita  funzione  di  richiesta  preventivo  con  PI318668-21  pubblicata  in  data 
07/10/2021 su piattaforma SATER di Intervent ER, i lavori sono stati affidati all’impresa Vincenti 
S.r.l. con sede in via XXV Aprile 16 - fraz. Piumazzo 41013 Castelfranco Emilia (MO) C.F./ P.IVA 
02578540367 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 7,20 % e quindi per un importo lavori 
ribassato pari ad € 107.356,79 oltre ad € 6.144,37 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 
113.501,16) ed a € 24.970,26 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 138.471,42.

Il quadro economico post affidamento e dell’importo complessivo di € 151.100,00 è risulta-
to il seguente:

A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO € 113.501,16
Oneri per la sicurezza € 6.144,37
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 107.356,79

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac € 30,00
Spese tecniche di progettazione € 2.436,61
Arrotondamento e ribasso indisponibile € 10.161,97
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri € 24.970,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 37.598,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 151.100,00

Il processo verbale di consegna dei lavori è avvenuto in data 15 Novembre 2021 in presenza 
del  direttore  dei  lavori  geom.Serafino  Avenoso,  dell’Amministratore  Unico  dell’impresa  sig. 
Donato Vincenti, il CSE per. Ind. Stefano Nappa, il Dirigente scolastico ed i collaboratori scolastici. 

Non sono stati ratificati atti aggiuntivi nonostante il direttore dei lavori abbia impartito in 
cantiere alcune modifiche che non hanno modificato in alcun modo la natura dell’appalto, né le 
condizioni contrattuali, né l’obiettivo prefissato. 

Il direttore dei lavori, mediante preventiva comunicazione al RUP, per mezzo di relazione 
tecnica e allegati assunti agli atti interni all’Ente con prot. n. 4192 del 10/02/2022, ha ritenuto di 
introdurre nuove lavorazioni per l’adeguamento della fase esecutiva  dell’appalto.

Infatti,  durante  l’esecuzione  dei  lavori  di  smantellamento  dei  condotti  di  aria  a  sezione 
rettangolare, è stata accertata la presenza di  isolante non visibile in fase progettuale,  materialmente 
incollato sulla superficie interna in alcuni tratti di condotto posto a ridosso dei solai e di difficile 
accesso.

Le parti interessate dalla presenza di questo materiale sono i tronchi principali, aventi lato 
maggiore superiore a 1.000,00 mm, pertanto, la prosecuzione dello smantellamento di detti canali 
ha  comportato  una  diversa  metodologia  di  intervento,  introducendo  una  nuova  lavorazione  di 
distacco e smaltimento del predetto materiale isolante.

Una seconda modifica ha interessato le “visive”, ovvero i sopraluce presenti in tutte le aule 
che si affacciano su i corridoio del corpo di fabbrica prospicienti Viale M. Kosica che, in luogo alla 
loro completa sostituzione, sono state ricostruite nei punti di attraversamento dei condotti di aria 
(precedentemente smantellati) e solo riparate negli altri punti avendone accertato, attraverso altre 
prove, il buono stato di conservazione dei telai.

Gli elementi traslucidi, sono stati sottoposti ad ulteriori analisi di laboratorio.  
Sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti sub-affidamenti ai sensi dell’art. 105 c. 2 D.Lgs 

50/206 aggiornato con il correttivo D.Lgs 56/2017:
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n
°

estremi 
comunicazione

nominativo
Tipologia 

lavori efettuati

Importo 
Iva

esclusa

1
3

9163
01/12/2021

D.G. Impianti
P.IVA 

03876120373

Impianti 
elettrici 

€ 2.150,00

2
3

9163
01/12/2021

Termoidraulica 
Savignanese

P.IVA 
00841130362

Impianti 
meccanici

€ 2.150,00

3
4

1100
16/12/2021

Italporta Snc
P.IVA 

00661020388

Fornitura e 
porte  a due ante

 € 2.150,00

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

AGGIUDICAZIONE FINALE
A) LAVORI:
Importo dei lavori eseguiti €uro 107.356,79 107.356,79
Oneri per la sicurezza €uro 6.144,37 6.144,37
TOTALI OPERE €uro 113.501,16 113.501,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro 30,00 30,00
Spese tecniche di progettazione €uro 2.436,61 2.436,61
Arrotondamento €uro 0,09
Ribasso indisponibile IVA compresa €uro 10.161,88
I.V.A. al 22% su lavori e oneri €uro 24.970,26 24.970,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 37.598,84 27.436,87

IMPORTO COMPLESSIVO €uro 151.100,00 140.938,03

Rispetto  all’importo  prenotato  a  capitoli n.  4787  “Lavori  di  adattamento  spazi  e  aule 
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” e n. 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici 
Scolastici” del Peg. 2022 (Fin. Avanzo); del Peg 2021 si realizza una economia di €. 10.161,97.

L'impresa, durante l'itinere dei lavori, non ha iscritto riserve sul registro di contabilità. 
Lo  Stato  finale  dei  lavori  relativi  al  CUP  G97H21028370001, comprendente  la 

certificazione di regolare esecuzione, è stato redatto dal Direttore dei lavori geom Serafino Avenoso 
in data 24/03/2022 e certifica l’ammontare complessivo netto dei lavori ad € 113.501,16. E’ stato 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione, assunto a prot. 9781 del 31/03/2021, redatto 
dal Direttore dei Lavori geom. Serafino Avenoso, dipendente della Provincia di Modena, si ritiene 
pertanto di liquidare il conto finale per il pagamento a saldo del residuo.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa un unico stato di avanzamento dei lavori per 
un importo di € 79.737,32 (IVA esclusa). 

Resta pertanto, a credito dell’impresa appaltatrice, la somma di € 33.763,84 (IVA esclusa).
L’impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la 

firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi 
incluso il credito a suo favore.
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Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a 
favore  di terzi  per la riscossione dei mandati  di  pagamento relativi  ai  lavori in questione e che 
esistano atti impeditivi di altro genere.

La ditta aggiudicataria, ha presentato la polizza fideiussoria per la rata a saldo n. 186020468 
rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Bologna 40082 codice subagenzia 100, in data 
24/03/2022,  per  una somma garantita  di  €  34.268,07, a  garanzia  del  pagamento  a  saldo,  come 
previsto all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, assunta agli atti dell’ente con prot. n. 
8984 del 24/03/2022; in data 31/03/2022  la  UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Bologna 40082 ha 
trasmesso  l’atto  di  variazione  n.  1/40082/96/186020468,  integrativo  della  polizza  principale, 
assunto a prot. 9703/2022.

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
residuo credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito 
cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti 
d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento e' Direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena 
Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate  le  premesse  al  presente atto  quali  parti  integranti  e sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti €. 113.501,16  ( € 
107.356,79 per lavori eseguiti ed  € 6.144,37 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati 
a favore della ditta appaltatrice Vincenti S.r.l. con sede in via XXV Aprile 16 - fraz. Piumazzo 
41013 Castelfranco Emilia  (MO) C.F./  P.IVA 02578540367, giusto il  Contratto  stipulato e 
protocollato nel Registro Scritture Private al n. 29046 del 14/02/2022;

2)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/03/2022, che evidenzia 
una spesa complessiva di € 113.501,16 ed € 24.970,26 per IVA al 22%;

3)di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot.  9781 del 
31/03/2021, regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;
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4)di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell’importo di € 140.938,03,  come 
in premessa riportato;

5)di dare atto che la spesa complessiva di € 151.100,00 è stata prevista con determinazione n. 
1540 del 20/10/2021 alla prenot. 2763/2021 -  capitolo  n. 4787 “Lavori di adattamento spazi 
e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del Peg 2021, finanziata con fondi 
ministeriali; 

6)di dare atto che l’importo di 2.466,61 è stato successivamente spostato alla prenot. 2850/2021 
- Cap. 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici” del Peg. 2021 (Fin. Avanzo):

• quanto ad € 30,00, al sub- imp.  851/2021
• quanto ad € 2.436,61 al sub.-imp. 852/2021

7)di dare atto che, rispetto alla somma complessiva per lavori di €. 113.501,16 è stato liquidato 
n. 1 Certificato di pagamento in acconto (SAL) per la ditta aggiudicataria, avente n. 338 del 
28/01/2022,  per  un  importo  complessivo  netto  di  €  79.737,32  (IVA esclusa),  rimanendo 
pertanto  € 33.763,84 (IVA esclusa); 

8)di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 41.191,89 (€ 33.763,84 +iva 22%) 
all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, 
dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione  al Sub Imp. 
311/2022 prenot. 1033/2022 del capitolo di spesa n. 4787 Lavori di adattamento spazi e aule 
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del PEG 2022;

9)di  dare  atto  che  l'impresa  ha  adempiuto  agli  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi,  come 
risulta  dai  documenti  acquisiti  agli  atti  di  questa  amministrazione  (prot.  INAIL 31431120 
del14/02/2022),  derivanti  da  procedura  informatica  (DURC)  presso  sportello  unico 
previdenziale,  con scadenza in data 14/06/2022;

10) di dare atto che il codice C.I.G. è 8931641F4E ed il codice CUP è G97H21028370001
11) di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F987 (rif. Arch. 456).
12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 

dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

AGGIUDICAZIONE FINALE
A) LAVORI:
Importo dei lavori eseguiti €uro 107.356,79 107.356,79
Oneri per la sicurezza €uro 6.144,37 6.144,37
TOTALI OPERE €uro 113.501,16 113.501,16

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro 30,00 30,00
Spese tecniche di progettazione €uro 2.436,61 2.436,61
Arrotondamento €uro 0,09
Ribasso indisponibile IVA compresa €uro 10.161,88
I.V.A. al 22% su lavori e oneri €uro 24.970,26 24.970,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 37.598,84 27.436,87

IMPORTO COMPLESSIVO €uro 151.100,00 140.938,03

13)di  dare  atto  che  rispetto  all’importo  prenotato si  realizza  una  economia di  €  10.161,97, 
(sub.imp. 826/2021 – prenot. 2763/2021) al capitolo  4787 “Lavori di adattamento spazi e 
aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021”, gia’ rilevata,  in quanto ribassi 
d’asta indisponibili; 

14) di  contabilizzare  la  somma dovuta per  spese tecniche  in  €  2.436,61,   dando atto  che il 
relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Imp. 157/2022 – prenot. 
884/2022 – del capitolo 3257 “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici” del Peg. 2022 

Determinazione n. 508 del 01/04/2022   - pag. n. 5



(Fin. Avanzo); alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà 
con successivo apposito atto;

15) di svincolare la cauzione definitiva  prestata  dalla ditta  VINCENTI S.r.l.  con sede in Via 
XXV Aprile  16 41013 Piumazzo di Castelfranco Emilia  (MO), Partita  IVA 02578540367, 
mediante  polizza  fidejussoria  n.  con  polizza  n.1/40082/88/183240761  rilasciata  dalla 
UnipolSai S.P.A - Agenzia di Modena - in data 19/11/2021

16) di  dare  atto  che  l’impresa  ha  presentato  la  polizza  fideiussoria  per  la  rata  a  saldo  n. 
186020468  rilasciata  dalla  UnipolSai  Assicurazioni  Agenzia  di  Bologna  40082  codice 
subagenzia 100 in data 24/03/2022  per una somma garantita di € 34.268,07, a garanzia del 
pagamento a saldo, come previsto all’articolo 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, assunta 
agli  atti  dell’ente  con  prot.  n.  8984  del  24/03/2022;  in  data  31/03/2022   la   UnipolSai 
Assicurazioni  Agenzia  di  Bologna  40082  ha  trasmesso  l’atto  di  variazione  n. 
1/40082/96/186020468, integrativo della polizza principale, assunto a prot. 9703/2022.

17) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale della ditta VINCENTI S.r.l. con sede in Via XXV Aprile 16 41013 Piumazzo di 
Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02578540367;

18) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  della  provincia  di 
Modena, nella competente sezione  in Amministrazione trasparente;

19) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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