
Area Tecnica 
Edilizia 

Determinazione numero   717 del 03/05/2022

OGGETTO:  IIS  IPSIA  CORNI  SEDE  LARGO  MORO  25  MODENA-  LAVORI  DI 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG 9012452EA7 - CUP 
G98B20000340001. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  Area  Lavori  Pubblici  n.  31  del  11/01/2022  è  stato 
approvato il progetto esecutivo per i lavori relativo all’ ISTITUTO SUPERIORE IPSIA CORNI - 
SEDE LARGO MORO 25 – MODENA - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA.

L’importo  a  base  d’appalto,  risultante  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo 
approvato,  è  risultato  essere  pari  a  €  73.745,36 (€  72.027,09 lavori  e  €  1.718,27 oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA.

L’importo complessivo dell’opera è risultato essere pari € 90.000,00 come risulta dal quadro 
economico a seguire:

IMPORTO LAVORI PROGETTO

- importo lavori netto     72.027,09  €

- oneri per la sicurezza       1.718,27  €

TOTALE OPERE       73.745,36 €

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 €

- arrotondamenti       0,66 €

- IVA 22% sui lavori    16.223,98 €

SOMME A DISPOSIZIONE      16.254,64 €

IMPORTO COMPLESSIVO     90.000,00 €

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 90.000,00 è stata prenotata con la determinazione 
n. 31 del 11/01/2022,  al Cap 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022 (finanziamento DM 13/2021 
con fondi dell’Unione europea – NextGenerationEU). 
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Il medesimo importo risulta  accertato al n. 144/2022 del   Cap.  2303 “Contributo Stato per 
messa in sicurezza edifici scolastici”  del Peg 2022

Con  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  31  del  11/01/2022,  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione  definitiva dell’appalto  ed aggiornamento  del  quadro economico,  a favore della 
Ditta  G.S.P. COSTRUZIONI SRL con sede in via Graziosi 660, S. Cesario s/Panaro (MO) C.F./ 
P.IVA 02196990366, per un importo contrattuale, ottenuto da un ribasso d'asta del -7,10%, di €. 
68.631,44 (€. 66.913,17 lavori ed €. 1.718,27 oneri di sicurezza) ed a € 15.098,92 per IVA al 22% 
per un importo complessivo  pari a €. 83.730,36. 

Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2022, Registro Scritture Private prot. 3161.
I lavori sono stati consegnati il giorno 07/02/2022, come risulta dal verbale di consegna, ed 

inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 45 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale.

Non sono state  disposte  sospensioni  e  riprese,  ne  concesse  proroghe rispetto  ai  termini 
contrattuali previsti dal Capitolato.

Nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti.
I  lavori  in  oggetto  sono  stati  ultimati  il  18/03/2021, come  riportato  nel  corrispondente 

verbale redatto il 21/03/2022.
La  Direzione  dei  lavori  ha  redatto  il  SAL FINALE  in  data  25/03/2022  per  l'importo 

complessivo di Euro 68.631,25,  al netto del ribasso (Iva esclusa):

Importo lavori a base d’asta €72.027,09
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                                                   €      1.718,27
TOTALE LAVORI IN APPALTO €73.745,36
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria -7,10%
Importo lavori eseguito €66.912,98
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                                                   €      1.718,27
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO €68.631,25

Durante il corso dei lavori è stato liquidato un acconto per certificato  emesso di € 61.459,41 
oltre iva al 22% di € 13.521,07. 

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:  

Ditta Importo totale 

(IVA esclusa)

Liquidazione in acconto

(IVA esclusa)

Liquidazione finale

(IVA esclusa)

Liquidazione finale

 (IVA compresa)

G.S.P. COSTRUZIONI SRL € 68.631,25  € 61.459,41 €  7.171,84  € 8.749,65

Il quadro economico di assestamento finale è il seguente:

IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

- importo lavori netto                                      66.913,17 € 66.912,98 € 

- oneri per la sicurezza                                    1.718,27 €         1.718,27 € 

TOTALE OPERE                                       68.631,44 € 68.631,25 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 € 30,00 €

- arrotondamenti 0,66 €  

- IVA 22% sui lavori                                         15.098,92 €        15.098,88 € 

- ribasso 7,10% iva inclusa 6.238,98 €
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(INDISPONIBILE)

SOMME A DISPOSIZIONE                          21.368,56 € 15.128,88 € 

IMPORTO COMPLESSIVO                      90.000,00 € 83.760,13 €

             Rispetto al importo finanziato si rileva un’economia  di € 6.239,87  

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti acquisiti da 
procedura  informatica  (DURC:  prot.  INAIL  n.  31455343  del  15/02/2022,  scadenza  validità 
15/06/2022) presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli 
obblighi contributivi.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  25/03/2022 e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
08/04/2022, assunto agli atti in data 27/04/2022 prot. n. 12930;

La  ditta  aggiudicataria,  ha  presentato  la  polizza  fideiussoria  per  la  rata  a  saldo  n. 
821.071.0000003373 rilasciata dalla VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in data 04/04/2022,   a 
garanzia del pagamento a saldo,  assunta agli atti dell’ente con prot. n. 10338 del 05/04/2022; in 
data  19/04/2022  la  società   VITTORIA  ASSICURAZIONI  SPA ha  inviato  un’appendice  di 
variazione di testo contrattuale, assunta agli atti dell’ente con prot. n. 12020 del 19/04/2022;  

Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione  finale  per il  pagamento a saldo del 
credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 28/03/2022 dell’importo netto di € 68.631,25, 
di cui €. 66.912,98 per lavori ed €. 1.718,27 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minor 
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spesa di €. 0,19 rispetto all’importo contrattuale,   in esecuzione della  determina n. 31 del 
11/01/2022,  di cui al contratto stipulato in data 09/03/2022, Registro Scritture Private prot. 
3161;

2)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/04/2022, che evidenzia 
una spesa complessiva per lavori di € 83.760,13  (di cui €. 66.912,98 per lavori ed €. 1.718,27 
per oneri finalizzati alla sicurezza e € 15.098,88 per Iva 22%);

3)di  dare  atto  che  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  e  acquisito  agli  atti  con  prot.  n. 
12930/06-06-02 f. 986 del 27/04/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del 
timbro dell’ente; 

4)di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €.  68.631,25 
come  in  premessa  suddivisa,  è  stato  corrisposto  alla  ditta  appaltatrice  un  acconto  di  € 
61.459,41,  (al  netto  dell’IVA e  delle  ritenute  dello  0.5%),  rimanendo  pertanto  a  credito 
dell’impresa G.S.P. COSTRUZIONI SRL, l’importo complessivo di € 8.749,65 (€. 7.171,84 
oltre a €. 1.557,81 per I.V.A. al 22%) come di seguito riportato:

Ditta Importo totale (IVA 
esclusa)

Liquidazione in 
acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
 (IVA compresa)

G.S.P. 
COSTRUZIONI SRL

€ 68.631,25  € 61.459,41 €  7.171,84  8.749,65 

5)di liquidare e pagare pertanto il saldo dovuto alla ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL. pari ad 
euro 8.749,65 (iva compresa),  dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà’ emesso 
con  imputazione  al  sub-impegno  n.  39/2022  –  prenotazione  n.  245/2022  del  cap.  4771 
“Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 
160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022;

6)di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta G.S.P. COSTRUZIONI SRL, pari a 
€.  83.730,36,  si  realizza  una minor  spesa di  €.  0,23,   che si  libera  dal  sub.  39/2022 alla 
prenotazione  245/2022  del  capitolo  4771  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed 
efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e D.M. 13/21”, Peg 2022;

7)di dare atto che il quadro economico di assestamento è così ripartito:
IMPORTO LAVORI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

- importo lavori netto                              66.913,17 € 66.912,98 € 

- oneri per la sicurezza                                    1.718,27 €         1.718,27 € 

TOTALE OPERE                                 68.631,44 € 68.631,25 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

- ANAC 30,00 € 30,00 €

- arrotondamenti 0,66 €  

- IVA 22% sui lavori                                      15.098,92 €        15.098,88 € 

- ribasso 7,10% iva inclusa 
(INDISPONIBILE) 6.238,98 €

SOMME A DISPOSIZIONE                  21.368,56 € 15.128,88 € 

IMPORTO COMPLESSIVO               90.000,00 € 83.760,13 €

8) di dare atto che rispetto all’importo di cui alla prenot. 245/2022 -  cap.  4771 “Interventi di 
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 e 
D.M. 13/21”, Peg 2022, si realizza una minore spesa di € 6.239,87 come segue:
• €  0,23,  che si liberano dal sub.imp. 39/2022  
• €  6.238,98, corrispondente al ribasso d’asta, che si liberano dal sub.imp. 41/2022  
• €. 0,66, gia’ presenti alla prenot. 245/2022 
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9) di dare atto che l’accertamento n. 144/2022 del capitolo 2303 “Contributo Stato per messa in 
sicurezza edifici scolastici”   del Peg 2022 deve essere diminuito dell’importo di €  6.239,87 
corrispondente al ribasso d’asta e di economie su lavoro Iva inclusa; 

10) di approvare la restituzione della cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria 
n. 821.071.0000003352 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni Spa in data 21/1/2022 per €. 
3.431,58, n quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016; 

11) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti 
derivanti da procedura informatica (DURC: prot. inail n. 31455343 del 15/02/2022, scadenza 
validità 15/06/2022) presso sportello unico previdenziale;

12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 06-06-02 F986 (rif. Arch. 493);

13) di dare atto  che l’ufficio della  Direzione dei Lavori,  nominato con Determina n.   31 del 
11/01/2022 è composto da geom .Alessandro Ricci, Direttore dei lavori;

14) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è 9012452EA7 ed il codice CUP è 
G98B20000340001

15) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013

16) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti ed all’U.o. Gestione Straordinaria 
dell'Area Amministrativa,  per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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