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Determinazione numero   1152 del 01/07/2022

OGGETTO:  POLO  SCOLASTICO  "P.  LEVI-  A.PARADISI"  DI  VIGNOLA  - 
AMPLIAMENTO.  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  COLLAUDO  TECNICO 
AMMINISTRATIVO. LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G58E17000110004 - CIG 
76117441DC. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  dirigenziale  n°  212  del  20/09/2018  il  Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici  approvava  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  “POLO LEVI-PARADISI  DI  VIGNOLA - 
PROGETTO DI AMPLIAMENTO”, recante un importo complessivo di € 2.220.000,00 di cui € 
1.975.186,83 a base d'appalto suddiviso in € 1.935.186,83 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso d’appalto.

L'intervento trova copertura al Cap. 4702 “Polo scolastico di Vignola – Ampliamento Levi - 
Paradisi” ed è stato finanziato nel seguente modo:

• quanto a € 2.000.000,00 Finanziamento MIUR D.L. 50/2017 – convertito in L. 96/2017 –
D.M. n. 607 dell'08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017);

• quanto a € 200.000,00 Quota Provincia (avanzo libero e destinato);
• quanto a € 20.000,00 Quota Provincia (Entrate proprie).

Con medesima determinazione 212/18 si sceglieva, quale modalità di scelta del contraente, 
la  procedura  aperta  di  cui  all'art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  esperita  con il  criterio  dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  del  predetto  decreto  e  delle  Linee  Guida 
dell'ANAC n. 2 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1005 del 21.09.2016 così 
come  aggiornate  con  delibera  n.  424  del  2  maggio  2018  e  secondo  i  criteri  esplicitati  nelle 
premesse.

Con  la  determinazione  dirigenziale  n°  306  del  03/12/2018  si  aggiudicavano  i  lavori  in 
oggetto al Raggruppamento temporaneo di Imprese ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in 
Modena, via Bembo n. 22, 41123 Modena, C.F. - P.IVA 03365040363, capogruppo, e I.CO.EL. 
S.R.L., - con sede in Lecce, via N. Sauro n. 51, C.F. P.IVA 03540370750, mandante, per un importo 
di € 1.755.736,64 di cui € 1.715.736,64 per lavori ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza), oltre ad € 
175.573,66  per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.931.310,30.

A  seguito dell’aggiudicazione  dei  lavori  il  quadro  economico,  come  risulta  dalla 
determinazione dirigenziale n. 306/18 era così ridefinito e  rimodulato:

CAPO A SOMME A BASE D'APPALTO base asta aggiudicazione
Opere edili e strutturali € 1.497.297,26 € 1.327.503,75
Opere impianti meccanici ed € 437.889,57 € 388.232,89
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elettrici
A.1 LAVORI A CORPO € 1.935.186,83 € 1.715.736,64
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA € 40.000,00 € 40.000,00

Somma Capo A € 1.975.186,83 € 1.755.736,64

CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Rilievi, accertamenti e indagini

B.1.1
Prove diagnostiche e di laboratorio 
varie

€ 5.000,00 € 5.000,00

B.1.2 Valutazione prestazione acustiche € 1.244,40 € 1.244,40

B.1.3
Redazione elaborati di 
prevenzione incendi

€ 11.419,20 € 11.419,20

B.1.4 Indagini geognostiche e sismiche € 9.868,06 € 9.868,06
B.1.5 Parere idrico integrato Hera € 283,80 € 283,80
B.1.6 pratica sismica € 0,00 € 0,00
B.1.7 Oneri discarica € 0,00 € 0,00

Totale B.1 € 27.815,46 € 27.815,46
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.1
Allacciamenti ai pubblici servizi 
gas, acqua e luce

€ 2.500,00 € 2.500,00

Totale B.2 € 2.500,00 € 2.500,00
B.3 Imprevisti
B.3.1 Imprevisti € 4.521,20 € 4.521,20

Totale B.3 € 4.521,20 € 4.521,20
B.4 Spese tecniche, rilievi e collaudi

B.4.1
Accantonamento spese tecniche di 
cui all'art. 113 del D.lgs. 
n.50/2016

€ 9.877,83 € 9.877,83

Totale B.4 € 9.877,83 € 9.877,83
B.5 Spese per commissioni
B.5.1 Commissioni giudicatrici € 480,00 € 480,00

B.5.2
Contributo all'Autorità di 
Vigilanza

€ 600,00 € 600,00

Totale B.5 € 1.080,00 € 1.080,00
B.6 Spese per pubblicità
B.6.1 Spese per pubblicità € 1.500,00 € 1.500,00

Totale B.6 € 1.500,00 € 1.500,00
B.7 Ribassi
B.7.1 Quota Provincia IVA compresa € 0,00 € 23.922,05

B.7.2
Quota MIUR IVA compresa 
indisponibile

€ 0,00 € 217.473,16

Totale B.7 € 0,00 € 241.395,21
B.8 Imposte

B.8.1
IVA al 10% su Capo A - art. 127 
quinquies DPR 633/1972

€ 197.518,68 € 175.573,66

Totale B.8 € 197.518,68 € 175.573,66
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Sommano Capo B € 244.813,17 € 464.263,36

TOTALE GENERALE 
QUADRO ECONOMICO

€ 2.220.000,00 € 2.220.000,00

 
Il  contratto  d'appalto,  repertoriato  con  n°  28842  del  07/08/2019,  fu  registrato  presso 

l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/08/2019 al n. 28 serie 1; tale contratto recava un 
importo complessivo di € 1.755.736,64 più IVA al 10%.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  165  del  07/08/2019  è  stato  modificato  il  quadro 
economico originario pur restando immutato l’importo dei lavori; dunque le somme a disposizione 
sono state incrementate  di € 50.000,00 e pertanto l’importo complessivo del quadro economico 
risulta essere € 2.270.000,00.

La succitata somma di euro 50.000,00 ha trovato copertura finanziaria con prenotazione al 
capitolo 4702 “Polo Scolastico di Vignola - Ampliamento Levi e Paradisi” del PEG 2019 finanziata 
con fondi dell'Ente.

Con determinazione dirigenziale n° 1832 del 24/12/2020 è stato approvato un nuovo quadro 
economico dell’opera per la realizzazione degli ulteriori lavori approvati in seguito con appositi atti, 
con una maggiore ed ulteriore prenotazione di spesa di € 85.000,00. Pertanto l’importo complessivo 
del quadro economico risulta essere € 2.355.000,00.

La somma complessiva di € 85.000,00 ha trovato copertura finanziaria con prenotazione al 
al capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2020 fondi propri.

Con  successiva  determinazione  n°  287  del  23/02/2021  si  approvava  l’unica  modifica 
contrattuale redatta ai sensi ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei 
limiti del comma 12 del citato articolo, che ha comportato un aumento dell'importo complessivo 
stanziato di € 85.000,00 (da € 2.270.000,00 ad € 2.355.000,00), già prenotato con la precedente 
determinazione.

Il progetto di modifica contrattuale, redatto dal Direttore dei lavori ed acquisito agli atti con 
prot.  40223/6.6.2  f.  760  del  29/12/2020,  recava  un  importo  complessivo  dei  lavori  pari  ad  € 
1.835.481,02 (di cui € 1.795.481,02 per lavori ed € 40.000,00 per oneri) con un aumento dei soli 
lavori di netti € 79.744,38 oltre ad IVA al 10% per un totale di € 87.718,82.

I  lavori  della  “modifica  contrattuale”  sono  stati  affidati  direttamente  alla  ditta  titolare 
dell’appalto.

Per eseguire i nuovi lavori sono stati concessi ulteriori venti giorni lavorativi e continuativi e 
sono stati introdotti tre nuovi prezzi unitari.

 A  seguito  della  modifica  contrattuale,  non  si  è  reso  necessario 
predisporre alcun atto aggiuntivo contrattuale, in quanto gli importi di variante 
in aumento non superavano il quinto contrattuale.

Il  nuovo  quadro  economico  post  -  modifica  contrattuale  approvato  con  la  succitata 
determinazione n. 287/2021 è risultato come di seguito riportato:

CAPO 
A

SOMME A BASE D'APPALTO

Opere edili e strutturali  1.386.104,60 €
Opere impianti meccanici ed elettrici  409.376,42 €

A.1 LAVORI A CORPO  1.795.481,02 €
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA  40.000,00 €

Somma 
Capo A

 1.835.481,02 €

CAPO 
B

SOMME A DISPOSIZIONE
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B.1 Rilievi, accertamenti e indagini
B.1.1 Prove diagnostiche e di laboratorio varie  4.441,74 €
B.1.2 Valutazione prestazione acustiche  1.244,40 €
B.1.3 Pre-redazione elaborati di prevenzione incendi  11.419,20 €
B.1.4 Indagini geognostiche e sismiche  9.868,06 €
B.1.5 Parere idrico integrato Hera  285,00 €
B.1.6 pratica sismica  480,00 €
B.1.7 Oneri discarica  25.000,00 €
B.1.8 Servizio di ingegneria: direttore operativo im-

pianti elettrici
 9.130,97 €

Totale B.1  61.869,37 €
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi
B.2.1 Allacciamenti ai pubblici servizi gas, acqua e 

luce
 2.929,30 €

Totale B.2  2.929,30 €
B.3 Imprevisti
B.3.1 Imprevisti

Totale B.3  -   €
B.4 Spese tecniche, rilievi e collaudi
B.4.1 Accantonamento spese tecniche di cui all'art. 

113 del D.lgs. n.50/2016
 36.709,62 €

Totale B.4  36.709,62 €
B.5 Spese per commissioni
B.5.1 Commissioni giudicatrici  -   €
B.5.2 Contributo all'Autorità di Vigilanza  1.284,11 €

Totale B.5  1.284,11 €
B.6 Spese per pubblicità
B.6.1 Spese per pubblicità  2.764,72 €

Totale B.6  2.764,72 €
B.7 Ribassi
B.7.1 Quota Provincia iva compresa  12.940,60 €
B.7.2 Quota MIUR iva compresa indisponibile  217.473,16 €

Totale B.7  230.413,76 €
B.8 Imposte
B.8.1 IVA al 10% su Capo A - art. 127 quinquies DPR 

633/1972
 183.548,10 €

Totale B.8  183.548,10 €

B.9 Ulteriori fondi a carico Provincia per lavori

Sommano 
Capo B

 519.518,98 €

TOTALE GENERALE QUADRO ECONO-
MICO

 2.355.000,00 €

I lavori sono stati consegnati con le riserve di cui al comma 32 c. 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,  
nonché ai sensi dell'art. 5 del DM 7/3/18 n. 49. La data di consegna avvenne in data 27/05/2019 
(prot. 91 - 6.0.7 del 27/05/2019), a seguito di comunicazione da parte del DL (comunicazione a 
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mezzo PEC prot. 15366 del 13/05/2019). I tempi per ultimare i lavori indicati nel verbale erano, 
coerentemente agli atti progettuali,  di 432 giorni naturali  e consecutivi e pertanto le lavorazioni 
avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 01/08/2020.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 175 giorni naturali e consecutivi a seguito di tre 
sospensioni dei lavori, come desumibile dal prospetto sotto riportato.

nr. ver-
bale so-
spen-
sione

sospensione-ripresa giorni 
sospesi  

e /o
prorogati

nuova ultimazione dei  
lavori

motivazione

01 10 giugno 2019 – 24 giu-
gno 2019

14 01/08/2020- 
15/08/2020

A seguito di richie-
sta da parte della 
Soprintendenza dei 
Beni Culturali era 
necessario eseguire 
ulteriori indagini 
conoscitive 
dell’area di sedime 
del futuro fabbrica-
to.

02 13 marzo 2020 – 07 mag-
gio 2020

55 15/08/2020 - 
09/10/2020

emergenza sanitaria 
nazionale COVID-
19, come da indica-
zioni DPCM.

53 09/10/2020- 
01/12/2020

richiesta di proroga 
contrattuale conces-
sa con DD n°1343 
del 09/10/2020

03 09 novembre 2020 – 23 
febbraio 2021

106+20 01/12/2020- 
06/04/2021

sospensione lavori 
a seguito della re-
dazione della modi-
fica contrattuale 
(DD n° 287 del 
23/02/2021); la me-
desima modifica 
concedeva ulteriori 
20 giorni naturali e 
consecutivi.

Come  si  evince  dal  prospetto,  a  seguito  di  richiesta  di  proroga  dei  tempi  contrattuali 
avanzata in data 06/10/2020 dall'impresa ed assunta agli atti  a mezzo PEC con prot. 30220 del  
07/10/2020, è stata concessa proroga dei tempi contrattuali di 53 giorni naturali e consecutivi per 
l'ultimazione dei lavori, come risulta dalla determinazione dirigenziale n° 1343 del 09/10/2020.

L’impresa ha richiesto nuova proroga dei tempi contrattuali in data 06/10/2020 ed assunta 
agli  atti  con prot.  30220 del  07/10/2020.  In tale  circostanza  il  Rup non ha ritenuto  necessario 
concedere ulteriori proroghe come risulta dalla lettera di riposta del 08/10/2020.

Tenuto  conto delle  sospensioni  e  riprese dei  lavori  (175 giorni),  dei  tempi  concessi  per 
l’attuazione della modifica contrattuale intervenuta (20 giorni) e dei tempi della proroga concessa 
(53 giorni), il cantiere ha subito uno slittamento complessivo della fine dei lavori di 248 giorni.

Nel loro prosieguo i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e 
si sono conclusi il giorno 06/04/2021, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.
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Lo stato finale dei lavori e la relazione di accompagnamento al conto finale sono stati redatti 
a tutto il 06/04/2021; da essi si evince un importo dei lavori eseguiti di netti € 1.835.481,02 (al netto 
del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 40.000,00, pari all’importo contrattuale.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  1819  del  22/412/2020  è  stato  autorizzato  l’unico 
subappaltato intervenuto nel processo edilizio alla ditta ITALPORTA SNC di Govoni Geom. Fulvio 
& C., Bondeno (FE) via Provinciale 40/1 Cod. Fisc. e P.IVA 00661020388 che è intervenuta per 
lavori di fornitura e posa in opera serramenti e porte interne, cat. OG1 € 27.418,50 (di cui € 418,50 
per oneri sicurezza).

 Con  determinazione  dirigenziale  n°  86  del  10/05/2019  è  stato  nominato  collaudatore 
tecnico  amministrativo,  nonché statico  e  in  corso  d'opera,  l’Ing.  Franco Guagliumi,  dipendente 
presso  il  Servizio  Interventi  strutturali  dell'Area  Tecnica,  iscritto  all'Albo  degli  Ingegneri  della 
Provincia di Modena con n° 1847 e data di anzianità a partire dal 18/01/1999.

Il collaudatore, dopo il riesame della documentazione ha redatto il certificato di collaudo 
tecnico-amministrativo in data 28/03/2022, assunto agli atti con prot. 9882 del 31/03/2022, da cui 
risulta un importo netto per lavori di € 1.835.481,02 oltre a IVA al 10%.

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 anticipazione e 
n°  3  acconti,  per  complessivi  €  1.668.848,20  (iva  esclusa).  Dal  prospetto  di  seguito  riportato 
risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto.

Tipo certificato data
a tutto 
il.........

ditta intestataria del 
pagamento

n° certificato pa-
gamento

n.ro mandato/i 
di pagamento

Importo
esclusa IVA

importo IVA

anticipazione 25/07/2019 ditta ICOED S.R.L. 
UNIPERSONALE

n.4671
del 29/07/2019

€  351.147,33 €        35.114,73

1° SAL 27/02/2020 ditta ICOED S.R.L. 
UNIPERSONALE

133 del 09/03/2020 n.975
del 13/03/2020

€  420.854,10 €        42.085,41

2° SAL 23/09/2020 ditta ICOED S.R.L. 
UNIPERSONALE

833 del 23/09/2020 n.5678
del 12/10/2020

€  426.257,91 €        42.625,79

3° SAL 01/02/2021 ditta ICOED S.R.L. 
UNIPERSONALE

240 del 24/02/2021 n.932, 933 e 934
del 02/03/2021

€  470.588,86 €        47.058,89

SOMMANO € 1.668.848,20 €     166.884,82

Il  prospetto  seguente mette  in  evidenza  le  differenze tra gli  importi  contrattuali  e quelli 
liquidati  riguardanti  sia  l'impresa  esecutrice  sia  il  subappaltatore  determinando  così  il  credito 
residuo delle due imprese:

ditta intestataria del 
pagamento

importo dei lavori 
eseguiti (corrispondente 

all’importo contrattuale) al 
netto ribasso ed al 

netto IVA,

importo liquidato dai 
precedenti SAL al net-
to ribasso ed al netto 

IVA

Credito 
dell'Impresa/sub 

per lavori 
netto ribasso ed al 

netto IVA
ditta ICOED S.R.L. 
UNIPERSONALE

€1.835.481,02 €  1.668.848,20 €166.632,82

di cui per la ditta subappaltatrice
ITALPORTA SNC  €   27.418,50 €0,00            €  27.418,50

Secondo il suddetto Stato finale resterebbe un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare 
dell'appalto  di  €  166.632,82  oltre  ad  IVA al  10%  di  cui  €  27.418,50  da  corrispondere  al  
subappaltatore.

Pertanto:
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• l'importo spettante  all’impresa esecutrice  ICOED S.R.L.  UNIPERSONALE è  di  netti  € 
139.214,32  (166.632,82  -  27.418,50)  oltre  IVA 10%  €  16.663,28  per  un  totale  di  € 
155.877,60;

• l’importo  netto  spettante  alla  ditta  subappaltatrice  ITALPORTA SNC di  Govoni  Geom. 
Fulvio & C., Bondeno Cod. Fisc. e P.IVA 00661020388 è di € 27.418,50.  
La ditta ICOED SRL risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. 

INAIL_33413061 del 13/06/2022 valido fino al 11/10/2022.
Il  subappaltatore,  ITALPORTA SNC  di  Govoni  Geom.  Fulvio  &  C.,  risulta  in 

posizione di  regolarità  a seguito di  DURC regolare prot.  INAIL_33590586 del 
22/06/2022 valido fino al 20/10/2022.

Le imprese possono ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
L’impresa  in  data  09/11/2020 ha firmato  il  conto  finale  dei  lavori  e  successivamente  il 

registro di contabilità, apponendo su questo ultimo riserve per complessivi € 110.299,35 al netto 
IVA. Valutata l’ammissibilità delle riserve la Commissione appositamente insediata,  ha proposto 
accordo  bonario  riconoscendo  un  ristoro  di  €  22.842,50.  Tale  accordo  è  stato  sottoscritto 
dall’impresa  in  data  21/12/2021  (prot.  41725).  Con  determinazione  n.  2090  del  29/12/2021  si 
impegnavano le somme delle suddette riserve, con fondi dell’Ente.

Visto il certificato di collaudo tecnico - amministrativo redatto dal Collaudatore Ing. Franco 
Guagliumi in data 28/03/2022 (assunto agli atti in data 31/03/2022, prot. 9882), si ritiene pertanto di 
dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito delle imprese, 
nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato dell’appaltatore.

La ditta ha presentato polizza fideiussoria (rata di saldo) n. 40094291005596 (pervenuta a 
mezzo PEC prot. 17787 del 30/05/2022) per svincolo rata di saldo ai sensi dell’art. 103, comma 6, 
del D.Lgs. 50/2016, della società TUA ASSICURAZIONI SPA, agenzia di Genova - 400942 per un 
importo pari ad € 171.178,72.

Il codice CIG dei lavori è 76117441DC, mentre il codice CUP è G58E17000110004.
L'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di lavori,  servizi  e 

forniture al n. 06-06-02F.760 – (Rif. Arch. 202).
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
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D E T E R M I N A

1)di  approvare  il  conto  finale  dei  lavori  dell’importo  netto  di  €  1.835.481,02  di  cui  € 
1.795.481,02 per lavori  ed € 40.000,00 per oneri  relativi  alla  sicurezza,  in esecuzione del 
contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/08/2019 al n. 28 serie 
1, nonché dall’atto di sottomissione richiamato nella determinazione dirigenziale n. 287 del 
23/02/2021 redatta in occasione dell’unica modifica contrattuale intervenuta;

2)di  approvare  il  certificato  di  collaudo  tecnico  amministrativo  che  evidenzia  una  spesa 
complessiva di netti € 1.835.481,02 oltre ad € 183.548,10 per IVA al 10%, per un totale quindi 
di € 2.019.029,12;

3)di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. 
9882 del 31/03/2022;

4)di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in 
appalto,  rimandando  l’approvazione  del  quadro  economico  a  consuntivo  ad  apposito 
successivo atto a conclusione di tutte le opere previste nel quadro economico, tutto ciò al fine 
di potere provvedere al saldo dei credito dovuto per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta 
appaltatrice ICOED S.R.L. UNIPERSONALE e alla ditta subappaltatrice ITALPORTA SNC 
di Govoni Geom. Fulvio & C.;

5)di dare atto che in corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 
anticipazione e n. 3 acconti, per complessivi € 1.668.848,20 (IVA esclusa) rimanendo pertanto 
un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di € 166.632,82 oltre ad IVA al 
10%, di cui netti € 27.418,50 da corrispondere al subappaltatore;  

6)di approvare il suddetto saldo finale dei lavori, a favore del Raggruppamento Temporaneo di 
Impresa ICOED S.R.L. UNIPERSONALE - con sede in Modena, via Bembo n. 22, 41123 
Modena,  CF-  P.  Iva  n.  03365040363,  capogruppo,  e  la  società  SITECO  S.R.L. 
UNIPERSONALE  subentrata  alla  ditta  I.CO.EL.  S.R.L.  (mandante),  e  della  ditta 
subappaltatrice ITALPORTA SNC di Govoni Geom. Fulvio & C, che ammonta a complessivi 
netti € 166.632,82 (centosessantaseiseicentotrentadue/82) oltre IVA 10% per € 16.663,28 per 
totali euro 183.296,10;

7)di dare atto che la ditta SITECO S.r.l. Unipersonale con sede a Lecce in Via Nazario Sauro, 51 
CF  05000940758  è  in  attesa  di  provvedimento  giudiziario  e  che  in  ogni  caso  ciò  non 
pregiudica la somma da liquidare alla ditta capogruppo ICOED S.R.L. UNIPERSONALE, 
essendo i lavori terminati, collaudati e realizzati a perfetta regola dell'arte;

8)di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per l’aggiudicatario;
9)di liquidare e pagare pertanto alle ditte sotto elencate, la somma complessiva di € 183.296,10, 

a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i 
relativi mandati di pagamento verranno emesso come segue:
• con  imputazione  al  capitolo  4702  “POLO  SCOLASTICO  DI  VIGNOLA  –  

AMPLIAMENTO LEVI-PARADISI”, del Peg 2022:
a)  per € 72.472,49 alla ditta ICOED SRL UNIPERSONALE di cui

- €. 68.158,78 al sub-imp. 245/22 – prenot. 982/22 (entrate proprie),
- €.  4.313,71 al sub-imp 246/22 prenot. 983/22 (finaz Avanzo)

b)  per  €  27.418,50  spettante  al  subappaltatore  ITALPORTA SNC di  Govoni  Geom. 
Fulvio & C. al sub-imp. 426/22 – prenotaz. 979/22 (finanz. MIUR D.L. 50/2017);

• con  imputazione  al  capitolo  3257  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  EDIFICI  
SCOLASTICI”, del Peg 2022

     c)per € 83.405.11 alla ditta ICOED  SRL UNIPERSONALE al sub-imp. 152/22 – prenot. 
        880/22 (entrate proprie)

10) di dare atto che la quota finanziata con MIUR è prevista al cap. 2340 “Contributo dello stato 
per nuovi istituti scolastici e adeguamenti normativi” parte entrata del PEG 2022;
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11) di dare atto che la ditta  ICOED S.R.L. UNIPERSONALE, ha presentato polizza fideiussoria 
(rata di saldo) n. 40094291005596 ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, della 
società TUA ASSICURAZIONI SPA, agenzia di Genova - 400942 per un importo pari ad € 
171.178,72;

12) di  dare  atto  che  la  decisione  in  merito  alle  riserve  apposte  sul  registro  di  contabilità 
dall’impresa, sono state già oggetto di accordo tra le parti e già liquidate, come risulta dalla 
determinazione dirigenziale n. 2090 del 29/12/2021;

13) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione  dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F.760 – (Rif. Arch 202);

14) di  dare  atto  che  il  codice  CIG  dei  lavori  è  76117441DC,  mentre  il  codice  CUP  è 
G58E17000110004;

15) di dare atto che si provvederà successivamente all’approvazione del quadro economico a 
consuntivo,  nonché  alla  rilevazione  eventuali  economie  con  successiva  apposita 
determinazione dirigenziale;

16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata  a garanzia del contratto e 
riguardante  la  cauzione  definitiva  mediante  garanzia  fidejussoria  n°  10000110004116 
rilasciata dalla Bene Assicurazioni – Agenzia di Trepuzzi - in data 08/02/2019 per € 99.551,00 
sottoscritta con firma digitale sia dal garante e sia dall’appaltatore ed acquisita agli atti della  
Provincia di Modena con prot. 6729 in data 01/03/2019;

17) di  trasmettere  il  presente  atto  agli  organi  competenti  ai  fini  del  perfezionamento 
dell'erogazione del finanziamento;

18) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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