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Determinazione numero    1639 del 19/09/2022

OGGETTO: I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - 
MODENA.  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  -  SECONDO  STRALCIO  CORPO 
LABORATORI. CUP G99F18000490001 - CIG 8781194686. REVISIONE PREZZI AI SENSI 
DELL'ART. 26 C. 1 DEL DL 17/05/2022 N. 50. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO 
DEL  CERTIFICATO  STRAORDINARIO  RELATIVO  ALLO  STATO  AVANZAMENTO 
LAVORI N. 2 A TUTTO IL 31/08/2022..

CUP G99F18000490001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  n.  835 dell’11/06/2021 il  Direttore  dell’Area  Tecnica  Ing.  Annalisa 
Vita, ha approvato il progetto esecutivo in oggetto relativo a “ I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. 
SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA - 
SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI” dell'importo complessivo di € 2.700.000,00 di 
cui € 1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera 
stimati in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per 
somme a disposizione.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 21/07/2021, è stata disposta l’aggiudicazione 
de i lavori  in oggetto,  ai sensi dell’art.  32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, all’RTI 
CONSORZIO PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via 
F.lli  Bandiera  28  –  Senigallia  (AN)  -  CF  e  P.ta  IVA 02513990420-   (consorziata  esecutrice 
ESPERIA HOSTELS S.R.L.S  con sede in Senigallia (AN), via F.lli Bandiera 28, CT  e P.IVA 
02792990422 )  -  CIEFFE DI CAMILLO’ FRANCESCO & .  SAS. mandante,  con sede in  Via 
Provinciale – Anoia (RC)- CF e P.ta IVA 01196850802, che ha offerto di eseguirli con il ribasso 
percentuale  del  18,44%,  corrispondente  ad  €  271.611,41  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
1.201.335,50 oltre € 67.365,25  per oneri di sicurezza (importo contrattuale €  1.268.700,75) ed € 
126.870,08  per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83.

A seguito  dell’entrata  in  vigore  del  DL 17/05/2022  n.  50  Misure  urgenti  in  materia  di 
politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il Direttore dei Lavori, ing. Fabio Lugli, ha predisposto 
la contabilità  Sal  2, di revisione prezzi,  trasmessa all’impresa in data 31.08.2022. L’impresa ha 
restituito la suddetta contabilità debitamente sottoscritta per accettazione in data 07.09.2022;

Stabilito che sussistono le condizioni previste sulla base dell’elaborato contabile, si ritiene 
dovuto  il  riconoscimento  all’appaltatore  della  somma  straordinaria  in  deroga  alle  clausole 
contrattuali e la conseguente ridefinizione del quadro economico come di seguito riportato.
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Determinazione n. 1085 del 21/07/2021 Post revisione prezzi

MUTUI BEI 
2018

PROVINCI
A

TOTALE MUTUI BEI 
2018

PROVINCIA TOTALE

A - LAVORI

Lavori a corpo

a.1   OS18-A - strutture 343.774,18 € 343.774,18 € 0,00 € 0,00

a.2   OG1 - strutture 149.639,70 € 149.639,70 € 0,00 € 0,00

a.3   OG1 - edilizia 264.501,83 € 264.501,83 € 0,00 € 0,00

a.4   OS28 – impianti 
riscaldamento idrici e 
antincendio

36.547,37

€ 36.547,37 € 0,00 € 0,00

a.5   OS30 – impianti elettrici 18.507,40 € 18.507,40 € 0,00 € 0,00

a.6   OG1 – oneri di sicurezza 67.365,25 € 67.365,25 € 0,00 € 0,00

Totale a corpo 880.335,73 0,00 880.335,73 € 880.335,73 € 0,00 € 880.335,73

Lavori a misura

a.7   OG1 - strutture 119.743,93 € 119.743,93 € 0,00 € 0,00

a.8   OG1 - edilizia 225.122,28 € 225.122,28 € 0,00 € 0,00

a.9   OS30 – impianti elettrici 43.498,81 € 43.498,81 € 0,00 € 0,00

Totale a misura 388.365,02 0,00 388.365,02 € 388.365,02 € 0,00 € 388.365,02

TOTALE 1.268.700,75 0,00 1.268.700,75 1.268.700,75 0,00 1.268.700,75

B - SOMME A 
DISPOSIZIONE

b.1.a  Lavori in economia – 
allestimento aula insegnanti 
provvisoria (Zanetti e 
Bertoni)

2.223,88 2.223,88

€ 2.223,88 € 0,00 € 2.223,88

b.1.b  Lavori in economia – 
allestimento  lab. 
Multimediale provvisorio 
(Domarc)

423,50 423,50

€ 423,50 € 0,00 € 423,50

b.1.c  Lavori in economia – 
allestimento lab. 
Multimediale provvisorio  
(Emil-Tecno

870,00 870,00

€ 870,00 € 0,00 € 870,00

b.2  Lavori relativi 
all’opzione contrattuale 
miglioramento US3 + US5 ed 
ascensore

350.000,00 150.000,00 500.000,00

€ 350.000,00 € 150.000,00 € 500.000,00

b.3 Imprevisti (IVA 10%) 130.303,31 € 4.645,82 134.949,13 € 109.547,34 € 4.645,82 € 114.193,16

b.4  Allacciamenti (IVA 22%) 1.000,00 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

b.5  Indagini geognostiche e 
sismiche – integrazione 
relazione geologica (IVA 
22%)(IVA 22%)

0,00 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

b.6  Indagini per verifica 
ordigni bellici (IVA 22%)

7.198,34 7.198,34
€ 7.198,34 € 0,00 € 7.198,34

b.7  Royalties per brevetto 
torri dissipative (oneri 4% 

21.941,48 21.941,48 € 21.941,48 € 0,00 € 21.941,48
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compresi) (IVA 22%)

b.8 Spese tecniche per 
verifica interesse 
archeologico (oneri 4% + IVA 
22%)

1.456,00 1.456,00

€ 1.456,00 € 0,00 € 1.456,00

b.9  Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo 
strutturale (oneri 4% 
compresi)  (IVA 22%)

32.828,00 32.828,00

€ 32.828,00 € 0,00 € 32.828,00

b.10  Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo impianti 
(oneri 4% compresi)  (IVA 
22%)

4.680,00 4.680,00

€ 4.680,00 € 0,00 € 4.680,00

b.11 Spese tecniche progetto 
definitivo-esecutivo PSC 
(oneri 5% compresi) (IVA 
22%)

7.321,70 7.321,70

€ 7.321,70 € 0,00 € 7.321,70

b.12 Spese tecniche 
integrative (progetto opzioni)

18.720,00 7.280,00 26.000,00
€ 18.720,00 € 7.280,00 € 26.000,00

b.13 Spese tecniche per 
direzione lavori e 
coordinamento in fase di 
esecuzione

88.400,00 10.400,00 98.800,00

€ 88.400,00 € 10.400,00 € 98.800,00

b.14 Spese tecniche supporto 
al Rup

3.720,00 3.720,00
€ 3.720,00 € 0,00 € 3.720,00

b.15 Spese per rilascio di visti 
e pareri

2.000,00 1.000,00 3.000,00
€ 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00

b.16  Spese per accertamenti 
di laboratorio art. 111 D.Lgs. 
50/2016 (IVA 22%)

9.000,00 6.000,00 15.000,00

€ 9.000,00 € 6.000,00 € 15.000,00

b.17 Incentivo 30.806,24 30.806,24 € 30.806,24 € 0,00 € 30.806,24

b. 18 Spese ANAC 600,00 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00

b.19 Spese pubblicità e 
commissioni giudicatrici (IVA 
compresa)

1.000,00 1.000,00

€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

b.20 spese straordinarie 
attuazione art. 26 DL 
17/05/2022 n. 50 € 20.755,97 € 0,00 € 20.755,97

TOTALE 714.492,45 179.325,82 893.818,27 714.492,45 179.325,82 893.818,27

C - IVA

c.1   IVA su lavori (10%) 126.870,07 126.870,07 126.870,07 € 126.870,07

c.2   IVA su imprevisti (10%) 48.030,33 15.464,58 63.494,91 45.954,73 15.464,58 € 61.419,32

c.3   IVA su lavori in 
economia (22%)

773,82 773,82
773,82 € 773,82

c.4   IVA su allacciamenti, 
indagini, prove, accertamenti 
(22%)

3.783,63 1.320,00 5.103,63

3.783,63 1.320,00 € 5.103,63

c.5  IVA su spese tecniche 
(22%)

38.576,38 3.889,60 42.465,98
38.576,38 3.889,60 € 42.465,98

c.6 IVA spese straordinarie 
attuazione art. 26 DL 

2.075,60 € 2.075,60
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17/05/2022 n. 50 (10%)

Totale Iva 218.034,24 20.674,18 238.708,43 218.034,24 20.674,18 238.708,43

Ribasso d’asta indisponibile 
MIUR

298.772,55 298.772,55 298.772,55 298.772,55

D - TOTALE 2.500.000,00 200.000,00 2.700.000,00 2.500.000,00 200.000,00 2.700.000,00

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell’area tecnica della Provincia di Modena 
ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,  consultabili  nel  sito  internet  dell’Ente: 
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti  e sostanziali dello stesso, di 
approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell’articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2021 n. 50 come 
convertito, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Lugli, con la quale 
stabilisce  che  l’importo  complessivo  straordinario  da  riconoscere  all’RTI  CONSORZIO 
PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 
28 – Senigallia (AN) - CF e P.ta IVA 02513990420 sul SAL II a tutto il 31/08/2022, ammonta a € 
20.755,97 oltre iva 10% e quindi a complessivi € 22.831,57 per adeguamento prezzi al netto del 
ribasso d’asta e nella  misura del 90% come da disposizioni  del direttore dell’area tecnica della 
Provincia di Modena; 
2. di  impegnare  la  somma complessiva di € 22.831,57 alla  prenot.  563/2022 del  Cap 563: 
“I.T.C. BAROZZI – Ites Barozzi - Miglioramento/Adeguamento sismico - 2' Stralcio - Opera 419 - 
Progetto -  Mutui BEI 2018/2020-Anno 2018” del PEG 2022, a favore dell’ all’RTI CONSORZIO 
PRODUZIONE LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) Mandataria, con sede in Via F.lli Bandiera 
28 – Senigallia (AN) - CF e P.ta IVA 02513990420;

3. di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
4. di dare atto che il CIG è 8781194686 ed il CUP è G99F18000490001;
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5. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa riportato;
6. di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch. 419);

7. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per 
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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