
Area Tecnica 
Edilizia

Interventi strutturali 

Determinazione numero    1906 del 04/11/2022

OGGETTO: I.T.I.S.  "E.  MORANTE"  VIA  SELMI  16,  41049  SASSUOLO  (MO). 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD 
USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 
85949877A5. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 
DEL D.  LGS 50/2016 E S.M.I.  AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI 
SPESA.

CUP G94I19000500002 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  determinazione  n.60  del  15/01/2021  il  Direttore  dell’Area  Lavori  Pubblici,  Ing. 
Alessandro Manni, approvava il progetto esecutivo inerente i lavori d’“adeguamento sismico corpo 
B” da eseguire presso l’“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il  progetto recava un 
importo complessivo di € 1.113.966,76 di cui € 803.000,00 per  importo di lavori soggetti a ribasso 
di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 335.600,00), € 36.000,00 per oneri di 
sicurezza non ribassabili ed € 274.966,76 quali somme a disposizione.

Il progetto è finanziato per € 1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (F.Do 
Presid. Consiglio Ministri)  gestiti  dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate 
proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione  Dirigenziale  n.  319 del  03/03/2021,  i  lavori  sono stati  aggiudicati 
all’impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a 
Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L’importo di aggiudicazione complessivo, considerando 
il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad € 158.672,80, reca un valore di € 644.327,20 
oltre € 36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed € 149.671,98 per 
IVA al 10% per l'importo complessivo di € 748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.
Con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021, l’Ing Antonio Perretti, con studio 

professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è 
stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 
17/01/2022.  Tali  lavori  sono effettivamente  iniziati  regolarmente  in  data  01/03/2022,  nel  pieno 
rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e come risulta dalla dichiarazione del 
Direttore dei Lavori del 11/03/22 (prot. n.7537) e  sono tuttora in corso.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  458  del  23/03/2022,  la   Società  tra  professionisti 
“ELETTRA  ENGINEERING  S.r.l.”,  nella  persona  del  p.i.  Davide  Biagini,  con  sede  in  Via 
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Provinciale n. 5900 a Montese (MO), C.F. e Partita IVA 03777850367, è stata incaricato di svolgere 
il ruolo di Direttore Operativo con specifiche funzioni specialistiche in ambito di impianti elettrici.

Con  determinazione  dirigenziale  n.1808  del  18/10/2022  il  Direttore  dell’Area  Lavori 
Pubblici, Ing. Annalisa Vita, approvava il calcolo del certificato di pagamento straordinario ex art. 
26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito in Legge 15 Luglio 2022 n.91  (cosiddetto decreto 
“adeguamento prezzi”)  e, nel contempo, ne  rimodulava il quadro economico. 

In  corso  d’opera,  si  è  presentata  la  necessità  di  apportare  delle  modifiche   al  progetto 
originario riguardanti  singole lavorazioni  che compongono alcuni  dei corpi d’opera comportanti 
l’introduzione di quindici nuovi prezzi unitari, senza che ciò alteri la natura generale del contratto e 
l’importo del medesimo.

Con  determinazione  dirigenziale  n.1828  del  20/10/2022,  si  affidava  la  redazione  del 
progetto  relativo  alla  modifica  contrattuale  inerente  i  soli  impianti  elettrici   alla  Società  tra 
professionisti  “ELETTRA ENGINEERING S.r.l.”  ,  già  titolare  del ruolo di  Direttore Operativo 
degli impianti elettrici. In occasione di tale determina, veniva rimodulato il quadro economico come 
sotto riportato.

QUADRO ECONOMICO
IMPORTI PAR-

ZIALI
IMPORTI TO-

TALI

A.1 Importo lavori €   644.327,20  
A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     36.000,00  

 TOTALE LAVORI  € 680.327,20

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1
Spese tecniche per progettazione preliminare e 
definitiva/esecutiva: vedi CUP G85J1900090004

€             0,00  

2
Spese tecniche per Direzione Lavori, coordina-
mento per la sicurezza, collaudo, compreso cassa

 €    54.239,21  

3 Spese per attività di supporto al RUP €      7.000,00  

4
Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 
c. 7bis D. Lgs. 163/06 e smi)

€    16.780,00  

5 Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli €         804,00  
6 Esecuzione saggi ditta Edil RPE €      4.990,00  
7 Indagini sui materiali ditta LTE srl €         952,00  
8 Allacciamenti €      2.000,00  
9 Prove, saggi ed indagini €    10.000,00  
10 Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €         400,00  
11 Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €      2.000,00  
12 I.V.A. 10% lavori €    68.032,72  
13 I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9 €    16.056,75  
14 Imprevisti            €   33.806,06  

14bis
Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 
art 26

€    46.601,87  

14ter

Maggior impegno di spesa per IVA su certificati 
pagamento di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 
n. 50 art 26 €      4.403,87  

(€51.005,74-€46.601,86)
15 Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE € 165.573,08  
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(decreto MIUR 847/2019 all’art 3, comma 3 €. 
87.270,04)

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    433.639,56

 TOTALE PROGETTO  € 1.113.966,76

Il progetto  ed i relativi allegati, trasmessi a mezzo pec in data 26/10/2022 (ns protocollo di 
arrivo n.37085 del 27/10/2022) sono stati validati dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti,  
sentito il progettista dell’opera e il collaudatore statico in corso d’opera, Ing. Vincenzo Chianese. 

Le  modifiche  al  contratto  di  appalto  rappresentano  una  modifica  contrattuale  ai  sensi 
dell’art.106 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non è sostanziale ai sensi del comma 4 del  
citato articolo, e non necessitano di alcuna risorsa economica aggiuntiva, in quanto l’incremento dei 
costi dei lavori trova copertura con le risorse destinate agli imprevisti  e della somma disponibile 
derivata dal ribasso d’asta, restando, dunque, invariato il quadro economico. La presente modifica è 
stata disposta ai sensi dell’art.106 comma 2 del succitato decreto, in quanto l’incremento del valore 
dei lavori, come meglio indicato negli allegati progettuali della modifica, ammonta ad € 62.039,13, 
al netto del ribasso di asta e rispetta i seguenti limiti:

• è inferiore alle soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs.n. 50/16 e s.m.i.;
• è inferiore al 15% del valore iniziale contrattuale (15% x € 680.327,20= €102.049,080);
• la modifica non deriva da errori o omissioni progettuali
• non è sostanziale ai sensi del comma 4 del citato art. 106;
• non altera la natura generale del contratto;
• non prevede risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle previste nel quadro economico 

iniziale del progetto. 
Per quanto concerne la modifica delle singole voci ed all'inserimento di nuovi prezzi, che 

compongono  l'intero  appalto  dei  lavori,  si  rimanda  al  quadro  di  raffronto  facente  parte  della 
“modifica  contrattuale”  in  cui  sono  dettagliatamente  evidenziate  le  maggiori  e  minori  quantità 
rispetto alle previsioni di progetto.

Le  motivazioni  giustificanti  i  quantitativi  delle  lavorazioni  variate  derivano  da  varie 
esigenze in corso d’opera, a seguito di un maggior approfondimento locale del sistema costruttivo 
portante esistente e delle rinvenute interferenze con le condutture impianti. La modifica progettuale 
è necessaria affinché sia  possibile procedere a regola d’arte con le attuali lavorazioni, il tutto come 
di riportato  puntualmente negli elaborati. La modifica contrattuale, inoltre, apporta delle migliorie 
alla struttura finalizzate principalmente a contenere i costi di gestione della scuola, ridurre  i rischi 
attinenti alla sicurezza in cantiere, ridurre i costi legati al controllo nell’eventualità di manutenzione 
straordinaria, ridurre i costi di natura energetica, oltre ad ottenere una migliore resa estetica degli 
ambienti. Le modifiche riguardano:

• eliminazione  della  realizzazione  dell’intero  corpo  d’opera  afferente  alla  berlinese 
provvisionale;

• rifacimento del muretto di contenimento ed opere annesse in corrispondenza del setto 
esterno  E3;

• modifica della geometria del setto “E2” e della geometria delle unioni dei controventi 
metallici; 

• sostituzione di alcune opere strutturali interne con altre equivalenti;
• conseguente modifica alle opere edili/impiantistiche.

L’incremento di spesa per soli lavori ammonta ad  € 76.358,00 (di cui € 3.894,10 per oneri 
di sicurezza) che corrispondono al netto del ribasso d’asta (19,76%) ad € 62.039,13 escluso IVA (€. 
58.145,03 lavori e €. 3.894,10 oneri di sicurezza); l’importo dell’appalto passa così da € 680.327,20 
ad  € 742.366,33, escluso IVA e dunque con un incremento del 9,12%.L’incremento comprensivo di 
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Iva  (10%) corrisponde a  €  68.243,04 (62.039,13 + 6.203,91 I.V.A.  10%) Complessivamente  il 
quadro economico non subisce nessun incremento in quanto le maggiori somme dovute ai lavori 
trovano copertura negli imprevisti e parzialmente nelle somme derivate dal ribasso d’asta.

Viene di seguito riportato il quadro economico di raffronto cosi come modificato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI   di 
cui all d.d. 
n.1828 del 
20/10/2022 

IMPORTI pre-
sente modifica 
contrattuale

A.1 Importo lavori €   644.327,20 €   702.472,23

A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     36.000,00 €     39.894,10

 TOTALE LAVORI  €  680.327,20     €  742.366,33

B Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1
Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/esecutiva: 
vedi CUP G85J1900090004

€             0,00 €             0,00

2
Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la sicurez-
za, collaudo, compreso cassa

 €    54.239,21 €    54.239,21

3 Spese per attività di supporto al RUP €      7.000,00 €     7.000,00

4
Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. Lgs. 
163/06 e smi)

€    16.780,00 €   16.780,00

5 Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli €         804,00 €        804,00

6 Esecuzione saggi ditta Edil RPE €      4.990,00 €     4.990,00

7 Indagini sui materiali ditta LTE srl €         952,00 €        952,00

8 Allacciamenti €      2.000,00 €     2.000,00

9 Prove, saggi ed indagini €    10.000,00 €   10.000,00

10 Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €         400,00 €        400,00

11 Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €      2.000,00 €     2.000,00

12 I.V.A. 10% lavori €    68.032,72 €   74.236,63

13 I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9 €    16.056,75 €   16.056,75

14 Imprevisti   €   33.806,06       €           0,00

14bis Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 €    46.601,87 €   46.601,87

14ter

Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento di cui 
al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 €      4.403,87 €     4.403,87

(€51.005,74-€46.601,86)

15
Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE

€ 165.573,08 € 131.136,10
(decreto MIUR 847/2019 all’art 3, comma 3 €. 87.270,04)

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 433.639,56 €    371.600,43

 TOTALE PROGETTO  €1.113.966,76 € 1.113.966,76

Considerando che:
• la durata contrattuale è di 300 giorni naturali e consecutivi;
• l’importo dei  lavori ammonta ad € 839.000,00 (€ 803.000,00 di lavori ed € 36.000,00 per 

l’attuazione degli oneri per la sicurezza) escluso IVA ed al lordo del ribasso;
• il ribasso d’asta offerto è del 19,76%  e che il nuovo importo contrattuale ammonta ad € 

680.327,20;
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• l’incremento dell’appalto rispetto il contratto originario ammonta ad € 62.039,13, pari al 
9,12%, I.V.A. esclusa;

Si ritiene di variare la durata contrattuale incrementandola proporzionalmente all’incremento dei 
costi  concedendo  ulteriori  (300x9,12%≈28)  28  giorni  naturali  e  consecutivi  rispetto  a  quelli 
inizialmente previsti. Conseguentemente, il termine di durata dei lavori risulta di 328 giorni naturali  
e consecutivi anziché di 300.

Si da atto, pertanto, che:
• la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura dei 

lavori appaltati;
• a  seguito  della  modifica  delle  singole  lavorazioni  di  cui  al  presente  atto,  l’importo 

dell’appalto dei lavori in oggetto è variato e reca un nuovo importo di € 915.358,00 ( € 
875.463,90 lavori ed € 39.894,10 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza), escluso IVA 
ed al lordo del ribasso;

• il ribasso d’asta offerto è stato del 19,76%; 
• il nuovo importo contrattuale dei lavori è pari così ad €742.366,33 ( €. 702.472,23 lavori ed 

€ 39.894,10 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza), con un incremento pari al 9,12% 
dell’appalto, rispetto il contratto originario, di € 62.039,13 (iva esclusa);

• che i nuovi quantitativi delle singole categorie di lavorazioni e le nuove lavorazioni previsti 
nella  modifica  contrattuale  comportano  un  aumento  dell'importo  dei  soli  lavori  di  € 
58.145,03 e di € 3.894,10 inerente agli oneri per la sicurezza , per complessivi € 62.039,13 
oltre ad € 6.203,91 per IVA al 10%;

• che l’intero importo del quadro economico non varia e che pertanto non comporta nessun 
maggior impegno di spesa;

• che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

• che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 
proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 28 naturali  e consecutivi,  come detto in 
precedenza;

• che,  a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi,  si è resa necessaria la firma dell'impresa 
sull'atto di sottomissione.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la cd “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2.

L'importo  complessivo  onnicomprensivo  del  quadro  economico  resta  invariato,  pari  a  € 
1.113.966,86.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 31/10/2022 
prot. n. 37490, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente 
alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei lavori della 
modifica  contrattuale  all’impresa  CIRES  BOLOGNA FERRARA Soc.  Coop.  con  sede  in  Via 
Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori 
principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.
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Il responsabile del procedimento è il direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena 
ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1)di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art.106 
del D.Lgs.  50/2016 comma 2 lettere  a)  e b),  nei  limiti  del comma 12 del  citato  articolo, 
modifica che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo inizialemnte stanziato;

2)di  approvare  l’atto  di  sottomissione  sottoscritto  dall’impresa  Ditta  CIRES  BOLOGNA 
FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 
02584701201,  che  ha  firmato  per  accettazione  protocollato  ed  assunto  agli  atti  dell’ente 
(prot.n.37085 del 27/10/2022)  compreso negli allegati al presente provvedimento; 

3)di approvare  - ai sensi degli artt. 8 e 7 c.3 lett d) del D.M.I.T. 49/18 ed art. 106 comma 2 del 
D.Lgs.n.50/16  e  ss.mm.ii.  -  15 (quindici)  nuovi  prezzi  inseriti  negli  elaborati  progettuali 
inerenti la “modifica contrattuale”;

4)di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta di  € 742.366,33 (esclusa IVA), di cui € 
39.894,10 per oneri della sicurezza ed € 702.472,23 per lavori, a seguito del ribasso d’asta del 
19,760% sul prezzo a base d’asta, come indicato in premessa;

5)di approvare il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di € 1.113.966,86, così 
ripartito:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTI pre-
sente modifica 
contrattuale

A.1 Importo lavori €   702.472,23
A.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €     39.894,10

 TOTALE LAVORI €   742.366,33

B Somme a disposizione dell'Amministrazione  

1
Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva/ese-
cutiva: vedi CUP G85J1900090004

€             0,00

2
Spese tecniche per Direzione Lavori, coordinamento per la si-
curezza, collaudo, compreso cassa

€    54.239,21

3 Spese per attività di supporto al RUP €     7.000,00
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4
Fondo per la progettazione e innovazione (art 93 c. 7bis D. 
Lgs. 163/06 e smi)

€   16.780,00

5 Prove di laboratorio ditta Tecnocontrolli €        804,00
6 Esecuzione saggi ditta Edil RPE €     4.990,00
7 Indagini sui materiali ditta LTE srl €        952,00
8 Allacciamenti €     2.000,00
9 Prove, saggi ed indagini €   10.000,00
10 Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €        400,00
11 Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €     2.000,00
12 I.V.A. 10% lavori €   74.236,63
13 I.V.A. 22% su B2-B5-B6-B7-B8-B9 €   16.056,75
14 Imprevisti            €           0,00

14bis Rimborso per decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 €   46.601,87

14ter
Maggior impegno di spesa per IVA su certificati pagamento 
di cui al decreto aiuti D.L. 17/05/2022 n. 50 art 26 €     4.403,87
(€51.005,74-€46.601,86)

15
Ribasso asta Iva compresa INDISPONIBILE

€ 131.136,10
(decreto MIUR 847/2019 all’art 3, comma 3 €. 87.270,04)

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  371.600,43

 TOTALE PROGETTO € 1.113.966,76

6)di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso di 
asta di €62.039,13, cui si somma l’IVA per soli lavori al 10% pari ad €  6.203,91,  per 
complessivi  € 68.243,04;

7) di impegnare la somma di € 68.243,04 al cap. 2877 “IPTC Morante di Sassuolo – Manuten-
zione straordinaria” (Finaz.  MIUR DM 847 del  9.10.2019),  del  PEG 2022,  prenotazione 
868/2022,  a favore della ditta CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via 
Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201;

8)di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella modifica intervenuta in corso d’opera all’ 
Impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a 
Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201, già aggiudicatario dei lavori principali, agli stessi 
patti e condizioni del contratto principale;

9)di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INPS_33379607 del 31/10/2022 valido fino al 28/02/2023; 

10) di dare atto che il codice CUP è il n. G94I19000500002 ed il CIG è il n.85949877A5;
11) di dare atto  che l’opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F.894 (rif. Arch. 394);
12) di dare atto che per la modifica alle lavorazioni previste nella perizia viene concessa una 

proroga del tempo contrattuale di giorni 28 naturali consecutivi e pertanto la nuova durata 
contrattuale è di 328 giorni ;

13) di  dare  atto  che  la  modifica  contrattuale,  comprendente  la  relazione  tecnica,  l'atto  di 
sottomissione e tutti gli allegati, è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori (prot. n.37085 del 
27/10/2022)  ed  è  stata  acquisita  agli  atti  dell’ente  e  con  il  visto  del  Responsabile  del 
procedimento Ing A. Vita  in data 28/10/2022 con prot. n. 37311;

14) di  dare atto  altresì  che  gli  stessi  sono approvati  in  sostituzione  e/o in  aggiunta  a  quelli 
originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento 
della pratica; 
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15) di dare atto che, l'Ufficio di Direzione Lavori risulta invariato e che il ruolo di Direttore dei 
lavori  e  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  è  ricoperto  dall'Ing  Antonio 
Perretti, così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 1781 del 24/11/2021;

16) che il progettista della modifica contrattuale è l’Ing Antonio Perretti, già Direttore dei lavori;
17) che il  progettista  generale  della modifica contrattuale per quanto riguarda i soli  impianti 

elettrici  è  la  Società  tra  professionisti  “ELETTRA  ENGINEERING  S.r.l.”,  già  titolare 
dell’incarico di Direttore Operativo degli impianti elettrici,  come da servizio conferito con 
determinazione dirigenziale n.1828 del 20/10/2022.

18) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa rispetto 
al finanziamento del progetto originario;

19) di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 
Patrizia  in  data  in  data  31/10/2022   prot.  n.  37490,il  nulla-osta  previsto  dal  vigente 
regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

20) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione  trasparente,  Provvedimenti”  come  prescritto  dal  D.Lgs.n.  33/2013  e  ai 
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

21) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

22) di  dare  atto  che  la  presente  modifica  sarà  inviata  all’A.N.AC  mediante  l’Osservatorio 
Regionale  S.I.T.A.R.  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  all’art.106  comma  8  del  citato 
D.Lgs.n.50/2016 ;

23) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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