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Determinazione numero    2058 del 25/11/2022

OGGETTO: INTERVENTI  URGENTI  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA 
SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI AREA SUD. - ZONA FRASSINORO E 
LAMA-SERRA  -  APPROVAZIONE  VERBALE  DI  CONCORDAMENTO  NUOVI 
PREZZI  E  MODIFICA CONTRATTUALE E  NUOVO  QUADRO  ECONOMICO  DI 
AFFIDAMENTO.

CUP G75F22000820001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 900 del 25/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori  ad  oggetto “Interventi  urgenti  per  il  miglioramento  della  sicurezza  sulle  strade 
provinciali area sud zona di Frassinoro e Lama Serra”, assunto agli atti al protocollo n. 
13314/11-15-03 F. 1007 del 17/03/2022, per un importo complessivo di € 180.000,00 di cui € 
145.137,10 per lavori (comprensivi di € 3.087,70 per oneri di sicurezza) ed € 34.862,90 per 
somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con  la  medesima  determinazione  di  cui  sopra  si  procedeva  all’affidamento  diretto 
previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile Unico del 
Procedimento  Dott.  Luca Rossi (con prot.  14688 del 09/05/2022) in possesso dei  necessari 
requisiti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. n. 
50/2016,  determinato  mediante  ribasso  percentuale  sull'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara, 
chiedendo tramite l’apposita funzione Richiesta preventivo con PI125667-22 pubblicata in data 
11/05/2022 su piattaforma Sater di Intercent-ER

In  seguito  all’espletamento  della  gara,  con  la  stessa  determinazione  n.  900  del 
25/05/2022, venivano aggiudicati i lavori all'impresa EDILSCAVI TURRINI SNC., con sede in 
Via  Ducale  76  –  41044  -  Frassinoro  (MO),  C.F. e  P.IVA 02358050363,  che  ha  offerto  di 
eseguirli con un ribasso percentuale del 6,98%, e quindi, per un importo di € 132.134,35 oltre € 
3.087,70 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 135.222,05) ed € 29.748,85 per IVA al 
22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 164.970,90.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

A) LAVORI:
Importo dei lavori ribassati €uro 132.134,35
Oneri per la sicurezza €uro     3.087,70
Totale   135.222,05

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Anac €uro          30,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €uro     2.902,74
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IVA al 22% su lavori e oneri €uro   29.748,85
Importo ribasso d’asta con Iva   12.096,36
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro     44.777,95

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro   180.000,00

I  lavori sono  stati consegnati il  giorno 11/07/2022,  in via d’urgenza (nelle more della 
stipula del relativo contratto d’appalto)  come da verbale di consegna redatto in pari data, con 
termine ultimo dei lavori previsto per il giorno 09/10/2022;

In corso d’opera si sono riscontrate difficoltà nell’esecuzione di alcune lavorazioni non 
rilevate al momento della progettazione, in particolar modo relative alla ricostruzione per intero 
del muro in bozze, alla PRG. 54+050 della SP 486, dove inizialmente erano previsti interventi 
puntuali di cuci e scuci. Per trovare una soluzione tecnica senza aumento di spesa, si è resa 
necessaria  una  perizia  di  variante  ed  assestamento,  modificando,  eliminando  e  sostituendo 
alcune lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste in contratto.

Per ottemperare al meglio le suddette problematiche il DL ritiene congruo di concedere 
una proroga di giorni 15 all’impresa,  per permettere alla stessa di organizzare ed ordinare i 
materiali non previsti in progetto, come risulta dalla perizia redatta dal Direttore dei Lavori, 
finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del 
d.lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

In considerazione delle modifiche dei lavori previsti in variante, si è ritenuto necessario 
sospendere le lavorazioni per redigere la presente perizia di Variante, si precisa inoltre che:

- i lavori previsti nella variante in corso d’opera non comportano nessun aumento 
degli oneri di sicurezza, né di spesa nel quadro economico;

- l’importo netto contrattuale  rimane pressoché  invariato pari  ad  € 135.221,87 
(con una minore spesa di € 0,18) compresi gli oneri per la sicurezza;

- la presente variante di lavori supplementari non comporta un’alterazione delle 
procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione 
richiesti.

Si propone pertanto l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera composta 
dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico perizia di variante in corso d’opera;
- Quadro di raffronto;
- Verbale nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;
Il quadro economico della variante risulta essere il seguente:

P O S T   P E R I Z I A DM 123/20 D.M. 224/20 TOTALE
Importi in Euro €

Totale Importo Ribassato 80.067,43 52.066,74 132.134,17
Oneri per la Sicurezza 1.871,01 1.216,69 3.087,70

Sommano per lavori 81.938,44 53.283,43 135.221,87

I.V.A. al 22% 18.026,46 11.722,35 29.748,81
Contributo Autorità di Vigilanza 18,18 11,82 30,00
Spese tecniche Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 1.758,93 1.143,81 2.902,74
Ribassi IVA compresa 7.329,85 4.766,50 12.096,35
Imprevisti ed arrotondamenti 0,14 0,09 0,23  

Totale somme a disposizione 27.133,56 17.644,57 44.778,13
----------------

Importo     complessivo 109.072,00 70.928,00 180.000,00

Determinazione n. 2058 del 25/11/2022   - pag. n. 2



A  seguito  delle  diverse  lavorazioni  si  è  proceduto  a  redigere  un  verbale di 
concordamento  dei  nuovi  prezzi  unitari,  contenente  n.  9  nuovi  prezzi,  il  quale  è  stato 
regolarmente sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’appaltatore in data 15/11/2022, detti 
nuovi prezzi sono estrapolati dallo stesso prezziario regionale ove sono stati estratti i prezzi 
allegati alla gara.

La perizia di variante con il verbale nuovi prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli 
allegati  sono  stati  acquisiti  agli  atti  dell’ente  con  prot.  n.  39721/11-15-03  F.  1007 del 
17/11/2022,  regolarmente  firmati  e  con  contestuale  apposizione  del  timbro  dell'ente. 
Successivamente è stato acquisito agli atti dell’ente con prot. n. 40733/11-15-03 F. 1007 del 
25/11/2022  l’atto  di  sottomissione  regolarmente  firmato  e  con  contestuale  apposizione  del 
timbro dell'ente, che annulla e sostituisce il precedente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 17/11/2022 il 
nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla 
regolarità del presente atto.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore  saranno  effettuati  mediante  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  con  altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti 
con  subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di  essi  assume 
analoghi  obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale 
inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei 
dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente: 

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente 

Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore,  con sede in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente 
al numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in 
cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti 
nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvare le modifiche contrattuali ai sensi dell'art.  106 comma 1 lett.  c) n. 1 e 2 del 
D.Lgs  50/2016  e  dell'art.  34  del  capitolato  speciale  d'appalto  per  i  lavori  ad  oggetto 
“Interventi urgenti per il miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali area sud 
zona di Frassinoro e Lama Serra”, trattandosi di modifiche “de minimis” che non alterano 
la natura del contratto e che riguardano un riassetto delle lavorazioni previste;

2)di approvare con il  presente atto sia la perizia  di variante con il verbale nuovi prezzi  
unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati che sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot. n. 39721/11-15-03 F. 1007 del 17/11/2022, regolarmente firmati e con contestuale 
apposizione del timbro dell'ente;
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3)di approvare l’atto di sottomissione acquisito agli atti dell’ente con prot. n. 40733/11-15-
03 F. 1007 del 25/11/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro 
dell'ente;

4)di  dare atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  perizia  di  variante  sono approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli 
uffici competenti per il proseguimento della pratica;

5)di dare atto che per i lavori previsti nella perizia di variante viene concessa una proroga 
del tempo contrattuale pari a 15 giorni naturali e consecutivi;

6)di approvare il quadro economico della perizia di variante che assomma a complessivi 
euro 180.000,00 invariato rispetto al progetto esecutivo;

7)di  approvare  l’affidamento  dei  nuovi  lavori  oggetto  della  variante  di  cui  trattasi, 
all’impresa EDILSCAVI TURRINI SNC., con sede in Via Ducale 76 – 41044  Frassinoro 
(MO), C.F. e P.IVA 02358050363, agli stessi patti e condizioni del progetto esecutivo, 
aggiudicato  dalla  ditta  suddetta  come  da  Determinazione  Dirigenziale  n.  900  del 
25/05/2022, per l'importo di netti €. 135.221,87 oltre ad €. 29.748,81 per I.V.A. 22% per 
un totale di €. 164.970,68;

8)di ridurre il sub-impegno n. 632/2022 in favore dell’impresa EDILSCAVI TURRINI SNC 
alla prenotazione n. 1796/2022 di €. 0,22;

9)di dare atto che la somma complessiva di € 180.000,00 è stata prenotata al n. 1796/2022 
sul cap.  4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – 
D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del Peg 2022 finanziata con Decreto MIT 
123/20  (codice  intervento_01368.20.MO)  -  D.M  224/20  (codice 
intervento_00241.21.MO) anno 2022;

10) di dare atto che il codice CIG è 922810377F ed il codice CUP è G75F22000820001 
mentre il CUP Master è G97H20001740001;

11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1007 – (Rif. Arch. 521);

12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del 
Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;

13) di dare atto che l’ufficio di progettazione risulta così composto: 
Progettisti: Geom. Vaccari Franco Sarto e Geom. Vincenzo Sinagra

14) di istituire l’Ufficio Direzione Lavori così composto:
- Direttore dei Lavori: Geom. Vincenzo Sinagra
- Direttore Operativo:  Geom. Simone Battaglia
- Ispettori di Cantiere: Sigg. Carlo Barbi e Gianluca Santi

15) di dare atto che è stato acquisito in data 17/11/2022 dall'ing. Annalisa Vita – Direttore 
dell'Area Tecnica, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

16) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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