
Area Tecnica 
Edilizia

Interventi speciali 

Determinazione numero    2035 del 24/11/2022

OGGETTO: I.T.I.  ISTITUTO  CAVAZZI-SORBELLI  VIA  MATTEOTTI  2,4  PAVULLO 
NEL FRIGNANO (MO) INTERVENTI PROPEDEUTICI E DI  MESSA IN SICUREZZA 
(CUP  G77H21078980003  CIG  9112103944).  APPROVAZIONE  MODIFICA 
CONTRATTUALE  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL  D.  LGS  50/2016  E  S.M.I. 
AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA..

CUP G77H21078980003 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.  293 del 01/03/2022 la  Direttrice  dell’Area Tecnica Ing.  Annalisa 
Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI, VIA 
MATTEOTTI  2-4,  PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).  INTERVENTI  PROPEDEUTICI  E  DI 
MESSA IN SICUREZZA dell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 428.968,13 per lavori 
soggetti  a  ribasso  di  gara  (comprensivo  dei  costi  della  manodopera  stimati  in  €204.741,72),  € 
11.123,73 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 159.908,14 quali somme a disposizione; il 
progetto è stato finanziato interamente con fondi propri.

L’incarico di Direttore dei lavori generale è stato affidato all’Ing Vincenzo Chianese, come 
risulta dalla determinazione dirigenziale  n. 59 del 17/01/2022. Con determinazione dirigenziale n. 
1792 del 24/11/2021, all’Ing Paola Rossi, con studio professionale in studio in Via Cavalieri n. 7, 
Modena (MO) P.I. 02674610361, è stato affidato oltre che il servizio tecnico di progettazione, la 
Direzione Operativa delle strutture dei lavori in epigrafe. 

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  507  del  31/03/2022,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all’impresa EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) – C.F. 
e  P.IVA  15013311004.  L’importo  di  aggiudicazione  complessivo,  considerando  il  ribasso 
percentuale  del  1,000% corrispondente  ad  €  4.289,68,  reca  un  valore  di  €  424.678,45  oltre  € 
11.123,73 per oneri di sicurezza (importo contrattuale totale di € 435.802,18) ed € 43.580,22 per 
IVA al 10%, corrispondente pertanto ad un importo complessivo di € 479.382,40. In occasione di 
tale determinazione, veniva rimodulato il quadro economico come sotto riportato.

LAVORI € 424.678,45

ONERI SICUREZZA €   11.123,73

TOTLA LAVORI NETTO SCONTO    € 435.802,18

Spese tecniche per progettazione e assistenza
specialistica DL (IVA e cassa compresi) €   36.425,91

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (dl, supporto al RUP) €     8.801,84
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Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocontrolli €   19.090,76

Prove di laboratorio in corso opera €     5.000,00

Lavori preparatori ditta Grandi €     5.699,40

Lavori preparatori ditta BATEA €   12.022,02

Rimborso per istruttoria Ufficio sismica €        120,00

Spese varie (ANAC, pubblicità, commissioni) €    2.000,00

Oneri discarica €    5.000,00

Incremento costi €      5.000,00

Iva 10% su “A) LAVORI” €    43.580,22

Imprevisti €    16.739,02

somme derivanti dal ribasso €      4.718,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  164.197,82

TOTALE € 600.000,00

Il Contratto di appalto e stato registrato con Rep. n. 29079 del 13/06/2022.
I lavori sono stati consegnati ed iniziati regolarmente in data 03/05/2022, nel pieno rispetto 

delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e sono tuttora in corso.
Con  determinazione  dirigenziale  n.  1363  del  01/08/2022,  è  stato  affidato  il  servizio  di 

esecuzione  delle  prove  di  laboratorio  al  Laboratorio  GeoTecnologico  Emiliano  S.R.L con  sede 
legale in Parma Strada Naviglia, 5 - C.F./P.IVA 00464720341.

In  corso  d’opera,  si  è  presentata  la  necessita  di  apportare  delle  modifiche  al  progetto 
originario riguardanti  singole lavorazioni  che compongono alcuni  dei corpi d’opera comportanti 
l’introduzione di tre nuovi prezzi  unitari,  senza che ciò alteri  la natura generale  del contratto  e 
l’importo complessivo del quadro economico.

Il  progetto  ed  i  relativi  allegati,  sentito  il  progettista  dell’opera,  sono  stati  redatti  dal 
Direttore dei lavori e sono stati acquisiti agli atti con protocollo n. 39841 del 18/11/2022.

Le  modifiche  al  contratto  di  appalto  rappresentano  una  modifica  contrattuale  ai  sensi 
dell’art.106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è sostanziale ai sensi del comma 4 del  
citato articolo e non necessitano di alcuna risorsa economica aggiuntiva; l’incremento dei costi dei 
lavori trova copertura con le risorse destinate agli imprevisti e nel ribasso d’asta, e resta dunque 
invariato l’importo complessivo del quadro economico. L’incremento del valore dei lavori, come 
meglio  indicato  negli  allegati  progettuali  della  modifica,  ammonta  ad  € 12.239,32 al  netto  del 
ribasso di asta e rispetta i seguenti limiti imposti dall’art.106 c. 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

• è inferiore alle soglie fissate all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
• è inferiore al 15% del valore iniziale contrattuale;
• la modifica non deriva da errori o omissioni progettuali;
• non è sostanziale ai sensi del comma 4 del citato art. 106;
• non altera la natura generale del contratto;
• non  prevede  risorse  economiche  aggiuntive  rispetto  a  quelle  previste  nel  quadro 

economico iniziale del progetto.
Per quanto concerne la modifica delle singole voci ed all'inserimento di nuovi prezzi che 

compongono  l'intero  appalto  dei  lavori,  si  rimanda  al  quadro  di  raffronto  facente  parte  della 
“modifica  contrattuale”  in  cui  sono  dettagliatamente  evidenziate  le  maggiori  e  minori  quantità 
rispetto alle previsioni di progetto.

Le motivazioni giustificanti i quantitativi delle lavorazioni variate derivano da due principali 
esigenze sopravvenute in corso d’opera e di seguito elencate: 

a. A seguito della demolizione del copriferro di alcuni pilastri, sono stati rinvenuti alcuni 
elementi impiantistici che hanno di fatto ridotto la sezione resistente degli stessi; così rispetto alle 
intenzioni progettuali in cui era previsto operare la ricostruzione di un solo pilastro occorre,  alla 
luce di quanto emerso, estendere tale intervento anche su ulteriori 6 pilastri.
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b. Con le demolizioni delle pavimentazioni prossime ai pilastri appartenenti  alla facciata 
principale sono state rinvenute tubazioni idriche vetuste e praticamente marce che occorre pertanto 
demolire  e ricostruire ex-novo, spostandole così all’esterno del fabbricato,  in posizione neutrale 
rispetto gli elementi strutturali. 

Le  nuove  lavorazioni,  del  tutto  necessarie,  sono  state  economicamente  parzialmente 
compensate  dalla mancata realizzazione di alcuni interventi di rifinitura nella centrale termica; la 
scelta è derivata da esigenze legate all’appalto del futuro intervento di miglioramento sismico che 
inizierà nel primo semestre 2023, agli interventi  attualmente in itinere riguardanti  il  rifacimento 
totale dei bagni e all’approssimarsi del periodo invernale, di fatto rendono tali interventi attualmente 
antieconomici e ridondanti.

L’incremento di spesa per soli lavori ammonta ad € 12.352,56 (di cui € 1.028,66 per oneri di 
sicurezza)  che  corrispondono  al  netto  del  ribasso  d’asta  (1,00%) ad  €  12.239,32 escluso  IVA; 
l’importo dell’appalto passa così da € 435.802,18 ad € 448.041,50, al netto dell’IVA e dunque con 
un incremento  del  2,81%. L’incremento  comprensivo di  IVA (10%) corrisponde a  € 13.463,26. 
Complessivamente  il  quadro  economico  non  subisce  nessun  incremento  in  quanto  le  maggiori 
somme dovute ai lavori trovano copertura negli imprevisti.

Viene di seguito riportato il quadro economico di raffronto cosi come modificato:

post-gara Q.E. Variante

DET. 507 del 31/03/2022

LAVORI € 424.678,45 € 435.889,11

ONERI SICUREZZA € 11.123,73 € 12.152,39

€ 435.802,18 € 448.041,50

Spese tecniche per progettazione e assi-
stenza
specialistica DL (IVA e cassa compresi) € 36.425,91 € 36.425,91
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (dl, sup-
porto al RUP) € 8.801,84 € 8.960,83
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocon-
trolli € 19.090,76 € 19.090,76

Prove di laboratorio in corso opera € 5.000,00 € 2.684,00

Lavori preparatori ditta Grandi € 5.699,40 € 5.699,40

Lavori preparatori ditta BATEA € 12.022,02 € 12.022,02

Rimborso per istruttoria Ufficio sismica € 120,00 € 0,00
Spese varie (ANAC, pubblicità, commis-
sioni) € 2.000,00 € 225,00

Oneri discarica € 5.000,00 € 5.000,00

Incremento costi € 5.000,00 € 5.000,00

Iva 10% su “A) LAVORI” € 43.580,22 € 44.804,15

Imprevisti € 16.739,02 € 12.046,43

somme derivanti dal ribasso € 4.718,65 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 164.197,82 € 151.958,50

TOTALE € 600.000,00 € 600.000,00

Considerando che:
• la durata contrattuale e di 180 giorni naturali e consecutivi;
• l’importo dei lavori posti a base di asta ammonta ad € 440.091,86 (€ 428.968,13 di lavori 

ed € 11.123,73 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza) escluso IVA ed al lordo del ribasso;
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• il ribasso d’asta offerto è del 1,00% e che pertanto l’ importo contrattuale ammonta ad € 
435.802,18;

•  a seguito della modifica contrattuale vi è un incremento al netto del ribasso dell’appalto 
rispetto il contratto originario pari ad € 12.239,32, corrispondente al 2,81%, I.V.A. esclusa.

Si  ritiene  di  variare  la  durata  contrattuale  incrementandola  proporzionalmente 
all’incremento dei costi concedendo ulteriori (180x2,81%≈6) 6 giorni naturali e consecutivi rispetto 
a quelli inizialmente previsti. Conseguentemente, la durata dei lavori risulta di 186 giorni naturali e 
consecutivi, anziché di 180.

Si dà atto, pertanto, che:
• la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura 

dei lavori appaltati;
•  a  seguito  della  modifica  delle  singole  lavorazioni  di  cui  al  presente  atto,  l’importo 

dell’appalto dei lavori in oggetto è variato e reca un nuovo importo di € 452.444,42 (€ 440.292,03 
per  lavori ed €12.152,39 per l’attuazione dei piani per la sicurezza), escluso IVA ed al lordo del 
ribasso;

• il ribasso d’asta offerto è stato del 1,00%;
• il nuovo importo contrattuale dei lavori è pertanto pari ad € 448.041,50 (€ 435.889,11 per 

lavori ed €12.152,39 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza), con un incremento pari al 2,81% 
dell’appalto, rispetto il contratto originario, di € 12.239,32 (iva esclusa);

•  che  i  nuovi  quantitativi  delle  singole  categorie  di  lavorazioni  e  le  nuove  lavorazioni 
previsti  nella  modifica  contrattuale  comportano  un  aumento  dell'importo  dei  soli  lavori  di  € 
11.210,66 e di €1.028,66 inerente agli oneri per la sicurezza, per complessivi € 12.239,32 oltre ad € 
1.223,93 per IVA al 10%;

• che l’intero importo del quadro economico non varia e che pertanto non comporta nessun 
maggior impegno di spesa;

• che la presente modifica ai lavori non comporta un’alterazione delle procedure di selezione 
del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

• che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante si rende necessaria una 
proroga del tempo contrattuale stimata in giorni 6 naturali e consecutivi, come detto in precedenza;

• che, a seguito dell'inserimento di nuovi prezzi, si è resa necessaria la firma dell'impresa 
sull'atto di sottomissione.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno approvare la cd “modifica contrattuale” 
redatta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2.

L'importo  complessivo  onnicomprensivo  del  quadro  economico  resta  invariato,  pari  a  € 
600.000,00.

È  stato  acquisito  dal  Responsabile  Anticorruzione  Dott.ssa  Gambarini  Patrizia  in  data 
21/11/2022 prot. n. 39965, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l’esecuzione dei lavori della 
modifica contrattuale all’impresa EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 
Colleferro (RM) – C.F. e P.IVA 15013311004, già aggiudicatario dei lavori principali.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge  n.  136/2010  e  si  impegna  ad  inserire,  nei  contratti  con 
subappaltatori  e  subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di  essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e il direttore dell’Area Tecnica della Provincia di Modena 
Ing. Annalisa Vita.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, e tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  e  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Liberta n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare,  per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente 
richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell’art. 
106 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettere a) e b), nei limiti del comma 12 del citato articolo, 
modifica che non comporta alcun aumento dell'importo complessivo inizialmente stanziato;

2. di approvare l’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa Ditta EMMECI APPALTI SRL 
con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.IVA 15013311004, che ha 
firmato  per  accettazione  protocollato  ed  assunto  agli  atti  dell’ente  (prot.  n.  39841  del 
18/11/2022) compreso negli allegati al presente provvedimento;

3. di approvare - ai sensi degli artt. 8 e 7 c.3 lett d) del D.M.I.T. 49/18 ed art. 106 comma 2 del 
D.Lgs.n.50/16 e ss.mm.ii. - 3 (tre) nuovi prezzi inseriti negli elaborati progettuali inerenti la 
“modifica contrattuale”;

4. di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta di € 448.041,50 (esclusa IVA), di cui € 
435.889,11 per oneri della sicurezza ed € 12.152,39 per lavori, a seguito del ribasso d’asta 
del 1,000% sul prezzo a base d’asta, come indicato in premessa;

5. di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’importo  complessivo  invariato  di  € 
600.000,00, così ripartito:

Q.E. Variante

LAVORI € 435.889,11

ONERI SICUREZZA € 12.152,39

€ 448.041,50

Spese tecniche per progettazione e assi-
stenza
specialistica DL (IVA e cassa compresi) € 36.425,91
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (dl, sup-
porto al RUP) € 8.960,83
Prove, saggi ed indagini ditta Tecnocon-
trolli € 19.090,76

Prove di laboratorio in corso opera € 2.684,00

Lavori preparatori ditta Grandi € 5.699,40

Lavori preparatori ditta BATEA € 12.022,02

Rimborso per istruttoria Ufficio sismica € 0,00
Spese varie (ANAC, pubblicità, commis-
sioni) € 225,00

Oneri discarica € 5.000,00
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Incremento costi € 5.000,00

Iva 10% su “A) LAVORI” € 44.804,15

Imprevisti € 12.046,43

somme derivanti dal ribasso € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 151.958,50

TOTALE € 600.000,00

6. di dare atto che la modifica contrattuale comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso 
di asta di € 12.239,32 cui si somma l’IVA per soli lavori al 10% pari ad € 1.223,93 per 
complessivi € 13.463,26;

7. di  impegnare  la  somma di  € 13.463,26 al  cap.  838 “Polo scolastico  Cavazzi-Sorbelli  di 
Pavullo  –  manutenzione  straordinaria”  (entrate  proprie),  del  PEG  2022,  prenotazione 
868/2022, a favore della ditta EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 
00034 Colleferro (RM) – C.F. e P.IVA 15013311004;

8. di approvare l’affidamento dei lavori previsti nella modifica intervenuta in corso d’opera all’ 
Impresa ditta EMMECI APPALTI SRL con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro 
(RM) – C.F. e P.IVA 15013311004, già aggiudicatario dei lavori principali, agli stessi patti e 
condizioni del contratto principale;

9. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC 
regolare prot. INPS_ 32433997 del 12/08/2022 valido fino al 28/02/2023;

10. di impegnare la somma di euro 158,99 per compenso incentivante relativo alla redazione 
della perizia di variante che trova copertura alla prenot. 868/22 - cap. 838 “Polo scolastico 
Cavazzi-Sorbelli di Pavullo – manutenzione straordinaria” (entrate proprie), del PEG 2022;

11. di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo  atto  secondo il  regolamento  in  vigore  all’atto  dell’approvazione  del  progetto 
esecutivo;

12. di dare atto che il codice CUP e il n. G77H21078980003 ed il CIG e il n. 9112103944;
13. di dare atto  che l’opera e codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F985.1– rif. Arch. 471;
14. di dare atto che per la modifica alle lavorazioni previste nella perizia viene concessa una 

proroga del tempo contrattuale di giorni 6 naturali consecutivi e pertanto la nuova durata 
contrattuale e di 186 giorni;

15. di  dare  atto  che  la  modifica  contrattuale,  comprendente  la  relazione  tecnica,  l'atto  di 
sottomissione e tutti gli allegati, redatta dal Direttore dei Lavori è stata acquisita agli atti 
dell’ente  e  con  il  visto  del  Responsabile  del  procedimento  Ing.  Annalisa  Vita  in  data 
18/11/2022 con prot. n. 39841;

16. di  dare atto  altresì  che gli  stessi  sono approvati  in sostituzione  e/o in  aggiunta  a quelli 
originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento 
della pratica;

17. di dare atto che, l'Ufficio di Direzione Lavori risulta invariato e che il ruolo di Direttore dei 
lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è ricoperto dall'Ing Vincenzo 
Chianese,  dipendente  di  ruolo  della  Provincia  di  Modena,  così  come  stabilito  con 
determinazione dirigenziale n. 59 del 17/01/2022;

18. che il progettista della modifica contrattuale è il dall'Ing Vincenzo Chianese, dipendente di 
ruolo della Provincia di Modena, già Direttore dei lavori;

19. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa rispetto 
al finanziamento del progetto originario;
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20. di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione dalla dott.ssa Gambarini 
Patrizia  in  data  in  data  21/11/2022  prot.  n.  39965,  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente 
regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;

21. di dare atto che non si provvede all’adeguamento della cauzione definitiva e la polizza RCT 
CAR relative al contratto in essere;

22. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai 
sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “e ss.mm.ii.;

23. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

24. di  dare  atto  che  la  presente  modifica  sarà  inviata  all’A.N.AC  mediante  l’Osservatorio 
Regionale  S.I.T.A.R.  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  all’art.  106  comma  8  del  citato 
D.Lgs.n.50/2016;

25. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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