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IL PRESIDENTE

Atto numero 218 del 19/12/2022

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA DIREZIONE GENERALE PER IL 
CLIMA L'ENERGIA E L'AREA DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, 
LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA, LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E 
LA PROVINCIA DI MODENA PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AD USO 
CICLOPEDONALE DEL TRACCIATO FERROVIARIO DISMESSO BOLOGNA - 
VERONA. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONCERNENTE LA 
PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' AL 31 
DICEMBRE 2023. DELEGA.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 76 del 19.09.2016 la Provincia di Modena ha 
approvato l'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Emilia – Romagna, la 
Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena per il recupero e la riqualificazione ad uso 
ciclo  pedonale  del  tracciato  ferroviario  dismesso  Bologna  –  Verona”,  sottoscritto  dalle  parti  il 
successivo 22.09.2016.

L'art.   6, comma 2,   del   suddetto   Accordo   prevedeva   come   termine   per   la  
completa  realizzazione delle attività il 31.12.2018. Il termine, tuttavia, è stato oggetto di richiesta di 
proroga avanzata dalla Regione Emilia–Romagna in accordo con la Città Metropolitana di Bologna 
e  la  stessa Provincia  di  Modena,  con nota prot.  381301 del  23 .05.2017.  Tale richiesta  è  stata 
riscontrata positivamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con 
nota prot. 10020 del 13.07.2017.

Con deliberazione del Consiglio n. 54 del 25.06.2018 la Provincia di Modena ha pertanto 
approvato un atto integrativo al suddetto Accordo di programma che prevedeva la nuova scadenza 
per  l’ultimazione  dei  lavori  al  30.06.2020 mantenendo  la  disposizione  che  tale  termine  poteva 
essere   prorogato   previo   accordo   tra   le   Parti   e   a   seguito   della   presentazione   di 
adeguata  documentazione  giustificativa,  senza  che  ciò  possa  determinare  oneri  aggiuntivi; 
l’Accordo di  Programma così integrato è stato poi sottoscritto dagli Enti;

La Città Metropolitana di Bologna, soggetto attuatore dell’intervento, ha comunicato con 
nota del Direttore dei Lavori PG/2020/0421389 del 9 giugno 2020 lo stato di attuazione dei lavori in 
corso che ha evidenziato la loro sospensione totale a cause della pandemia COVID 19 da marzo 
2020 e la loro ripresa a maggio 2020, con l’inevitabile slittamento della loro ultimazione.

Il  Servizio  regionale  Trasporto  Pubblico  e  Mobilità  Sostenibile  con  nota  prot. 
PG/2020/0421218  dell’8  giugno  2020  ha  richiesto  alla  competente  Direzione  del  Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la proroga del termine previsto dall’Accordo 
e dal suo primo atto integrativo e quindi la definizione della nuova scadenza per l’ultimazione di 
tutte le attività per la realizzazione dell’intervento al 31 marzo 2021.  

Con nota Prot. 0043076 del 09.06.2020 la Direzione generale Clima, Energia ed Aria del 
Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  ha  approvato  la  richiesta  di 
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proroga della Regione Emilia-Romagna e invitato gli enti firmatari ad approvare e sottoscrivere 
l'Atto  Integrativo  all'Accordo  di  Programma  che  proroga  il  termine  previsto  per  la 
ultimazione  delle attività al 31 marzo 2021.

Con atto del presidente n. 60 del 15.06.2020 la Provincia di Modena ha pertanto approvato 
un  atto  integrativo  al  suddetto  Accordo  di  programma  che  prevedeva  la  nuova  scadenza  per 
l’ultimazione dei lavori al 31/03/2021, mantenendo la disposizione che tale termine poteva essere 
prorogato previo accordo tra le Parti e a seguito della presentazione di adeguata documentazione 
giustificativa,  senza  che  ciò  possa  determinare  oneri  aggiuntivi.  L’Accordo di  Programma così 
integrato è stato poi sottoscritto dagli Enti.

Con atto del presidente n. 44 del 11/03/2021, la Provincia di Modena ha pertanto approvato 
un  atto  integrativo  al  suddetto  Accordo  di  programma  che  prevedeva  la  nuova  scadenza  per 
l’ultimazione dei lavori al 31/12/2021, mantenendo la disposizione che tale termine poteva essere 
prorogato previo accordo tra le Parti e a seguito della presentazione di adeguata documentazione 
giustificativa, senza che ciò potesse determinare oneri aggiuntivi. L’Accordo di Programma così 
integrato è stato poi sottoscritto dagli Enti.

Con nota dell’8 febbraio 2021, acquisita in entrata dalla DG ClEA con prot. 12420 di pari data, la Regione 
Emilia Romagna, in accordo con le altre Amministrazioni firmatarie, ha richiesto lo spostamento del termine per 
l’ultimazione delle attività previste dall’Accordo al 31 dicembre 2021.

Con atto del presidente n. 217 del 17/12/2021 la Provincia di Modena ha pertanto approvato 
un  atto  integrativo  al  suddetto  Accordo  di  programma  che  prevedeva  la  nuova  scadenza  per 
l’ultimazione dei lavori al 31/12/2022 mantenendo la disposizione che tale termine poteva essere 
prorogato previo accordo tra le Parti e a seguito della presentazione di adeguata documentazione 
giustificativa, senza che ciò potesse determinare oneri aggiuntivi. L’Accordo di Programma così 
integrato è stato poi sottoscritto dagli Enti.

La Città Metropolitana di Bologna, soggetto attuatore dell’intervento, ha comunicato con 
note del 29/09/2022 -Prot.0974364 e del 02/11/2022 -Prot.1121454_E il buono stato di attuazione 
dell’intervento stesso, ma anche la necessità di una proroga a fine 2023, per il completo utilizzo 
delle economie di spesa per opere complementari atte a migliorare l’intervento in oggetto.

Con nota prot.14/10/2022.-1054366_u e prot.14/11/2022.-1156490_u inviata alla DG ClEA, 
la Regione Emilia Romagna, in accordo con le altre Amministrazioni firmatarie, ha richiesto lo 
spostamento del termine per l’ultimazione delle attività previste dall’Accordo al 31 dicembre  2023.

La competente Direzione del  Ministero della  Transizione Ecologica,  comunicandolo con 
Nota Prot.7.12.2002- N° 12163774_E, ha approvato la richiesta di proroga di cui sopra, a nome 
anche della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Modena e predisposto e trasmesso a 
tale fine lo schema da sottoscrivere, concordato con tutti gli  enti  coinvolti,  dell'Atto integrativo 
all'Accordo di Programma in oggetto che apporta la modifica al termine previsto per la ultimazione 
delle attività al 31 dicembre 2023, previa approvazione delle Parti firmatarie;

Le Parti, pertanto, devono procedere alla approvazione ed alla sottoscrizione di un nuovo 
Atto integrativo all’Accordo di Programma sopracitato col quale formalizzare la ulteriore proroga 
alla ultimazione delle attività;

Risulta, quindi, necessario ed opportuno approvare l’Allegato A schema di “Atto Integrativo 
all’Accordo   di   Programma   Recupero   e   riqualificazione   a   uso   ciclo-pedonale   del  
tracciato  ferroviario   dismesso   Bologna   –   Verona”   contenente   la   proroga   sino   al  
31/12/2023   per   la  realizzazione dei lavori di cui sopra e stipulato tra la Direzione Generale per il  
Clima, l’Energia e  l’Aria del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la  
Regione  Emilia  –  Romagna,  la  Città  Metropolitana  di  Bologna  e  la  Provincia  di  Modena, 
sottoscritto in data 22 settembre 2016, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire 
la realizzazione delle  opere previste.  

Alla sottoscrizione dell’Atto Integrativo provvederà, per conto della Provincia di Modena, il 
Presidente Gian Domenico Tomei o,  in  sua assenza,  il  Dirigente  del  Servizio Programmazione 
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Urbanistica  Scolastica  e  Trasporti  dell’Area  Tecnica  della  Provincia  di  Modena,  Ing.  Gaudio 
Daniele, che potrà apportarvi piccole modifiche per una migliore riuscita dell’iniziativa stessa.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione Urbanistica 
Scolastica e Trasporti dell’Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Gaudio Daniele.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali,consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

  Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia di  Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con sede in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121;

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente.  

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.  

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente 
riportate, l’allegato A schema di  “Atto Integrativo all’Accordo di Programma Recupero 
e  riqualificazione  a uso ciclo-pedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna – 
Verona” contenente la proroga sino al 31/12/2023 tra la Direzione Generale per il Clima, 
l’Energia e l’Aria del Ministero  dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
la  Regione Emilia  – Romagna, la  Città  Metropolitana di Bologna e  la  Provincia di 
Modena, parte integrante e sostanziale del presente  atto;

1
2) di stabilire che alla sottoscrizione del sopracitato Atto Integrativo provvederà, per conto 

della  Provincia  di  Modena,  il  Presidente  Gian  Domenico  Tomei  o,  nel  caso  di  sua 
assenza,  il  Dirigente del  Servizio Programmazione Urbanistica Scolastica e  Trasporti 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Gaudio Daniele che potrà apportarvi 
piccole modifiche per una migliore riuscita dell’iniziativa stessa;

2
3) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico della Provincia di 

Modena;
3

4) di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di  pubblicità,  nonché in  materia  di 
trattamento  dati  personali,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si  provvederà  ai 
sensi delle disposizioni normative vigenti.

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


