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Determinazione numero 128 del 30/01/2023

OGGETTO: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 'L.A. MURATORI - SAN CARLO', 
SEDE CITTADELLA - COMUNE DI MODENA: RIFACIMENTO COPERTURE E 
SERRAMENTI ESTERNI - 1° STRALCIO. C.I.G. 9353090E06 C.U.P.: G97H21001580001. 
PARZIALE ACCOGLIMENTO RICHIESTA PROROGA E MODIFICA TEMPO 
CONTRATTUALE. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1279 del 15/07/2022 si approvava il progetto esecutivo 
relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 241.732,95 a base 
d’appalto  (comprensivi  di  €  8.611,43  per  oneri  di  sicurezza)  ed  €  58.267,05  per  somme  a 
disposizione.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1533  del  30/08/2022  i  lavori  venivano  affidati 
all’impresa ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 Marano di Napoli 
(NA)  C.F./P.IVA  07147070630,  che  aveva  offerto  di  eseguirli  con  il  ribasso  percentuale  del 
10,90%, corrispondente ad € 25.410,25, per un valore dell’offerta di € 207.711,27 oltre € 8.611,43 
per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 216.322,70) ed € 47.590,99 per IVA al 22% e, quindi, 
per l'importo complessivo di € 263.913,69.

Rilevato che:
- il  verbale  di  consegna lavori,  sottoscritto  dalle  parti  in  data  19/10/2022 prot.  421-6.7.2, 

costituiva  consegna  integrale  dell’intero  appalto,  con  ultimazione  prevista  per  il  giorno 
16/01/2023;

- i lavori sono effettivamente iniziati il giorno 07/11/2022 come riscontrabile dal giornale dei 
lavori;

- il cronoprogramma dei lavori aggiornato è stato inviato alla DL e alla Direzione scolastica 
del Liceo “Muratori” in data 20/12/2022 in cui la conclusione dei lavori era prevista entro i 
tempi contrattuali;

- l’Impresa appaltatrice aveva inviato alla stazione appaltante una prima richiesta di proroga 
ricevuta con prot. n. 498 del 09/01/2023 nella quale si chiedeva una modifica dei tempi 
contrattuali  di  ulteriori  70  giorni  per  motivazioni  legate  principalmente  ai  ritardi 
nell’approvvigionamento dei materiali da mettere in opera;

- la  DL  aveva  parzialmente  accolto  la  richiesta  di  proroga  di  cui  al  precedente  punto 
redigendo  un  verbale  di  sospensione  parziale  dei  lavori  sottoscritto  dalle  parti  in  data 
09/01/2023 per le lavorazioni inerenti alla sostituzione degli infissi e lasciando in stato di 
svolgimento  le  lavorazioni  riguardanti  il  rifacimento  delle  coperture  piane  ritenendo 
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inadeguata la proroga richiesta per le motivazioni espresse nella comunicazione prot. n. 608 
del 09/01/2023;

- l’Impresa aveva successivamente inviato una seconda richiesta di proroga della durata di 40 
giorni per ultimare i lavori di rifacimento delle coperture (prot. n. 752 del 10/01/2023) a cui 
la DL ha dato riscontro con comunicazione nota prot. 1204 del 13/01/2023 concedendo un 
aumento dei tempi contrattuali di 15 giorni naturali e consecutivi, traslando dunque la data 
di ultimazione dei lavori al 31/01/2023.

Si dà atto pertanto che il termine ultimo contrattuale viene fissato al giorno 31/01/2023 e che 
in data 30/01/2023 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto. 

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica 
della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  di  accogliere 
parzialmente la richiesta di proroga avanzata dall’appaltatore per i lavori  di RIFACIMENTO 
COPERTURE E SERRAMENTI ESTERNI 1° STRALCIO PRESSO IL LICEO CLASSICO 
LINGUISTICO MURATORI - SAN CARLO DI MODENA, per le motivazioni sopra esposte 
e di stabilire il nuovo termine di scadenza contrattuale al giorno 31/01/2023 limitatamente alle 
lavorazioni riguardanti il rifacimento delle coperture piane;

2) di  lasciare  in  stato  di  sospensione  le  lavorazioni  riguardanti  la  sostituzione  degli  infissi 
avvenuta in data  09/01/2023 con apposito verbale di sospensione lavori  fino a quando non 
saranno reperite le forniture degli infissi richiesti;

3) di dare atto che il codice CIG è 9353090E06 ed il codice C.U.P è G97H21001580001;
4) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02F.1011 (rif. Arch. n. 534);
5) di dare atto che è stato acquisito in data 30/01/2023 il nulla osta del Dott. Guizzardi Raffaele 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente relativamente alla 
regolarità del presente atto;

6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  patrimonio  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

7) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi 
dell'art. 1 co. 32 della L.n. 190/2012 “e ss.mm.ii.;
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8) di notificare all’appaltatore ALFA TERMICA S.R.L. con sede in Via Castello Belvedere 168 
Marano di Napoli (NA) C.F./P.IVA 07147070630 il presente provvedimento, ogni altra azione 
riservata.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


