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Determinazione numero 146 del 02/02/2023

OGGETTO: SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI 
SOSTEGNO AL KM 2+800 IN LOCALITA' OLINA IN COMUNE DI PAVULLO NEL 
FRIGNANO. (CUP G77H22000440001 - CIG Z273705369). APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 14819 del 10/05/2022, per l'importo complessivo di € 
40.000,00  di  cui  €  32.360,03 per  lavori  ed  oneri  di  sicurezza  ed  €  7.639,97  per  somme  a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I  lavori  sono  finanziati  con  fondi  di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna, 
giusto  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna  n°  52  del  14/04/2022 
“ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO 
COLPITO I  TERRITORI  DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N.  622  DEL 17 
DICEMBRE 2019) -  APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI 
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE” (codice intervento 17383) pubblicato sul 
BUR del 27/04/2022.

L'importo sopracitato di € 40.000,00 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella 
parte entrata del bilancio al cap. 2004 “Contributo Regione Dipartimento Protezione civile”.

Con la medesima Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori in 
oggetto all'impresa UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese 
(MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi del 2,02% e quindi per un importo di € 29.909,92 oltre € 1.833,47 per 
oneri di sicurezza (importo contrattuale € 31.743,39) ed € 6.983,55 per IVA al 22% per l’importo 
complessivo di € 38.726,94.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €           30.526,56
A dedurre ribasso del -2,02% € -616,64 
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €           29.909,92
A sommare oneri per la sicurezza € 1.833,47
TOTALE IMPORTO LAVORI € 31.743,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
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Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 517,76
IVA al 22% su lavori e oneri € 6.983,55
Economie da ribasso di gara € 752,30
Arrotondamento € 3,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 8.256,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 40.000,00

Il  contratto  dei  lavori  dell’importo  di  €  31.743,39  oltre  IVA,  stipulato  mediante 
corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022.

I lavori sono iniziati in data 3 ottobre 2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, 
per una durata di giorni 105 con termine ultimo previsto per il giorno 01/11/2022; hanno avuto 
regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 31/10/2022, come 
risulta  dal  certificato di  ultimazione in  pari  data,  pertanto in  tempo utile  rispetto  alla  scadenza 
contrattuale.

Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  11/11/2022  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 
sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 31.727,39 con una minore 
spesa di €16,00 rispetto all’importo contrattuale.

Il  direttore  dei  lavori  ha  redatto  la  relazione  di  accompagnamento  al  conto  finale  e  il 
certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e  oneri  di  sicurezza  di  €  31.727,39 oltre  all’IVA al  22% pari  a  €  6.980,03 per  complessivi  € 
38.707,42; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 39.225,18 come di seguito 
specificato:

A) LAVORI:
Importo dei lavori al netto del ribasso 29.893,92
A sommare oneri per la sicurezza 1.833,47
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI 31.727,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 517,76
IVA al 22% su lavori e oneri 6.980,03
Contributo Anac 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 7.497,79

TOTALE GENERALE 39.225,18

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 774,82

In corso d'opera  non sono stati  liquidati  all'appaltatore  acconti  per  i  lavori  in  oggetto  e 
pertanto la rata di saldo corrisponde al conto finale pari ad € 31.727,39 oltre ad € 6.980,03 per IVA 
al 22% per complessivi € 38.707,42.

L’appaltatore UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese 
(MO) CF GCCLBN53M20F642I  –  P.IVA 01474760368 risulta  regolare  nei  confronti  di  INPS, 
INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS_33706254 emesso in data 23/11/2022 con 
validità  a  tutto  il  23/03/2023.  L'impresa  può  ritenersi  pertanto  in  regola  con  gli  obblighi 
contributivi.

Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  11/11/2022, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale  per il  pagamento a saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
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Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 31.727,39 di cui € 29.893,92 
per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo  contrattuale  di  €  16,00  in  esecuzione  del  contratto  stipulato  mediante 
corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
38.707,42 di cui € 29.893,92 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 
6.980,03 per IVA al 22% con una minore spesa di € 19,52 rispetto all’importo inizialmente 
impegnato per la Ditta;

3. di dare atto che il conto finale e il certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti  
con prot. 2787 del 26/01/2023;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto  che in corso d’opera non sono stati  corrisposti  acconti  e  pertanto il  credito 

dell’appaltatore  UGUCCIONI  ALBANO  con  sede  in  via  Montebelvedere  n°  4000  – 
Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368 corrisponde al conto finale 
dei lavori di € 31.727,39, oltre a € 6.980,03 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 38.707,42 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 715/22 – res. 2274/22 del cap. 
4720 “Sistemazione strade con contributo della protezione civile” del PEG 2023 (finanziato 
con Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della 
Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 - codice intervento 17383);

7. di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 19,52 che si libera dal sub. 715/22 al res. 2274/22 del succitato cap. 4720 del PEG 
2023; 
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8. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post  affidamento,  approvato  con 
Determinazione  n.  1164  del  04/07/2022 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo 
risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE AD 1164/22 CONSUNT.
A) LAVORI
Per lavori 29.909,92 29.893,92
oneri per la sicurezza 1.833,47 1.833,47
Sommano lavori e oneri di sicurezza 31.743,39 31.727,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016 517,76 517,76
Spese per contributo all’ANAC 0,00 0,00
IVA al 22% su lavori ed oneri di sicurezza 6.983,55 6.980,03
Economie da ribasso di gara 752,30 0,00
Arrotondamento 3,00 0,00
Totale somme a disposizione 8.256,61 7.497,79

Importo complessivo 40.000,00 39.225,18

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 40.000,00 si realizza una minore spesa 
complessiva  di  €  774,82  al  capitolo  4720  “Sistemazione  strade  con  contributo  della 
protezione civile” del Peg 2023 come segue:
- quanto a € 19,52 dal sub. 715/22 al res. 2274/22
- quanto a € 755,30 già presenti al res. 2274/22

10. di  diminuire  di  €  774,82  l’accertamento  re.  1006/22  -  cap.  2004  “Contributo  Regione 
dipartimento Protezione Civile” del PEG 2023;

11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 517,76 dando atto che il relativo 
mandato  di  pagamento  sarà  emesso  con imputazione  al  sub.  716/22 – res.  2274/22 del 
succitato  capitolo  4720 “Sistemazione  strade  con contributo  della  protezione  civile”  del 
PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con 
successivo apposito atto;

12. di dare atto che il codice CUP è il n. G77H22000440001 e il codice CIG è il n. Z273705369;
13. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 11-15-03 F1001 (Rif. Arch. 530);
14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto per 

corrispondenza  prot.  31425  del  13/09/2022  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
00068491002566  rilasciata  dalla  Cattolica  Assicurazioni  -  Ag.  Vignola  000684  in  data 
30/08/2022 per € 3.174,34 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 
del D.Lgs. 50/2016;

15. di  trasmettere  il  presente atto  alla  Regione Emilia-Romagna ai  fini  del  perfezionamento 
dell'erogazione del finanziamento;

16. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

17. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


